

PROIECTE DE ASISTENȚĂ EXTERNĂ – beneficiar
MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
(în curs de implementare)

Nr.	Denumirea Proiectului	Donator / partener de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (perioada de raportare 01.04.2024-30.06.2024)
TRANSPORTURI								
1.	Proiectul de asistență pentru implementarea Sistemului de Management Integrat (SMI) în domeniul transportului rutier (Concept tehnic aprobat prin HG nr. 126/2020)	Programul USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA)	Agenția Națională Transport Auto (ANTA)	MISRA acoperă costurile asociate cu realizarea activităților	2022 – 2024	<p>Proiectul prevede extinderea subsistemului informațional „e-Autorizație Transport”, prin dezvoltarea și implementarea următoarelor funcționalități: modulul „Registrul Rutelor”; eliberarea autorizațiilor electronice cu semnătură digitală pentru transportul auto la nivel național; dezvoltarea funcționalităților adiționale pentru eliberarea autorizațiilor speciale de transport; dezvoltarea rapoartelor noi.</p> <p>Planul de acțiuni include următoarele activități:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modificarea și aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrelor de stat formate de SI „e-Autorizație Transport”; - elaborarea Caietului de sarcini pentru dezvoltarea funcționalităților noi în cadrul subsistemului (Registrul rutelor, eliberarea electronică a autorizațiilor, extinderea 	Transport rutier	<p>La data de 30.06.2024 subsistemul informațional „Registrul rutelor” este dezvoltat în proporție de 85%.</p> <p>În perioada de raportare au fost realizate următoarele acțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transferarea datelor din vechiul sistem „AMIR” în „Registrul rutelor”, inclusiv denumirea și codul rutei, localitățile, orele de pornire, regimul de deservire, operatorul, valabilitatea autorizației și tipul rutei; -Dezvoltarea a 32 de rapoarte noi pentru vizualizarea informațiilor în Subsistemul informațional „e-Autorizație Transport”.

Nr.	Denumirea Proiectului	Donator / partener de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (perioada de raportare 01.04.2024-30.06.2024)
						<p>numărului de rapoarte, ajustarea procesului de eliberare a AST);</p> <ul style="list-style-type: none"> - aprobarea Caietului de sarcini pentru dezvoltarea subsistemului; - achiziționarea serviciilor de dezvoltare a subsistemului și contractarea prestatorului; - elaborarea și aprobarea planului pentru dezvoltarea subsistemului; - dezvoltarea subsistemului; - mentenanța; - promovarea serviciilor oferite de către sistem. 		
2.	Suport în elaborarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Agenția Națională Transport Auto	Programul USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA)	Agenția Națională Transport Auto (ANTA)	MISRA acoperă costurile asociate cu realizarea activităților	2022-2027	Proiectul prevede elaborarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Agenția Națională Transport Auto, a Nomenclatorului serviciilor și cuantumului tarifelor la acestea; elaborarea proiectului Hotărârii de Guvern și Analizei Impactului de Reglementare.	Transport rutier	În perioada de raportare: -A fost elaborată Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Agenția Națională Transport Auto și Nomenclatorul serviciilor și cuantumul tarifelor la acestea, proiectul Hotărârii de Guvern și Analiza Impactului de Reglementare; - A fost aprobată Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Agenția Națională Transport Auto, Nomenclatorul serviciilor și cuantumul tarifelor la acestea prin Hotărârea Guvernului nr.395 din 05.06.2024.

Nr.	Denumirea Proiectului	Donator / partener de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (perioada de raportare 01.04.2024-30.06.2024)
3.	Dezvoltarea și implementarea eCMR în Republica Moldova	Programul USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA)	Agenția Națională Transport Auto (ANTA)	MISRA acoperă costurile asociate cu realizarea activităților	2023-2027	Dezvoltarea și implementarea eCMR în Republica Moldova prin următoarele activități: - evaluarea cadrului legal din Republica Moldova și România; - elaborarea propunerilor de modificare a actelor normative, Conceptului sistemului informațional (inclusiv a HG), Specificațiilor Tehnice pentru sistemul informațional; - achiziționarea de software/soluție de sistem; - pilotarea sistemului împreună cu autoritățile din România; - organizarea evenimentului de lansare și comunicare media.	Transport rutier	În perioada de raportare: -S-a inițiat proiectul pentru oferirea sprijinului MIDR, și altor părți interesate naționale în dezvoltarea și implementarea e-CMR în Republica Moldova; . -A fost identificat expertul pentru evaluarea cadrului legal din Republica Moldova și România. -A fost elaborat și prezentat proiectul Raportului ”Constatări și recomandări în privința cadrului legal pentru implementarea eCMR între Republica Moldova și România”.
4.	Întreprinderi și comune puternice pentru Moldova	GIZ Moldova	Agenția Națională Transport Auto (ANTA)	GIZ Moldova acoperă costurile asociate cu realizarea activităților	2023	Elaborarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane prin servicii regulate	Transport rutier	În perioada de raportare: -S-a elaborat Metodologia de calcul a tarifelor pentru serviciile regulate în trafic interraional și raional. Ulterior, proiectul documentului a fost consultat cu Asociațiile profesionale în domeniul transportului rutier de persoane. -A fost transmis spre examinare prealabilă proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Metodologiei de calculare

Nr.	Denumirea Proiectului	Donator / partener de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (perioada de raportare 01.04.2024-30.06.2024)
								a tarifelor pentru transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic interraional și raional în temeiul Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional.
5.	Suport în implementarea de către ANTA a standardului anti-mită ISO 37001:2016	Programul USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA)	Agenția Națională Transport Auto (ANTA)	MISRA acoperă costurile asociate cu realizarea activităților	2024	<p>Proiectul include suport în implementarea de către ANTA a standardului anti-mită ISO 37001:2016 și bunele practici de management anti-mită, prin următoarele activități:</p> <ul style="list-style-type: none"> - instruirea personalului din cadrul ANTA în implementarea standardului „ISO 37001:2016 Sisteme de management anti-mită”; - servicii de consultanță și suport în implementarea standardului „ISO 37001:2016 Sisteme de management anti-mită” în cadrul ANTA și - certificarea ANTA privind implementarea standardului „ISO 37001:2016 Sisteme de management anti-mită” de către instituția de certificare. 	Transport rutier	<p>În perioada de raportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - în cadrul ANTA a demarat procesul de implementare a sistemelor de management anti-mită; - ANTA a fost certificată cu referință la implementarea standardului ISO 37001:2016, certificatul a fost emis de instituția de certificare. <p>În rezultatul testelor susținute, au fost certificați 70 angajați ANTA în calitate de ”Specialist în sistemul de management anti-mită conform SM ISO 37001:2016” și 14 angajați ANTA în calitate de ”Auditor intern pentru sisteme de management anti-mită (SM ISO 37001:2016)”.</p> <p>- Au fost recepționate livrabilele aferente proiectului ”Proiectarea și implementarea standardului ISO</p>

Nr.	Denumirea Proiectului	Donator / partener de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (perioada de raportare 01.04.2024-30.06.2024)
								37001:2016 la nivelul Agenției Naționale Transport Auto”.
6.	Instrumentul de asistență tehnică și schimb de informații al Comisiei Europene TAIEX	Comisia Europeană	Agenția Națională Transport Auto (ANTA)	Comisia Europeană acoperă costurile asociate cu realizarea activităților	2023 – 2024	<p>Atelier de lucru privind autorizarea și controlul transportului mărfurilor periculoase.</p> <p>Atelier de lucru privind inspecția tahografelor, timpul de conducere și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto.</p> <p>Vizita de studiu privind efectuarea controlului rutier al vehiculelor de către inspectorii ANTA.</p>		<p>În perioada de raportare au fost realizate următoarele acțiuni:</p> <p>În perioada 15-16 mai 2024, la Chișinău, s-a desfășurat atelierul de lucru ”Autorizarea și controlul transportului mărfurilor periculoase”.</p> <p>De asemenea, au fost coordonate cu reprezentanții TAIEX și experții selectați perioadele de organizare a următoarelor 2 evenimente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - octombrie 2024: atelierul de lucru privind inspecția tahografelor, timpul de conducere și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto; - noiembrie 2024: vizita de studiu privind efectuarea controlului rutier al vehiculelor de către inspectorii ANTA.
7.	Proiectul privind competitivitatea pentru întreprinderile	Banca Mondială	Agenția Națională Transport Auto (ANTA)	Banca Mondială acoperă costurile asociate cu	2023 – 2024	Asistență în scopul creării unui mediu de lucru mai eficient și modern în corespundere cu noile tendințe		În perioada de raportare nu s-au desfășurat activități, deoarece nu au fost planificate.

Nr.	Denumirea Proiectului	Donator / partener de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (perioada de raportare 01.04.2024-30.06.2024)
	micro, mici și mijlocii			realizarea activităților		ale mediului de afaceri, armonizarea legislației naționale cu standardele europene și creșterea capacității instituționale în domeniile de control. Suportul se va acorda întru actualizarea registrului controalelor de stat, dezvoltarea unor modele de inspectare la baza cărora stau indicatori de performanță și riscuri, precum și perspectiva implementării controalelor digitale prin prisma dotării inspectorilor cu echipamente necesare.		

TRANSPORTURI

1.	Restructurarea Căilor Ferate din Republica Moldova	BERD BEI UE	ÎS Calea Ferată din Moldova (CFM) Serghei Tomșa serghei.tomsa@railway.md (022)834434 Elena Balan elena.balan@railway.md (022) 834550 Emil Fiodorov ts2@railway.md (022)834504 Irina Ciucenco	156,75 mil. EURO 76 mil. EURO Împrumut 0,25 mil. EURO Grant BERD 74 mil. EURO Împrumut BEI 5 mil. EURO Grant Fondul de Investiții pentru Vecinătate (FIV) 1.5 mil. EURO	2022-2026	Obiective: - modernizarea materialului rulant de tracțiune; - reabilitarea infrastructurii feroviare; - realizarea unui complex de măsuri pentru restructurarea întreprinderii, în scopul sporirii eficienței și a siguranței transporturilor, îmbunătățirii performanței indicatorilor	Transport feroviar	În perioada de raportare se află în desfășurare următoarele acțiuni: - dezvoltarea sistemului informațional de management energetic (EMIS) care va asigura un nivel mai ridicat de calitate a transportului, siguranța și eficiența sistemului feroviar; -executarea lucrărilor prioritare de reabilitare a rețelei feroviare, după cum este identificat în Studiul de Fezabilitate menționat anterior;
----	---	-------------------	--	---	-----------	---	---------------------------	---

Nr.	Denumirea Proiectului	Donator / partener de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (perioada de raportare 01.04.2024-30.06.2024)
			otdoxy@railway.md (022) 832846 Maria Cioară jurist@railway.md (022)834528	Grant Asistență tehnică BERD		transportului feroviar din țară.		- realizarea restructurării sectorului feroviar și a Î.S. " Calea Ferată din Moldova" prin asistență consultativă
2.	Memorandumul de Înțelegere între CFM și Programul de Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA) al USAID, semnat la 18 octombrie 2022	Programul de Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA) al USAID	CFM Serghei Tomșa serghei.tomsa@railway.md (022) 834434 Elena Balan elena.balan@railway.md (022) 834550	MISRA acoperă costurile asociate cu realizarea activităților	2022-2026	Obiectiv general: revizuirea și eficientizarea proceselor de business în cadrul CFM, în vederea atingerii obiectivelor instituționale. Obiective specifice pentru anul în curs: evaluarea și eficientizarea procesului de achiziții și altor procese cheie ale CFM.	Transport feroviar	În perioada de raportare s-a lucrat la elaborarea Documentației de reglementare pentru Agenția Feroviară, ca parte a reformei instituționale.
3.	Îmbunătățirea capacității de transport a rețelei naționale de cale ferată prin reabilitarea rapidă a tronsonului Vălcineț – Căinari / SolidarityLines	BERD UE BEI	CFM Serghei Tomșa serghei.tomsa@railway.md (022)834434 Elena Balan elena.balan@railway.md (022) 834550 Emil Fiodorov ts2@railway.md (022)834504 Irina Ciucenco otdoxy@railway.md (022) 832846	119,000,000 mil. EURO 41,205,000 mil. EURO Împrumut BERD 41,205,000 mil. EURO Împrumut BEI 12,000,000 mil. EURO (NIP grant) BERD	2023-2026	Obiective: - asigurarea continuității operaționale a CFM; - îmbunătățirea capacității de transport a rețelei naționale; - asigurarea unei alternative viabile pentru rețelele logistice regionale, în contextul invaziei Federației Ruse în Ucraina.	Transport feroviar	În perioada de raportare a fost modificat Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și BERD semnat 14 iunie 2024, ratificat prin Legea nr.172 din 11.06.2024.

Nr.	Denumirea Proiectului	Donator / partener de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (perioada de raportare 01.04.2024-30.06.2024)
			Maria Cioară jurist@railway.md (022)834528	19,590,000 mil. EURO (FPI grant) BERD 230,000 EURO (Technical Cooperation) BERD				
TRANSPORTURI								
1.	Dezvoltarea capacităților statelor riverane Mării Negre și Mării Caspice	UE Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă	Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă Agenția Navală a Republicii Moldova	Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă acoperă costurile asociate cu realizarea activităților	2023-2025	Obiectiv general: Acordarea suportului în transpunerea și implementarea Convenția internațională privind prevenirea poluării mediului marin de către nave (MARPOL) și Convenția internațională privind ocrotirea vieții umane pe mare (SOLAS).	Transport naval	În perioada de raportare au fost întreprinse următoarele acțiuni: • Realizarea analizei legislației din domeniul transportului naval și mediului pentru transpunerea Convenției MARPOL privind prevenirea poluării mediului marin de către nave; • Livrarea proiectelor actelor normative pentru transpunerea Convenției MARPOL privind prevenirea poluării mediului marin de către nave; • Desfășurarea cursurilor de instruire în colaborare cu Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă; • Realizarea studiilor de fezabilitate.

Nr.	Denumirea Proiectului	Donator / partener de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (perioada de raportare 01.04.2024-30.06.2024)
2.	Transpunerea și implementarea Convențiilor Organizației Internaționale Maritime (IMO), rezoluțiilor Comisiei Economice a ONU pentru Europa (UNECE) etc.	Programul de Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA) al USAID	Agenția Navală a Republicii Moldova	MISRA acoperă costurile asociate cu realizarea activităților	2023-2025	Obiective: <ul style="list-style-type: none"> - Acordarea suportului în transpunerea și implementarea Convențiilor Organizației Internaționale Maritime (IMO); - Acordarea suportului în transpunerea și implementarea rezoluțiilor Comisiei Economice a ONU pentru Europa (UNECE); - Acordarea suportului în transpunerea directivelor Uniunii Europene în domeniul pregătirii și brevetării navigatorilor în domeniul maritim și fluvial. 	Transport naval	În perioada de raportare au fost întreprinse următoarea acțiune: Transpunerea directivelor Uniunii Europene în domeniul pregătirii și brevetării navigatorilor în domeniul maritim și fluvial.
3.	Proiectul de asistență tehnică pentru suportul în analiza cadrului legal pe domeniului naval	Programul USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA)	Agenția Navală a Republicii Moldova	MISRA acoperă costurile asociate cu realizarea activităților	2023-2024	Obiective: <ul style="list-style-type: none"> - Acordarea suportului în analiza cadrului legal ce urmează a fi elaborat pentru recunoașterea certificatelor de calificare profesională pe căile navigabile interne; - Acordarea suportului în transpunerea și implementarea 	Transport naval	De la începutul proiectului până la data de au fost realizate următoarele acțiuni: •Analiza cadrului legal actual din Republica Moldova corespunzătoare standardelor Convenției internaționale privind standardele de formare, certificare și supraveghere a navigatorilor (STCW).

Nr.	Denumirea Proiectului	Donator / partener de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (perioada de raportare 01.04.2024-30.06.2024)
						Convenții internaționale privind standardele de formare, certificare și supraveghere a navigatorilor (STCW).		

TRANSPORTURI

1.	Programul de cooperare tehnică între Direction Générale de l'Aviation Civile of France și Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova	Direction Générale de l'Aviation Civile, Republica Franceză	Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC)	-	2022-2026	Cooperarea în transpunerea legislației, elaborarea și implementarea procedurilor, certificarea și supravegherea agenților aeronautici, instruirea personalului AAC.	Transport aerian	În perioada de raportare au fost realizate activități comune de instruire a inspectorilor AAC pe domenii de competență.
2.	Proiectul Parteneriatul Estic (EaP)	EASA (Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației)	Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC)	4.5 mil. EURO (valoare totală pentru 5 state vecine EU: Moldova, Ucraina, Armenia, Azerbaidjan și Georgia)	2023-2026	Obiectivul general al proiectului este de a spori capacitățile de a implementa cerințele acquis-ului UE în domeniul aviației din acordurile privind spațiul aviatic comun și de a crește nivelul de siguranță a aviației civile în țările Parteneriatului estic prin îmbunătățirea nivelului de armonizare reglementară a beneficiarilor cu acquis, inclusiv în domeniile siguranței,	Transport aerian	În perioada de raportare: - a fost elaborat orarul de implementare a proiectului; - au fost organizate activități de suport în transpunerea legislației UE; - s-a lucrat la elaborarea noului Cod Aerian, cu suportul experților.

						protecției mediului, reglementării economice, securității, MTA și drepturilor pasagerilor. Totodată proiectul va sprijini beneficiarilor în stabilirea unor sisteme de reglementare și supraveghere funcționale și eficiente în materie de siguranță.		
3.	Planul anual de susținerea statelor-membre EUROCONTROL prin programul intern "Support to States"	EUROCONTROL	Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC)	-	2024	<p>Asistență în implementarea aspectelor și acțiunilor legate de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gestionarea spațiului aerian; • managementul schimbării conform Regulamentul EC 2017/373 planificarea de urgență; • gestionarea politicilor de analiza de date de siguranță (inclusiv prin delegare unui reprezentant AAC pentru OJT); • respectarea cerințelor de securitate a Air Traffic Management/Air Navigation Service și securitate cibernetică. 	Transport aerian	<p>În perioada de raportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - au avut loc activități la distanță destinate securității cibernetice pentru Air Navigation Service Provider (MOLDATSA). Scopul fiind de a îmbunătăți capacitățile de protecție împotriva amenințărilor cibernetice, asigurând astfel securitatea infrastructurii critice și a serviciilor de navigație aeriană; - un reprezentant al AAC a fost delegat la Eurocontrol pentru elaborarea actelor normative în domeniul managementului traficului aerian și pentru preluarea bunelor practici.
4.	Protocol de cooperare între Autoritatea Aeronautică Civilă Română și Autoritatea Aeronautică Civilă a	AAC România	Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC)	-	Perioadă nedeterminată	Cooperarea în transpunerea legislației, elaborarea și implementarea procedurilor, certificarea și supravegherea agenților aeronautici, instruirea personalului AAC.	Transport aerian	În perioada de raportare nu s-au desfășurat activități, deoarece nu au fost planificate.

	Republicii Moldova							
5.	Asistență tehnică și schimb de informații (TAIEX)	TAIEX	Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC)	-	2024	Cooperarea în transpunerea legislației, elaborarea și implementarea procedurilor, certificarea și supravegherea agenților aeronautici, instruirea personalului AAC.	Transport aerian	În perioada de raportare, AAC a beneficiat de suport tehnic în vederea elaborării schemei de compensare, reducerea emisiilor de carbon pentru aviația internațională (CORSIA) și pentru Planul național de siguranță a aviației (NASP).

DEZVOLTAREA REGIONALĂ/ APĂ și CANALIZARE

1.	Aprovizionarea cu apă și canalizare în raionul Cahul	Guvernul Germaniei UE Banca de dezvoltare KfW	Primăria mun. Cahul Agenția de Dezvoltare Sud	Cca 46,4 mil. EURO (grant) Guvernul Germaniei: 33,5 mil. EURO UE: 12,9 mil. EURO	2018-2024	Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare în mun. Cahul și localitățile din apropierea acestuia.	Apă și canalizare	În perioada de raportare au fost întreprinse următoarele acțiuni: <ul style="list-style-type: none"> • Elaborarea și verificarea documentației tehnice de proiect pentru rețelele urbane de alimentare cu apă și canalizare în mun. Cahul; • Demararea procedurilor repetate de achiziții a lucrărilor și serviciilor pentru rețelele urbane de alimentare cu apă și canalizare în mun. Cahul; • Elaborarea conceptului de proiect al stației de epurare a apelor uzate pentru mun. Cahul și satele învecinate; • Desfășurarea procedurilor de licitație pentru elaborarea
----	---	---	--	--	-----------	--	--------------------------	--

								<p>documentației tehnice pentru construcția stației de epurare a apelor uzate;</p> <ul style="list-style-type: none">• Demararea lucrărilor de elaborare a documentației tehnice de proiect pentru construcția rețelelor rurale de aprovizionare cu apă și canalizare pentru mun. Cahul, s. Cotihana, s. Crihana și conectarea lor la rețelele mun. Cahul;• Elaborarea listei echipamentului necesar, precum și caietul de sarcini pentru achiziționarea acestuia;• Lansarea procedurii de achiziție a echipamentului;• Demararea lucrărilor de construcție pentru rețelele urbane de canalizare;• Demararea lucrărilor de construcție pentru construcția unei noi Stații de Epurare a Apelor Uzate pentru mun. Cahul;• Lansarea licitației pentru achiziționarea lucrărilor pentru construcția rețelelor rurale de aprovizionare cu apă și canalizare pentru mun. Cahul, s. Cotihana, s. Crihana;
--	--	--	--	--	--	--	--	---

- Lansarea licitației pentru procurarea contoarelor cu citire la distanță.

Cu suportul Guvernului Germaniei, în perioada de raportare au fost întreprinse următoarele acțiuni:

Contract #1. LOT 1 – Alimentare cu apă – prevede construcția 8,2 km de conductă principală de apă din râul Prut și reabilitarea a 6,5 km de rețele de apă în municipiul Cahul. Contractul lucrărilor a fost semnat cu compania de construcție ALKE İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş, (Turcia). Valoarea contractului fiind de 7.226.514,64 EURO.

Contract #1. LOT 2 – Sanitație – extinderea sistemului de canalizare în Cahul (39,762 km) și 4 stații de pompare a apelor uzate. Contract semnat la data de 29.03.2023 cu asocieria JV JV PGC-Casrep (Moldova România). Valoarea contractului - 9.390.077,83 EURO.
În procesul de implementare au fost

							<p>constatate costuri suplimentare, anume:</p> <ul style="list-style-type: none">-Acordul adițional nr. 1 din 22.03.2024 în valoare de 53.928,35 EURO (acceptat);-Acordul adițional nr. 2 din 23.05.2024 privind modificarea cantităților (acceptat);-Acordul adițional nr. 3 în valoare de 4.733,71 EURO (în așteptarea aprobării). <p>Astfel valoarea contractului s-a majorat, fiind de 9.444.006,18 EURO.</p> <p>Contract #2. – Construcție nouă a SEAU – reprezentând o stație nouă de tratare a apelor uzate (pentru 32,000 de locuitori echivalenți). Contract de proiectare și construcție semnat la data de 27.03.2022 cu compania de construcție Alkatas Metag JV (Turcia). Valoarea contractului - 8.961.000,00 EURO. În procesul de implementare au fost constatate costuri suplimentare, anume:</p> <ul style="list-style-type: none">- Acordul adițional nr. 1 din 31.05.2024 în valoare de 152.250,00 EURO (în așteptarea aprobării); <p>Astfel valoarea</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

							<p>contractului s-ar putea majora până la suma de 9.113.250,00 EURO.</p> <p>Cu suportul UE, în perioada de raportare s-a lucrat la:</p> <p>Componente de infrastructură:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă în Cahul (9,3 km, 261 de gospodării) și a rețelei de canalizare în Cahul (14,7 km, 776 de gospodării); - Extinderea rețelelor de apă (15,0 km, 322 de gospodării) și a sistemelor de canalizare (11,8 km, 331 de gospodării) în satul Cotihana; - Construcția noului sistem de colectare a apelor uzate în satul Crihana Veche. (25,4 km, 957 de gospodării).
2.	Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală	Guvernul Germaniei	Agencia de Dezvoltare Regională Centru	25 mil. EURO (grant)	2019-2025	Construcția apeductului magistral Chișinău-Strășeni-Călărași, investiții în rețeaua de apă în orașele Strășeni și Călărași, precum și extinderea infrastructurii de aprovizionare cu apă pentru localitățile din raioanele Strășeni și Călărași, dar și măsuri de suport aferente dezvoltării capacităților tuturor actorilor implicați în	<p>Apă și canalizare</p> <p>În perioada de raportare au fost întreprinse următoarele acțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semnarea ante-contractului de procurare a apei potabile ce urmează a fi semnat între operatorii de apă din raioanele Strășeni și Călărași și S.A. „Apă Canal Chișinău,,;

						asigurarea serviciilor de aprovizionare cu apă.		<ul style="list-style-type: none">● Semnarea ante-contractului de transmitere în gestiune a apeductului magistral Chișinău-Strășeni-Călărași, ce urmează a fi semnat între Agenția Proprietății Publice și S.A. „Apă Canal Chișinău,,;● Organizarea ședinței comitetului de supraveghere la data de 17 aprilie 2024;● Elaborarea raportului de evaluare a ofertelor;● Coordonarea documentației de achiziții faza 2;● Coordonarea , completarea și semnarea acordurilor financiare faza 3 pentru majorarea valorii grantului oferit de Guvernul German cu 15 000 000 Euro:<ul style="list-style-type: none">- Acordul adițional de finanțare;- Acordul suplimentar de grant;- Acorda adițional separat de implementare.- Acord suplimentar de grant.● Coordonarea și finalizarea planurilor de afaceri pentru operatorii ce
--	--	--	--	--	--	---	--	---

								<p>prestează serviciul de alimentare cu apă în orașele Strășeni și Călărași;</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizarea raportului cu privire la statutul și îndeplinirea condițiilor speciale de implementare. Elaborarea planului de acțiuni privind crearea operatorilor regionali funcționali până în decembrie 2024.
3.	Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova	Banca Mondială	Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală	45,65 mil. EURO (44,1 mil. EURO credit, 1,55 mil. EURO grant)	2022-2027	<p>Sporirea accesului la serviciile de alimentare cu apă și sanitație într-un număr de zone rurale și orașe selectate, consolidarea capacității instituționale locale și naționale de prestare a serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare și asigurarea unui răspuns prompt și efectiv în caz de o criză sau urgență.</p> <p>Componenta</p> <p>1. Creșterea accesului la serviciile de aprovizionare cu apă și canalizare gestionate în condiții de siguranță în zonele rurale și orașele selectate;</p> <p>1.1. Extinderea accesului și calitatea serviciilor de apă și canalizare (extinderea și îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă în raioanele Cahul, Vulcănești</p>	Apă și canalizare	<p>În perioada de raportare au fost întreprinse următoarele acțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Semnarea acordului de implementare a proiectului dintre MIDR și ONDRL; Elaborarea și aprobarea Manualului operațional de implementare a proiectului; Semnarea acordurilor dintre ONDRL, ADR și APL implicate în vederea implementării proiectului în baza deciziilor ale consiliilor raionale/locale. Pe fiecare componentă a proiectului, în perioada 01.04.2024-30.06.2024,s-au realizat următoarele:

					<p>(Administrația Teritorială Autonomă Găgăuzia) și Râșcani, extinderea și îmbunătățirea infrastructurilor de ape uzate în municipiile Soroca și Comrat și un pilot pentru îmbunătățirea facilităților de sanitație la fața locului în satele din regiunile rurale urmând o abordare bazată pe cerere);</p> <p>1.2. Îmbunătățirea facilităților WASH în instituțiile publice. Subcomponenta respectivă va finanța lucrări, bunuri, servicii de consultanță, alte servicii decât consultanța și instruiți/ateliere de lucru pentru îmbunătățirea facilităților WASH în cadrul centrelor de sănătate publică și în cadrul instituțiilor de învățământ.</p> <p>2. Consolidarea capacității instituționale la nivel național și local pentru îmbunătățirea prestării serviciilor de asigurare cu apă și canalizare;</p> <p>2.1. Dezvoltarea capacității instituționale la nivel național pentru asigurare cu apă și canalizare (bunuri, alte servicii decât consultanță, servicii de consultanță și instruiți/ateliere pentru activități de consolidare a capacităților instituționale de planificare, finanțare, reglementare economică,</p>		<p><u>1.1: Extinderea accesului și calitatea serviciilor de apă și canalizare (Cahul Vulcănești)</u> Pentru subproiectul „<i>Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de canalizare în Soroca</i>”: -A fost recepționat capitolul <i>Cerințele angajatorului</i> și este în proces de elaborare documentația de Achiziție conform cerințelor Băncii Mondiale pentru licitație internațională; -Au fost recepționate Rapoartele pentru Studiile topografice și geotehnice precum și expertiza tehnică a stațiilor de pompare, Schimbul de terenuri (terenul fondului forestier proprietatea statului cu terenul fondului forestier proprietatea UAT mun. Soroca) (număr unic 552/MM/2023); -A avut loc procedura de schimb a destinației terenului și înregistrare la Cadastru; -Au fost elaborate documentele pentru procurări, după coordonarea acestora cu reprezentanții Băncii Mondiale. La sfârșitul lunii iulie - începutul lunii august 2024 urmează a fi</p>
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>monitorizare a performanței, dezvoltare profesională, cât și revizuirea și elaborarea politicilor și documentelor normative noi; elaborarea unui Plan Național de Amenajare a Teritoriului – capitolul „alimentare cu apă și canalizare”, program de investiții și a strategiei de finanțare și de dezvoltare a capacității entității sale principale, asistența tehnică pentru APL și Operatorii de alimentare cu apă și canalizare pentru a sprijini procesul de agregare în operatori regionali autorizați);</p> <p>2.2. Îmbunătățirea preformației prestatorilor de servicii de alimentare cu apă și canalizare (lucrări, bunuri, alte servicii decât consultanță și instruire pentru a sprijini implementarea unui plan multianual prioritar de îmbunătățire a performanței cu scopul de a spori performanța operatorilor de alimentare cu apă și canalizare selectați, implicați în cadrul 1.1).</p> <p>3. Managementul și coordonarea proiectului.</p> <p>4. Răspuns cu intervenții de urgență (CRIU), componentă provizorie cu sumă zero, care va permite o realocare rapidă a fondurilor creditate pentru</p>	<p>lansate procedurile de procurări pentru contractarea companiei care va elabora documentația tehnică și va executa lucrările de construcție.</p> <p>Pentru subproiectul „<i>Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în clusterul Prut, raionul Râșcani</i>”: -Este în proces de evaluare/negociere pentru semnarea contractului de actualizare a proiectului de execuție precum și elaborarea Evaluării Impactului de Mediu și Social.</p> <p>Pentru subproiectul „<i>Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în raioanele Cahul și Vulcănești</i>”: -Documentația tehnică actualizată a proiectului de execuție a fost expediată la Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor; -Este finalizată elaborarea Evaluării impactului social și de mediu; -Este în proces de finalizare elaborarea</p>
--	--	--	--	--	---	--

						<p>proiect în scopul unei situații de urgență conform procedurilor rapide de achiziție și debursare.</p>		<p>Planului de Strămutare Prescurtat; -Este în proces de finalizare documentația de procurări, licitația urmează a fi lansată în luna august.</p> <p>Pentru subproiectul „<i>Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de canalizare în municipalitatea Comrat</i>”: -Este în proces de elaborare Studiul de Fezabilitate și Evaluarea Impactului de Mediu și Social.</p> <p>Pentru <i>subproiectul pilot pentru sanitație în gospodării din localitățile rurale</i> a fost inițiată procedura de selectare a localității beneficiare.</p> <p>1.2. <i>Îmbunătățirea instalațiilor de apă, sanitație și igienă (WASH) în instituțiile sociale publice (școli și centre medicale)</i> - Este în proces de elaborare documentația tehnică de proiect pentru 31 de instituții în care se va interveni cu lucrări de îmbunătățire a condițiilor de alimentare cu Apă, Sanitație și Igienă, inclusiv:</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							<ul style="list-style-type: none">• 7 proiecte au fost verificate de Serviciul de Stat pentru Verificare și Expertizare și a fost lansata procedura de achiziție pentru lucrări de construcție;• 10 proiecte au fost predate spre verificare. <p><i>2.1. Consolidarea capacităților instituționale la nivel național în domeniul AAS:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Sunt în proces de evaluare, exprimările de interes recepționate pentru elaborarea listei scurte în cadrul activității de elaborare a Planului National de Amenajare a Teritoriului, Secțiunea Apă și Sanitație;- Au fost aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.133 din 27.06.2024 și aprobate în Parlament Amendamentele la Legea 303. <p><i>2.2. Îmbunătățirea performanței furnizorilor de servicii AAC:</i></p> <ul style="list-style-type: none">-Sunt în proces de evaluare exprimările de interes recepționate pentru elaborarea Planului de Îmbunătățire a Performanțelor operatorilor participanți în proiect și a
--	--	--	--	--	--	--	---

								evaluării inițiale a operatorilor.
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------

CONSTRUCȚII ȘI URBANISM

1.	Proiectul de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II	Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei	Unitatea de implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II Lungul Iunona, email: iunona.lungul@midr.gov.md	20,4 mil. EURO 13,4 mil. EURO Împrumut (contribuția Băncii – 65%; contribuția APL - 35%) Acord-cadru de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei întru realizarea Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, ratificat prin Legea nr. 182 din 11 iulie 2012	2013-2024	Scopul: Îmbunătățirea și creșterea fondului de locuințe pentru familiile social vulnerabile din Republicii Moldova. Activitățile principale ale proiectului: Construcția locuințelor sociale prin finalizarea clădirilor abandonate la diferite stadii de finalizare din localitățile Republicii Moldova, care ar putea asigura cu aproximativ 700 de locuințe sociale circa 2500 de persoane cu venituri mici.	Construcții și locuințe	Actualmente, în cadrul proiectului sunt în curs de desfășurare lucrările de construcție la următoarele obiective: orașul Cimișlia (49 apartamente) și orașul Rezina (72 apartamente). Lucrările urmează a fi finalizate pe parcursul anului 2024.
2.	Crearea Registrului de Stat al Documentației Urbanistice (RSDU)	Programul USAID Reforme Instituționale și Structurale în	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR)	MISRA acoperă costurile asociate cu realizarea activităților	Aprilie 2023 – aprilie 2025	Scopul: Îmbunătățirea procesului de emiteră și transparență a actelor permissive, precum și facilitarea accesului persoanelor fizice și juridice la datele publice	Construcții și urbanism	Registrul de Stat al Documentației Urbanistice (RSDU) este în proces de implementare.

		Moldova (MISRA)	(aliona Cucerca, email: aliona.cucerca@midr.gov.md , tel: 022 250 678)		<p>agregate aferente zonelor de construcție/ transport/rețele tehnice-edilitare etc.</p> <p>Activitățile principale ale proiectului:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Elaborarea Conceptului tehnic și a Regulamentului pentru dezvoltarea RSDU; ● Promovarea proiectului HG privind aprobarea Conceptului tehnic și a Regulamentului privind modul de ținere a RSDU; ● Elaborarea și aprobarea Caietului de sarcini pentru dezvoltarea RSDU; ● Achiziționarea serviciilor de dezvoltare a sistemului; ● Dezvoltarea sistemului RSDU; ● Instruirea colaboratorilor MIDR și a altui personal tehnic, în domeniul funcționării, întreținerii și dezvoltării continue a serviciilor implementate conform prezentului Acord; ● Instruirea personalului instituțiilor responsabile de furnizarea/actualizarea datelor pentru RSDU, precum și pentru proiectanții și verficatorii proiectelor; ● Lansarea oficială a sistemului în producție; ● Mentenanța sistemului. 		<p>În perioada de raportare au fost realizate următoarele acțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organizarea ședinței comune cu reprezentanții MISRA și Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru privind stabilirea necesităților pentru dezvoltarea portalului. - Elaborarea de către MISRA a Raportului Foi de parcurs pentru Portalul de Planificare Teritorială Națională în Moldova și recomandări pentru dezvoltarea conceptului tehnic și propunerea unui program pentru vizita de studiu.
--	--	--------------------	--	--	---	--	--

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT

1.	RSP/W12/02 "Reabilitarea și modernizarea drumului R34 Hâncești-Leova-Cahul, secțiunea 1 km 0+000 – km 42+200, secțiunea 2 km 42+200 – km 83+000"	BERD	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor" (ASD) OZKA Insaat A.S. (Turcia)	56,495,268.00 EURO Împrumut	08/24/2020- 12/31/2024	Reabilitarea și construcția drumurilor naționale	Infrastructura de transport	În perioada de raportare în cadrul proiectului au continuat lucrările de implementare. Proiectul este realizat în proporție de 55%.
2.	RSP/W9/05 "Construcția drumului M3 Slobozia Mare Bypass, km 0+000 – km 18+290"	BERD	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor" (ASD)	Se va indica după finalizarea licitației	Se va indica după finalizarea licitației	Reabilitarea și construcția drumurilor naționale	Infrastructura de transport	În perioada de raportare proiectul este realizat în proporție de 46.30%, la moment este rezoluționat. Actualmente ASD este la etapa de evaluare a ofertelor pentru finalizarea lucrărilor restante.
3.	RSP/W11/01-02 "Reabilitarea și modernizarea sectorului de drum R6 Chișinău-Orhei-Bălți (sectorul strada Independenței, or. Sângerei)"	BERD	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor" (ASD) ONUR Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S. (Turcia)	1,441,017.38 EURO Împrumut	07/17/2023- 12/31/2024	Reabilitarea și construcția drumurilor naționale	Infrastructura de transport	În perioada de raportare proiectul a fost finalizat în proporție de 100 %.
4.	RSP/W14/01 "Reabilitarea și modernizarea sectorului de drum M3 Chișinău-Giurgiulești, ocolirea Vulcănești"	BERD	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor" (ASD) Automagistral-Pivden LLC (Ucraina)	21,291,226.31 EURO Împrumut	08/15/2023- 02/15/2026	Reabilitarea și construcția drumurilor naționale	Infrastructura de transport	În perioada de raportare proiectul a fost realizat în proporție de 25%.

5.	RSP/W14/02 "Reabilitarea și modernizarea sectorului de drum R14, R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontieră cu Ucraina, pe sectorul Soroca – Arionești" km 92+620-km 123+620	BERD	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor" (ASD) ONUR Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S. (Turcia)	34,639,831.46 EURO Împrumut	12/01/2023-06/03/2026	Reabilitarea și construcția drumurilor naționale	Infrastructura de transport	În perioada de raportare proiectul a fost realizat în proporție de 4 %.
6.	RSP/W14/03 "Reabilitarea și modernizarea sectorului de drum R8.1:R8-Arionești-R14" km 0+00-9+470 km 123+620	BERD	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor" (ASD) Rutador S.R.L. (Republica Moldova)	9,248,314,94 EURO Împrumut	10/02/2023-10/01/2025	Reabilitarea și construcția drumurilor naționale	Infrastructura de transport	În perioada de raportare proiectul a fost realizat în proporție de 4 %.
7.	RSP/W15/01 "Reabilitarea și modernizarea sectorului de drum R33:Hâncești-Lapușna-M1" km 0+00-km 37+200	BERD	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor" (ASD)	38 746 632,26 EURO	2024-2027	Reabilitarea și construcția drumurilor naționale	Infrastructura de transport	În perioada de raportare proiectul a fost realizat în proporție de 2 %.
8.	Reabilitarea și modernizarea Criva – Bălți M5 (133 km)	BEI	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor" (ASD)	Se va indica după finalizarea licitației	Se va indica după finalizarea licitației	Reabilitarea și construcția drumurilor naționale	Infrastructura de transport	Proiectul se află la etapa finală de aprobare de către BEI, ce urmează să fie emisă în octombrie 2024.
9.	Construirea drumului de ocolire Cimișlia M3	BEI	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor" (ASD)	Se va indica după finalizarea licitației	Se va indica după finalizarea licitației	Reabilitarea și construcția drumurilor naționale	Infrastructura de transport	Proiectul se află la etapa finală de aprobare de către BEI, ce urmează să fie emisă în octombrie 2024.
10.	Reabilitarea și modernizarea Chișinău – Leușeni M1	BERD	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor" (ASD)	Se va indica după finalizarea licitației	Se va indica după finalizarea licitației	Reabilitarea și construcția drumurilor naționale	Infrastructura de transport	În perioada de raportare s-a lucrat la elaborarea proiectului tehnic a drumului.

11.	Reabilitarea și modernizarea sectorului de drum R34, Hâncești – Leova – Cahul, km 83+000 – 125+000 și Construcția drumului de ocolire or. Cimișlia.	BEI	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor" (ASD)	Se va indica după finalizarea licitației	Se va indica după finalizarea licitației	Reabilitarea și construcția drumurilor naționale	Infrastructura de transport	În perioada de raportare s-a lucrat la pregătirea documentației de licitație, care este planificată pentru luna septembrie 2024.
-----	--	-----	---	--	--	--	------------------------------------	--