T
& s .
(& MINISTERUL INFRASTRUCTURII Agent'a de

Sl DEZVOLTARIT REGIONALE . -
AL REPUBLICL MOLDOVA b Dezvoltare Regionala
Nord

Raportul de progres

privind implementarea Programului national de accelerare a
dezvoltarii municipiului Balti in calitate de pol de dezvoltare pentru perioada
2024-2028

(perioada de raportare ianuarie - decembrie 2025)

Chisiniu, 2026



Prezentul raport prezinta stadiul de implementare a Programului National de accelerare a
dezvoltarii mun. Balti ca pol de dezvoltare pentru perioada 2024-2028, aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 435/2024, pentru anul de raportare 2025. Raportul urmadreste sintetizarea
progreselor inregistrate, a proiectelor aflate in diferite etape de pregatire/implementare, precum si
a principalelor riscuri si constrangeri. Informatiile sunt bazate pe datele furnizate de Priméria mun.
Balti, Zona Economica Libera Balti, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Balti, pe raportul de
monitorizare pregatit de Agentia de Dezvoltare Regionala (ADR) Nord, precum si pe analiza
documentelor de programare si a proiectelor relevante.

1. CADRUL PROGRAMULUI
Programul National de accelerare a dezvoltarii municipiului Balti ca pol de dezvoltare

pentru perioada 2024-2028, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 435/2024, reflectd viziunea
Guvernului Republicii Moldova si prioritatile asumate pentru sustinerea dezvoltarii accelerate a
municipiului Balti. Programul stabileste masurile necesare pe termen mediu pentru consolidarea
rolului municipiului ca pol de crestere regionala si are drept obiectiv facilitarea unui parteneriat
eficient intre autoritatile administratiei publice centrale si municipale, partenerii de dezvoltare si
societatea civila. Prin acest parteneriat, se urmareste conjugarea eforturilor individuale si comune
pentru dezvoltarea socio-economicd durabild a municipiului, in conformitate cu Strategia
Nationala de Dezvoltare Regionald 2022-2028.

Programul a fost elaborat de Ministerul Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale, in
colaborare cu Agentia de Dezvoltare Regionala Nord (ADR Nord), beneficiind de asistenta
metodologica si financiard din partea GIZ in cadrul proiectului ,,Modernizarea serviciilor publice
locale” si de suport tehnic din partea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest din Romania.
Procesul de elaborare a inclus un amplu exercitiu de informare, consultare si implicare a actorilor
locali relevanti, printre care:

e Primaria s1 Consiliul municipal Balt;

¢ Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord;

¢ Institutiile administratiei publice centrale de resort;

e Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Balti;

e Zona Economica Libera Balti (ZEL Balti);

e Camera de Comert si Industrie, filiala Balti;

e Centrul Contact Balti.

Implementarea Programului urmdreste solutionarea problemelor fundamentale de
dezvoltare socioeconomica a mun. Balti, sprijinind autoritatile administratiei publice municipale
sd depaseascd principalele restante si carente urbanistice in vederea corespunderii indicatorilor
legali minimi inaintati fatd de un oras cu statut de municipiu de gradul intai.

Obiectivul general al Programului consta in consolidarea rolului mun. Balti in calitate
de pol de dezvoltare si al doilea centru urban al tarii, atractiv pentru locuitori, antreprenori si
vizitatori, care genereaza crestere economica, bunastare si ocupare a fortei de munca.

Pentru realizarea obiectivului general de accelerare a dezvoltarii mun. Balti in calitate de
pol de dezvoltare, implementarea Programului este axata pe urmatoarele 3 obiective specifice, care
urmaresc, 1n principal, depdsirea carentelor majore in ceea ce priveste corespunderea mun. Balti
criteriilor de bazad Tnaintate de cadrul legal fatd de municipii de rangul intai si orase-poli de
dezvoltare:



OS 1. Modernizarea urbanistica si dezvoltarea infrastructurii de servicii si utilitati publice.
Acest obiectiv presupune interventii concrete pentru realizarea proiectelor menite s modernizeze
orasul prin dotarea cu infrastructura urbanistica si imbunatatirea infrastructurii tehnico-edilitare.

OS 2. Imbundtdtirea mobilitatii urbane si a calitdtii infrastructurii de acces nationale si

internationale. Obiectivul specific presupune implementarea proiectelor ce tin de reabilitarea
drumurilor, elaborarea Planului de mobilitate urbana.

OS 3. Sustinerea unei cresteri economice inteligente, bazate pe avantajele competitive
regionale. Stabilirea acestui obiectiv s-a bazat pe importanta primordiala pe care o are economia
locald asupra calitatii vietii, asupra activitatii si a perspectivelor de dezvoltare a municipiului Balti.
national pentru dezvoltare regionald si locald (FNDRL), precum si de cadrul de colaborare cu
partenerii externi de dezvoltare, Programul abordeaza acoperirea necesitatilor prioritare de investitii
in mun. Bélti in valoare de 2.709 miliarde de lei (inclusiv activitati pregatitoare, actualizarea
documentatiei strategice, de consolidare a capacitatilor, de monitorizare si evaluare) cu finantare
din urmatoarele surse:

e FNDRL — 260 milioane lei;

e Bugetul APL Balti — 21,2 milioane lei;

e Surse care urmeaza a fi identificate si atrase din alte surse publice nationale si din partea

partenerilor de dezvoltare — 2.427,8 miliarde lei.

2. STADIUL IMPLEMENTARII iN ANUL 2025

Stadiul actual de implementare al Programului, exprimat in procente, este prezentat in
tabelul de mai jos:

Total actiuni planificate Realizate in proces de Nerealizate Neinitiate
realizare
22 1 15 2 4
Gradul de realizare
activititi, % 4,45 %
Total sub-activitati Realizate in proces de Nerealizate Neinitiate
planificate realizare
43 5 27 0 11
Gradul de realizare sub-
activititi, % 11,62%

2.0. Contextul urban si infrastructural al mun. Balti in anul 2025

Fondul locativ municipal este administrat de IM ,,Gospodaria locativ-comunala Balti”,
intreprindere fondati de Consiliul Municipal Balti. In anul 2025, intreprinderea a gestionat 436
blocuri locative, care cuprind 21 658 apartamente, asigurand administrarea fondului locativ
municipal.

Transportul public urban din mun. Bilti este asigurat de IM , Directia de Troleibuze”,
precum si de operatori privati pe rutele de autobuz. In anul 2025 transportul electric a deservit 9
rute de troleibuz, iar serviciul de autobuze s-a desfasurat pe 11 rute, cu acces zilnic pe linie a 37
de autobuze. Incepand cu luna noiembrie 2025 au fost introduse 6 rute noi de troleibuz, iar reteaua
de transport public a fost reorganizata, ajungand la aproximativ 50 unitati de transport in exploatare
zilnica, asigurand conexiunea intre toate cartierele municipiului, inclusiv cartierul Baltiul Nou si



satul Elizaveta.

Lungimea totala a retelei de drumuri din mun. Balti constituie 220,7 km, cu o suprafata
totala a carosabilului de 2,97 milioane m?, iar suprafata trotuarelor pietonale este de 621,5 mii m?.
In anul 2025 au fost realizate lucrari de constructie, reabilitare si intretinere a infrastructurii rutiere
in valoare totala de 61,48 milioane lei, care au inclus constructia unui nou sector de drum (0,7 km),
reparatii capitale ale unor strazi si poduri, precum si lucrdri curente de intretinere a drumurilor
municipale.

Sistemul de alimentare cu apa al mun. Balti reprezintd un complex tehnic care asigura
captarea, transportul, distributia apei potabile si evacuarea apelor uzate. Alimentarea cu apa a
oragului este realizatd din apeductul Soroca—Balti si din sonde arteziene. La balanta operatorului
sunt 58 de sonde arteziene, iar apa este acumulata in rezervoare cu o capacitate totald de 12 mii
m?. Reteaua de apeduct a municipiului are o lungime totala de 264,5 km, iar pentru asigurarea
presiunii necesare in zonele cu relief variat functioneazd 26 statii de pompare-ridicare. Gradul
mediu de uzurd al retelelor de apeduct este estimat la 56,2%.

2.1. Managementul Programului

In perioada de raportare au fost realizate actiuni institutionale orientate spre consolidarea
mecanismelor de coordonare si implementare a Programului national de accelerare a dezvoltarii
mun. Balti in calitate de pol de dezvoltare. In acest sens, Unitatea consolidati de dezvoltare urbana
in cadrul Primariei mun. Balti a colaborat cu autoritatile implicate — MIDR, ADR Nord si APL
Bélti — pentru alinierea documentelor de planificare strategicad si pentru promovarea proiectelor
prioritare ale municipiului cétre partenerii de dezvoltare si potentialii finantatori.

Totodatd, au fost initiate activitati de consolidare a capacitatilor institutionale si de
mobilizare a resurselor externe pentru implementarea proiectelor incluse in Program. Realizarile
aferente managementului Programului sunt prezentate detaliat in Planul de actiuni anexat in format
tabelar.

Carezultat: Primaria mun. Balti a aplicat cu 3 proiecte la concursul competitiv de selectare
a proiectelor cu finantare din FNDRL, editia 2024 pentru masurile: atractivitate turistica,
revitalizarea urband si dezvoltarea infrastructurii spatiilor publice, aprovizionarea cu apa si
sanitatie.

ADR Nord, in parteneriat cu Primdria mun. Balti, a aplicat cu alte 3 proiecte la apelul pe
lista (11.07.2025) pentru madsurile: valorificarea infrastructurii de afaceri, conectivitate si
mobilitate urband, aprovizionare cu apa si sanitatie. Un alt proiect a fost aplicat in parteneriat cu
Teatrul National de Stat ,,Vasile Alecsandri” din mun. Bélti pentru masura de revitalizare urbana
st dezvoltarea infrastructurii spatiilor publice.

Realizarile aferente managementului Programului sunt prezentate detaliat in Planul de
actiuni (Anexa tabelara).

2.2. Obiectivul specific 1: Modernizare urbanistica si dezvoltarea infrastructurii de
servicii si utilitati publice

In anul 2025, implementarea Obiectivului specific 1 s-a concentrat pe pregitirea si
promovarea proiectelor prioritare de dezvoltare urband, modernizare a infrastructurii edilitare si a
spatiilor publice din mun. Balti.

In cadrul modernizarii centrului civic al mun. Balti, in contextul intririi in vigoare a
Codului Urbanismului si Constructiilor nr. 434/2023, primaria mun. Balti a initiat actiuni pentru



adaptarea proiectului ,,Actualizarea Planului Urbanistic General al mun. Balti”, elaborat in anul
2019 de INCP Urbanproiect, la noul cadru normativ. In acest scop, au fost colectate date
actualizate de la institutiile publice si operatorii de infrastructurd din municipiu, iar Primaria mun.
Balti a solicitat Oficiului Amenajarea Teritoriului Urbanism Constructii si Locuinte prezentarea
devizului actualizat pentru stabilirea surselor de finantare necesare continuarii lucrdrilor de
proiectare.

Totodata, in cadrul apelului pe listda a concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare
pentru centrele urbane, incheiat pe data de 11.07.2025, ADR Nord in parteneriat cu Teatrul
National Vasile Alecsandri din mun. Balti a depus proiectul: ,,Salvgardarea monumentului
arhitectural de importanta nationala Teatrul National de Stat ,,Vasile Alecsandri,” din mun.
Balti”. Costul proiectului constituie 16, 5 min lei, dintre care solicitati din FNDRL - 15 mln lei si
contributia beneficiarului de 10%. Proiectul are ca scop valorificarea patrimoniului cultural in
mun. Balti prin reabilitarea, modernizarea si dotarea Teatrului National Vasile Alecsandri din mun.
Balti. Proiectul a fost inclus Tn Documentul Unic de Program 2025-2027, aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 529/2025. Contractul de finantare a proiectului a fost semnat pe data de 30.07.2025.
Prin acest proiect se vor realiza lucrari de reparatie capitald a acoperisului (4 171 m?). Contractul
de antrepriza pentru lucrarile de constructii montaj a fost semnat pe data de 26.01.2026. Termenul
de realizare a lucrarilor este de 11 luni.

In paralel, continud implementarea proiectului de infrastructurd si de promovare a
potentialului turistic al mun. Balti ,,Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de
importanta nationala (nr. 46), din str. Independentei nr. 26, or. Balti” (Casa Bodescu), in valoare
de circa 14,56 min lei din FNDRL. Proiectul contribuie la revitalizarea centrului civic.

Pentru dezvoltarea infrastructurii de recreere si valorificarea potentialului turistic,
primdria mun. Balti a depus spre finantare in cadrul apelului competitiv 2024 proiectul ,,Sporirea
atractivitatii turistice in RDN prin modernizarea zonei Canalului de Canotaj din mun. Balti”.
Bugetul proiectului constituie 27, 9 min lei dintre care solicitati din FNDRL — 24, 9 mln lei, iar
contributia Primariei mun. Balti constituie 10% din costul total al proiectului. Proiectul vizeaza
regenerarea si dotarea tehnico-edilitard a zonei ,,Caiac-Canoe” ca spatiu de recreere si petrecere a
timpului liber de importantd nationald si totodatd sporirea atractivitatii turistice pe domeniul
sportiv. Proiectul a fost inclus in DUP 2025-2027 prin Hotararea Guvernului nr. 529/2025.

in domeniul serviciilor publice de alimentare cu apa si sanitatie, au fost initiate proiecte
pentru modernizarea infrastructurii edilitare, inclusiv ,,Modernizarea infrastructurii de
alimentare cu apa si sanitatie pe strada Kiev”, in cadrul apelului pe listi, aplicat de ADR Nord,
care prevede constructia a 3,65 km de retele de canalizare menajere si pluviale si 1,6 km de
retele de apeduct, precum si proiectul ,,/mbundtditirea conditiilor de aprovizionare cu apd in
RDN prin reabilitarea si extinderea infrastructurii de alimentare cu apa din mun. Balti”, aplicat
de primaria mun. Balti in cadrul apelului competitiv 2024, care prevede 4,1 km de retele de apeduct
construite/reabilitate cu un buget de 34,8 mil. lei, proiect inclus in DUP 2025-2027 si in Planul
anual de finantare pentru anul 2026.

In anul 2025, in mun. Bilti au fost realizate lucrari de reabilitare si extindere a retelelor de
alimentare cu apa pe 8 sectoare de strazi, finantate din bugetul municipal si din sursele operatorului
.M. Regia ,,Apa-Canal Bilti”. Din bugetul Primariei municipiului Balti, prin intermediul Glorin
Engineering SRL, au fost executate lucrari pe 2 sectoare de strazi (str. Kiev si str. Solnecinaia), in
valoare de 800 000 lei. Totodata, .M. Regia ,,Apd-Canal Bailti” a modernizat 6 sectoare de retea,
cu o lungime totald de 2 840,6 m, valoarea investitiilor constituind 1 947 992 lei. in total, au fost



modernizate aproximativ 2,84 km de retele de apa, cu o valoare cumulata a investitiilor de 2 747
992 lei, contribuind la modernizarea infrastructurii edilitare si imbunatatirea fiabilitatii serviciilor
publice de alimentare cu apa.

La fel, au fost initiate actiuni de regenerare urbana a cartierelor de blocuri locative,
inclusiv proiecte de eficientd energeticd si modernizare a infrastructurii de termoficare, cu suportul
partenerilor locali, nationali si internationalii (CET Nord, Expert Grup, CNED, etc) prin programe
guvernamentale si internationale cu organizarea si implicarea nemijlocitd a primariei mun. Balti
precum si lucrdri de modernizare a ascensoarelor in unele blocuri locative.

Proiectul-pilot ,,Primele Randunele”, implementat la blocul locativ de pe str. Stefan cel
Mare 3A in cadrul Programului guvernamental FEERM, cu un buget de circa 10 milioane lei (80%
finantare din partea partenerilor de dezvoltare si 20% contributia locatarilor prin credit asociativ),
a fost finalizat la 11.06.2025, rezultdnd in reducerea consumului energetic cu pand la 50%,
cresterea eficientei energetice a cladirii si promovarea proiectului ca model de buna practica la
nivel national.

Proiectul de reabilitare energeticd a blocului locativ de pe str. Independentei 32,
implementat in cadrul Programului guvernamental FEERM in anul 2025, cu un buget de
aproximativ 5,78 milioane lei (circa 70% grant — 4,05 mil. lei si 30% contributia locatarilor — 1,34
mil. lei), a vizat reducerea pierderilor de caldurd cu aproximativ 28%, generarea unor economii
anuale estimate la peste 300 mii lei si termoizolarea a circa 2.955 m? de pereti exteriori.

In completarea interventiilor pentru acest obiectiv, mun. Bilti a obtinut finantare pentru
doud proiecte transfrontaliere Interreg NEXT Roméania—Republica Moldova (GREETS si
SENSE):

1. ,Solutii transfrontaliere de tranzitie verde pentru mobilizarea cunostintelor si a
investitiilor durabile Tn municipiile Botosani si Balti” — valoare totald 745.907,64 EUR; buget
eligibil pentru Primdria mun. Balti 381.039,36 EUR; contributie locala 38.103,94 EUR; perioada
08.07.2025-07.07.2027; contract Interreg ROMDO00684 / nr. 140457 si

2. ,,Explorare senzoriala pentru o experienta durabild bazatd pe natura in orasele Botosani
si Balti”— valoare totala 773.864,05 EUR; buget eligibil pentru Primaria Balti 386.791,65 EUR;
contributie locala 38.679,17 EUR; perioada 19.06.2025-18.06.2027; contract Interreg
ROMDO00658.

Proiectele vizeaza modernizarea Parcului Central ,,Mihai Volontir” si a Scuarului Maria,
contribuind la dezvoltarea spatiilor publice urbane adiacente centrului civic al mun. Balti.

2.3. Obiectiv specific 2: Imbunatatirea mobilititii urbane si a calitatii infrastructurii
de acces nationale si internationale.

In anul 2025, actiunile realizate in cadrul Obiectivului specific 2 au vizat pregatirea si
promovarea proiectelor prioritare de dezvoltare a infrastructurii rutiere urbane, modernizarea
transportului public si Tmbunédtatirea sigurantei rutiere in mun. Balti.

In vederea imbunitatirii mobilititii urbane, au fost intreprinse actiuni pregatitoare pentru
realizarea actiunii ,,Reconstructia capitala a strdzii Kiev”, una dintre principalele artere de
transport ale municipiului.

In acest context, primiria mun. Bilti a actualizat documentatiile tehnice si au fost depuse
de catre ADR Nord in cadrul apelului pe listda doua proiecte, incluse ulterior in Documentul Unic
de Program 2025-2027 prin Hotararea Guvernului nr. 638/2025. Primul proiect ,,4sigurarea
mobilitatii urbane pe strada Kiev din mun. Balti”. Costul proiectului — constituie 110 min lei,



dintre care solicitati din FNDRL - 100 mln lei, iar contributia Primériei mun. Balti este de 10%.
Proiectul are ca scop imbunatatirea mobilitatii si conectivitatii urbane prin crearea conditiilor
optime pentru deplasarea transportului si a pietonilor pe strada Kiev din mun. Balti. Ca rezultat in
cadrul proiectului vor fi construiti/reabilitati 1,6 km de drum pe str. Kiev.

Al doilea proiect ,,Modernizarea infrastructurii de alimentare cu apa si sanitatie pe strada
Kiev a mun. Balti” are un cost total de 66 mln lei, dintre care solicitati din FNDRL - 60 mln lei si
contributia Primariei mun. Balti - 10%. Obiectivul general al acestui proiect este sporirea accesului
la retelele de alimentare cu apa si canalizare a populatiei de pe str. Kiev a mun. Balti, avand
ca beneficiari finali: 17 800 locuitori din str. Kiev (cartierul Slobozia) a mun. Balti; 89 356
locuitori ai mun. Balti; 266 agenti economici ce activeaza pe str. Kiev (cartierul Slobozia) al mun.
Bilti; 6 institutii publice ce activeaza pe str. Kiev (cartierul Slobozia) a mun. Balti. In cadrul
proiectului vor fi construite: 1,6 km de retele de apeduct si 3,65 km de retele de canalizare (retele
de canalizare menajere si pluviale). La etapa de raportare, proiectele nu se regdsesc in Planul anual
de finantare pentru anul 2026.

Ambele proiecte reprezintd interventii directe pentru modernizarea integratd a
infrastructurii rutiere si edilitare pe aceasta arterd strategica a mun. Balti.

In paralel, au fost realizate interventii, acoperite din Fondul de rezerva a statului, pentru
Imbunatatirea infrastructurii rutiere urbane, inclusiv lucrarile de stabilizare si reparatie capitald a
strazii ,,Sfantul Nicolae”, afectata de alunecari de teren, in valoare totala de 3 999,700 mii lei. La
fel, initierea constructiei strazii ,,Lev Dovator” cu o lungime de aproape 2 kilometri, care va
fluidiza traficul si va deschide oportunitdti pentru dezvoltarea intregului cartier, inclusiv zona
Canalului de Canotaj, centrul orasului si,,BAM”, cu o valoare de 80 de milioane de lei.

Totodata, din bugetul local al Primariei mun. Balti au fost realizate [ucrari de reparatie,
reabilitare si intretinere a infrastructurii rutiere in valoare totala de aproximativ 40,95 milioane
lei. Interventiile au vizat 7 sectoare de strazi (Sfantul Nicolae, Libertatii, Cahul, Feroviarilor, Lev
Damian, Igor Vieru si Decebal), precum si amenajari urbane complementare in parcul ,,Jubiliar”,
scuarul ,,Granicerilor”, bd. Mihai Eminescu si parcarea din microraionul Dacia. in cadrul lucrarilor
au fost realizate 19 147 m? de carosabil asfaltat sau reabilitat, 2 108 m? de suprafete pavate, 797
m? de lucrari de betonare si 308 m? de trotuare, fiind reabilitat totodatd podul urban de pe str.
Babinski. Interventiile au acoperit o suprafata totala de aproximativ 22,36 mii m? de infrastructura
rutiera, echivalentul a circa 2,8 km de infrastructura intervenita.

In noiembrie 2025 a fost dat in exploatare un sector de drum de aproximativ 2,3 km, care
face legdtura dintre municipiul Balti si raionul Glodeni, implementat de Administratia de Stat a
Drumurilor, cu o valoare totald de 14 mln. lei, bani alocati din Fondului Rutier. Indicatorii atinsi
in cadrul proiectului sunt: modernizarea carosabilului cu straturi de asfalt, aplicarea marcajelor,
montarea indicatoarelor rutiere, precum si amenajarea trotuarelor in zona municipiului Balti.

In domeniul transportului public si al sigurantei rutiere, au fost implementate investitii
realizate cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, inclusiv achizitia a 22 de troleibuze cu propulsie
autonomd, modernizarea iluminatului public pe mai multe strdzi si instalarea sistemelor de
iluminat LED la trecerile de pietoni din zona a 25 de institutii educationale, contribuind la cresterea
sigurantei circulatiei si la imbunatatirea conditiilor de mobilitate urbana in mun. Balti.

2.4. Obiectiv specific 3: Sustinerea unei cresteri economice inteligente bazate pe
avantajele competitive regionale.



In anul 2025, actiunile realizate in cadrul Obiectivului specific 3 au vizat consolidarea
ecosistemului regional de inovare, sustinerea mediului antreprenorial, internationalizarea

In acest context, au continuat demersurile de consolidare si extindere a activitdtii Centrului
de Inovare si Transfer Tehnologic Regional NORTEK, prin consultdri cu actorii ecosistemului
regional, elaborarea si depunerea unor aplicatii de proiecte in domeniul inovarii, transferului
tehnologic si digitalizarii, precum si prin dezvoltarea activitatilor de sprijin pentru antreprenoriat
si competente digitale. Totodatd, NORTEK, impreuna cu partenerii din consortiu, a participat la
procesul national de preselectie pentru initiativa European Digital Innovation Hub (EDIH).

In vederea sustinerii mediului antreprenorial si a producdtorilor locali, ADR Nord, in
parteneriat cu Primdria mun. Balti, a elaborat si depus proiectul pe listd ,,Sustinerea micilor
producatori agricoli din regiune prin sporirea accesului la piata agroalimentara din mun. Balti”,
cu o valoare totald de 15,18 mln lei, solicitati din FNDRL si o contributie de 10% a primariei mun.
Balti. Proiectul a fost inclus in DUP 2025-2027 si vizeaza amenajarea unei piete agroalimentare
moderne pe un teren de 1 ha, destinatd comercializarii produselor de catre producatorii locali si
regionali si Tmbunatatirii accesului consumatorilor la produse agroalimentare de calitate.

In domeniul internationalizérii si modernizdrii infrastructurii educationale universitare,
in anul 2025, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Balti a continuat implementarea Planului
de actiuni privind internationalizarea institutiei, fiind dezvoltate parteneriate internationale si
identificate surse externe de finantare. In acest context au fost implementate 4 proiecte
internationale de cercetare si 16 proiecte educationale internationale, organizate 40 activitati
academice in parteneriat international si depuse 21 aplicatii pentru atragerea fondurilor externe.
Totodatd, au fost organizate 5 seminare de consolidare a capacitatilor (circa 200 participanti), iar
la 1 octombrie 2025, 39 studenti internationali 1s1 desfasurau studiile la USARB.

Totodatd, in vederea atragerii investitorilor strategici in subzona nr. 3 a ZEL ,Balti”, in
perioada 2024-2025, administratia ZEL ,,Balti” a continuat dezvoltarea si promovarea subzonei

.....

nr. 3 din mun. Bilti pentru cresterea atractivitatii investitionale. In decembrie 2024 a fost atras un
nou agent economic — compania ,,National Auto”, care finalizeazd constructia unui centru logistic
pe teritoriul subzonei. La fel, sunt in curs de realizare proiecte de infrastructura privind amenajarea
parcarii si a drumului de acces catre drumul national R6. Procesul de valorificare integrala a
platformei este influentat de anumite aspecte juridice si patrimoniale aferente terenului transmis
in gestiune, inclusiv diferenta dintre suprafata prevazutd in contract (136,49 ha) si cea efectiv
transmisa (123,522 ha). In pofida acestor constringeri, Administratia ZEL ,,Balti” continui

dialogul cu potentiali investitori si dezvoltarea infrastructurii industriale.

2.5. Investitii guvernamentale conexe relevante pentru mun. Balti

In perioada de raportare au fost si sunt in curs de implementate proiecte guvernamentale
conexe cu impact asupra municipiului, inclusiv:

Nr. | Denumir Institutia Valoarea Stadiul de Termen Indicatorii relevanti
ord. | e proiect | responsabila estimata implementare | estimat
/ actiune in anul 2025 de
finalizare




mun. Balti,
Fondul
Rutier

1. Linia Ministerul ~37 milioane La data 2027 - cresterea capacitatii de
Electrica | Energiei al euro raportarii, se interconectare energetica cu
Aeriand | Republicii lucreaza la sistemul ENTSO-E;

(LEA) Moldova evaluarea - sporirea stabilitatii

Balti- ofertelor si alimentarii cu energie

Suceava contractarea electrica in mun. Balti;

400 kV companiilor - premise pentru atragerea
care vor investitiilor industriale si
realiza economice.
lucrarile

2. Construct | Fondul ~31,6 milioane | Proiectul a fost | Finalizat | Indicatori de produs:
ia Rutier al lei finalizat in -Podul a fost reabilitat pe o
podului Republicii anul 2025 lungime de ~76,21 metri si
rutier Moldova latime totald de ~12,30
peste metri, incluzand doua
calea trotuare pentru pietoni;
feratd (in Indicatori de impact:
interiorul -reducerea ocolirilor si a
mun. timpului de deplasare;
Balti) -acces facilitat catre Zona

Economica Libera Balti;
-imbunatatirea sigurantei si
fluentei traficului.

3. Reparatia | Administratia | ~16,7 milioane | Lucrarile de Finalizat | ~1,5 km de drum reparat
drumului | de Stata lei reparatie si la sfarsitul | - conectivitate sporita la
R15.1 drumurilor modernizare anului reteaua rutierd nationala si
Balti-M5 pe drumul 2025 internationala;,

regional R15.1 - imbunatatirea accesului
Balti-M5 rutier 1n zona de nord a
municipiului.

4. Reparatia | Administratia | ~3,99 milioane | Redeschiderea | Finalizat | -aproximativ 0,7 km de
capitalia | de Stata lei circulatiei a drum urban reabilitat pe str.
strazii Drumurilor, avut loc la data Sfantul Nicolae;

Stantul in colaborare de 24.12.2025 -reabilitarea carosabilului si

Nicolae cu Primaria consolidarea terenului

afectat de alunecari;
-aplicarea marcajelor rutiere
si instalarea indicatoarelor.

3. INDICATORI DE REZULTAT SI IMPACT (situatia 2025)

Situatia indicatorilor de rezultat si impact stabiliti Tn Planul de actiuni este prezentata
sintetic in tabelul de indicatori. La nivelul anului 2025, o parte dintre interventiile majore raman
neinitiate, iar unele actiuni sunt in faze incipiente de realizare (inclusiv proiecte incluse in DUP
2025-2027):

Nr. | Tipul indicatorului | Valoarea | Valoare Valoarea curenta. Grad de
ord. de tinta Descriere realizare
referinta
Indicatorul de
rezultat
1. Centru civic 0 1 Sunt in proces de realizare 2 proiecte de 0
modernizat infrastructurda ce fac parte din peisajul

centrului civic urban al mun. Balti (reparatia
acoperisului la Teatrul Vasile Alecsandri din
mun. Balti si reparatia capitala a Casei
Bodescu, monument de arhitecturd);




La fel, din surse externe prin Programul
transfrontalier Interreg Next Romania-
Republica Moldova au fost semnate 2
contracte de finantare pentru amenajarea a 2
parcuri care fac conexiunea cu centrul civic
al mun. Balti.

2. Complex sportiv 1 Primaria mun. Bélti se afla in proces de 0
multifunctional identificare a surselor de finantare pentru
construit realizarea proiectului tehnic;

Complexul sportiv se va interconecta cu zona
canalului de canotaj unde a fost construitd o
piscind de 50 m din alte surse, reprezentand
prima etapa dintr-un proiect mai complex.

3. Zone de recreere 1 A fost depus proiectul de regenerare si dotare 0
functionale tehnico-edilitara a zonei ,,Caiac-Canoe” ca

zona de recreere si petrecere a timpului liber
de importantd nationald. Proiectul a fost
inclus in DUP 2025-2027 prin Hotérarea
Guvernului nr. 529/2025. La moment,
proiectul nu se regaseste in Planul anual de
finantare din FNDRL pentru anul 2026.

4. Statii de tratare a 1 0
apelor uzate

5. Cartiere regenerate 5 1 bloc de locuit cu 14 etaje situat pe adresa 20%

Stefan cel Mare 3A regenerat;

Un alt bloc in proces de initiere (str.
Independentei, 34) in cadrul Programului
guvernamental FEERM.

6. Lungimea drumurilor 33 ~ 0,3 km (estimativ) de trotuare/ alei
locale construite (km) pietonale amenajate

7. Lungimea drumurilor 87 ~ 2,8 km infrastructura rutiera intervenitii 5,8 %
locale reabilitate (carosabil asfaltat sau reabilitat inclusiv cu
(km) str. Sf. Nicolae), acoperite din Fondul de

rezerva a statului.

~2,3 km din Fondul Rutier (Centura Balti
zona Selectia)

in total: 5,1 km.

8. Str. Kiev reconstruita 2 Au fost depuse 2 proiecte care prevad 0
capital (km) reconstructia capitald a str. Kiev. Proiectele

au fost incluse in DUP, insd nu se regésesc
in Planul de finantare pentru anul 2026.

9. Studiu de fezabilitate 1 0
actualizat pentru
relansarea activitatii
Aeroportului

10. | Hub regional 1 Cladirea Centrului de Inovare si Transfer 1
antreprenorial Tehnologic Regional NORTEK a fost
functional construitd si amenajata in anii 2021-2022, din

sursele FNDR. Pe parcursul anului 2025,
Nortek a continuat dezvoltarea activitatilor
care contribuie la consolidarea rolului sau ca
hub regional de inovare si antreprenoriat.

11. | Locuri de munca noi 3000 | In decembrie 2024 in ZEL Balti a fost atras
create un nou agent economic rezident — compania 0

»National Auto”, care in prezent finalizeaza
constructia unui centru logistic pe teritoriul
subzonei nr. 3.




Indicatorul de
impact

1. Sporirea  accesului 70 75 Din bugetul Primdriei mun. Balti, prin 0
populatiei la servicii intermediul Glorin Engineering SRL, au fost
centralizate de executate lucrari pe 2 sectoare de strazi (str.
canalizare (%) Kiev si str. Solnecinaia), in valoare de 800

000 lei.

2. Sporirea  accesului 73 80 .M. Regia ,,Apa-Canal Balti” a modernizat 6 | 2,84 km de
populatiei la servicii sectoare de retea, cu o lungime totald de 2 | retele  de
centralizate de 840,6 m, valoarea investitiilor constituind 1 | apa
apeduct (%) 947 992 lei. modernizat

e

Analiza acoperirii financiare si a surselor de finantare atrase este structuratd in tabelul de
mai jos:

Gradul de acoperire financiara a actiunilor planificate

Nr. Resurse financiare Resurse financiare atrase, lei
planificate, lei
FNDRL 260 000 000,00 0
APL Balti 21200 000,00 89 911 000,00:

(-2 000 000,00 lei -1 sub activitate realizata si anume pentru
elaborarea documentatiei tehnice pentru proiectul
,»Regenerarea si dotarea tehnico - edilitara a zonei ,,Caiac-
Canoe” si

Imbunatatirea conditiilor retelelor de api si canalizare
Balti”)

- 5000 000,00 lei Documentatia tehnica pentru proiectul
»~Asigurarea mobilitatii urbane pe strada Kiev din mun.
Balti”;

-2911 000,00 lei pentru modernizarea cartierelor blocurilor
de locuinte multietajate;

- 80 000 000,00 lei - Constructia strazii Lev Dovator din
mun. Balti, resurse disponibile din imprumut bancar.

Resurse financiare | 2 427 800 000,00 200 886 133,80 lei:
aditionale atrase (inclusiv (- 2 000 000,00 lei - pentru elaborarea documentatiei
Fondul rutier al RM) tehnice pentru proiectul ,,Salvgardarea monumentului

arhitectural de importanta nationald Teatrul National de Stat
,, Vasile Alecsandri”;

- 5,8 mil. euro (116 000 000,00 de lei pentru achizitia a 22
troleibuze pentru mun. Balti);

- 50 000 euro (1 000 000,00 lei -iluminat public stradal);
-3 990 700,00 lei - reparatia strazii Sf. Nicolae;

- 37 500 000,00 lei - reparatia podului de peste raul Raut,
resurse financiare atrase din Fondul rutier, implementat de
Administratia de Stat a Drumurilor;

-745 907, 64 euro (14 918 152,8 lei)

pentru proiectul transfrontalier Interreg NEXT Romania—
Republica Moldova (GREETS si SENSE) 1. ,,Solutii
transfrontaliere de tranzitie verde pentru mobilizarea
cunostintelor si a investitiillor durabile In municipiile
Botosani si Balti”;

- 773.864,05 EUR (15 477 281,00 lei)

Pentru proiectul transfrontalier Interreg NEXT Roméania—
Republica Moldova (GREETS si SENSE). ,,Explorare
senzoriald pentru o experienta durabila bazatd pe natura in
orasele Botosani si Balti”;

-10 000 000 lei -Finalizarea proiectului pilot ,,Primele
Réandunele” - actiuni de eficientizare energetica a unui bloc




de locuit cu 14 etaje situat pe adresa Stefan cel Mare 3A,
implementat
Independent
Regatului Tarilor de Jos, Ambasadei Republicii Slovace in
Republica
Comunitatii Energetice.

Centrului  Analitic
sprijinul Ambasadei

prin  intermediul
,Expert-Grup”, cu
Moldova,

SlovakAid si  Secretariatului

Total 2709 000 000,00 290 797 133,80
Riscuri de implementare
Riscuri Masuri de atenuare

Lipsa vointei politice pentru implementarea | Asigurarea unui dialog constant si transparent intre

Programului autoritatile administratiei publice locale si centrale in
vederea identificarii solutiilor optime pentru asigurarea
implementarii Programului

Insuficienta resurselor financiare dedicate si a | Atragerea resurselor financiare din partea donatorilor

interesului implementarii programului din partea

donatorilor

Criza economica poate afecta implementarea efectiva a
Programului

Identificarea resurselor necesare de la donatorii externi

Instabilitatea economica si geopoliticd regionald
(derivata a cresterii galopante a preturilor la resursele
energetice si incertitudinea privind evolutiile ulterioare
in Ucraina) poate afecta implementarea efectivd a
Programului

Promovarea utilizérii energiei din surse regenerabile, fapt
ce va permite reducerea costului energiei consumate

Deficitul bugetului public national in vederea finantarii
Programului, ca wurmare a socurilor energetice,
inflationiste, valutare si aferente razboiului din Ucraina

Atragerea ISD pentru finantarea proiectelor de
infrastructura din program

Predominarea prioritatilor sociale si energetice in ceea
ce priveste activitatea partenerilor de dezvoltare
(donatorilor) in Republica Moldova, ca urmare a
amplificdrii crizei economice si a instabilitatii
geopolitice regionale

Fortificarea si implementarea cat mai urgenta a politicilor
publice in domeniul social si energetic prin alocarea
resurselor financiare suplimentare din bugetul public si
surse externe va permite ajustarea nivelului de trai al
cetatenilor si independenta pietei energetice a Republicii
Moldova, fapt care va determina in timp schimbarea
prioritatilor pentru partenerii de dezvoltare catre alte
domenii

Capacitate insuficienta la nivelul administratiei publice
locale a mun. Bélti de a elabora si a implementa proiecte
mari si de anvergurd de dezvoltare urbana

Dezvoltarea continud a competentelor specialistilor i ale
functionarilor din cadrul autoritatii administratiei publice
locale

Lipsa coordondrilor interministeriale a mai multor
institutii pentru implementarea Programului

Asigurarea unui dialog constant intre autoritatile centrale
in vederea identificarii solutiilor optime pentru asigurarea
implementarii Programului

Impactul Programului la nivelul anului 2025

La nivelul anului 2025, impactul Programului National de accelerare a dezvoltdrii mun.
Balti este incd limitat, deoarece majoritatea proiectelor se afld in faza de pregatire sau la inceputul

implementarii.

In aceasta etapa pot fi observate unele rezultate la nivel de lucriri si investitii in domeniul
mobilitatii urbane si al infrastructurii rutiere. In acelasi timp, pentru multe dintre interventiile
planificate, efectele asupra calitatii vietii, accesului la servicii publice si dezvoltarii economice
urmeaza sa apard in anii urmatori, odata cu realizarea efectiva a proiectelor incluse in DUP 2025—




2027.

Astfel, anul 2025 reprezinta o etapa de trecere de la planificare la implementare, in care
impactul Programului nu este Inca vizibil, dar exista premise pentru atingerea obiectivelor stabilite
pana la finalul perioadei 2024—2028.

CONCLUZII S RECOMANDARI

In perioada anului 2025, Programul National de accelerare a dezvoltirii mun. Balti, in
calitate de pol de dezvoltare, a Inregistrat progrese moderate, reflectate printr-un portofoliu divers
de proiecte aflate in diferite stadii de implementare. Interventiile derulate si initiativele aflate in
curs vizeazd domenii strategice esentiale pentru dezvoltarea urband a municipiului, cu accent pe
modernizarea urbanistica si dezvoltarea infrastructurii de servicii si utilitati publice, imbunatatirea
mobilitdtii urbane si a calitatii infrastructurii de acces la nivel national si international, precum si
sustinerea unei cresteri economice inteligente, bazate pe valorificarea avantajelor competitive
regionale.

Totodata, pentru ca fondurile planificate in cadrul Programului sa fie valorificate eficient,
este necesar ca APL mun. Balti sd acorde o atentie sporitd elaborarii documentatiilor tehnice
calitative, in vederea prevenirii aparitiei unor dificultati in etapa de implementare a proiectelor.
Experienta perioadei de raportare releva faptul ca deficientele de proiectare pot genera Intarzieri
sau blocaje in executia lucrarilor, cu impact direct asupra realizarii obiectivelor Programului.

In acelasi timp, se constati ci unele actiuni previzute in Planul de actiuni privind
implementarea Programului nu au fost initiate pana la data raportarii, situatie care genereaza riscul
neimplementarii integrale a Programului in termenele asumate. In acest context, o optiune de
consolidare a mecanismului de implementare ar putea fi lansarea unui apel de proiecte dedicat
exclusiv implementarii Programului National de accelerare a dezvoltarii mun. Balti, in calitate de
pol de dezvoltare, care sd asigure o corelare mai clara intre obiectivele Programului si interventiile
finantate. La fel, se recomanda instituirea si desfasurarea periodica a activitdtilor de consolidare a
capacitdtilor angajatilor Unitatii consolidate de dezvoltare urband din cadrul Primariei mun. Balti,
cu accent pe planificare strategicd, management de proiect, monitorizare si evaluare, precum si
coordonarea interinstitutionala.

Totodata, din analiza indicatorilor de rezultat si de impact stabiliti in Planul de actiuni, se
constata ca, la data raportarii (anul 2025), nu pot fi incd observate realizari masurabile pentru o
parte dintre indicatorii de rezultat si impact, aspect explicabil prin faptul ca majoritatea proiectelor
se afla in faze incipiente de implementare, urmand ca efectele asupra dezvoltdrii urbane si
economice sa se manifeste in etapele urmatoare ale Programului.



Anexa
La Raportul de progres pentru implementarea

Programului national de accelerare a dezvoltarii mun. Balti

in calitate de pol de dezvoltare pentru anii 2024-2028 pentru 2025

Progresul realizarii Planului de actiuni
privind implementarea Programului national de accelerare
a dezvoltarii mun. Balti in calitate de pol de dezvoltare pentru anii 2024-2028

Costuri

dezvoltare a
municipiului (Plan
urbanistic general si
Strategia de
dezvoltare
socioeconomica),
pentru reflectarea
prevederilor
Programului

Balti cu suportul
ADR Nord

socioeconomica a
mun. Balti
actualizate

Nr. Proiecte/actiuni Termen de estimativ Sursa de Responsabili Indl?ato.rl de Progresul inregistrat in anul 2025
’ realizare - finantare monitorizare
e, mil. lei ’
1. Managementul Programului
1. Crearea Unitatii 1 lund de la data N/A Bugetul MIDR (curolde | Decizia Consiliului Realizat in 2024:
consolidate de aprobarii Primariei mun. | monitorizare a municipal de e in baza Decizici nr.5/4 din 20.09.2024 a Consiliului
dezvoltarfz I{rl?apa in | Programului Balti dm A executavrn.), creare a Unitatii Municipal Balti, s-a creat Unitatea consolidati de
cadrul Primariei contul si in APL Balti cu consolidate de dezvoltare urbana in cadrul Primariei Balti
mun. Balti limitele suportul ADR dezvoltare urbana o
cheltuielilor Nord
curente
2. Actualizarea 4 luni de la data 0,2 APL Balti MIDR (curol de | Planul urbanistic In proces de realizare:
documentatiei aprobarii monitorizare a general si Strategia | o [ 4 sedinta Consiliului municipal Bilti, a fost aprobat
strategice de Programului executdrii), APL | de dezvoltare Planul Urbanistic de Detaliu al zonei str. N. lorga — Raut,

prin Decizia nr. 8/15 din 24.06.2025;

o in luna octombrie 2025, a fost lansata procedura de
achizitie pentru servicii de elaborare si actualizare a
PUG-ului, vizand modificarea proiectului anterior (din
2019-2020) pentru a corespunde necesitatilor actuale de
»pol de dezvoltare”;

e in contextul intrarii in vigoare a Codului
Urbanismului si Constructiilor nr. 434/2023, primaria
mun. Balti a initiat actiuni pentru adaptarea proiectului
,Actualizarea Planului Urbanistic General al mun.
Balti”, elaborat in anul 2019 de INCP Urbanproiect, la
noul cadru normativ. In acest scop, au fost colectate date
actualizate de la institutiile publice si operatorii de



https://achizitii.md/ro/public/tender/21489033/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21489033/

infrastructura din municipiu, iar Primaria mun. Balti a
solicitat OATUCL prezentarea devizului actualizat
pentru stabilirea surselor de finantare necesare
continuarii lucrarilor de proiectare;

e Invederea consolidarii guvernantei locale si a alinierii
documentelor de planificare strategicd la prevederile
PNAD mun. Balti, APL Balti beneficiazd de suport
tehnic pentru actualizarea Strategiei de dezvoltare socio-
economica a municipiului, in cadrul unui proiect finantat
de Elvetia si UNFPA, in valoare de 15.000 USD.
Interventia vizeaza integrarea dimensiunii demografice
si a nevoilor grupurilor vulnerabile in procesul de
planificare strategica, precum si corelarea politicilor
locale cu obiectivele Programului National.

6 luni de la data

Parteneri de

ADR Nord

Activitati de 0,1 Membrii Unitatii Nerealizat.

consolidare initiala a | aprobarii dezvoltare consolidate de

capacitatilor si de Programului dezvoltare urbana

operationalizare instruiti in

a Unitatii domeniul

consolidate de managementului

dezvoltare urbana proiectelor

din cadrul Primariei (instruiri tematice

mun. Balti si vizitd de studiu)

Activitati periodice | trimestrul IV, 0,7 Parteneri de ADR Nord Minimum 20 de In proces de realizare:

de consolidare a 2028 dezvoltare evenimente de . s .

capacittilor consolidare a . Re'preze'ntangn mun. Balti au partlclp'at la Programul

angajatilor Unitatii capacitatilor de 1p§tm1re in managementul ' proiectelor pentru

consolidate de angajatilor Unitatii autoritatile publice local'e din Regiunea de Dezvoltare

dezvoltare urbani consolidate de Nord, 30.10.2025, organizat de ADR Nord;

din cadrul Primariei dezvoltare urbana e Reprezentantii Unitatii consolidate de dezvoltare

mun. Balti realizate (instruiri, | urbandin cadrul Primariei Balti au participat la cursul de
vizite de studiu si instruire cu genericul ,,Managementul proiectelor
asistentd tehnica) finantate din surse externe”, organizat de catre Centrul

de Tehnologii Informationale in Finante pe perioada
03.12.2025 - 05.12.2025.

Actiuni comune ale | trimestrul IV, N/A ADR Nord si MIDR in Mese rotunde In proces de realizate:

MIDR in cooperare 2028 Prjrr}ﬁr?a mun. | cooperare cu o'rganizate, vizite e Pand in anul 2027 continui investitiile de

cu APR Nord si . Bilti din . ADR Nvor.d $1 directe la aproximativ 28 milioane euro realizate cu sprijinul

Primaria mun. Balti contul si In APL Balti potentialii BERD la CET-Nord din mun. Balti, care vizeazi




in vederea
identificarii si
atragerii de resurse
aditionale din partea
partenerilor de
dezvoltare pentru
implementarea
proiectelor
determinate spre
finantare cu ajutorul
donatorilor

limitele
cheltuielilor
curente

donatori,
corespondenta de
solicitare a
asistentei, abordari
bilaterale initiate,
negocieri petrecute
pentru identificarea
si atragerea de
resurse financiare

modernizarea sistemului de termoficare, inclusiv
instalarea punctelor termice individuale in circa 300 de
blocuri locative din mun. Balti;

e Pe parcursul anului 2025, ADR Nord a desfasurat
activitati de promovare a portofoliului de proiecte
investitionale ale Regiunii de Dezvoltare Nord,
inclusiv ale mun. Balti, catre partenerii de dezvoltare si
potentiali finantatori. Aceste activitéti au avut scopul
atragerii  resurselor financiare externe pentru
implementarea proiectelor de dezvoltare regionala;

e ADR Nord a elaborat si depus 4 proiecte pentru
consolidarea social-economica a mun. Bailti, propuse
spre finantare din FNDRL;

e Au fost organizate vizite, intruniri, sedinte intre
MIDR — ADR Nord — Primaria mun. Bélti pentru
mobilizarea resurselor externe in solutionarea unor
probleme ale mun. Balti;

o Memorandum de cooperare intre autoritatile publice
locale pentru  implementarea = managementului
energetic local aprobat prin Decizia Consiliului
Municipal Balti nr. 12/3 din 06.11.2025 (oportunitatea
oferiti de Agentia de Cooperare Internationald a
Germaniei (GIZ) prin proiectul ,,Eficientd Energetica
si Energii Regenerabile pentru Moldova (E4M)”.

Organizarea sedintei | trimestrul IV, N/A Primaria mun. | MIDR in Conferinta anuala In proces de realizare:
anuale a donatorilor | 2028 Bilti din cooperare cu cu toti donatorii . 1 . .
_Sprijinirea contul si in Cancelaria de prezenti in . Prllmarla mun. Balti a participat la Forumul Econqmlc
accelerarii limitele Stat, ADR Nord | Republica Reg1ona} Moldova 2,0 2.5’ unde? a promovat potentialul
dezvoltarii mun. cheltuielilor si APL Balti Moldova pentru economic al mun. Bﬁll"[}' E\'femmenu.ﬂ s-a desfa‘tsurgt 12,1
Balti in calitate de curente prezentarea Vatrg .Dorr}e} ’ Rorr’lama‘ st a .reu.mt ! eprezeptan‘g al
pol ’ de dezvoltare” necesitatilor si a admmls.trat'lel 'publ’l'cef ‘IHV?St}tOI‘I, .dlp.lomagl, a.cto.rl
progrese;lor d’e culturalil, ai somet'étn civile si ai medlglul de afaceri din
implementare a Romania, Republica Moldova si Ucraina.
Programului
organizata
Organizarea anuald | trimestrul IV, N/A APL Balti Actorii regionali | Forum In proces de realizare:

in mun. Balti a
Forumului

2028

si nationali
(ADR Nord,

investitional in
mun. Bélti, cu

e In perioada 23-24 octombrie 2025, la Casa de
Cultura Polivalentd din mun. Balti a avut loc Summitul




investitional ,,Invest CRD Nord, participarea a cel »SMART Technologies for Innovation”. Evenimentul a
in Balti MIDR etc.) putin 100 de transformat orasul intr-un pol regional al inovatiei,
Municipality” (in reprezentanti ai reunind peste 300 de lideri din administratia publica,
cadrul Moldova businessului mediul de afaceri si sectorul academic din Republica
Business Week) national si Moldova, Roménia, Ucraina si Uniunea Europeana.
international
(potential
investitori)
organizat anual
8. Evaluarea trimestrul IV, N/A ADR Nord si MIDR cu Raport de evaluare Neinitiat-
rezultatelor 2026 Primaria mun. | suportul ADR intermediard a
intermediare ale Bilti din Nord Programului
Programului contul si in elaborat
limitele
cheltuielilor
curente
9. Evaluarea dupa doi ani de la N/A Priméria mun. | MIDR cu Raport de evaluare Neinitiat-
rezultatelor data finalizarii Bilti din suportul ADR ex post a
Programului si implementarii contul si in Nord Programului
determinarea Programului limitele elaborat
oportunitatii initierii cheltuielilor
unui nou Program curente
similar de avansare a
rezultatelor obtinute
Nr. . - - Termen de Costuri Sursa de - Indicatori de Progresul inregistrat in anul
ert. Proiecte/actiuni Sub actiuni realizare estlfllatfve, finantare Responsabili monitorizare 2025
mil. lei ’
Obiectiv specific 1. Modernizarea urbanistica si dezvoltarea infrastructurii de servicii si utilitati publice
2.1. | Proiectul de 2.1.1. Elaborarea | trimestrul I, 2 APL Balti ADR Nord Activitati In proces de realizare:
moder.ni‘zavre si aprobareg 2025 pregﬁtitoare e Depus de ADR Nord in
urbanlstfca. a conce;ptulm realizate parteneriat cu Teatrul National
centrulljl civie al detaliat al (conceptul Vasile Alecsandri din mun. Bilti in
n?un. Ba}tl (zona Prmectqlul, a Proiectului, o cadrul apelului pe listd (aprilie,
pietonala str. . Planu!ull Planul qrbanlstlc 2025) Conceptul de proiect
Il}depend?ngel / urbar.nstl.c de de detaliu . Salvgardarea monumentului
Piata VaSI!e detaliu si a . aprobate si . arhitectural de importantd
Alecsandri) docqmenta‘gel docu.n{entagle nationald Teatrul National de Stat
tehnice aferente tehnica ,Vasile Alecsandri,” din mun.

elaborata)




Balti.

e La sedinta Consiliului
municipal Balti a fost aprobat
Planul Urbanistic de Detaliu al
zonei str. N. lorga - Raut prin

Decizia Consiliului municipal nr.
8/15 din 24.06.2025.

e in anul 2025 au fost semnate si
initiate spre implementare 2
proiecte complementare finantate
prin Programul Interreg NEXT
Romania—Republica. Proiectele
vizeazd modernizarea  Parcului
Central ,,Mihai Volontir” si a
Scuarului Maria, contribuind la
dezvoltarea spatiilor publice urbane
adiacente centrului civic al mun.
Balti

e fin cadrul acestor proiecte, in
anul 2025 au fost initiate elaborarea
studiilor ~de  fezabilitate  si
documentatiile tehnice, precum si
activitatile pregatitoare  pentru
modernizarea Parcului Central ,,M.
Volontir” si a Scuarului Maria din
mun. Balti.

2.1.2. Depunerea | trimestrul N/A N/A MIDR (cu rol Proiect depus In proces de realizare:

spre finantare din | IV, 2025 de monitorizare spre finantare, in | ¢ ADR Nord a depus Cererea de

bugetul de stat a executarii); conformitate cu | finantare pe lista Salvgardarea

(prin intermediul APL Bilti, cu cerintele monumentului  arhitectural  de

prezentului suportul ADR Nord | enuntate importantd  nationald  Teatrul

Program) National de  Stat  , Vasile
Alecsandri,” din  mun. Balti”,
11.07.2025.

2.1.3. Actiuni trimestrul N/A N/A MIDR in Proiect depus si In proces de realizare:

comune ale IV, 2025 cooperare cu aprobat spre ® Proiectul Salveardarea

MIDR in Cancelaria de Stat | finantare (la

cooperare cu

si ADR Nord si

donatorul /

monumentului  arhitectural de
importanta  nationala  Teatrul




ADR Nord si APL Balti finantatorul National de  Stat  ,Vasile
Primaria mun. identificat), in Alecsandri,” din mun. Balti” a fost
Bilti in vederea conformitate cu inclus in DUP 2025-2027, aprobat
identificarii si cerintele prin HG 529 din 26.08.2025,
atragerii de enuntate publicat iIn MO pe data de
resurse din partea 28.08.2025;

partenerilor de ® La fel, proiectul este inclus in
dezvoltare pentru Planul anual de finantare pentru
implementarea anul 2026 cu un cost de 6 000 000
Proiectului lei.

2.1.4. trimestrul 50 FNDRL MIDR (cu rol de Lucrari In proces de realizare:
Implementarea IV, 2028 monitorizare a complexe de e Contractul de finantare a
proiectului, dupa 100 Parteneri de implementarii); modernizare proiectului Sa lvgzzrdarea
aprobarea dezvoltare APL Bilti cu urbanisticd a monumentului  arhitectural — de
finantarii —surse necesar a | suportul ADR centrului civic al | jyportantd  nationald  Teatrul
Proiectului fi identificate | Nord mun. Balti i i

finalizate si date
in exploatare

National de Stat ., Vasile
Alecsandri,” din mun. Balti” a fost
semnat pe data de 30.07.2025.
Costul proiectului - 16, 5 min lei,
dintre care solicitati din FNDRL 15
mln lei. Proiectul se afla in faza de
lansare a executiei, dupd semnarea
contractului de antrepriza la data de
27 ianuarie 2026. Termenul de
realizare a lucrarilor este de 11 luni.
Proiectul face parte din peisajul
centrului civic al mun. Balti;

e Un alt proiect de infrastructura
si de promovare a potentialului
turistic al mun. Balti ,, Reabilitarea
si adaptarea monumentului de
arhitectura de importantd
nationala  (nr. 46), din str.
Independentei nr. 26, or. Balti”
(Casa Bodescu), in valoare de circa
14,56 min lei din FNDRL se afla in
proces de implementare de catre
ADR Nord din octombrie 2024.
Proiectul face parte din peisajul




centrului civic al mun. Balti.

2.2.

Proiectul de
regenerare si
dotare tehnico-
edilitara a zonei
,Caiac-Canoe” ca
zona de recreere si
petrecere a
timpului liber de
importanta
nationala

2.2.1. Elaborarea si| trimestrul I, 2 APL Balti MIDR (cu rol de Activitati Realizat:

aprobarea studiului| 2025 monitorizare a pregatitoare e Depusi Nota conceptuali

de fezabilitate, a executarii); realizate (studiu ,,Sporirea atractivitdtii turistice in

conceptului detaliat APL Balti cu de fezabilitate si Regiunea de Dezx;o ltare Nord

al Proiectului si a suportul ADR Nord | concept detaliat (RDN) prin modernizarea zonei

Planului urbanistic al Proiectului, Canalului de Canotaj din mun.

de detaliu, si a Planurbanistic | g7/ 41 cadrul  apelului

documentatiei de detaliu, competitiv, editia 2024;

tehnice aferente documentatie ’ ) )

tehnic) ® Elaborata documentatia tehnica

si devizele de cheltuieli a
proiectului.

2.2.2.Depunerea trimestrul N/A N/A MIDR (cu rol de Proiect depus In proces de realizare:

spre finantare din | IV, 2025 monitorizare a spre finantare, in | o Depuss Cererea de finantare in

bugetul de stat executarii); conformitate €U | coqryl apelului competitiv, editia

(prin intermediul APL Bilti cu cerintele 2024, Sporirea atractivititii

prezentului suportul ADR enunfate turistice in Regiunea de Dezvoltare

Program) Nord

Nord (RDN) prin modernizarea
zonei Canalului de Canotaj din
mun. Balti”, 06.06.2025. Bugetul
proiectului constituie — 27, 9 mln lei
dintre care solicitati din FNDRL —
24, 9 min lei;

® A fost aprobatd contributia
Primariei mun. Bélti din bugetul
municipal, in suma de 2,9 mlin lei,
in baza Deciziei Consiliului
Municipal Balti nr. 10/6 din
04.09.2025, in vederea
modernizarii zonei Canalului de
Canotaj si  sporirii  activitatii
turistice in RDN;

e In anul 2025 au fost finalizate
lucrarile de constructie a unei
piscine de tip deschis, cu lungimea
de 50 m, pe teritoriul Canalului de
caiac-canoe din mun. Balti,
investitia estimata la circa 9,8 mil.




lei fiind realizatd din surse conexe
si reprezentdind prima etapd de
dezvoltare a infrastructurii sportive

a zonei dintr-un proiect mai
complex.
2.2.3. Actiuni trimestrul N/A N/A MIDR in cooperare | Proiect depus si In proces de realizare:
comune ale MIDR | 1V, 2025 cu Cancelaria de aprobat spre ° Proiectul . Sporirea
in cooperare cu Stat si ADR Nord si| finantare (la atractivitdtii turistice in Regiunea
ADR Nord si APL Bilti donatorul / de Dezvoltare Nord (RDN) prin
Primaria mun. Balj finantatorul modernizarea zonei Canalului de
?n VeFlereva“ ) identiﬁca}t), in Canotaj din mun. Balti” a fost
1dent1ﬁgar11 31 cogforrmtate €U | inclus in DUP 2025-2027 prin HG
atragerii de resurse cerintele 529 din 26.08.2025:
din partea enuntate
partenerilor de * La etapa de raportare,
dezvoltare pentru proiectul nu se regdseste in Planul
implementarea anual de finantare pentru anul 2026.
Proiectului
224 Trimestrul 50 FNDRL MIDR (cu rol de Zona regionala / Neinitiat
Implementarea 1V, 2028 Parteneri de monitorizare a nationala de
proiectului dupa dezvoltare implementarii); recreere Caiac-
aprobarea 50 — surse necesar a | APL Balti cu Canoe
finantarii fi identificate suportul ADR functionala
Nord
2.3. | Constructia unui 2.3.1. Elaborarea | trimestrul 2 APL Balti MIDR (cu rol Activitati In proces de realizare:
complex sportiv si aprobarea 1V, 2026 de monitorizare pregatitoare e Primiria mun. Bilti se afli in

multifunctional de
importanta
nationala de tipul
»Balti — Arena”

studiului de
fezabilitate si a
conceptului
detaliat al
Proiectului

a executarii);
APL Balti cu
suportul ADR
Nord

realizate (studiu
de fezabilitate si
concept detaliat
al Proiectului)

proces de identificare a surselor de
finantare pentru realizarea
proiectului. In cadrul proiectului de
dezvoltare a zonei Canalului de
canotaj, unde este planificata
constructia unui bazin de inot, zona
respectiva urmeaza a fi amenajata si
valorificatd ca complex sportiv, care
va include sali de sport, vestiare si
cabine de dus, bloc administrativ,
teren de fotbal, teren de joacad
pentru copii, tribune spectatori,
pistd tip ,,pump track” pentru




biciclete, perete de escaladd, zona
de fitness in aer liber, iluminare si
amenajarea teritoriului cu pavaj.

2.3.2. Actiuni trimestrul N/A N/A MIDR in Proiect depus si Neinitiat
comune ale 1V, 2027 cooperare cu aprobat spre
MIDR in Cancelaria de Stat | finantare (la
cooperare cu si ADR Nord si donatorul/finanta
ADR Nord si APL Bilti torul identificat),
Primaria mun. in conformitate
Bilti in vederea cu cerintele
identificarii si enuntate
atragerii de
resurse partea
partenerilor de
dezvoltare pentru
implementarea
Proiectului
2.3.3. trimestrul 400 Parteneri de MIDR (cu rol de Complex sportiv Neinitiat
Implementarea IV, 2028 dezvoltare monitorizare a multifunctional de
Proiectului, dupa — surse necesar a | implementarii); importanta
aprobarea fi identificate APL Bilti cu nationald ,,Balti
finantarii Nota: se va suportul ADR Nord | Arena” functional
(inclusiv analiza inclusiv
elaborarea si alternativa
aprobarea realizarii unui
documentatiei de parteneriat
proiect) public- privat
2.4. | Reabilitarea si 24.1. trimestrul 2 APL Balti MIDR (cu rol de Actiuni In proces de realizare:
extinderea Actualizarea 1v, 2025 monitorizare a pregatitoare e ADR Nord in parteneriat cu
retelelor de studlqlm de . executarii); realizate (studiu primiria mun. Balti au depus Nota
canalizare pentru | fezabilitate si APL Balti cu de fezabilitate conceptuali pent}u proiectul pe
a creste rata de elaborarea suportul ADR actualizat si | listi Modernizarea infrastructurii
acoperire cu conceptului Nord concept  detaliat | o grimentare cu apd si sanitatie pe
servicii de 1a 70% | detaliat al al  Proiectulii | ¢rqdy Kiev a mun. Balgi, apel pe
la 75% Proiectului elaborat) lista editia aprilie 2025.
2.4.2. Depunerea | trimestrul N/A N/A MIDR (cu rol de Proiect depus Realizat:
1s)pre? ﬁnan;are; a 1V, 2026 momtovrlza.re a spre ﬁnap;are, in | CADR Nord in parteneriat cu
roiectului din executarii); conformitate cu . o
bugetul de stat APL Balti in cerintele primaria mun. Balti au depus
Cererea de finantare pentru




(prin intermediul
prezentului
Program)

cooperare cu ADR
Nord

enuntate

proiectul pe lista Modernizarea
infrastructurii de alimentare cu apa
si sanitatie pe strada Kiev a mun.
Balti, apel pe lista editia aprilie
2025 (11.07.2025). In cadrul
proiectului sunt prevazuti pentru a
fi construiti 3,65 km de retele de
canalizare pe str. Kiev din mun.
Balti (retele de canalizare menajere
si pluviale).

2.4.3. Actiuni trimestrul N/A N/A MIDR in Proiect depus si In proces de realizare:

comune ale MIDR | 1V, 2027 cooperare cu aprobat spre e Proiectul a fost inclus in DUP

in cooperare cu Cancelaria de Stat | finantare (la 2025-2027 prin Hotirarea

ADR Nord si si ADR Nord si donatorul/finantatq Gyuvernului nr. 638 din 01.10.202 5;

Primaria mun. APL Balti rul identificat), in | o [, etapa de raportare, proiectul

Balti in vederea conformitate cu | rrogernizarea  infrastructurii - de

identificarii si cerintele enuntate | ,7imentare cu apd si sanitatie pe

atragerii de resurse strada Kiev a mun. Balfi nu se

din partea regiseste in Planul anual de

partenerilor de finantare pentru anul 2026;

dezvoltare pentru e A fost incheiat Contractul nr.

1mp'1ement'area 228 din 10 octombrie 2025 cu

Proiectului proiectantul (SA Intexnauca) pentru
corectarea si actualizarea
documentatiei tehnice aferente
proiectului ,Modernizarea
infrastructurii de alimentare cu apa
si sanitatie pe strada Kiev din mun.
Balti”.

2.4.4 trimestrul 50 FNDRL MIDR (cu rol de Rata de acoperire Neinitiat

Implementarea IV, 2028 Partenerii de monitorizare a cu servicii de

Proiectului, dupa dezvoltare executarii); canalizare in

aprobarea — surse necesar a | APL Balti cu mun. Balti

finantarii (inclusiv fi identificate suportul ADR crescut de la

elaborarea si 190 Nord 70% la 75%

aprobarea gospodarii

documentatiei casnice

tehnice)




2.5.

Reabilitarea si
extinderea
retelelor de
apeduct pentru a
creste rata de
acoperire cu
servicii de la 73%
la 80%

2.5.1. Actualizarea | trimestrul 2 APL Balti MIDR (cu rol Actiuni In proces de realizare:
studiului de 1V, 2025 de monitorizare pregatitoare . s
fezabilitate si a executarii); realizate (studiu ® Depusdi N Qta concep tuala. n
elaborarea APL Bilti cu de fezabilitate cadrul apelului competitiv, .edl‘gla
conceptului suportul ADR actualizat si 2024 e pentru » pro1ectul:
Proiectului Nord concept al Imbun.afa,tzr ed co:zdi,tzzlor . de
Proiectului aprovizionare cu apd in Regiunea
laborat de Dezvoltare Nord (RDN) prin
elaborat) o s X
reabilitarea i extinderea
infrastructurii de alimentare cu apa
din mun. Balti;
® FElaboratd documentatia tehnica
a proiectului.
2.5.2. Actiuni trimestrul N/A N/A MIDR in Proiect depus si In proces de realizare:
comune ale 1V, 2028 cooperare cu aprobat spre o Depusd Cererea de finantare
MIDR in Cancelaria de Stat | finantare (la pentru proiectul: Imbunatdtirea
cooperare cu si ADR Nord si donatorul/finanta | conditiilor de aprovizionare cu apa
Cancelaria de APL Balti torul identificat), | in Regiunea de Dezvoltare Nord
Stat, ADR Nord in conformitate (RDN)  prin  reabilitarea  si
si Primédria mun. cu cerintele extinderea  infrastructurii  de
Balti in vederea enuntate alimentare cu apa din mun. Balfi.
identificarii si Bugetul proiectului 34, 7 mln lei,
atragerii de dintre care solicitati din FNDRL -
resurse partea 31, 3 mln lei plus 10% contributia
partenerilor de primariei mun. Balti.
dezvoltare pentru
implementarea
Proiectului
2.5.3. Depunerea | trimestrul N/A N/A MIDR (cu rol de Proiect depus In proces de realizare:
spre finantare a IV, 2026 monitorizare a spre finantare, in | ® Proiectul a fost inclus in DUP
Proiectului din executarii); conformitate cu 2025-2027 prin HG 529/2025;
bugetul de stat APL Bilti in cerintele e La etapa de raportare, proiectul
(prin intermediul cooperare cu ADR | enuntate se regaseste in Planul anual de
prezentului Nord finantare pentru anul 2026.
Program)
2.5.4. Trimestrul 50 FNDRL MIDR (cu rol de Rata de acoperire In proces de realizare:
Implementarea IV, 2028 Parteneri de monitorizare a cu servicii e in anul 2025, in mun. Balti au
Proiectului dupa dezvoltare — surse| implementarii); APL] centralizate de fost realizate lucriri de reabilitare,
aprobarea necesar a fi Balti cu suportul apeduct Inmun. | oxtindere si modernizare a retelelor
finantarii (inclusiv 90 identificate ADR Nord Bilti crescuta de 14 y y

de alimentare cu apa pe 9 strazi, cu




elaborarea si
aprobarea
documentatiei
tehnice)

73% la 80% din
gospodarii casnice

o lungime totala de aproximativ 2
840,6 metri. Valoarea totald a
investitiilor a constituit 2, 7 mln lei,
inclusiv 800 mii lei alocati din
bugetul Primariei mun. Balti si 1, 9
min lei investiti de 1L.M. Regia
»Apa-Canal Balti”, contribuind la
extinderea infrastructurii edilitare si
la imbunatatirea accesului
populatiei la serviciile publice de
alimentare cu apa.

2.6.

Constructia unei
noi statii de
epurare a apelor
uzate, dotata cu
treapta mecanica,
biologica si tertiara
de tratare

2.6.1. Elaborarea | trimestrul 2 APL Balti MIDR (cu rol de Actiuni Neinitiat
studiului de IV, 2025 monitorizare a pregatitoare
fezabilitate si a executarii); realizate (studiu dg
conceptului APL Balti cu fezabilitate si
Proiectului suportul ADR Nord | concept al
Proiectului
claborate)
2.6.2. Depunerea | trimestrul N/A N/A MIDR (cu rol de Proiect depus spre Neinitiat
spre finantare a IV, 2026 monitorizare a finantare, in
proiectului din executarii); conformitate cu
bugetul de stat APL Balti in cerintele enuntate
(prin intermediul cooperare cu ADR
prezentului Nord
Program)
2.6.3. Actiuni trimestrul N/A N/A MIDR in cooperare | Proiect depus si Neinitiat
comune ale MIDR | 1V, 2026 cu Cancelaria de aprobat spre

in cooperare cu
Cancelaria de Stat,
ADR Nord si
Primaria mun.
Balti in vederea
identificarii si
atragerii de resurse
din partea
partenerilor de
dezvoltare pentru
implementarea
Proiectului

Stat si ADR Nord si
APL Bilti

finantare (la
donatorul /
finantatorul
identificat), in
conformitate cu
cerintele enuntate




2.6.4. trimestrul 60 FNDRL MIDR (cu rol de Statie de epurare Neinitiat
Implementarea IV, 2028 monitorizare a a apelor uzate

Proiectului, dupa Parteneri de implementarii); APL regionala

aprobarea 540 dezvoltare Balti cu suportul functionald

finantarii —surse necesar a | ADR Nord

(inclusiv fi identificate

elaborarea si

aprobarea

documentatiei

tehnice)

2.7. | Regenerarea 2.7.1. Elaborarea | trimestrul 2 APL Balti MIDR (cu rol de Actiuni In proces de realizare:
complexa a studiului de 1V, 2024 monitorizare a pregatitoare e Primiria mun. Bilti a identificat
cartierelor fezabilitate, a executdrii); realizate (studiu pentru anul 2025 strizile pentru
blocurilor de rapoartelor de APL Bilti cu de fezabilitate, regenerarea  si  modernizarea
locuinte audit energetic si suportul ADR rapoarte de audit | complex3 a cartierelor blocurilor de
multietajate a conceptului Nord si CNED energetic si locuinte  multietajate  (strizile

Proiectului con‘cept al' Sadoveanu, Konev, Decebal, Al. cel
Proiectului Bun, Lesecico, Suceava,
elaborate) Independentei, Bulgard B. Glavan,

Stefan cel Mare 18, Alexandru cel
Bun);

e La data de 27 februarie 2025,
S.A. ,,CET-Nord” si Primaria mun.
Bélti au incheiat un Acord de
colaborare privind modernizarea
sistemului termoenergetic. Acordul
prevede  implementarea  unor
proiecte  strategice menite sd
imbunatateascd infrastructura de
termoficare, incluzand: dezvoltarea
infrastructurii termoenergetice din
municipiu; modernizarea si
eficientizarea sistemului de
termoficare; realizarea altor
initiative de interes comun, ce vor
contribui la imbunatatirea calitatii
vietii locuitorilor mun. Balti.

2.7.2. Actiuni trimestrul N/A N/A MIDR in Proiect depus si In proces de realizare:

comune ale IV, 2025 cooperare cu aprobat spre e Pe 22.092025 a fost semnat

MIDR in Cancelaria de Stat | finantare (la




cooperare cu
Cancelaria de
Stat, ADR Nord,
CNED si
Primaria mun.
Bilti in vederea
identificarii si
atragerii de
resurse partea
partenerilor de
dezvoltare pentru
implementarea
Proiectului

si ADR Nord,
CNED si APL
Balti

donatorul /
finantatorul
identificat), in
conformitate cu
cerintele
enuntate

contractul de eficientizare
energetica a blocului locativ de pe
str. Independentei din mun. Balti in
cadrul programului guvernamental
FEERM. Valoarea totalda a
investitiei este de circa 5,78
milioane lei, dintre care
aproximativ 70% constituie grant
oferit prin intermediul statului si
partenerilor de dezvoltare, iar restul
de 30% reprezinta contributia
locatarilor prin  asociatia de
proprietari;

e La data de 22 mai 2025, S.A.
,»CET-Nord”, in parteneriat cu
Primaria mun. Balti, a organizat
atelierul ,,.Dezvoltarea urbana prin
implementarea  proiectelor de
eficientd energetica in sectorul
rezidential”, in cadrul
Simpozionului international ,,Balti
— motor regional de prosperitate
urbana si inovare”, cu participarea
reprezentantilor Primariei mun.
Bilti, Centrului National pentru
Energie Durabila (CNED),
Centrului  Analitic Independent
Expert-Grup”, Asociatiei pentru
Eficienta Energetica si
Regenerabile (AEER), S.A. ,,CET-
Nord”, precum si ai asociatiilor de
coproprietari in condominiu;

e in anul 2025 a fost realizati
expertiza tehnica a ascensoarelor
in 20 de scari din 10 blocuri
locative, situate la adrescle:
Bulgara: 23, 25, 31, 35,37, 39, 41,
4 si Alexandru cel Bun: 6, 22;

e in anul 2025 au fost procurate si




montate doud ascensoare pe adresa
str. Alexandru cel Bun nr. 2, scara 1
si 2 a mun. Balti in valoare
estimativa de 1 250 000,00 lei, din
bugetul municipal al orasului;

2.7.3.
Implementarea
Proiectului, dupa
aprobarea
finantarii
(inclusiv
elaborarea si
aprobarea
documentatiei
tehnice)

trimestrul
1V, 2028

200

Program de
finantare
,»Fondul pentru
eficienta
energetica in
sectorul
rezidential din
Republica
Moldova”;
Parteneri de
dezvoltare

— surse necesar a
fi identificate
(inclusiv co-
finantarea din
sursele locatarilor
— proprietari de
locuinte)

MIDR (cu rol de
monitorizare a
implementarii);
APL Balti cu
suportul ADR
Nord si CNED

Lucrari
complexe de
regenerare
urbani a
cartierelor
blocurilor de
locuinte
multietajate
(numarul si
identitatea
cartierelor tintite
vor fi stabile in
cadrul studiului
de fezabilitate)

In proces de realizare:

e Iunie 2025: Finalizarea
proiectului pilot ,,Primele
Réndunele” - actiuni de

eficientizare energetica a unui bloc
de locuit cu 14 etaje situat pe adresa
Stefan cel Mare 3A, implementat
prin intermediul Centrului Analitic

Independent ,,Expert-Grup”, cu
sprijinul Ambasadei  Regatului
Tarilor de Jos, Ambasadei

Republicii Slovace in Republica

Moldova, SlovakAid si
Secretariatului Comunitatii
Energetice;

e Pentru modernizarea cartierelor
blocurilor de locuinte multietajate,
care au fost identificate, diverse
lucrari de modernizare au fost
finantate integral din sursele
bugetului local, fiind alocatd si
utilizatd suma de 2.911.000 lei in
cursul acestei perioade de raportare.

Obi

1

ectiv specific 2. Imbunatatirea mobilititii urbane si a calita

tii infrastructurii de acces nation

ale si internationale

3.1.

Crearea premiselor| 3.1.1. Elaborarea | trimestrul 2 Parteneri de Agentia Activitati Neinitiat

pentru relansarea | studiului de IV, 2025 dezvoltare Proprietatii pregatitoare

activitatii fezabilitate si a Publice in realizate (studiu

Aeroportului conceptului cooperare cu de fezabilitate si

International Bilti -| Proiectului MIDR si L.S. concept detaliat

Ledoveni (LUBL) in ,Moldaeroservice” | al Proiectului

calitate de al doilea elaborate)

aeroport al tarii 3.1.2. Actiuni trimestrul N/A Bugetul Agentiei | Agentia Partener privat Neinitiat
comune ale 1V, 2028 Proprietatii Proprietatii identificat si




Agentiei Publice si al Publice in contractat
Proprietatii Publice MIDR din cooperare cu
si MIDR 1n vedereq contul si in MIDR si 1.S.
pregatirii si limitele »Moldaeroservice
realizarii cheltuielilor ”
procedurilor de curente
identificare si
contractare a
partenerului privat
3.2. | Reabilitarea 3.2.1. Elaborarea | trimestrul APL Balti MIDR (cu rol Activitati Realizat:
infrastructurii studiului de IV, 2025 de monitorizare pregatitoare e Depusi Nota conceptuali
drumurilor locale | fezabilitate, a a executdrii); realizate (studiv | ggiourarea mobilititii urbane pe
conceptului APL Balti cu de fezabilitate, strada Kiev din mun. Balti in cadrul
Proiectului cu suportul ADR concept al apelului pe listd a Concursului de
prioritizarea Nord Proiectului si lista | selectare a proiectelor de dezvoltare
interventiilor de interventii pentru centrele urbane, aprilie
necesare prioritare 2025;
claborate) e Proiectul ,,Constructia strazii
Lev Dovator”, finantat printr-un
imprumut in valoare de 80 milioane
lei, aprobat de Consiliul municipal
Balti a trecut printr-o licitatie pentru
selectarea operatorului economic.
Contractul a fost semnat, iar in
prezent proiectul se afla in faza de
executie, urmand ca aproximativ 2
km de drum sa fie reabilitati si sa fie
facilitate conditii pentru o circulatie
mai fluida.
3.2.2. Elaborarea | trimestrul APL Balti MIDR (cu rol Documentatie Realizat:
documentatiei IV, 2026 de monitorizare tehnica elaboratd | ¢ Elaborati documentatia tehnici
tehnice si a executdrii); pentru a proiectului pe lista /isigurarea
depunerea spre APL Bilti cu reconstructia mobilititii urbane pe strada Kiev
finantare a suportul ADR Nord | drumurilor locale | i, un. Ba Iti-
Proiectului prioritizate .

o Depusd Cererea de finantare a
proiectului pe listd Asigurarea
mobilitatii urbane pe strada Kiev
din mun. Balti (11.07.2025);




o A fost incheiat Contractul nr.
228 din 10 octombrie 2025 cu
proiectantul (SA Intexnauca) pentru
corectarea si actualizarea
documentatiei tehnice aferente
proiectului ,,Modernizarea
infrastructurii de alimentare cu apa
si sanitatie pe strada Kiev din mun.
Bilti”.

3.2.3. Actiuni
comune ale
MIDR in
cooperare cu
ADR Nord si
Primaria mun.
Balti In vederea
identificarii si
atragerii de
resurse din partea
partenerilor de
dezvoltare pentru
implementarea
Proiectului

trimestrul
IV, 2028

N/A

N/A

MIDR in
cooperare cu
Cancelaria de
Stat si ADR
Nord si APL
Balti

Proiecte depuse
si aprobate spre
finantare (la
donatorii
identificati), In
conformitate cu
cerintele
enuntate

In proces de realizare:

e in cadrul proiectului BERD / UE
au fost achizitionate 22 troleibuze
cu propulsie autonoma;

e A fost modernizat iluminatul
public pe 6 strazi. Este necesara
extinderea initiativei si pentru alte
strazi din mun. Balti (APL Balti) in
proces de achizitii;

e Primaria mun. Balti a anuntat
procedura achizitiilor publice —
Servicii de elaborare a
documentatiei de proiect si deviz
pentru obiectul “Implementarea
masurilor de eficientd energetica,
inclusiv  instalarea  panourilor
fotovoltaice in Centrul de Sanatate
nr.1, mun. Balti, str. Decebal, 101
T

e [luminat public stradal Ia
trecerile de pietoni din zona a 25
institutii educationale (Guvernul
Romaniei, 50.000 EUR). Proiectul
vizeaza cresterea sigurantei
pietonale in proximitatea a 25 de
institutii educationale. Au fost
instalate si puse in functiune
sisteme moderne de iluminat LED,
toate lucrdrile fiind finalizate



https://balti.md/primaria-mun-balti-anunta-procedura-achizitiilor-publice-servicii-de-elaborare-a-documentatiei-de-proiect-si-deviz-pentru-obiectul-implementarea-masurilor-de-eficienta-energetica-2/
https://balti.md/primaria-mun-balti-anunta-procedura-achizitiilor-publice-servicii-de-elaborare-a-documentatiei-de-proiect-si-deviz-pentru-obiectul-implementarea-masurilor-de-eficienta-energetica-2/
https://balti.md/primaria-mun-balti-anunta-procedura-achizitiilor-publice-servicii-de-elaborare-a-documentatiei-de-proiect-si-deviz-pentru-obiectul-implementarea-masurilor-de-eficienta-energetica-2/
https://balti.md/primaria-mun-balti-anunta-procedura-achizitiilor-publice-servicii-de-elaborare-a-documentatiei-de-proiect-si-deviz-pentru-obiectul-implementarea-masurilor-de-eficienta-energetica-2/
https://balti.md/primaria-mun-balti-anunta-procedura-achizitiilor-publice-servicii-de-elaborare-a-documentatiei-de-proiect-si-deviz-pentru-obiectul-implementarea-masurilor-de-eficienta-energetica-2/
https://balti.md/primaria-mun-balti-anunta-procedura-achizitiilor-publice-servicii-de-elaborare-a-documentatiei-de-proiect-si-deviz-pentru-obiectul-implementarea-masurilor-de-eficienta-energetica-2/
https://balti.md/primaria-mun-balti-anunta-procedura-achizitiilor-publice-servicii-de-elaborare-a-documentatiei-de-proiect-si-deviz-pentru-obiectul-implementarea-masurilor-de-eficienta-energetica-2/
https://balti.md/primaria-mun-balti-anunta-procedura-achizitiilor-publice-servicii-de-elaborare-a-documentatiei-de-proiect-si-deviz-pentru-obiectul-implementarea-masurilor-de-eficienta-energetica-2/
https://balti.md/primaria-mun-balti-anunta-procedura-achizitiilor-publice-servicii-de-elaborare-a-documentatiei-de-proiect-si-deviz-pentru-obiectul-implementarea-masurilor-de-eficienta-energetica-2/
https://balti.md/primaria-mun-balti-anunta-procedura-achizitiilor-publice-servicii-de-elaborare-a-documentatiei-de-proiect-si-deviz-pentru-obiectul-implementarea-masurilor-de-eficienta-energetica-2/

conform standardelor tehnice.

3.2.4.
Implementarea
proiectelor de
reabilitare a
drumurilor, dupa
aprobarea
finantarilor
(inclusiv lucrari de
proiectare pentru
proiectele finantate
de partenerii de
dezvoltare)

trimestrul
1V, 2028

450

Fondul rutier,
parteneri de
dezvoltare

— surse necesar a
fi identificate

MIDR (cu rol de
monitorizare a
implementarii);
APL Balti cu
suportul ADR Nord

~30 km de
drumuri  locale
reabilitate

capital/construite

In proces de realizare:

e Lucrarile de reparatie capitald a
strazii Lev Dovator, pe o lungime
de circa 2 kilometri, care leaga
Canalul de canotaj de centrul
orasului au fost suspendate
temporar: Reabilitarea inceputd in
primdvara anului 2025 a fost
suspendata in noiembrie 2025 din
cauza sezonului rece.

o Au fost finalizate ctapele de
executie demarate 1n 2024,
monitorizarea  perioadelor  de
garantie si pregdtirea documentatiei
tehnico-economice pentru
proiectele de infrastructura din
ciclul bugetar 2026 (APL Balti)

e Prin utilizarea a 4 milioane de lei
alocate pentru consolidarea
terenului si proiectare, in anul 2025
au fost finalizate Ilucrarile de
stabilizare si reparatie capitald a
strazii Sf. Nicolae, tronsonul afectat
de alunecari fiind redeschis oficial
circulatiei la 24 decembrie 2025,
finantat din fondul de interventie al
Guvernului, conform Hotararii
Guvernului Republicii Moldova nr.
208/2025, in valoare de 3 990 700
de lei.

o In luna mai 2025, a fost finalizat
si redeschis circulatiei pasajul peste
calea feratd de pe centura Balti
(R6), iar Incepand cu 18 noiembrie
2025, traficul a fost redirectionat pe
un drum de ocolire provizoriu
pentru a permite executia lucrarilor
de reparatie capitald la podul peste




raul  Raut  implementat de
Administratia Nationala a
Drumurilor, cu o valoare de peste
37,5 milioane de lei din Fondul
Rutier.

3.3. | Reconstructia 3.3.1. Depunerea | trimestrul N/A N/A MIDR (cu rol de Proiect depus spre Realizat:
capitala a strazii spre finantare a 1V, 2024 monitorizare a finantare, in e Depuse si aprobate in DUP
Kiev Proiectului executarii); conformitate cu 2025-2027 - 2 Cereri de finantare
APL Balti cu cerintele enuntate | 3, cadrul apelului pe listd: ’
suportul ADR Asigurarea mobilitatii urbane pe
Nord strada Kiev din mun. Balti. Costul
proiectului — 110 mln lei, dintre
care solicitati din FNDRL 100 mln
lei si
Modernizarea infrastructurii  de
alimentare cu apa si sanitatie pe
strada Kiev a mun. Balti. Costul
proiectului — 66 mln lei, dintre care
solicitati din FNDRL 60 min lei.
e [a etapa de raportare, proiectele
nu se regasesc in Planul anual de
finantare pentru anul 2026.
3.3.2. trimestrul 260 Fondul rutier, MIDR (cu rol de Strada Kiev Neinitiat
Implementarea IV, 2026 parteneri de monitorizare a reconstruita
Proiectului, dupa dezvoltare implementarii); capital
aprobarea — surse necesar a | APL Balti cu
finantarii fi identificate suportul ADR Nord
Obiectiv specific 3. Sustinerea unei cresteri economice inteligente bazate pe avantajele competitive regionale

4.1.

Consolidarea si
extinderea
activitatii Centrului
de Inovare si
Transfer
Tehnologic
Regional NORTEK
in calitate de hub
antreprenorial
regional

4.1.1. Elaborarea
conceptului unui
Proiect pentru
consolidarea si
fortificarea
Centrului de
Inovare si
Transfer
Tehnologic
Regional

trimestrul
1V, 2024

N/A

N/A

Universitatea de
Stat ,,Alecu
Russo” din Balti
cu sprijinul ADR
Nord si APL
Balti;

MEC

Concept elaborat
in termen

In proces de realizare:

e in perioada raportata au fost
analizate necesitatile ecosistemului
regional de inovare si oportunitatile
de dezvoltare a infrastructurii de
suport  pentru  antreprenoriat,
transfer tehnologic si digitalizare;

® Procesul de conceptualizare a
inclus consultari cu actorii regionali
ai ecosistemului de inovare —




autoritati publice, mediul academic,
companii si organizatii de suport
pentru afaceri — in conformitate cu
modelul Quadruple Helix. in urma
acestor  consultari au  fost
identificate directiile prioritare de
dezvoltare a centrului si formulate
mai multe idei de proiecte orientate
spre inovare, antreprenoriat si
dezvoltarea competentelor digitale.

4.1.2. Depunerea
spre finantare a
Proiectului

trimestrul
IV, 2025

N/A

N/A

Universitatea de
Stat ,,Alecu Russo”
din Balti cu
sprijinul ADR
Nord si APL Balti

Proiect depus
spre finantare in
conformitate cu
cerintele
enuntate

In proces de realizare:

e in perioada de raportare au fost
desfasurate activitati de pregatire si
elaborare a aplicatiilor de proiecte
destinate dezvoltarii capacitatilor
centrului  Nortek si extinderii
serviciilor oferite mediului
academic si antreprenorial. Echipa
centrului a participat la mai multe
apeluri de proiecte nationale si
internationale in domeniul inovarii,
cercetarii aplicate si digitalizarii;

e in acest context, Nortek,
impreuna cu  partenerii  din
consortiu (ADR Nord, APIP,
companii  IT, institutii = de
invatamant, autoritati publice locale
etc.), a participat la procesul
national de selectie pentru initiativa
European Digital Innovation Hub
(EDIH) 1in cadrul Programului
Europa Digitala (Digital Europe
Programme), aplicatia fiind
calificatd in etapa nationala de
preselectie;

e Lanivel national Nortek a depus
mai multe proiecte: un proiect
depus in parteneriat cu clusterul
Sorintex privind transfer




tehnologic; un  proiect de
digitalizare a managementului
resurselor umane, ambele in cadrul
apelului ANCD; atragerea finantarii
pentru infiintarea USARB Junior
(in cadrul Nortek);

e Participarea la aceste apeluri
contribuie la consolidarea
capacitdtilor  institutionale  ale
centrului si  la  dezvoltarea
parteneriatelor necesare pentru
atragerea viitoarelor investitii si
proiecte  destinate  dezvoltarii
ecosistemului regional de inovare.

4.1.3.
Implementarea
Proiectului, dupa
aprobarea
finantarii

trimestrul
IV, 2028

25

Parteneri de
dezvoltare

— surse necesar a
fi identificate

Universitatea de
Stat ,,Alecu Russo”
din Bilti cu
sprijinul ADR
Nord si APL Balti

Hub regional
antreprenorial
functional (va
incorpora inclusiv
incubator de
afaceri si
accelerator de
afaceri)

In proces de realizare:

e Pe parcursul anului 2025,
Nortek a continuat dezvoltarea
activitatilor care contribuie la
consolidarea rolului sdu ca hub
regional de inovare si
antreprenoriat. Au fost realizate
activitati de sprijin pentru inovare,
transfer tehnologic si dezvoltarea
competentelor digitale, inclusiv
organizarea de evenimente, ateliere,
programe educationale si initiative
de colaborare cu mediul de afaceri
si institutiile publice;

e Prin aceste activitati, centrul
contribuie la dezvoltarea
ecosistemului regional de inovare si
la stimularea initiativelor
antreprenoriale, pregatind conditiile
necesare pentru implementarea
unui hub antreprenorial regional
functional, care va include
componente de incubare = si
accelerare a afacerilor.




4.2.

Sprijinirea
internationalizarii
activitatii
Universitatii de
Stat ,,Alecu
Russo” din Balti
drept centru
universitar
international

4.2.1. trimestrul N/A N/A Universitatea de Plan institutional In proces de realizare:
Implementarea IV, 2025 Stat ,,Alecu elaborat si :
»Planului de Russo” din Balti implementat o Pe pqrcurlsul an‘ﬂ“? .%02.5’
actiuni privind cu sprijinul ADR })JISARB a 1rnp.ern.entat ac‘glunl.e din
internationalizare Nord: anul de actiuni pentru perl.oe.lda
a invatamantului MEC 2024-2929 . ‘ .Rn‘\./]nd
superior pentru internationalizarea JJn}Vf:m}t&lj;n de
anii 2024-2025”, Stat ,,Alecu Russo dl}l Bal‘;l‘ care
claborat de poate fi accesat pe urmatorul link:
Ministerul https://usarb.md/wp-

Educatiei si content/uploads/2024/04/USARB_
Cercetarii, prin Strategia-de

atingerea, in internationalizare .pdf.

termen, a

indicatorilor de

monitorizare

4.2.2. Actiuni de | trimestrul N/A N/A Universitatea de Parteneri In proces de realizare:
identificare a IV, 2025 Stat ,,Alecu Russo” | identificati e Parteneri

fondurilor pentru
realizarea
Planului de
internationalizare
a invatamantului
superior pentru
anii 2024-2025

din Balti in
cooperare cu MEC,
MIDR, ADR Nord

identificati si
colaborari dezvoltate pe
parcursul anului 2025:

Ministerul Educatiei si Cercetarii al
Republicii Moldova,  Ministerul
Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
din Romania, Unitatea Executiva
pentru Finantarea Invitamantului
Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si
Inovarii (UEFISCDI) din Roménia
in parteneriat cu Agentia Nationala
pentru Cercetare si Dezvoltare,
AUF — Agentia Universitard a
Francofoniei, Biroul Justitie Penala
si Aplicarea Legii al
Departamentului de Stat al SUA,
Departamentul pentru Relatia cu
Republica Moldova (DRRM),
Guvernul Romaniei, Ambasada
Japoniei in Republica Moldova si
Fundatia Tokyo pentru Cercetare
Politica, Biroul Organizatiei
Internationale a  Muncii  (ILO),



https://usarb.md/wp-content/uploads/2024/04/USARB_Strategia-de%20%20internationalizare_.pdf
https://usarb.md/wp-content/uploads/2024/04/USARB_Strategia-de%20%20internationalizare_.pdf
https://usarb.md/wp-content/uploads/2024/04/USARB_Strategia-de%20%20internationalizare_.pdf
https://usarb.md/wp-content/uploads/2024/04/USARB_Strategia-de%20%20internationalizare_.pdf

Agentia Elvetiana de Cooperare si
Dezvoltare, Uniunea Europeana —
Programul Erasmus+, EACEA;
Actiunea-Cheie 1: ICM, mobilitatea
persoanelor in scopul invatarii;
Actiunea-Cheie 2: Cooperarea intre
organizatii si institutii, proiecte de
consolidare a capacitatilor 1in
domeniul Invatdmantului superior,
Uniunea Europeand — Programul
Erasmus+.

e Implementarea proiectelor in
consortii internationale:

4 proiecte de cercetare
internationale implementate;

16 proiecte internationale (cu
exceptia celor de cercetare
stiintificd) implementate in anul
2025;

40  activitdti  organizate 1In
parteneriate (seminare,
workshopuri, colocvii, conferinte) -
38 realizate de catedre, 2 realizate
de Sectia Stiinta).

e Aplicatii pentru atragerea
fondurilor europene:

4 proiecte aplicate 1n consortii
internationale, Programul Orizont

Europa;

16 proiecte aplicate in consortii
internationale Programul
Erasmus+ ;

1 proiect aplicat, AUF;

USARB aplica anual la proiecte in
vederea atragerii fondurilor.

e Consolidarea capacitatilor
angajatilor USARB in atragerea
fondurilor:

5 seminare informative organizate
de ANCD, Oficiul National




Orizont Europa, Oficiul
Erasmus+, Sectia Stiinta;

Circa 200  participanti la
seminarele informative organizate
anual (inclusiv 56 participanti la
seminarul organizat de ANCD.

e Alte rezultate:

1 cercetator din diaspora implicat in
proiecte comune de cercetare
(Université Sorbonne nouvelle);

3 burse de cercetare obtinute;

37 stagii ale cercetatorilor USARB
in laboratoarele de cercetare
stiintificd ale partenerilor (35 in
cadrul proiectelor de cercetare, 3
burse de cercetare);

6 articole publicate 1n reviste cotate
ISI si / sau acreditate stiintific;

10 autori ai publicatiilor 1n reviste
cotate ISI si / sau acreditate
stiintific.

4.2.3. Dezvoltarea | trimestrul 100 Parteneri de Universitatea de Internationalizare In proces de realizare:
structurii IV, 2028 dezvoltare Stat ,,Alecu Russo” | a Universitatii de | ¢ | structurd de internationalizare
institutionale — surse necesar a f|. din Blti in Stat ,,Alecu in proces de dezvoltare continui in
responsabile de identificate cooperare cu MEC, | Russo” din Balti | (ySARRB:
internationalizare MIDR, ADR Nord | realizatd (cel putin| o 39 studenti internationali isi
si a conditiilor de 500 de studenti realizau studiile la 1 octombrie
crestere a straini atrasi la 2025 in USARB;
Vizibilitz.i‘gii“ prima etapa) e Initiat procesul de ajustare a
Universitatii de Planului de actiuni privind
Stat ,,Alef:u ' internationalizarea Universitatii de
Rus§o” din Balti Stat ,,Alecu Russo” din Balti la
!a mvel' Programul de internationalizare a
international invatdmantului superior pentru anii
2026-2028, aprobat prin Ordinul
Ministerului Educatiei si Cercetarii
nr. 2253 din 18.12.2025.
4.3. | Sprijinirea 4.3.1. Elaborarea | trimestrul N/A N/A Administratia ZEL | Activitati In proces de realizare:
administratiei conceptului IV, 2024 Balti in cooperare | pregatitoare e Pe parcursul anilor 2024-2025,




ZEL Bilti in
atragerea unor
investitori
strategici noi in
subzona nr. 3 (120
de hectare de
terenuri libere,
dotate cu
infrastructura
tehnico-edilitara),
pentru crearea a
cel putin 3 mii de
locuri noi de
munca

detaliat al
Proiectului si a

cu Agentia de
Investitii, ADR

realizate (studiu
de fezabilitate,

Administratia ZEL ,Balti” a
continuat activitatile de dezvoltare

foii de parcurs Nord si APL Balti | concept detaliat | si promovare a subzonei nr. 3 din
al Proiectului si mun. Balti (str. Aerodromului 1), in
foaia de parcurs) | vederea  cresterii  atractivitatii
investitionale si atragerii de noi
investitori strategici;
in acest context, in luna decembrie
2024 a fost atras un nou agent
economic — compania ,,National
Auto”, care in prezent finalizeaza
constructia unui centru logistic pe
teritoriul subzonei nr. 3.
4.3.2. Depunerea | trimestrul N/A N/A Administratia ZEL | Proiect depus In proces de realizare:
spre finantarea | IV, 2025 Balti in cooperare | spre finantare, in | ¢ Administratia ZEL ,Balti”
Proiectului cu Agentia de conformitate cu | jmplementeazd in prezent doud
Investitii, ADR cerintele proiecte de infrastructurd prioritare:
Nord si APL Balti | enuntate

e Organizarea §i  amenajarea
spatiului destinat parcarii pe terenul
cu nr. cadastral 0300112.012,
subzona nr. 3, mun. Balti, cu un
buget estimat de 2, 7 mln lei..
Procedura de achizitie publica se
afla la etapa de evaluare a ofertelor;
e Amenajarea drumului de acces
pe teritoriul subzonei nr. 3, cu acces
la drumul national R6 (Chisindu—
Orhei—Balti), km 131+380, cu un
buget estimat de 1, 7 min lei.
Proiectul se afla la etapa de semnare
a contractului de executie;

e In perioada imediat urmatoare se
preconizeaza initierea unui proiect
suplimentar de infrastructura, care
vizeazd curdtarea si modernizarea
canalului de scurgere a apelor
pluviale, proiect necesar pentru
imbunatatirea infrastructurii
existente si prevenirea riscurilor de




acumulare a apelor pluviale.

4.33.
Implementarea
Proiectului, dupa
aprobarea
finantarii

trimestrul
1V, 2027

20

ZEL Balti;

Parteneri de

dezvoltare

— surse necesar a
fi identificate

Administratia ZEL
Balti In cooperare
cu Agentia de
Investitii, ADR
Nord si APL Balti

Atragerea a cel
putin unui
investitor
strategic nou 1n
ZEL Balti

In proces de realizare:
o Administratia ZEL ,Balti” a
continuat dialogul cu potentiali
investitori internationali;
e Totodata, procesul de
valorificare integrala a platformei
este influentat de anumite aspecte
juridice si patrimoniale aferente
terenului transmis 1In gestiunea
Administratiei ~ ZEL ,,Balti”.
Conform Contractului de
transmitere in gestiune a terenului
din mun. Balti, str. Aerodromului 1,
incheiat la data de 23.02.2011 intre
Ministerul Economiei si
Administratia ZEL ,,Balti”,
suprafata totald prevazuta pentru
transmitere este de 136,49 ha;
e Cu toate acestea, potrivit actelor
de predare—primire nr. 1 din
23.02.2011 si nr. 2 din 18.10.2012,
in gestiunea Administratiei ZEL
,,Balti” au fost transmise efectiv
123,522 ha, respectiv cu 12,968 ha
mai putin decat suprafata prevazuta
in contract;
e In acelasi timp, 22 de constructii
proprietate publicd a statului (nr.
cadastrale ~ 0300112.012.01 -
0300112.012.22), nominalizate in
Hotararea Guvernului nr. 983/2010,
nu au fost transmise Administratiei
ZEL ,,Balti” prin actele de predare—
primire. In prezent, aceste bunuri se
afla in gestiunea Ls.
,Moldaeroservice”, fiind grevate in
Registrul Bunurilor Imobile cu
drept de interdictie in baza unei
incheieri a Judecatoriei Chisindu




din 19.06.2024, iar intreprinderea
se afla in procedurd de faliment;

e Pe suprafata respectivd se
desfasoara in prezent diverse
activitati economice (spalatorii
auto, punct de colectare a uleiului
uzat, parcare auto si alte activitati),
ceea ce limiteazd posibilitatea
Administratiei ZEL ,Bélti” de a
gestiona integral acest teritoriu in
conformitate cu conceptul initial de
dezvoltare a subzonei si de a
valorifica pe deplin potentialul
investitional al acestei platforme;

e in pofida acestor constrangeri,
Administratia ZEL ,,Bélti” continua
sa isi concentreze eforturile asupra
dezvoltarii infrastructurii
industriale, atragerii investitiilor
strategice si credrii unui ecosistem
favorabil dezvoltarii activitatilor
economice cu valoare adaugata
inalta.




