
PROIECTE DE ASISTENȚĂ EXTERNĂ – beneficiar   

MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE 

  (în curs de implementare) 
 

 
Nr. 

Denumirea 

Proiectului 

Donatorul/ 

partenerul de 

dezvoltare  

Implementator  
 

Valoarea 

proiectului 

(EURO/USD) 

 

 

Perioada de 

implementare 

 

Scopul și activitățile 

principale ale proiectului 

 

Sectorul 
Progresul   

(la situația din 31.03.2024) 

DEZVOLTAREA REGIONALĂ/ APĂ și CANALIZARE 

1. Aprovizionarea cu 

apă și canalizare în 

raionul Cahul 

Guvernul      

Germaniei 

 

UE 

 

 Banca de 

dezvoltare KfW 

Primăria mun. 

Cahul 

 

Agenția de 

Dezvoltare Sud 

Cca 36,4 mil. 

EURO 

(grant) 

 

Guvernul  

Germaniei:  

23,5 mil. EURO 

 

UE:  

12,9 mil. EURO 

2018-2024 Îmbunătățirea serviciilor de 

aprovizionare cu apă și 

canalizare în mun. Cahul și 

localitățile din apropierea 

acestuia. 

Apă și 

canalizare 

De la începutul proiectului până 

la data de 31.03.2024 au fost 

întreprinse următoarele acțiuni:  

● Elaborarea și verificarea 

documentației tehnice de 

proiect pentru rețelele urbane 

de alimentare cu apă și 

canalizare în mun. Cahul; 

● Demararea procedurilor 

repetate de achiziții a 

lucrărilor și serviciilor pentru 

rețelele urbane de alimentare 

cu apă și canalizare în mun. 

Cahul; 

● Elaborarea conceptului de 

proiect al stației de epurare a 

apelor uzate pentru mun. 

Cahul și satele învecinate; 

● Desfășurarea procedurilor de 

licitație pentru elaborarea 

documentației tehnice pentru 

construcția stației de epurare 

a apelor uzate; 

● Demararea lucrărilor de 

elaborare a documentației 

tehnice de proiect pentru 

construcția rețelelor rurale de 

aprovizionare cu apă și 

canalizare pentru mun. 
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Cahul, s. Cotihana,  s. 

Crihana și conectarea lor la 

rețelele mun. Cahul; 

● Elaborarea  listei 

echipamentului necesar, 

precum și caietul de sarcini 

pentru achiziționarea 

acestuia; 

● Lansarea procedurii de 

achiziție a echipamentului; 

● Demararea lucrărilor de 

construcție pentru rețelele 

urbane de canalizare; 

● Demararea lucrărilor de 

construcție pentru construcția 

unei noi Stații de Epurare a 

Apelor Uzate pentru mun. 

Cahul; 

● Lansarea licitației pentru 

achiziționarea lucrărilor 

pentru construcția rețelelor 

rurale de aprovizionare cu 

apă și canalizare pentru mun. 

Cahul, s. Cotihana,  s. 

Crihana; 

● Lansarea licitației pentru 

procurarea contoarelor cu 

citire la distanță. 

 

Cu suportul Guvernului 

Germaniei, în perioada 26 

aprilie 2023 – 31.03.2024  au 

fost întreprinse următoarele 

acțiuni: 

∙    Începutul lucrărilor de 

construcție - 26 aprilie 2023;  

∙    Lucrări de excavare pentru 

paturi de stuf;  
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∙    Lucrări de compactare a 

solului la decantor;  

∙    Lucrări de armare și lucrări 

de betonare la clădirea 

administrativă, clădirea 

transformatorului, intrarea și 

decantorul primar. 

 

În derulare sunt lucrările de 

construcție a conductelor 

principale de canalizare și a 

celor individuale guri de vizitare 

de racordare: 19,5 km de rețele 

de canalizare (59%) și 1250 

racorduri (65%) realizate. 

Valorificate (23 decembrie) - 

4,30 mil. EURO (46%), 

conform  

Contractului nr. 1: 

Cahul WSS Urban, Lot 2: 

Sanitație, reprezentând 

extinderea sistemului de 

canalizare în Cahul (33 km) și 

principalele stații de pompare. 

Contract semnat la 29 martie 

2023, cu asocierea JV JV PGC-

Casrep (Moldova România). 

Valoarea contractului – 9,390 

mil. EURO  

 

 În cadrul  Contractului nr. 2 s-

a realizat: 

Stație nouă de tratare a apelor 

uzate (pentru 32,000 de locuitori 

echivalenți). 

Contract de proiectare și 

construcție semnat la 27 aprilie 

2022, cu JV Alkatas Metag 

(Turcia).  Valoarea contractului 

–  8.961 mil. EURO 
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Valorificat (la situația din 31 

decembrie 2023) –  

3,55 mil. EURO (40 %) 

 

 

Contractul nr. 3: 

Cahul WSS Urban, inclusiv 

Lotul 1: Alimentare cu apă, care 

prevede construcția 8,2 km de 

conductă principală de apă din 

râul Prut și reabilitarea a 6,5 km 

de rețele de apă în municipiul 

Cahul.  

Contract semnat la 27 iulie 

2023, cu  compania Alke Insaat 

Sanayi ve Ticaret A.S. (Turcia). 

 

     Valoarea contractului –  

       7,226 mil. EURO  

Stadiul actual: Planuri ESHS, 

aprobări materiale.  

Valorificat (23 decembrie 2023) 

- 0,72 mil. EURO (10%) (avans 

plată).  

Etapele următoare:  

Începerea lucrărilor de 

construcție în primul trimestru 

2024. 

 

Cu suportul UE, de la 

începutul proiectului până la 

data de 31.03.2024 au fost 

întreprinse următoarele 

acțiuni: 

 

Componente de infrastructură: 

●    Reabilitarea și extinderea 

rețelelor de apă în Cahul (9,3 

km) și rețele de canalizare în 

Cahul (14,7 km); 
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●     Extinderea rețelelor de apă 

(15,0 km) și a sistemelor de 

canalizare (11,8 km) în satul 

Cotihana; 

●    Construcția noului sistem de 

colectare a apelor uzate în satul 

Crihana Veche. 

(25,4 km). 

 

Situația actuală (31.03.2024?): 

Proiectarea proiectului este 

finalizată. Documentația de 

licitație a fost pregătită.  

 

Totodată, cu suportul UE,  la 

situația din 31.03.2024 mai 

sunt în proces de implementare 

și licitație, următoarele acțiuni 

după cum urmează: 

 

În progres sunt lucrările:  

 

● Clădirea administrativă: 

lucrări de izolare, 

clarificator primar, 

clarificator final și filtru 

picurător - lucrări de 

betonare finalizate, digestor 

de nămol - întărirea 

pereților. 

Valorificat ( la situația din 23 

decembrie 2023): - 3,474 mil. 

EURO (38,8%). 

Data estimată de finalizare - 

trimestrul II 2024. 

 

● Lucrările de construcție ale 

conductelor principale de 

canalizare și cămine de 
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racordare individuale: 19,5 

km de rețele de canalizare 

(59%) și 1250 racorduri 

(65%) realizate. 

 

Valorificat ( la situația din 31 

decembrie 2023): – 4,084 mil. 

EURO (45,4%). 

Data estimată de finalizare – 

trimestrul I 2025. 

 

2. Îmbunătățirea 

infrastructurii de 

apă în Moldova 

Centrală 

Guvernul 

Germaniei 

Agenția de 

Dezvoltare 

Regională Centru 

25 mil. EURO 

(grant) 

2019-2025 Construcția apeductului 

magistral Chișinău-Strășeni-

Călărași, investiții în rețeaua 

de apă în orașele Strășeni și 

Călărași, precum și extinderea 

infrastructurii de 

aprovizionare cu apă pentru 

localitățile din raioanele 

Strășeni și Călărași, dar și 

măsuri de suport aferente 

dezvoltării capacităților 

tuturor actorilor implicați în 

asigurarea serviciilor de 

aprovizionare cu apă. 

Apă și 

canalizare 

De la începutul proiectului până 

la data de 31.03.2024 au fost 

întreprinse următoarele acțiuni:  

 

● Elaborarea proiectul tehnic 

pentru apeductul Chișinău-

Strășeni-Călărași (în proces 

de coordonare de către 

instituțiile vizate); 

● Elaborarea conceptelor 

privind îmbunătățirea și 

extinderea rețelelor de 

aprovizionare cu apă a 

orașelor Strășeni și Călărași; 

● Elaborarea a 4 proiecte 

tehnice preliminare pentru 4 

sate; 

 
● Elaborarea a 2 proiecte 

tehnice detailate din cele 4 

preliminare; 

● Realizarea procedurii de 

precalificare în cadrul 

procedurii de achiziție a 

lucrărilor de construcție a 

apeductului magistral (s-au 
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precalificat 6 ofertanți din 

8); 

● Adoptarea proiectul de lege 

privind declararea utilității 

publice de interes național a 

lucrărilor de construcție a 

apeductului magistral; 

● Coordonarea, facilitarea și 

organizarea evenimentului 

de semnare a Acordului 

adițional de cooperare între 

11 instituții responsabile de 

buna implementare a 

proiectului la data de 29 

septembrie 2023; 

● Definitivarea ante-

contractului de procurare a 

apei potabile ce urmează a fi 

semnat între operatorii de 

apă din raioanele Strășeni și 

Călărași și S.A. ,,Apă Canal 

Chișinău,,; 

● Definitivarea ante-

contractului de transmitere 

în gestiune a apeductului 

magistral Chișinău-Strășeni-

Călărași, ce urmează a fi 

semnat între Agenția 

Proprietății Publice și S.A. 

,,Apă Canal Chișinău,,; 

 

● Recepționarea proiectelor 

tehnice prevăzute în faza 1 a 

proiectului: 

● Proiectul tehnic final al 

apeductului magistral 

Chișinău-Strășeni-Călărași; 
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● Proiectul tehnic pentru 

localitatea Sireți, raionul 

Strășeni; 

● Proiectul tehnic pentru 

localitatea Seliștea Nouă, 

raionul Călărași. 

 

● Finalizarea documentației de 

achiziții publice pentru 

contractarea lucrărilor de 

construcții și inițierea 

procedurii de achiziții la 

data de 03 noiembrie 2023; 

 

● Inițierea procedurii de 

expropriere urmarea a 

aprobării și publicării HG  

privind Actul de expropriere 

a persoanelor afectate de 

lucrările de construcții a 

apeductului magistral; 

● Elaborarea și expedierea 

propunerilor de expropriere 

către persoanele 

despăgubite; 

● Elaborarea mecanismului de 

soluționare a reclamațiilor; 

● Elaborarea regulamentului 

CMIS și constituirea 

comitetelor de monitorizare 

a impactului social în cadrul 

fiecărei localități ce urmează 

a fi traversată și respectiv 

afectată de lucrările de 

construcție a apeductului 

magistral; 

● Organizarea ședințelor de 

instruire a membrilor CMIS 
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cu privire la procedura de 

expropriere- 16 ședințe de 

instruire; 

● Elaborarea registrelor 

electronice pentru 

înregistrarea cererilor de 

solicitare a despăgubirii și a 

reclamațiilor; 

● Elaborarea rapoartelor de 

progres; 

● Coordonarea și ajustarea 

documentației de achiziție a 

serviciilor de proiectare faza 

2 ce prevede elaborarea 

proiectelor tehnice pentru 6 

localități din raioanele 

Strășeni și Călărași. 

 

 

3. Securitatea 

aprovizionării cu 

apă și sanitație în 

Moldova 

 

 

Banca Mondială 

Oficiul Național de 

Dezvoltare 

Regională și Locală 

45,65 mil. EURO 

 

 (44,1 mil. EURO 

credit,  

1,55 mil. EURO 

grant) 

2022-2027 Sporirea accesului la serviciile 

de alimentare cu apă și 

sanitație într-un număr de 

zone rurale și orașe selectate, 

consolidarea capacității 

instituționale locale și 

naționale de prestare a 

serviciilor de aprovizionare cu 

apă și canalizare și asigurarea 

unui răspuns prompt și efectiv 

în caz de o criză sau urgență. 

Componenta  

1. Creșterea accesului la 

serviciile de aprovizionare cu 

apă și canalizare gestionate în 

condiții de siguranță în zonele 

rurale și orașele selectate; 

 

1.1. Extinderea accesului și 

calitatea serviciilor de apă și 

Apă și 

canalizare 

De la începutul proiectului până 

la data de 31.03.2024 au fost 

întreprinse următoarele acțiuni:  

Ratificarea acordului de 

finanțare; 

● Semnarea acordului de 

implementare a proiectului 

dintre MIDR și ONDRL; 

● Elaborarea și aprobarea 

Manualului operațional de 

implementare a proiectului; 

● Elaborarea proiectului 

acordului dintre ONDRL 

ADR și APL implicate în 

vederea implementării 

proiectului, precum și 

proiectelor de decizii ale 

consiliilor raionale/locale. 

1.1: 
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canalizare (extinderea și 

îmbunătățirea serviciilor de 

aprovizionare cu apă în 

raioanele Cahul, Vulcănești 

(Administrația Teritorială 

Autonomă Găgăuzia) și 

Râșcani, extinderea și 

îmbunătățirea infrastructurilor 

de ape uzate în municipiile 

Soroca și Comrat și un pilot 

pentru îmbunătățirea 

facilităților de sanitație la fața 

locului în satele din regiunile 

rurale urmând o abordare 

bazată pe cerere); 

 

1.2. Îmbunătățirea facilităților 

WASH în instituțiile publice. 

Subcomponenta respectivă va 

finanța lucrări, bunuri, servicii 

de consultanță, alte servicii 

decât consultanța și 

instruiri/ateliere de lucru 

pentru îmbunătățirea 

facilităților WASH în cadrul 

centrelor de sănătate publică și 

în cadrul instituțiilor de 

învățământ. 

 

2. Consolidarea capacității 

instituționale la nivel național 

și local pentru îmbunătățirea 

prestării serviciilor de 

asigurare cu apă și canalizare; 

 

2.1. Dezvoltarea capacității 

instituționale la nivel național 

pentru asigurare cu apă și 

canalizare (bunuri, alte servicii 

decât consultanță, servicii de 

consultanță și instruiri/ateliere 

Pentru subproiectul „Extinderea 

și îmbunătățirea serviciilor de 

canalizare în Soroca”: 

- A fost expediată  Cererea de 

propuneri consultantului care a 

fost clasat pe locul 1, conform 

Raportului de Evaluare; 

- Proiectul hotărârii 

Guvernului cu privire  la 

schimbul de terenuri (terenul 

fondului forestier proprietatea 

statului cu terenul fondului 

forestier proprietatea UAT mun. 

Soroca) (număr unic 

552/MM/2023) a fost transmis 

la avizare repetată. 

 

Pentru subproiectul „Extinderea 

și îmbunătățirea serviciilor de 

alimentare cu apă în clusterul 

Prut, raionul Râșcani”: 

-  Au fost actualizate 

documentele tehnice de  
proiectare și devizele de 

cheltuieli, la moment este în 

proces de evaluare oferta 

financiară urmare a licitației; 

 

Pentru subproiectul „Extinderea 

și îmbunătățirea serviciilor de 

alimentare cu apă în raioanele 

Cahul și Vulcănești”: 

- Este în proces de ajustare a 

contractul cu compania de 

proiectare pentru ajustarea 

documentației tehnice și 

devizelor de cheltuieli; 
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pentru activități de consolidare 

a capacităților instituționale de 

planificare, finanțare, 

reglementare economică, 

monitorizare a performanței, 

dezvoltare profesională, cât și 

revizuirea și elaborarea 

politicilor și documentelor 

normative noi; elaborarea unui 

Plan Național de Amenajare a 

Teritoriului – capitolul 

„alimentare cu apă și 

canalizare”, program de 

investiții și a strategiei de 

finanțare și de dezvoltare a 

capacității entității sale 

principale, asistența tehnică 

pentru APL și Operatorii de 

alimentare cu apă și canalizare 

pentru a sprijini procesul de 

agregare în operatori regionali 

autorizați); 

 

2.2. Îmbunătățirea 

preformației prestatorilor de 

servicii de alimentare cu apă și 

canalizare (lucrări, bunuri, alte 

servicii decât consultanță și 

instruiri pentru a sprijini 

implementarea unui plan 

multianual prioritar de 

îmbunătățire a performanței cu 

scopul de a spori performanța 

operatorilor de alimentare cu 

apă și canalizare selectați, 

implicați în cadrul 1.1). 

 

3. Managementul și 

coordonarea proiectului. 

 

- Este în proces de elaborare 

contractul cu compania pentru 

evaluarea impactului social și de 

mediu. 

 

Pentru subproiectul „Extinderea 

și îmbunătățirea serviciilor de 

canalizare în municipalitatea 

Comrat”: 

- Este în proces de elaborare 

Studiul de Fezabilitate. 

 

 

1.2. 

- Este în proces de elaborare 

documentația tehnică de proiect 

pentru 21 de instituții în care se 

va interveni cu lucrări de 

îmbunătățire a condițiilor de 

alimentare cu Apă, Sanitație și 

Igienă. 

 

2.2. 

- Au fost elaborați termenii de 

referință pentru elaborarea 

Planului de Îmbunătățire a 

Performanțelor operatorilor 

participanți în proiect și a 

evaluării inițiale ale operatorilor. 
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4. Răspuns cu intervenții de 

urgență (CRIU), componentă 

provizorie cu sumă zero, care 

va permite o realocare rapidă a 

fondurilor creditate pentru 

proiect în scopul unei situații 

de urgență conform 

procedurilor rapide de 

achiziție și debursare. 


