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Raportul de progres 

 de implementare a Programului național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere 

în Republica Moldova pentru anii 2021-2027 (perioada de raportare 2023) 

 

 

Raportul de progres privind implementarea Programului național de 

dezvoltare a orașelor poli de creștere relevă acțiunile desfășurate în perioada  anului 

2023. 

Obiectivul general al Programului este orientat spre crearea în  

Republica Moldova a unei rețele de orașe-poli de creștere regională, atractive pentru 

locuitori, antreprenori și vizitatori care generează creșterea, ocuparea forței de 

muncă și stimulează dezvoltarea zonelor teritoriale adiacente. 

Pentru realizarea obiectivului general au fost create și a fost asigurată 

funcționalitatea Unităților de Implementarea Proiectelor (UIP) în fiecare oraș pol de 

creștere și au fost stabilite procedurile și mecanismele operaționale pentru 

funcționarea eficientă a lor. 

În perioada de raportare, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a 

desfășurat un șir de activități orientate spre inițierea și realizarea în practică a 

acțiunilor orientate spre:  

 coordonarea procesului de elaborare a planurilor operaționale locale de 

implementare a Programului național;  

 examinarea informațiilor prezentate de agențiile de dezvoltare regională și a 

municipiilor privind implementarea Programului;  

 asigurarea funcționării mecanismelor, aferente implementării Programului 

național, conform prevederilor legislației;  

 organizarea procesului de selectare a propunerilor de proiecte pentru 

realizarea programelor la nivelul fiecărui oraș cu finanțare din Fondul 

național pentru dezvoltare regională. 

În vederea realizării activităților prevăzute de Program, pe parcursul anului 

2023, cu implicarea partenerilor de dezvoltare și cu participarea reprezentanților 

administrațiilor publice locale ale orașelor poli de creștere s-au organizat mese 

rotunde, training-uri, vizite de studiu atât la nivel național, cât și internațional, 

workshop-uri și ateliere în cadrul cărora au fost dezvoltate capacitățile membrilor 

UIP și schimbul de experiență cu partenerii străini. 

Au fost desfășurate un șir de activități de cooperare cu comunitatea 

donatorilor și contribuirea la atragerea de mijloace financiare pentru implementarea 

prezentului Program la nivel municipal. 
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În vederea realizării obiectivelor de infrastructură prevăzute în  Program, 

orașele-poli de creștere au avut de implementat un total de 12 proiecte pentru 

Reabilitarea infrastructurii drumurilor, dezvoltarea sistemului de transport public 

urban, construcția stațiilor transportului public urban etc. 

Pentru asigurarea activităților de revitalizare urbană în proces de 

implementare au fost 22 de proiecte orientate spre îmbunătățirea calității vieții 

cetățenilor a dotărilor specifice cu infrastructură urbanistică, spații publice de 

calitate și infrastructură socială și de recreere. 

Analiza acțiunilor realizate în perioada de raportare, relevă că activitățile 

orientate spre a susține accelerarea dezvoltării socioeconomice a polilor de creștere 

în vederea transformării acestora în centre capabile să susțină difuzarea dezvoltării 

în zonele rurale proxime încă nu a devenit o prioritate a orașelor desemnate ca poli 

de creștere. 

În așa mod, în cadrul planificării bugetare pentru realizarea acțiunilor 

prevăzute în Program, autoritățile publice locale din aceste municipii nu acordă 

suficiente surse financiare pentru implementarea proiectelor, iar un volum 

considerabil de investiții sunt orientate spre realizarea altor proiecte care nu fac parte 

din lista proiectelor prioritare incluse în Program, bazându-se mai mult pe finanțarea 

acordată din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală.  

Astfel, procesul de implementare a proiectelor prioritare se descrie după cum 

urmează: 

 Municipiul Orhei: 9 proiecte prevăzute dintre care, 3 realizate cu succes și 6 

proiecte nerealizate; 

 Municipiul Ungheni: 11 proiecte prevăzute dintre care, 4 finalizate cu succes, 

1 proiect în proces de lucru și 6 proiecte nerealizate; 

 Municipiul Soroca: 12 proiecte dintre care, 1 realizat, 1 realizat parțial și 10 

proiecte nerealizate; 

 Municipiul Edineț: un total de 9 proiecte, dintre care, 2 realizate cu succes, 3 

proiecte realizate parțial și 4 proiecte nerealizate; 

 Municipiul Comrat: 7 proiecte distribuite, 1 proiect realizat, 2 proiecte 

realizate parțial și 4 proiecte nerealizate; 

 Municipiul Cahul: au fost repartizate cele mai multe proiecte-14, dintre care, 

nici un proiect nu a fost realizat, 2 proiecte se afla încă la etapa de 

implementare, iar 12 proiecte sunt nerealizate. 

Concomitent, din numărul total de 74 de acțiuni prevăzute de Program (inclusiv 

cele incluse suplimentar), 15 activități au fost realizate,  11 activități au fost realizate 

parțial, iar altele 48 urmează a fi realizate în perioada următoare. 

În același timp,  din  sursele alocate pentru implementarea Programului, până la 

finele anului 2023 au fost obținuți următorii indicatori de produs, suma alocată din 
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FNDRL pentru revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice din 

orașe constituind circa 21,4 milioane de lei: 

 Reparate/reabilitate 38,18 km drumuri/străzi cu asfalt,  (inclusiv cu trotuare 

reabilitate), 1 drum de ocolire cu lungimea de 4 km reabilitat;  

 Achiziționate 8 autobuze moderne și ecologice;  

 1 teren de sport amenajat; 

 clădire a grădiniței cu acoperiș și fațadă renovată, cca 15 locuri de muncă noi 

create; 

 a fost reconstruit și revitalizat: 4082 m2 de spațiu pietonal, 27 bănci, 

personalizate 4 mini-scuaruri; 

 s-a procurat tehnică de calcul multifuncțională; 

 a fost instalat sistemul de iluminat stradal pe o lungime de 13  km de străzi; 

 construite 7,32 km rețea de canalizare gravitațională, 770 m rețea de 

canalizare sub presiune; 

 Instalarea sistemului inteligent și eficient de iluminat la 44 stații de așteptare 

a transportului public; 

 construcția rețelei electrice aeriene 1,38 km. 
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Implementarea Planului de Acțiuni 

Nr. 

crt

. 

Acțiuni/Proiecte Termene de 

implementare* 

Costuri 

estimative, 

mil. lei 

Sursa  

de finanțare 

Responsabili Indicatori de 

monitorizare 

Progresul 

realizat 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Obiectiv specific 1: îmbunătățirea mobilității și a calității infrastructurii de acces și a legăturilor acestora cu zonele înconjurătoare 

 

1.1. Reabilitarea infrastructurii 

drumurilor în municipiul 

Soroca 

2021-2023 165 Fondul Rutier și 

bugetul municipal 

MIDR 

APL 

16,5 km de drumuri 

locale modernizate 

Realizat: 110 km 

drumuri cu asfalt 

1,7 km-repararea 

capitală a 2 străzi 

1.2. Reabilitarea infrastructurii 

drumurilor în municipiul 

Edineț 

2021-2023 90 Surse pentru 

reconstrucția 

drumurilor, care 

urmează a fi 

identificate 

suplimentar de la 

donatori, bugetul 

de stat și 

organizațiile 

financiare 

internaționale 

MIDR 

în cooperare 

cu autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Edineț 

9 km de drumuri 

locale modernizate 
Realizat parțial: 

Au fost renovate 

capital 2 străzi:   

str. I. Vieru, 

str. Florar, cu o 

lungime 2.2 km 

1.3. Reabilitarea infrastructurii 

drumurilor în municipiul 

Ungheni 

2022-2023 163 Buget local, 

UE Fondul de 

Solidaritate al 

Poloniei) 

Consiliul 

Municipal 

Ungheni 

16,3 km de drumuri 

locale modernizate 
Realizat parțial: 

2,3 km de stradă și 

25 km de trotuare. 

1.4. Reabilitarea infrastructurii 

drumurilor în municipiul Orhei 

2021-2023 91 APL MIDR în 

colaborare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Orhei 

5 km de drumuri 

locale modernizate 
Realizat: 

21,48 km de străzi 

reabilitate, inclusiv 

trotuare reabilitate 

1 drum de ocolire cu 

lungimea de 4 km 

reabilitat 
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15 curți renovate 

(fiecare curte cu 

suprafața între 300 – 

4000 m2) 

1.5. Reabilitarea infrastructurii 

drumurilor în municipiul 

Comrat 

2021-2023 110 USAID 

Comunitatea Mea 

Bugetul Local 

MIDR 

Primăria mun. 

Comrat 

11 km de drumuri 

locale modernizate 
Realizat: 

15 km 

1 km restabilit str. 

Gavriliuc până la str. 

Galațan 

1.6. Reabilitarea infrastructurii 

drumurilor în municipiul Cahul 

2021-2023 150 Primăria mun. 

Cahul 

UE 

MIDR 

Primăria mun. 

Cahul 

15 km de drumuri 

locale modernizate 
Realizat parțial: 

cca 6.3 km de străzi 

modernizate; 

1450 m de piste de 

biciclete; 

1Velo maraton 

organizat. 

 

1.7. Dezvoltarea sistemului de 

transport public urban în 

municipiul Soroca 

2021-2023 12 Bugetul de stat 

prin prezentul 

Program național 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Soroca 

Serviciul local de 

transport public 

urban funcțional, 

dotat cu minimum 

24 de unități de 

transport noi 

Nerealizat 

1.8. Dezvoltarea sistemului de 

transport public urban în 

municipiul Edineț 

2021-2023 3 UE MIDR 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Edineț 

Serviciul local de 

transport public 

urban funcțional, 

dotat cu minimum 

6 unități de 

transport noi 

Realizat: 

achiziționate 8 

autobuze moderne și 

ecologice  în baza 

proiectului „Edineț 

oraș cu perspectivă 

de viitor” 2020-2024 

 

1.9. Dezvoltarea sistemului de 

transport public urban în 

municipiul Ungheni 

2021-2023 12 Bugetul de stat 

prin prezentul 

Program național 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

Serviciul local de 

transport public 

urban funcțional, 

Nerealizat: 
În noiembrie 2022 a 

fost depus proiectul 
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publice locale 

din municipiul 

Ungheni 

dotat cu minimum 

24 de unități de 

transport noi 

„Dezvoltarea unui 

sistem integrat de 

transport urban în 

municipiul Ungheni” 

În anul 2024 

urmează 

implementarea 

proiectului. 

1.10. Dezvoltarea sistemului de 

transport public urban în 

municipiul Comrat 

2021-2023 3 GIZ/SBC Primăria mun. 

Comrat 

Serviciul local de 

transport public 

urban funcțional, 

dotat cu minimum 

6 unități de 

transport noi 

Nerealizat: 
S-au elaborat termeni 

de 

referință pentru un 

Plan de mobilitate 

urbană durabilă 

pentru mun. Comrat 

și un studiu de 

fezabilitate pentru 

dezvoltarea unui 

sistem de transport 

public urban. 

1.11. 

 

Dezvoltarea sistemului de 

transport public urban în 

municipiul Cahul 

2021-2023 12 Bugetul de stat 

prin prezentul 

Program național 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Cahul 

Serviciul local de 

transport public 

urban funcțional, 

dotat cu minimum 

24 de unități de 

transport noi 

Nerealizat: 

a fost elaborat Planul 

de mobilitate urbană 

durabilă – Cahul, cu 

un cost de 12 mln. 

lei. 

1.12. Construcția stațiilor 

transportului public urban în 

municipiul Orhei 

2021-2023 2 Bugetul de stat 

prin prezentul 

Program național 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Orhei 

35 de stații 

renovate/amenajate 
Nerealizat 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Obiectiv specific 2: dezvoltarea și echiparea infrastructurilor și serviciilor de suport economic pentru a stimula competitivitatea 

2.1. Construcția capitală a pieței 

agroalimentare în municipiul 

Cahul 

2021-2023 15 Bugetul de stat 

prin prezentul 

Program național 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Cahul 

Piața 

agroalimentară 

regională, 

funcțională 

Nerealizat 

În ianuarie 2024 s-a 

inițiat implementarea 

proiectului 

„Construcția și 

amenajarea pieței 

agroalimentare 

regionale din 

municipiul Cahul” 

2.2. Construcția Centrului de 

Excelență și Inovații în Afaceri 

(„ICT Innovation hub and 

Excellence Centre in Cahul”) 

2021-2023 120 Parteneri de 

dezvoltare 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Cahul 

Centrul IT regional  

din Cahul, 

funcțional 

Nerealizat: 

Proiectul respectiv 

nu a fost inclus în 

POL, la momentul 

elaborării Planului, 

Primăria mun. Cahul 

se afla în proces de 

negociere cu 

partenerii de 

finanțare a 

implementării 

acestuia 

2.3. Finalizarea proiectului de 

amenajare a Zonei de odihnă și 

agrement „Lacul Sărat” în 

municipiul Cahul 

2021-2023 25 Bugetul de stat 

prin prezentul 

Program național 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Cahul 

Zona de recreere 

„Lacul Sărat” 

funcțională 

Nerealizat 

În 2023 fost elaborat 

Studiul de 

fezabilitate. 

 

2.4. Dotarea cu infrastructură a 

subzonei economice libere din 

s. Crihana Veche  

(raionul Cahul) 

2021-2023 40 Parteneri de 

dezvoltare – surse 

necesare a fi 

identificate 

suplimentar 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Cahul 

Subzona economică 

liberă din s. 

Crihana Veche, 

dotată cu rețele 

inginerești (apă, 

canalizare, 

Nerealizat: 

Proiectul nu a fost 

inclus în POL, la 

momentul elaborării 

Planului, Primăria 

mun. Cahul se afla în 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

electricitate, drum 

de acces) 

proces de negociere 

cu partenerii de 

finanțare a 

implementării 

acestuia. 

 

2.5. Construcția edificiului 

Centrului regional de business, 

multifuncțional, în municipiul 

Comrat (va încorpora 

incubatorul de afaceri, spații 

pentru birourile TIC și BPO, 

spații de producție pentru 

închiriere investitorilor), va fi 

dezvoltat și operaționalizat în 

cooperare cu Organizația 

pentru Dezvoltarea 

Antreprenoriatului (inclusiv 

gestionarea ulterioară) 

2021-2023 50 GIZ/ SBC MIDR 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Comrat 

Centrul regional de 

business,  

multifuncțional în 

municipiul Comrat, 

funcțional 

Nerealizat. 

Au fost elaborați 

termeni de referință 

pentru un studiu de 

fezabilitate pentru 

construirea unui 

Centru Regional de 

Afaceri 

2.6. Dezvoltarea infrastructurii 

tehnico-edilitare și amenajarea 

teritoriului adiacent luncii 

râului Ialpug din municipiul 

Comrat – pentru transformarea 

în zonă turistică și de agrement 

„Satul Găgăuz” 

2021-2023 20 Interreg RO-MD Primăria mun. 

Comrat 

Zona de agrement 

și recreere „Satul 

Găgăuz”, 

funcțională 

Nerealizat. 

Împreună cu 

parteneri din 

municipiul 

Galați/România a 

fost elaborată și 

trimisă o cerere 

conceptuală 

2.7. 

 

Construcția unei hale moderne 

pentru piața agroalimentară 

regională în municipiul 

Ungheni 

2021-2023 6 Parteneri de 

dezvoltare – surse 

necesare a fi  

identificate 

suplimentar 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Ungheni 

Hală modernă 

pentru piața 

agricolă regională, 

dată în exploatare și 

funcțională 

Nerealizat: 
În conformitate cu 

POL Ungheni 2021-

2027, acest proiect 

urmează să fie 

implementat în 

perioada 2025-2027. 
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2.8. Construcția Centrului regional 

de business „EXPUN” în 

municipiul Ungheni, care va 

include inclusiv un centru de 

birouri pentru activitățile TIC 

și BPO, incubator de afaceri, 

sală de conferințe și de 

expoziții, va fi dezvoltat și 

operaționalizat în cooperare cu 

Organizația pentru Dezvoltarea 

Antreprenoriatului (inclusiv 

gestionarea ulterioară) 

2021-2023 50 Bugetul de stat 

prin prezentul 

Program național 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Ungheni 

Centrul regional de 

business „EXPUN” 

funcțional 

Nerealizat: 

În conformitate cu 

POL Ungheni 2021-

2027, acest proiect 

urmează să fie 

implementat în 

perioada 2025-2027. 

2.9. Conectarea terenului parcului 

industrial  din municipiul 

Edineț la o nouă sursă de 

energie electrică 

2021-2023 20 Bugetul de stat 

prin prezentul 

Program național 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Edineț 

 

Parcul industrial 

conectat la o nouă 

sursă de energie 

electrică, pentru 

facilitarea 

investițiilor ce vor 

genera peste 500 de 

locuri noi de muncă 

Nerealizat: 

Este elaborat 

proiectul tehnic, 

Proiectul a fost depus 

la  finanțare în anul 

2019 prin FNDRL 

dar nu a fost selectat 

spre finanțare 

2.10. Infrastructura tehnico-edilitară 

pentru complex economică 

liberă (drum de acces, energie 

electrică, gaze, apă, canalizare) 

din municipiul Soroca 

2021-2023 13,3 Bugetul de stat 

prin prezentul 

Program național 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Soroca 

ADR Nord 

Subzona economică 

liberă din Soroca, 

echipată cu toate 

rețelele inginerești 

(drum de acces, 

apă, canalizare, 

electricitate) pentru 

atragerea 

investițiilor în 

activitățile de 

producție 

Nerealizat: 

Proiectul este inclus 

în PAF 2024, la 

moment se află în 

procedură de 

achiziție și urmează a 

fi implementat de 

către  ADR Nord 

2.11. Reabilitarea falezei râului 

Nistru (7 km) și a spațiului 

adiacent în zonă de promenadă 

2021-2023 100 83 mil. – bugetul 

de stat prin 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

Zona de agrement 

„Faleza râului 

Nistru” cu o 

Nerealizat: 

în anul 2023, mun. 

Soroca a elaborat 



10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

și agrement pentru 

consolidarea municipiului 

Soroca ca destinație majoră 

turistică în Republica Moldova 

prezentul 

Program național; 

17 mil. – surse 

necesare a fi 

identificate 

suplimentar de la 

partenerii de 

dezvoltare 

publice locale 

din municipiul 

Soroca 

lungime de 7 km, 

inclusiv facilități 

aferente de recreere 

și turism – dată în 

exploatare și 

funcțională 

studiul de 

fezabilitate. 

 

2.12. Construcția edificiului 

Centrului regional de business, 

multifuncțional, din municipiul 

Orhei (va încorpora 

incubatorul de afaceri, spații 

pentru birourile TIC și BPO), 

va fi dezvoltat și 

operaționalizat în cooperare cu 

Organizația pentru Dezvoltarea 

Antreprenoriatului (inclusiv 

gestionarea ulterioară) 

2021-2023 48 Bugetul de stat 

prin prezentul 

Program național 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Orhei 

Centrul regional de 

business,  

multifuncțional în 

municipiul Orhei, 

funcțional 

Nerealizat 

2.13. Extinderea teritoriului 

subzonei economice libere 

(rețele inginerești și lucrări de 

pregătire a terenului) în 

municipiul Orhei 

2021-2023 9 Bugetul de stat 

prin prezentul 

Program național 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Orhei 

Subzona economică 

liberă din Orhei, 

extinsă și echipată 

cu rețele inginerești 

pentru facilitarea 

unor noi investiții  

în activitățile de 

producție 

Nerealizat 

2.14. Construcția capitală a pieței 

agroalimentare regionale în 

municipiul Orhei 

2021-2023 30 Bugetul de stat 

prin prezentul 

Program național 

ONDRL 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Orhei 

Piața 

agroalimentară 

regională în 

municipiul Orhei, 

dată în exploatare și 

funcțională 

Nerealizat: 

în proces de 

elaborare 

documentație tehnică 
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Obiectiv specific 3: revitalizarea urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice 

 

3.1. Reconstrucția capitală a 

edificiului „Complexul fostei 

conduceri a Zemstvei județene 

cu parcul aferent” în 

municipiul Orhei 

 

2021-2023 40 Parteneri de 

dezvoltare – surse 

necesare a fi 

identificate 

suplimentar 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Orhei 

Complexul clădirii 

fostei Zemstve 

județene 

reconstruită capital 

și inclusă în 

circuitul turistic 

național 

Nerealizat 

3.2. Complex sportiv 

multifuncțional, modern, de 

importanță regională (cu bazin 

de înot) în municipiul Orhei 

 

2021-2023 50 APL MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Orhei 

Complexul sportiv 

multifuncțional, 

regional, din 

municipiul Orhei, 

funcțional 

Finalizat: 

1 teren de sport 

amenajat costul 3 

mln lei 

* Proiecte suplimentare incluse       

* Reparația capitală a grădinița 

nr.2, din mun. Orhei 

2021-2023 2 APL MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Orhei 

Reparația capitală a 

grădinița nr.2, din 

mun. Orhei, 

finalizată și dată în 

exploatare 

Finalizat: 

clădirea grădiniței cu 

acoperiș și fațadă 

renovată 

pereți exteriori 

termoizolați 

cca 15 locuri de 

muncă noi create 

* Reparația cantinei L.T. 

Onisifor Ghibu mun. Orhei 

2021-2023 2,5 ONDRL MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Orhei 

Reparația cantinei 

L.T. Onisifor 

Ghibu mun. Orhei, 

finalizată și dată în 

exploatare 

Nerealizat: 

La data de 

28.12.2023 a fost 

semnat acord dintre 

ONDRL și primăria 

mun. Orhei de 

extindere a 

termenului de 

realizare până la data 

30.05.2024 
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3.3. Complex sportiv 

multifuncțional, modern, de 

importanță regională (cu bazin 

de înot) în municipiul Soroca 

2021-2023 50 GIZ MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Soroca 

Complexul sportiv 

multifuncțional, 

regional, din 

municipiul Soroca, 

funcțional 

Nerealizat: 

Se elaborează 

documentația tehnică 

a Complexului. 

Este elaborat Studiul 

de Plauzibilitate 

3.4. Lucrări complexe de 

revitalizare urbană (centrul 

civic și cartierele blocurilor de 

locuințe) în municipiul Soroca 

2021-2023 40 Bugetul de stat 

prin prezentul 

Program național 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Soroca 

Lucrări complexe 

de revitalizare 

urbană a centrului 

civic al 

municipiului 

Soroca (inclusiv 

curțile de blocuri 

din partea centrală), 

finalizate și date în 

exploatare 

Nerealizat: 

în anul 2023 a 

elaborat Proiectul 

tehnic pentru 

amenajarea unei părți 

a zonei civice 

centrale și 

amenajarea curții 

centrale 

* Proiecte suplimentare incluse       

* Noi oportunități educaționale 

pentru copiii de vârstă 

preșcolară din cartierul Dealul 

Romilor 

2021-2023 8 FNDRL 

APL 

 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Soroca 

ADR Nord 

Lucrări complexe 

de reabilitare a 

instituțiilor 

educaționale pentru 

copiii de vârstă 

preșcolară din 

cartierul Dealul 

Romilor, finisate, 

date în exploatare 

Nerealizat: 

Proiectul este inclus 

în PAF 2024, la 

moment se află în 

procedura de achiziții 

și urmează a fi 

implementat de către 

ADR Nord. 

* Valorificarea potențialului 

socio - economic din zona de 

revitalizare urbana a mun. 

Soroca prin implicare civică 

2021-2023 1 Solidarity Fund in 

MD 

APL 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Soroca 

ADR Nord 

Lucrări complexe 

de revitalizare 

urbană a centrului 

civic al 

municipiului 

Soroca 

Nerealizat: 

în proces de 

implementare, 

valoarea de  

852 555 lei, dintre 

care  780.000 lei 

Solidarity Fund in 

MD. 
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* Amenajarea unui scuar public 

pe terenul, proprietate 

municipală aliniat  

str. V. Stroescu, situat în orașul 

Soroca 

2021-2023 2 USAID MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Soroca 

ADR Nord 

Amenajarea unui 

scuar public pe 

terenul, proprietate 

municipală aliniat 

str. V. Stroescu, 

situat în orașul 

Soroca, finalizat, 

dat în exploatare 

Realizat parțial: 

etapa de semnare a 

recepției finale la 

terminarea lucrărilor. 

* Reconstrucția Bibliotecii 

municipale Mihail Sadoveanu 

mun. Soroca 

2021-2023 10 GIZ MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Soroca 

ADR Nord 

Reconstrucția totală 

și darea în 

exploatare a 

bibliotecii 

municipale Mihail 

Sadoveanu mun. 

Soroca 

Nerealizat: 

În proces de 

implementare cu 

suportul GIZ 

3.5. Amenajarea și revitalizarea 

zonei regionale de agrement a 

Parcului „Vasile Alecsandri” 

(40 ha cu 3 lacuri) în 

municipiul Edineț 

2021-2023 18 Bugetul de stat 

prin prezentul 

Program național 

UE 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Edineț 

Zonă de agrement 

și recreere 

regională din 

municipiul Edineț, 

funcțională 

Realizat parțial: 

prin programul 

„dar1+3” au fost 

amenajate terenuri de 

joacă în valoare de 

1,5 ml lei 

Din proiectul 

,,Edineț oraș cu 

perspectivă de 

viitor,”- sursele UE 

(725 000 euro) s- a 

iluminat inteligent 

tot parcul, se 

renovează parțial 

trotuarele de acces și 

se va amenaja insula 

din centrul parcului 
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3.6. Complex sportiv 

multifuncțional, modern, de 

importanță regională (cu bazin 

de înot) în municipiul Edineț 

2021-2023 50 Bugetul de stat 

prin prezentul 

Program național 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Edineț 

ADR Nord 

Complexul sportiv 

multifuncțional, 

regional, din 

municipiul Edineț, 

funcțional 

Nerealizat:  

Proiectul 

este inclus în DUP 

2022-2024 și finanțat 

din FNDRL 2024, 

costul: 41 096 332 

lei 

La moment: În 

procedura de licitații 

3.7. Lucrări complexe de 

revitalizare urbană (centrul 

civic și cartierele blocurilor de 

locuințe) în municipiul Edineț 

2021-2023 40 Parteneri de 

dezvoltare – surse 

necesare a fi 

identificate 

suplimentar 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Edineț 

 

Lucrări complexe 

de revitalizare 

urbană a centrului 

civic al 

municipiului Edineț 

(inclusiv curțile de 

blocuri din partea 

centrală), finalizate 

și date în exploatare 

Realizat parțial: 

Au fost selectate 5 

asociații de locatari 

și acordate 50000  

EUR pentru asociație 

în vederea efectuării 

lucrărilor 

3.8. Amenajarea zonei ,,Lacului 

Delia” în zonă de recreere și 

agrement de importanță 

regională în municipiul 

Ungheni 

2021-2023 31 Bugetul de stat 

prin prezentul 

Program național 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Ungheni 

Zona de agrement 

și recreere 

regională „Lacul 

Delia”, funcțională 

Nerealizat: 

În conformitate cu 

POL Ungheni 2021-

2027, acest proiect 

urmează să fie 

implementat în 

perioada 2025-2027. 

3.9. Reparația digului pe râul Prut, 

în municipiul Ungheni 

2021-2023 30 Parteneri de 

dezvoltare – surse 

necesare a fi 

identificate 

suplimentar 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Ungheni 

Digul reparat 

capital pe râul Prut, 

dat în exploatare 

Nerealizat: 

Urmează să fie 

identificați parteneri 

de dezvoltare și  

sursele financiare 

necesare pentru 

implementarea 

acestui proiect. 
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3.10. Lucrări complexe de 

revitalizare urbană a centrului 

civic al municipiului Ungheni 

2021-2023 80 Prioritate agreată  

în cadrul 

Proiectului 

finanțat de UE și 

implementat de 

PNUD 

”EU4Moldova” 

APL 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Ungheni 

Lucrări complexe 

de revitalizare 

urbană a centrului 

civic al 

municipiului 

Ungheni, finalizate 

și date în exploatare 

Realizat: 

a fost reconstruit și 

revitalizat: 

4082 m2 de spațiu 

pietonal, 

27 bănci, 

personalizate 4 mini-

scuaruri. 

 

* Proiecte suplimentare incluse        

* Acordarea asistenței 

autorităților publice locale 

urbane din RDC în 

consolidarea capacităților 

administrative și de planificare 

în procesul de dezvoltare și 

revitalizare urbană 

2021-2023 0,164 ADR Centru 

Solidarity Fund in 

RM 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Ungheni 

Amenajarea 

intersecției de tip 

giratoriu în 

intersecția str. 

Decebal – acces 

piața central din or. 

Ungheni”, în 

valoare de 

164.258,00 lei 

(106.040,00 lei 

fiind surse 

financiare acordate 

de Solidarity Fund 

PL) și o 

multifuncțională 

laser Canon 

iSensys 

MF543xMFD în 

valoare de 

14.307,00 lei. 

Realizat 

Pentru proiect 

s-au alocat 

164.258,00 lei 

(106.040,00 lei fiind 

surse financiare 

acordate de 

Solidarity Fund PL) 

suplimentar, s-a 

procurat o 

multifuncțională 

laser Canon iSensys 

MF543xMFD în 

valoare de 14.307,00 

lei. 

3.11. Construcția unui complex 

sportiv multifuncțional, 

modern, de importanță 

2021-2023 50 Bugetul de stat 

prin prezentul 

Program național 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

Complexul sportiv 

multifuncțional, 

regional, din 

Nerealizat: 

Implementarea 

proiectului a fost 

inițiată în 2022 și 
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regională (cu bazin de înot) în 

municipiul Cahul 

Primăria mun. 

Constanța 

din municipiul 

Cahul 

municipiul Cahul, 

funcțional 

urmează a fi 

finalizată în 2024. 

 

3.12. Reconstrucția capitală a 

Căminului studențesc nr. 3 al 

Universității de Stat  „Bogdan-

Petriceicu Hașdeu” din Cahul 

(în colaborare cu Ministerul 

Educației, Culturii și 

Cercetării, ca fondator al 

Universității de Stat „Bogdan-

Petriceicu Hașdeu”) 

2021-2023 35 Bugetul de stat 

prin prezentul 

Program național 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Cahul 

Clădirea Căminului 

studențesc nr. 3 al 

Universității de Stat 

„Bogdan-Petriceicu 

Hașdeu” din Cahul, 

reconstruită capital 

și funcțională 

Nerealizat: 

A fost elaborat 

devizul de cheltuieli. 

3.13. Lucrări complexe de 

revitalizare urbană a centrului 

civic al municipiului Cahul 

2021-2023 80 Programul 

EU4Moldova 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Cahul 

Lucrări complexe 

de revitalizare 

urbană a centrului 

civic al 

municipiului Cahul, 

finalizate și date în 

exploatare 

Nerealizat: 

Proiectul este în 

proces de 

implementare în 

cadrul Programului 

EU4Moldova: 

Regiuni-cheie, cu un 

cost estimativ de 60 

mln. lei și nu se 

regăsește în POL 

Cahul. 

 

* Proiecte suplimentare incluse       

* Reparația capitală a Școlii 

sportive Nr. 1, (inclusiv 

renovarea bazinelor de înot și a 

sălilor de sport) din  mun. 

Cahul 

2021-2023 100 Bugetul de stat 

prin prezentul 

Program Național 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Cahul 

Reparația capitală a 

Școlii sportive Nr. 

1, (inclusiv 

renovarea bazinelor 

de înot și a sălilor 

de sport) din  mun. 

Cahul 

Nerealizat: 

A fost elaborat 

devizul de cheltuieli 

100 mln lei 
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* Amenajarea „Parcului 

Veteranilor” din municipiul 

Cahul 

2021-2023 - Bugetul de stat 

prin prezentul 

Program Național 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Cahul 

Amenajarea 

„Parcului 

Veteranilor” din 

municipiul Cahul 

Nerealizat: 

Trebuie actualizat 

devizul de cheltuieli 

și  Studiul 

Dendrologic 

        

Obiectiv specific 4: Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și a rețelelor de utilități publice 

 

 

4.1. Extinderea rețelelor de 

canalizare în municipiul 

Soroca 

2021-2023 10 Bugetul de stat 

prin prezentul 

Program național 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Soroca 

Rata de acoperire 

cu servicii de 

canalizare în 

municipiul Soroca, 

crescută de la 52% 

la 70% din 

gospodăriile 

casnice 

Nerealizat: 

Se organizează 

achiziții publice 

privind contractarea 

ofertanților 

responsabili 

4.2. Construcția stației  de epurare 

a apelor uzate în municipiul 

Soroca 

2021-2023 236 Parteneri de 

dezvoltare – surse 

necesare a fi  

identificate 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Soroca 

Stația de epurare a 

apelor uzate din 

municipiul Soroca, 

funcțională 

Nerealizat: 

Se elaborează 

termenii de referință 

pentru compania care 

va realiza elaborarea 

documentației 

tehnice 

4.3. Extinderea rețelelor de 

canalizare în municipiul Edineț 

2021-2023 13,5 Parteneri de 

dezvoltare – surse 

necesare a fi 

identificate 

FNDRL 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Edineț 

ADR Nord 

Rata de acoperire 

cu servicii de 

canalizare în 

municipiul Edineț, 

crescută de la 45% 

la 70% din 

gospodăriile 

casnice 

Nerealizat: 

Proiectul este inclus 

în PAF 2024, se află 

în procedura de 

achiziție 
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4.4. Construcția unei noi stații de 

tratare a apei în municipiul 

Edineț 

2021-2023 10 Bugetul de stat 

prin prezentul 

Program național 

Agenția de 

Dezvoltare a 

Austriei 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Edineț 

Apa potabilă din 

sistemul centralizat 

de aprovizionare cu 

apă în municipiul 

Edineț corespunde 

cerințelor 

normative de 

calitate 

Nerealizat: 

Perioada de 

implementare a 

contractului semnat 

2023-2025 

4.5. Extinderea și modernizarea 

sistemului de iluminat stradal 

în municipiul Edineț 

2021-2023 6 Bugetul de stat 

prin prezentul 

Program 

USAID 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Edineț 

Minimum 60% 

dintre străzile 

municipiului Edineț 

acoperite cu servicii 

de iluminare 

nocturnă 

Realizat: 

a fost instalat 

sistemul de iluminat 

stradal pe o lungime 

de 13  km de străzi, 

suma 1,3 mln lei. La 

moment, mun. 

Edineț este acoperit 

cu servicii de 

iluminare nocturnă în 

proporție de 90% 

4.6. Construcția stației de epurare a 

apelor uzate în municipiul 

Ungheni 

2021-2023 200 Parteneri de 

dezvoltare – surse 

necesare a fi 

identificate 

suplimentar 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Ungheni 

Stație de epurare a 

apelor uzate, 

regională, din 

municipiul 

Ungheni, 

funcțională 

Nerealizat: 

În conformitate cu 

POL Ungheni 2021-

2027, acest proiect 

urmează să fie 

implementat în 

perioada 2025-2027. 

4.7. Extinderea rețelelor de 

canalizare pentru creșterea 

ratei de acoperire cu servicii de 

la 54% la 70% în municipiul 

Ungheni 

2021-2023 66 Bugetul de stat 

prin prezentul 

Program național 

Bugetul local 

UE(GIZ) 

PNUD 

EU4Moldova 

UNICEF 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Ungheni 

Rata de acoperire 

cu servicii de 

canalizare în 

municipiul 

Ungheni, crescută 

de la 54% la 70% 

din gospodăriile 

casnice 

Realizat 

7,32 km rețea de 

canalizare 

gravitațională, 770m 

rețea de canalizare 

sub presiune 
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Solidarity Fund in 

MD 

* Proiecte incluse suplimentar       

* Iluminarea inteligentă a 

Stațiilor de așteptare din 

municipiul Ungheni și satul 

Semeni, comuna Zagarancea 

2021-2023 0,342 APL 

PolishAid 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Ungheni 

Instalarea 

sistemului 

inteligent și eficient 

de iluminat la 44 

stații de așteptare a 

transportului 

public; 

Montarea 11 piloni; 

Construcția rețelei 

electrice aeriene 

1,38 km; 

Instalarea 

panourilor 

informative 44 

panouri 

Realizat 

Instalarea sistemului 

inteligent și eficient 

de iluminat la 44 

stații de așteptare a 

transportului public; 

Montarea 11 piloni; 

Construcția rețelei 

electrice aeriene 1,38 

km; 

Instalarea panourilor 

informative 44 

panouri 

4.8. Extinderea rețelelor de 

canalizare în municipiul 

Comrat 

2021-2023 75 Bugetul de stat 

prin prezentul 

Program național 

(30 mil. de lei) și 

partenerii de 

dezvoltare – surse 

necesare a fi 

identificate 

suplimentar (45 

mil. de lei) 

Primăria mun. 

Comrat 

ADR UTA 

Găgăuzia 

Rata de acoperire 

cu servicii de 

canalizare în 

municipiul Comrat, 

crescută de la 38% 

la 70% din 

gospodăriile 

casnice 

Realizat parțial 

A fost aprobat pentru 

finanțare Proiectul 

„Extinderea rețelelor 

de canalizare în oraș, 

în zona „Tanc” a 

municipiului 

Comrat” 

8,9 km rețele de 

canalizare din care 

7,7 km. rețele 

gravitaționale și 1,2 

km. rețele de 

presiune. 

1 stație de pompare a 

apelor uzate cu o 
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capacitate de 3 

pompe cu o 

capacitate totala de 

34m3/24h, H=46m 

5 km de rețele de 

canalizare în zona 

Zaialpujie, Decizia 

Consiliului nr. 9/1 

din 30 iunie 2023. 

4.9. Construcția stației de epurare a 

apelor uzate regionale în 

municipiul Comrat 

2021-2023 180 FNDRL 

World Bank 

ONDRL 

ADR UTA 

Găgăuzia 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Comrat 

Stație de epurare a 

apelor uzate 

regională, din 

municipiul Comrat, 

funcțională 

Realizat parțial. 

Etapa I  elaborarea 

unui studiul de 

fezabilitate 

 

4.10. Dezvoltarea infrastructurii 

tehnico-edilitare (extinderea 

rețelelor inginerești) pentru 

facilitarea investițiilor private 

în construcția unui cartier nou 

de blocuri locative (900 de 

apartamente) în municipiul 

Comrat 

2021-2023 20 Bugetul de stat 

prin prezentul 

Program național 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Comrat 

Teren public pentru 

acomodarea 

construcțiilor 

locative  (900 de 

apartamente noi), 

echipat cu rețele 

inginerești 

Nerealizat 

4.11. Extinderea și modernizarea 

iluminatului stradal pentru 

municipiul Cahul 

2021-2023 10 Bugetul de stat 

prin prezentul 

Program național 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Cahul 

Minimum 75% 

dintre străzile 

municipiului 

acoperite cu servicii 

de iluminare 

nocturnă 

Nerealizat 

inclus în PAF pentru 

2024 și a fost inițiată 

procedura de 

achiziție publică de 

către ADR Sud. 

* Proiecte suplimentare incluse       

* Îmbunătățirea eficienței 

energetice a clădirilor publice 

în municipiul Cahul 

2021-2023 1 FNDRL 

APL 

Biroul de 

Cooperare 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

Lucrări de 

îmbunătățire a 

eficienței 

energetice a Casei 

Realizat parțial: 

Eficientizarea 

energetică a 
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Militară al 

Ambasadei SUA 

în RM 

din municipiul 

Cahul 

ADR Sud 

de cultură din 

Cotihana; Școlii 

Sportive 

Specializate de 

Haltere din mun. 

Cahul; Clădirii 

Primăriei mun. 

Cahul; Grădinițele 

nr. 1, nr. 2, nr. 4 și 

nr. 9. 

 

Primăriei- proiect 

finalizat=3,55 mln lei 

Grădinița nr.2, nr.9- 

în implementare 

Școala Sportivă 

Specializată de 

haltere din Cahul- 

elaborat devizul de 

cheltuieli 

Casa de cultură din 

Cotihana- nu a fost 

elaborată 

documentația pentru 

proiect 

* Reabilitarea energetică a 

clădirii grădiniței de copii Nr. 

4 „Zâmbetul" din municipiul 

Cahul 

2021-2023 20 FNDRL MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiul 

Cahul 

ADR Sud 

Reabilitarea 

energetică a clădirii 

grădiniței de copii 

Nr. 4 „Zâmbetul" 

din municipiul 

Cahul, finalizat și 

dat în exploatare 

Nerealizat: 

este inclus în PAF 

pentru 2024 și a fost 

inițiată procedura de 

achiziție publică de 

către ADR Sud 

 

 

 

 

Managementul prezentului Program național: 

 

 

5.1. Etapa de 

pregătire 

Crearea 

unităților de 

implementare 

a proiectelor 

în cadrul 

municipiilor  

beneficiare 

O lună  de la data 

aprobării prezentului 

Program național 

Costurile vor 

fi 

determinate 

separat de 

fiecare 

municipiu  

beneficiar 

Bugetele locale 

ale autorităților 

publice locale din 

municipiile 

beneficiare (din 

contul și în 

limitele 

Autoritățile 

publice locale 

din municipiile 

beneficiare 

Dispoziții de creare 

a unităților de 

implementare a 

proiectelor în 

cadrul primăriilor 

municipiilor  

beneficiare 

Realizat: 

Au fost create 6 

unități de 

implementare a 

Programului 

Național 
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cheltuielilor 

curente aprobate) 

5.2. Elaborarea și 

aprobarea de 

către 

consiliile 

municipale a 

planurilor 

operaționale 

municipale 

pentru 

organizarea 

activităților 

locale de 

implementare 

a prezentului 

Program 

național 

3 luni de la data 

aprobării prezentului 

Program național 

Costurile vor 

fi 

determinate 

separat de 

fiecare 

municipiu 

beneficiar 

Bugetele locale 

ale autorităților 

publice locale din 

municipiile 

beneficiare 

(din contul și în 

limitele 

cheltuielilor 

curente aprobate) 

Autoritățile 

publice locale 

din municipiile 

beneficiare 

Deciziile consiliilor 

municipale de 

aprobare a 

planurilor 

operaționale 

municipale 

Realizat: 

Au fost create 6 

unități de 

implementare a 

programului național 

5.3. Actualizarea/

elaborarea 

documentație

i strategice de 

dezvoltare a 

municipiilor 

(strategii de 

dezvoltare și 

planuri 

urbanistice 

generale), 

pentru 

reflectarea 

prevederilor 

prezentului 

3 luni de la data 

aprobării prezentului 

Program național 

0,8 mil. de 

lei 

(costuri 

estimative 

pentru 

elaborarea 

Planului 

urbanistic 

general 

pentru 

municipiul 

Edineț) 

Bugetele locale 

ale autorităților 

publice locale din 

municipiile 

beneficiare 

Autoritățile 

publice locale 

din municipiile 

beneficiare 

Strategiile 

socioeconomice 

locale actualizate în 

6 municipii; 

inițierea elaborării 

Planului urbanistic 

general în 

municipiul Edineț 

Realizat 

 

 

 

 

 

Elaborat planul 

urbanistic general 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Program 

național 

5.4. Activități de 

consolidare a 

capacităților 

unităților de 

implementare 

a proiectelor 

din cadrul 

primăriilor 

municipiilor 

beneficiare 

6 luni de la data 

aprobării prezentului 

Program național 

1 mil. de  lei Bugetul de stat 

prin intermediul 

prezentului 

Program național 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiile 

beneficiare 

Membrii unităților 

de implementare 

din 6 municipii, 

instruiți în 

managementul 

proiectelor 

(instruiri tematice și 

vizite de studiu) 

Realizat 

Au fost constituite 6 

UIP-uri cu scopul 

managementului 

Programului 

Național 

Au fost organizate 

workshop-uri, 

cursuri, trening-uri, 

vizite de studii 

naționale și 

internaționale   

 ( România, Turcia, 

Estonia, Albania, 

Macedonia) 

5.5. Etapa întâi de 

implementare 

Elaborarea 

detaliată și 

depunerea 

spre finanțare 

a proiectelor 

pentru 

finanțare în 

prima etapă 

de 

implementare 

(cu excepția 

documentație

i tehnice de 

proiect, care 

va fi 

elaborată din 

sursele 

Până în decembrie 

2023 

Costurile vor 

fi 

determinate 

separat de 

fiecare 

municipiu  

beneficiar 

Bugetele locale 

ale autorităților 

publice locale din 

municipiile 

beneficiare (din 

contul și în 

limitele 

cheltuielilor 

curente aprobate) 

Autoritățile 

publice locale 

din municipiile 

beneficiare 

Proiecte depuse 

spre finanțare în 

conformitate cu 

planurile 

operaționale 

municipale 

Proiecte incluse în 

Planul Operațional 

Municipal: 

Edineț, Soroca= 4 

proiecte 

Cahul=3 proiecte 

Comrat=6 proiecte 
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prezentului 

Program 

național după 

aprobarea 

proiectelor) 

5.6. Acțiuni 

comune ale 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din 

municipiile 

beneficiare, 

în vederea 

identificării și 

atragerii 

resurselor 

adiționale din 

partea 

partenerilor 

de dezvoltare 

pentru 

implementare

a proiectelor 

determinate 

spre finanțare 

cu ajutorul 

donatorilor 

(organizarea 

meselor 

rotunde, 

pregătirea 

solicitărilor, 

Permanent 6 mil. de  lei 

(1 mil. de lei 

pe 

municipiu) 

Bugetele locale 

ale autorităților 

publice locale din 

municipiile 

beneficiare și 

bugetul 

Ministerului 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului din 

contul și în 

limitele 

cheltuielilor 

curente 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiile 

beneficiare 

 

Mese rotunde 

organizate, 

solicitări pregătite 

și depuse, 

documentație 

tehnică elaborată, 

negocieri petrecute, 

abordări bilaterale 

inițiate  etc. pentru 

identificarea a 300 

de mil. de lei din 

totalul de 919 mil. 

de lei planificate 

Realizat: 

UIP Cahul-2 vizite 

naționale la alte 

orașe poli, 2 vizite 

internaționale(Româ

nia), 3 training-uri 

UIP Ungheni- 1 

vizită națională  

( Cahul), 1 vizită 

internațională 

( România), 1 

training; 

UIP Orhei a fost 

gazda instituțiilor 

publice implicate la 

nivel local, regional 

și central în 

dezvoltarea urbană în 

RM( 30 persoane, 4 

ADR-uri, 

reprezentanți MIDR, 

6 orașe-poli de 

creștere, 

reprezentanți ai 

Solidarity Fund PL 

în Moldova); 

UIP Comrat:  atelier 

pentru îmbunătățirea 

serviciilor(USAID), 
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negocieri, 

abordări 

bilaterale 

etc.) 

masă 

rotundă(CALM), 

webinar, cursuri 

tematice, training-

uri; 

UIP Edineț, UIP 

Soroca: workshop-

uri, ateliere 

 

5.7. Evaluarea 

rezultatelor 

intermediare 

ale 

prezentului 

Program 

național 

pentru 

planificarea 

activităților 

pentru etapa a 

doua de 

implementare 

Octombrie – 

noiembrie 2024 

0,4 mil. de 

lei 

 

Bugetul de stat 

prin intermediul 

prezentului 

Program național 

MIDR Raport de evaluare 

intermediară a 

prezentului 

Program național 

- 

5.8. Activități de 

consolidare a 

capacităților 

unităților de 

implementare 

a proiectelor 

din cadrul 

primăriilor 

municipiilor 

beneficiare 

Pe parcursul anilor 

2021-2024 

Total: 2 mil. 

de lei pentru 

etapa întâi 

Bugetul de stat 

prin intermediul 

prezentului 

Program național 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiile 

beneficiare 

Minimum 20 de 

evenimente de 

consolidare a 

capacității 

(instruiri, vizite de 

studiu și asistență 

tehnică) 

În proces de 

realizare: 

Pentru 6 orașe-poli 

de creștere au fost 

organizate 6 vizite de 

studiu și asistență 

tehnică în Moldova 

și peste hotare 

5.9. Elaborarea 

detaliată și 

Până în decembrie 

2024 

19,6 mil. de 

lei 

Bugetele locale 

ale autorităților 

Autoritățile 

publice locale 

Proiecte depuse 

spre finanțare în 
În proces de 

realizare: 
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Etapa a doua 

de 

implementare 

depunerea 

spre finanțare 

a proiectelor 

pentru 

finanțare în 

etapa a doua 

de 

implementare 

(inclusiv 

documentația 

tehnică) 

(costuri 

aferente 

elaborării 

documentație

i tehnice 

(estimări în 

baza 

coeficientulu

i mediu 

general de 

8% din 

volumul 

investiției)) 

publice locale din 

municipiile 

beneficiare 

din municipiile 

beneficiare 

conformitate cu 

planurile 

operaționale 

municipale 

 

5.10. Acțiuni 

comune ale 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din 

municipiile 

beneficiare, 

în vederea 

identificării și 

atragerii 

resurselor 

adiționale din 

partea 

partenerilor 

de dezvoltare 

pentru 

implementare

a proiectelor 

determinate 

Permanent 6 mil. de lei 

(1 mil. de lei 

pe 

municipiu) 

Bugetele locale 

ale autorităților 

publice locale din 

municipiile 

beneficiare și 

bugetul MIDR din 

contul și în 

limitele 

cheltuielilor 

curente 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiile 

beneficiare 

Mese rotunde 

organizate, aplicații 

pregătite și depuse, 

documentație 

tehnică elaborată, 

negocieri petrecute, 

abordări bilaterale 

inițiate  etc. pentru 

identificarea a 

619 mil. de lei din 

totalul de 919 mil. 

de lei planificate 

Urmează a fi 

demarate 
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spre finanțare 

cu ajutorul 

donatorilor 

5.11. Activități de 

consolidare a 

capacităților 

unităților de 

implementare 

a proiectelor 

din cadrul 

primăriilor 

municipiilor  

beneficiare 

Pe parcursul anilor 

2025-2027 

Total: 2 mil. 

de lei pentru 

etapa a doua 

Bugetul de stat 

prin intermediul 

prezentului 

Program național 

MIDR în 

cooperare cu 

autoritățile 

publice locale 

din municipiile 

beneficiare 

Minimum 20 de 

evenimente de 

consolidare a 

capacității 

(instruiri, vizite de 

studiu și asistență 

tehnică) 

- 

5.12. Etapa post-

implementare 

Evaluarea 

rezultatelor 

prezentului 

Program 

național și 

determinarea 

oportunității 

inițierii unui 

nou program 

similar, de 

avansare a 

rezultatelor 

obținute 

După doi ani de la data 

finalizării 

implementării 

prezentului Program 

național 

0,6 mil. de 

lei 

 

Bugetul de stat 

prin intermediul 

prezentului 

Program național 

MIDR Raport de evaluare 

ex-post a 

prezentului 

Program național 

- 

 

 


