

PROIECTE DE ASISTENȚĂ EXTERNĂ – beneficiar
MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
(în curs de implementare)

Nr.	Denumirea Proiectului	Donatorul/ partenerul de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (în perioada 01.04.2024-30.06.2024)
CONSTRUCȚII ȘI URBANISM								
1.	Proiectul de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II	Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei	Unitatea de implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II Lungul Iunona, email: iunona.lungul@midr.gov.md	20,4 mil. EURO 13,4 mil. EURO Împrumut (contribuția Băncii – 65%; contribuția APL - 35%) Acord-cadru de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei întru realizarea Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, ratificat prin Legea nr. 182 din 11 iulie 2012	2013-2024	Scopul: Îmbunătățirea și creșterea fondului de locuințe pentru familiile social vulnerabile din Republicii Moldova. Activitățile principale ale proiectului: Construcția locuințelor sociale prin finalizarea clădirilor abandonate la diferite stadii de finalizare din localitățile Republicii Moldova, care ar putea asigura cu aproximativ 700 de locuințe sociale circa 2500 de persoane cu venituri mici.	Construcții și locuințe	Actualmente, în cadrul proiectului sunt în curs de desfășurare lucrările de construcție la următoarele obiective: orașul Cimișlia (49 apartamente) și orașul Rezina (72 apartamente). Lucrările urmează a fi finalizate pe parcursul anului 2024.
2.	Crearea Registrului de Stat al Documentației	Programul USAID Reforme	Ministerul Infrastructurii și	MISRA acoperă costurile asociate cu	Aprilie 2023 – aprilie 2025	Scopul: Îmbunătățirea procesului de emiterere și transparență a actelor	Construcții și urbanism	Registrul de Stat al Documentației Urbanistice

Nr.	Denumirea Proiectului	Donatorul/partenerul de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (în perioada 01.04.2024-30.06.2024)
	Urbanistice (RSDU)	Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA)	Dezvoltării Regionale (MIDR) (aliona Cucerca, email: aliona.cucerca@midr.gov.md , tel: 022 250 678)	realizarea activităților		<p>permissive, precum și facilitarea accesului persoanelor fizice și juridice la datele publice agregate aferente zonelor de construcție/ transport/rețele tehnice-edilitare etc.</p> <p>Activitățile principale ale proiectului:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Elaborarea Conceptului tehnic și a Regulamentului pentru dezvoltarea RSDU; ● Promovarea proiectului HG privind aprobarea Conceptului tehnic și a Regulamentului privind modul de ținere a RSDU; ● Elaborarea și aprobarea Caietului de sarcini pentru dezvoltarea RSDU; ● Achiziționarea serviciilor de dezvoltare a sistemului; ● Dezvoltarea sistemului RSDU; ● Instruirea colaboratorilor MIDR și a altui personal tehnic, în domeniul funcționării, întreținerii și dezvoltării continue a serviciilor implementate conform prezentului Acord; ● Instruirea personalului instituțiilor responsabile de furnizarea/actualizarea datelor pentru RSDU, precum și pentru proiectanții și verifcatorii proiectelor; 		<p>(RSDU) este în proces de implementare.</p> <p>În perioada de raportare au fost realizate următoarele acțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organizarea ședinței comune cu reprezentanții MISRA și Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru privind stabilirea necesităților pentru dezvoltarea portalului. - Elaborarea de către MISRA a Raportului Foi de parcurs pentru Portalul de Planificare Teritorială Națională în Moldova și recomandări pentru dezvoltarea conceptului tehnic și propunerea unui program pentru vizita de studiu.

Nr.	Denumirea Proiectului	Donatorul/partenerul de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (în perioada 01.04.2024-30.06.2024)
						<ul style="list-style-type: none"> • Lansarea oficială a sistemului în producție; • Mentenanța sistemului. 		