

PROIECTE DE ASISTENȚĂ EXTERNĂ – beneficiar
MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
(în curs de implementare)

Nr.	Denumirea Proiectului	Donatorul/ partenerul de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (în perioada 01.10.2024-31.12.2024)
CONSTRUCȚII ȘI URBANISM								
1.	Proiectul de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II	Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei	Unitatea de implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II (UIP) Lungul Iunona, email: iunona.lungul@midr.gov.md	20,4 mil. EURO 13,4 mil. EURO Împrumut (contribuția Băncii – 65%; contribuția APL - 35%) Acord-cadru de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei întru realizarea Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, ratificat prin Legea nr. 182 din 11 iulie 2012	2013-2025	Scopul: Îmbunătățirea și creșterea fondului de locuințe pentru familiile social vulnerabile din Republicii Moldova. Activitățile principale ale proiectului: Construcția locuințelor sociale prin finalizarea clădirilor abandonate la diferite stadii de finalizare din localitățile Republicii Moldova, care ar putea asigura cu aproximativ 700 de locuințe sociale circa 2500 de persoane cu venituri mici.	Construcții și locuințe	În perioada de raportare au fost realizate următoarele acțiuni: La obiectivul din Cimișlia, se află în curs de pregătire Comisia pentru recepția finală a lucrărilor (au fost solicitate avizele pompierilor, ale centrului de sănătate publică și ale proiectantului). La șantierul din Rezina, s-a efectuat curățenia în zona obiectivului. Totodată, activitatea este suspendată până la finalizarea procedurilor de contractare a finanțării suplimentare, prevăzute pentru aprilie-mai 2025.
2.	Proiectul de construcție a locuințelor pentru	Banca de Dezvoltare a	Unitatea de implementare a	32 303 382 EURO	2023-2030	• Construcția a cca 500 locuințe sociale destinate categoriilor eligibile pentru	Construcții și locuințe	Proiectul a avansat de la etapa de negociere la etapa de implementare.

	<p>păturile social vulnerabile Faza III</p>	<p>Consiliului Europei</p>	<p>Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II (UIP)</p>	<p>Costul total estimat al proiectului</p> <p>27 000 000 EURO Valoarea contribuției Băncii</p> <p>7 223 382 EURO Valoarea contribuției APL</p>		<p>închiriere, care ar asigura cu locuințe cca 1500 beneficiari;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renovarea/modernizarea căminelor studențești, care ar asigura cca 2000 beneficiari cu locuri în cămin; • Construcția azilurilor pentru cca 1000 bătrâni. 		<p>Astfel, în perioada raportare au fost realizate următoarea acțiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - În urma concursului de angajare, a fost recrutat un inginer tehnic în cadrul UIP; - A fost organizată ședința Consiliului Oficiul Național de Dezvoltare a Inițiativelor în Managementul Public (ONDIMP); - Au fost identificate două obiective pentru reconstrucție: căminul studențesc și azilul pentru bătrâni. Acestea urmează să fie aprobate; - Au fost elaborate proiectele Acordurilor care urmează a fi semnate cu MMPS și MEC, privind construcția/reconstrucția azilurilor pentru bătrâni și persoane cu dizabilități, respectiv construcția/reconstrucția căminelor studențești.
--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--