

**CONSILIUL NAȚIONAL DE COORDONARE  
A DEZVOLTĂRII REGIONALE**

**DECIZIE**

Nr. 04/22 din 01.02.2022

**Cu privire la aprobarea Cererii de finanțare actualizate a proiectului „Crearea în municipiul Bălți a Centrului de inovare și transfer tehnologic din regiunea de dezvoltare Nord”**

Urmare a audierii informațiilor prezentate, Consiliul Național **DECIDE:**

1. Se aprobă Cererea de finanțare actualizată a proiectului „Crearea în municipiul Bălți a Centrului de inovare și transfer tehnologic din regiunea de dezvoltare Nord”;
2. Agenția de Dezvoltare Regională Nord va întreprinde măsuri de implementare a proiectului menționat.

**Președintele Consiliului**

**Andrei SPÎNU**

*Contrasemnat:*

**Secretarul Consiliului**



**Igor MALAI**

## NOTĂ INFORMATIVĂ

### privind actualizarea cererii de finanțare a proiectului „Crearea în municipiul Bălți a Centrului de inovare și transfer tehnologic din regiunea de dezvoltare Nord”

**Aplicant:** Primăria Mun. Bălți

**Localizarea:** Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN), municipiul Bălți, Universitatea de Stat ”A. Russo” din Bălți (USARB), Bloc 4 și Bloc 5.

#### **Obiectivul general:**

Creșterea competitivității economice regionale prin promovarea dezvoltării cercetării, inovării și transferului tehnologic în RDN.

#### **Obiective specifice**

1. Dezvoltarea, valorificarea și promovarea infrastructurii de cercetare, inovare și transfer tehnologic din RDN.
2. Susținerea și dezvoltarea start-up-urilor în domeniul afacerilor inovative.

Proiectul a fost depus în cadrul Concursului de Propuneri de Proiecte 2016 lansat de MDRC pentru finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională. Acesta a trecut toate etapele de evaluare atât la nivel regional, cât și național. Respectiv, la data de 25.01.2017 a fost aprobat în Documentul Unic de Program 2017-2020 prin Hotărâre de Guvern.

Proiectul prevede crearea Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic, precum și dotarea edificiului cu mobilierul și echipamentul necesar (conform cererii de finanțare).

Pe parcursul implementării proiectului acesta a suferit mai multe schimbări la capitolul locație, parteneri și buget. Inițial, Cererea de finanțare prevedea crearea Centrului în blocurile 1,2,3 care aveau o suprafață totală mai mică și un grad mai avansat de finalizare. Din acest motiv, suma solicitată inițial în bugetul proiectului a fost de circa 16 000 000 Lei.

Pe parcursul implementării proiectului, odată cu consultarea experților tehnici și consultanți internaționali, s-a propus schimbarea locației centrului din blocurile 1,2,3 în blocurile 4 și 5, fiind considerată mai eficientă și viabilă din punct de vedere economic. Blocurile respective au o suprafață mult mai mare (6054 m<sup>2</sup>) decât spațiile prevăzute inițial, și aveau atunci un grad mai scăzut de finalizare. De asemenea, proiectul tehnic nu era actualizat, fiind elaborat circa 10 ani în urmă din momentul aprobării proiectului spre finanțare și nu corespundea realităților din șantier și nici nu era unul potrivit pentru activitatea unei astfel de instituții cum ar fi un Centru de transfer a noilor tehnologii.

Odată cu actualizarea documentației tehnice, costurile pentru lucrările de construcție-montaj au crescut esențial. În acest sens, s-a decis ca prin intermediul resurselor alocate inițial să fie finalizat parterul și etajul 5 cu sălile de conferințe. Iar, în anul 2020, în cadrul ședinței CNCDR a fost majorată suma pentru proiectul dat în scopul

oferirii unei finalități maxime Centrului și asigurarea funcționalității sporite a acestuia. Astfel, suma totală aprobată pentru proiectul dat a fost de 28 500 000 Lei. Fiind alocate resurse din FNDR, a fost solicitată documentația tehnică pentru Lot II și II-A, ce include următoarele lucrări de bază: finalizarea etajelor 2,3,4 a blocurilor 4 și 5 ale clădirii, amenajarea teritoriului și instalarea sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare.

În contextul celor menționate a apărut necesitatea de a actualiza Cererea de finanțare – document de bază în aprobarea, alocarea și valorificarea surselor financiare din FNDR. Documentul inițial nu corespunde realității și nu poate fi considerat unul valabil pentru monitorizarea și evaluarea ulterioară a proiectului. Ca urmare, aplicantul proiectului (Primăria mun. Bălți) în colaborare cu beneficiarul final al proiectului (USARB) au actualizat documentul în cauză, ținând cont de modificările operate.

**Sergiu TĂBĂCARU,**  
**Șef secție relații cu instituțiile**  
**de dezvoltare regională**