



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

ORDIN

Nr. 2 din „12” 01 2026

mun. Chișinău

*Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al
Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
pentru anul 2026*

În temeiul art.11 alin.(1) lit.b) din Legea nr.98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial, 2012, nr.160-164, art.537), Hotărârii Guvernului nr.841/2024 cu privire la aprobarea Planului național de reglementări al Guvernului pentru anul 2025, pct.9 subpct.3) din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.690/2017 (Monitorul Oficial, 2017, nr. 322-328, art.792), precum și întru asigurarea activității eficiente și performante a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale,

ORDON:

1. Se aprobă Planul de acțiuni al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pentru anul 2026 (în continuare – *Plan de acțiuni*), se anexează.

2. Subdiviziunile structurale, autoritățile administrative din subordinea ministerului și instituțiile publice în care acesta are calitatea de fondator:

2.1. vor întreprinde măsurile necesare în vederea realizării eficiente, conform termenilor stabiliți, a acțiunilor prevăzute în Planul de acțiuni;

2.2. vor prezenta trimestrial/lunar informația privind realizarea Planului de acțiuni, până la data de 5 a lunii ce urmează după perioada de gestiune, inclusiv și informația narativă privind realizările efectuate, în adresa Direcției coordonarea politicilor publice și integrare europeană;

2.3. vor elabora Planuri de acțiuni pentru anul 2026 la nivel de subdiviziune structurală, în baza prevederilor Planului anual de acțiuni al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a Regulamentului de organizare și funcționare a subdiviziunii și a altor documente relevante.

3. Subdiviziunile structurale vor coordona cu Secretarul de stat pe domeniul de competență/Secretarul general al ministerului, Planurile de acțiuni pentru anul 2026 la nivel de subdiviziune structurală.

4. Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană, în baza informațiilor și datelor furnizate de subdiviziunile structurale, autoritățile

administrative din subordinea ministerului și instituțiile publice în care acesta are calitatea de fondator, va elabora și prezenta Ministrului:

4.1. rapoarte trimestriale de progres a Planului de acțiuni, până la finele lunii care urmează după perioada de gestiune;

4.2. raportul anual privind realizarea Planului de acțiuni, până la 30 ianuarie 2027;

4.3. va asigura publicarea Planului de acțiuni pe site-ul web oficial al ministerului, imediat după aprobarea acestuia.

5. Secretarul general al ministerului/Secretarii de stat vor asigura executarea de către subdiviziunile din domeniile de competență a prevederilor prezentului Ordin.

6. Controlul asupra executării prezentului ordin mi-l asum.

Viceprim-ministru, ministru

/ Semnat /

Vladimir BOLEA

**Planul de acțiuni al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
 pentru anul 2026**

Partea 1

Viziunea Ministerului infrastructurii și dezvoltării regionale							
Crearea unui sistem de infrastructură modern, sigur și sustenabil, integrat deplin în rețelele transeuropene, care să asigure mobilitate eficientă și dezvoltare regională echilibrată pentru toți cetățenii, transformând Republica Moldova într-un stat cu un nivel avansat de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană în domeniile transportului și politicii regionale.							
Misiunea Ministerului infrastructurii și dezvoltării regionale							
Elaborarea și implementarea politicilor publice în domeniul infrastructurii, transporturilor și dezvoltării regionale, pentru asigurarea unei mobilități sigure, a conectivității naționale și europene și a unei dezvoltări teritoriale echilibrate, în beneficiul cetățenilor.							
Nr.	Indicatori de performanță	Unitate de măsură	Frecvența monitorizării	Valoarea de referință (2025)	Valoarea țintă (2026)	Subdiviziunea responsabilă de prezentarea datelor	Responsabil de implementare
1.	Rata de implementare a Planului Național de Dezvoltare (PND)	%	lunară	1,1	30,0	Subdiviziunile sectoriale ale ministerului	ȚURCANU Angela, Secretar general
2.	Rata de implementare a Planului național de reglementări al Guvernului (PNR)	%	lunară	80,0	70,0	Subdiviziunile sectoriale ale ministerului	ȚURCANU Angela, Secretar general
3.	Rata de implementare a Planului Național de Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană (PNA)	%	lunară	69,7	70,0	LEȘAN Tatiana, șef Direcție coordonarea politicilor publice și integrare europeană	NIRCA Tatiana, secretar general adjunct
4.	Rata de implementare a recomandărilor din Raportul anual de progres al Comisiei Europene - Capitolul 14: Politica de transport	%	lunară	33,3	90,0	BORDIAN Veronica, consultant principal, Direcția politici în domeniul transportului aerian	PĂSCĂLUȚĂ Mircea, Secretar de stat

5.	Rata de implementare a recomandărilor din Raportul anual de progres al Comisiei Europene - Capitolul 21: Rețele transeuropene	%	lunară	0,0	100,0	ROGOVEI Radu, șef Direcție politici în domeniul dezvoltării drumurilor	MÎNDRA Nicolai, Secretar de stat
6.	Rata de implementare a recomandărilor din Raportul anual de progres al Comisiei Europene - Capitolul 22: Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale	%	lunară	50,0	90,0	EȘANU Veronica, șef adjunct Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală	LUNGUL Denis, Secretar de stat
7.	Rata de implementare a Planului de acțiuni al instituției	%	lunară	76,03	73,0	SOROCOVICI Larisa, consultant principal, Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	ȚURCANU Angela, Secretar general
8.	Gradul de valorificare a bugetului anual preconizat pentru implementarea politicilor	%	lunară	171,4	95,0	ȚURCANU Ecaterina, șef Direcție financiar-administrativă	ȚURCANU Angela, Secretar general
9.	Gradul de valorificare a bugetului anual preconizat pentru proiecte de investiții capitale	%	lunară	76,2	90,0	ȚURCANU Ecaterina, șef Direcției financiar-administrativă	ȚURCANU Angela, Secretar general
10.	Gradul de asigurare cu personal a autorității publice	%	lunară	76,0	90	GONCEAR Lucia, șef Serviciu Resurse umane	ȚURCANU Angela, Secretar general
11.	Rata fluctuației personalului din cadrul autorității publice	%	lunară	2,3	10,0	GONCEAR Lucia, șef Serviciu Resurse umane	ȚURCANU Angela, Secretar general
12.	Ponderea angajaților instruiți cu cel puțin 40 ore anual	%	lunară	80,5	40,0	GONCEAR Lucia, șef Serviciu Resurse umane	ȚURCANU Angela, Secretar general
13.	Ponderea bugetul alocat pentru formarea și dezvoltarea profesională în total fondul de salarizare al autorității (ținta 2% conform legislației)	%	lunară	0,2	2,0	ȚURCANU Ecaterina, șef Direcție financiar-administrativă	ȚURCANU Angela, Secretar general

14.	Nivelul de transparența financiară	%	lunară	100,0	100,0	ȚURCANU Ecaterina, șef Direcției financiar-administrativă	ȚURCANU Angela, Secretar general
15.	Nivelul de transparența a activității autorității	%	lunară	100,0	100,0	LEȘAN Tatiana, șef Direcție coordonarea politicilor publice și integrare europeană	ȚURCANU Angela, Secretar general
16.	Rata de implementare a recomandărilor Curții de Conturi, conform Rapoartelor Curții de Conturi	%	lunară	78,6	90,0	TOMESCU Ludmila, șef Secția audit intern	ȚURCANU Angela, Secretar general
17.	Audiența atinsă prin acțiunile de promovare a activității instituției	număr	lunară	103 761	800 000	TOCARCIUC Veronica, șef Serviciu informare și comunicare cu mass-media	ȚURCANU Angela, Secretar general
18.	Nr. vizitatorilor unici ai paginii web	număr	lunară	41 900	75 000		
19.	Nr. seturilor informaționale distribuite beneficiarilor, grupurilor țintă a măsurilor de politici	număr	lunară	885	700		
20.	Nr. participanților la evenimente destinate informării populației/grupurilor țintă despre politicile publice promovate	număr	lunară	2 460	200		
21.	Impactul postărilor (nr. vizualizărilor filmulețelor video + nr. aprecierilor postărilor)	număr	lunară	3 410 287	1 700 000		
22.	Ponderele comentariilor și propunerilor recepționate prin intermediul portalului guvernamental de consultări publice a politicilor în numărul total de accesări	%	trimestrial	0,0	2,00	VOLCOV Veaceslav, consultant principal Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor	ȚURCANU Angela, Secretar general
23.	Rata de acceptare a propunerilor și obiectivelor	%	trimestrial	216,7	65,0	VOLCOV Veaceslav, consultant principal Serviciul	ȚURCANU Angela, Secretar general

	înaintate în proces de consultare publică din partea reprezentanților societății civile					tehnologiei informației și comunicațiilor	
24.	Gradul de costificare a măsurilor de politici din documentele de planificare și documentele de politici	%	trimestrial	100,0	65,0	LEȘAN Tatiana, șef Direcție coordonarea politicilor publice și integrare europeană	ȚURCANU Angela, Secretar general
25.	Gradul de conformare a paginilor web oficiale ale autorității/ instituției publice și a profilurilor de socializare la cerințele HG nr. 728 din 26.09.2023 cu privire la paginile web oficiale ale autorităților și instituțiilor publice și cerințele minime privind profilurile de socializare ale acestora	%	trimestrial	100,0	100,0	TOCARCIUC Veronica, șef Serviciu informare și comunicare cu mass-media	ȚURCANU Angela, Secretar general
26.	Ponderea sistemelor IT ale autorității plasate în platforma tehnologică guvernamentală comună MCloud	%	trimestrial	100,0	80,0	VOLCOV Veaceslav, consultant principal Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor	ȚURCANU Angela, Secretar general
27.	Ponderea sistemelor IT ale autorității integrate cu platforma de interoperabilitate MConnect	%	trimestrial	16,7	100,0	VOLCOV Veaceslav, consultant principal Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor	ȚURCANU Angela, Secretar general
28.	Nivelul de pregătire a Republicii Moldova pentru aderarea la UE la Capitolul 14: Politica de transport, măsurat pe o scara de la 1-5, conform metodologiei Comisiei Europene	Scor de la 1 la 5	La data prezentării Raportului anual de Progres al Comisiei Europene	2	3. Moderately prepared	BORDIAN Veronica, consultant principal, Direcția politici în domeniul transportului aerian	ȚURCANU Angela, Secretar general
29.	Progresul înregistrat la Capitolul 14: Politica de transport, măsurat pe o scara de la 1-5, conform Raportului Comisiei Europene	Scor de la 1 la 5	La data prezentării Raportului anual de Progres al	4	4. Good progress	BORDIAN Veronica, consultant principal, Direcția politici în domeniul transportului aerian	ȚURCANU Angela, Secretar general

			Comisiei Europene				
30.	Nivelul de pregătire a Republicii Moldova pentru aderarea la UE la Capitolul 21: Rețele transeuropene, măsurat pe o scară de la 1-5, conform metodologiei Comisiei Europene	Scor de la 1 la 5	La data prezentării Raportului anual de Progres al Comisiei Europene	2	3. Moderately prepared	ROGOVEI Radu, șef Direcției politici în domeniul dezvoltării drumurilor	MÎNDRA Nicolai, Secretar de stat
31.	Progresul înregistrat la Capitolul 21: Rețele transeuropene, măsurat pe o scară de la 1-5, conform Raportului Comisiei Europene	Scor de la 1 la 5	La data prezentării Raportului anual de Progres al Comisiei Europene	4	4. Good progress	ROGOVEI Radu, șef Direcției politici în domeniul dezvoltării drumurilor	MÎNDRA Nicolai, Secretar de stat
32.	Nivelul de pregătire a Republicii Moldova pentru aderarea la UE la Capitolul 22: Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale, măsurat pe o scară de la 1-5, conform metodologiei Comisiei Europene	Scor de la 1 la 5	La data prezentării Raportului anual de Progres al Comisiei Europene	2	3. Moderately prepared	EȘANU Veronica, șef adjunct Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală	LUNGUL Denis, Secretar de stat
33.	Progresul înregistrat la Capitolul 22: Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale, măsurat pe o scară de la 1-5, conform Raportului Comisiei Europene	Scor de la 1 la 5	La data prezentării Raportului anual de Progres al Comisiei Europene	4	4. Good progress	EȘANU Veronica, șef adjunct Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală	LUNGUL Denis, Secretar de stat
34.	Ponderea măsurilor de politici din Planul Național de Dezvoltare (PND) ce se regăsesc în CBTM		anual		100	LEȘAN Tatiana, șef Direcție coordonarea politicilor publice și integrare europeană	ȚURCANU Angela, Secretar general

<i>Obiective</i>					
1.	<i>Obiectiv: Asigurarea infrastructurii rutiere calitativă, sigură și durabilă care să contribuie la creșterea mobilității populației, reducerea accidentelor rutiere, îmbunătățirea conectivității teritoriale între localități precum și integrării în rețeaua europeană de transport</i>				
<i>Indicatori asociați obiectivelor</i>					
Nr.	Indicatori de rezultat	Unitate de măsură	Valoarea țintă/ 2025	Valoarea țintă/2026	Subdiviziune responsabilă
1	2	3	4	5	6
i.1.1	Reducerea ponderii drumurilor publice naționale în stare „rea” și „foarte rea” la nivel de rețea	%	45	40	Direcția politici în domeniul întreținerii drumurilor
i.1.2	Majorarea ponderii drumurilor naționale în stare „bună” și „foarte bună”	%	35	40	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor
i.1.3	Diminuarea numărului de accidente rutiere	Număr	1900	1700	Serviciul siguranță rutieră
i.1.4	Reducerea numărului de persoane decedate urmare a accidentelor rutiere	Număr	195	170	Serviciul siguranță rutieră
i.1.5	Reabilitarea, modernizarea și construcția drumurilor naționale	km	120	120	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor Direcția politici în domeniul întreținerii drumurilor
<i>Riscuri asociate realizării obiectivelor</i>					
Riscuri interne					
r.1.1	Întârzieri în procesul de evaluare și compensare pentru exproprierea terenurilor				
r.1.2	Resurse financiare insuficiente pentru implementarea unor proiecte complexe și cu impact strategic				
r.1.3	Fluctuația permanentă a funcționarilor publici cu repercusiuni asupra păstrării și transmiterii memoriei instituționale				
Riscuri externe					
r.1.1	Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați				
r.1.2	Majorarea costurilor materialelor utilizate la executarea lucrărilor în cadrul proiectelor				
r.1.3	Rezistența proprietarilor de terenuri sau litigiile juridice prelungite				
r.1.4	Imprevizibilitatea deciziilor politice				

Riscuri de corupție									
r.1.1	Favorizarea anumitor ofertanți, specificarea unor cerințe tehnice „la comandă”, manipularea criteriilor de evaluare								
r.1.2	Selectarea preferențială a sectoarelor de drum pentru lucrări de reparare/reabilitare, în lipsa unor criterii tehnice obiective și transparente								
Nr.	Acțiuni Subacțiuni/livrabile	Indicator de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziuni responsabile	Responsabil	Document de referință
1.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind aprobarea Strategiei de e-mobilitate	Hotărâre de Guvern aprobată	207,29	6101	15.01.2026	28.05.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Olaru Daniela, consultant principal, Tel: 022 250689	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 29 CELEX: 32023R1804
1.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			15.01.2026	15.01.2026			
1.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			15.01.2026	26.01.2026			
1.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			26.01.2026	02.02.2026			
1.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			02.02.2026	13.02.2026			
1.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			13.02.2026	27.02.2026			
1.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			27.02.2026	09.03.2026			

1.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			16.03.2026	30.04.2026			
1.8.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			06.05.2026	20.05.2026			
1.9.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			27.05.2026	28.05.2026			
2.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	26.05.2026	24.12.2026	Direcția politici în domeniul întreținerii drumurilor	Cicati Nicolai, consultant principal, Tel: 022 250678	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 30 CELEX: 32023R1804
2.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			26.05.2026	26.05.2026			
2.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			26.05.2026	02.07.2026			
2.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			02.07.2026	13.07.2026			
2.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			13.07.2026	24.07.2026			
2.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			24.07.2026	07.08.2026			
2.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			08.08.2026	18.08.2026			
2.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			24.08.2026	10.09.2026			

2.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			16.09.2026	09.11.2026			
2.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			18.11.2026	09.12.2026			
2.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			23.12.2026	24.12.2026			
3.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru aprobarea Strategiei privind implementarea sistemelor de transport inteligente	Hotărâre de Guvern aprobată	489,08	6101; TCT	02.02.2026	25.06.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Rogovei Radu, șef direcție, Tel: 022 250695	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 34 CELEX:32010L0040
3.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			02.02.2026	02.02.2026			
3.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			02.02.2026	09.02.2026			
3.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			09.02.2026	16.02.2026			
3.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			16.02.2026	04.03.2026			
3.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			04.03.2026	20.03.2026			
3.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			25.03.2026	06.04.2026			
3.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			14.04.2026	20.05.2026			

3.8.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			27.05.2026	10.06.2026			
3.9.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			24.06.2026	25.06.2026			
4.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind aprobarea Programului pentru implementarea Strategiei privind implementarea sistemelor de transport inteligente	Hotărâre de Guvern aprobată	489,08	6101; TCT	26.06.2026	24.12.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Rogovei Radu, șef direcție, Tel: 022 250695	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 35 CELEX:32010L0040
4.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			26.06.2026	26.06.2026			
4.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			26.06.2026	27.07.2026			
4.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			27.07.2026	10.08.2026			
4.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			10.08.2026	24.08.2026			
4.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			24.08.2026	07.09.2026			
4.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			10.09.2026	18.09.2026			
4.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			21.09.2026	06.10.2026			

4.8.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			18.11.2026	09.12.2026			
4.9.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			23.12.2026	24.12.2026			
5.	[UE] Aprobarea proiectului de lege privind măsurile de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport (TEN-T)	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	207,9	6101	26.02.2026	26.11.2026	Direcția politici în domeniul întreținerii drumurilor	Eremia Ion, șef direcție, Tel: 022 250674	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 21. Rețele transeuropene, acțiunea 3 CELEX:32021L1187 PNR 2025, acțiunea 279
5.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			26.02.2026	26.02.2026			
5.2.	Elaborarea proiectului de lege	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			26.02.2026	23.03.2026			
5.3.	Consultarea publică a proiectului de lege	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului de lege			03.04.2026	21.04.2026			
5.4.	Definitivarea proiectului de lege	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			22.04.2026	06.05.2026			
5.5.	Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect de lege ajustat			07.05.2026	26.05.2026			
5.6.	Consultarea publică a proiectului de lege modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului de lege			26.05.2026	10.06.2026			
5.7.	Expertizarea proiectului de lege	proiect de lege definitivat în baza			15.06.2026	25.06.2026			

		<i>propunerilor și obiectivelor MJ și CNA</i>							
5.8.	<i>Transmiterea proiectului de lege pentru consultare în adresa CE</i>	<i>proiect de lege ajustat la recomandările CE</i>			01.07.2026	16.09.2026			
5.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului de lege definitiv și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			21.09.2026	28.09.2026			
5.10.	<i>Aprobarea de Guvern a și transmiterea Parlamentului</i>	<i>Proiect de Lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului</i>			30.09.2026	30.09.2026			
5.11.	<i>Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului</i>	<i>Participarea la ședințe, asigurată</i>			30.09.2026	26.11.2026			
6.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind crearea și dezvoltarea rețelei naționale a coridoarelor internaționale de transport (TEN-T)	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	04.08.2025	30.04.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Olaru Daniela, consultant principal, Tel: 022 250689	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 21. Rețele transeuropene, acțiunea 1 CELEX:32024R1679 PNR 2025, acțiunea nr.280
6.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			04.08.2025	04.08.2025			
6.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			14.08.2025	24.09.2025			
6.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>			30.09.2025	09.10.2025			
6.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			09.10.2025	05.11.2025			
6.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			05.11.2025	04.12.2025			
6.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul</i>			04.12.2025	14.12.2025			

		<i>de definitivare a proiectului HG</i>							
6.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			15.12.2025	09.01.2026			
6.8.	<i>Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE</i>	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			12.01.2026	12.03.2026			
6.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			26.03.2026	08.04.2026			
6.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			29.04.2026	30.04.2026			
7.	[UE] Aprobarea proiectului de lege privind mobilitatea urbană durabilă în Republica Moldova	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	589,00	6101; BERD	26.06.2026	24.12.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Rogovei Radu, șef direcție, Tel: 022 250695	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 52 CELEX:32023H0550
7.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			26.05.2026	26.05.2026			
7.2.	<i>Elaborarea proiectului de lege</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			26.05.2026	26.06.2026			
7.3.	<i>Consultarea publică a proiectului de lege</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului de lege</i>			26.06.2026	10.07.2026			
7.4.	<i>Definitivarea proiectului de lege</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			10.07.2026	24.07.2026			
7.5.	<i>Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect de lege ajustat</i>			24.07.2026	07.08.2026			
7.6.	<i>Consultarea publică a proiectului de lege modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul</i>			07.08.2026	18.08.2026			

		<i>de definitivare a proiectului de lege</i>						
7.7.	<i>Expertizarea proiectului de lege</i>	<i>proiect de lege definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			20.08.2026	04.09.2026		
7.8.	<i>Transmiterea proiectului de lege pentru consultare în adresa CE</i>	<i>proiect de lege ajustat la recomandările CE</i>			04.09.2026	12.10.2026		
7.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului de lege definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			12.10.2026	23.10.2026		
7.10.	<i>Aprobarea de Guvern și transmiterea Parlamentului</i>	<i>Proiect de Lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului</i>			28.10.2026	28.10.2026		
7.11.	<i>Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului</i>	<i>Participarea la ședințe, asigurate</i>			28.10.2026	24.12.2026		
8.	[UE] Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii drumurilor nr.509/1995	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	207,9	6101	15.01.2026	28.05.2026	Direcția politici în domeniul întreținerii drumurilor Serviciul siguranță rutieră	Eremia Ion, șef direcție, Tel: 022 250674
8.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			15.01.2026	15.01.2026		
8.2.	<i>Elaborarea proiectului de lege</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			15.01.2026	26.01.2026		
8.3.	<i>Consultarea publică a proiectului de lege</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului de lege</i>			26.01.2026	02.02.2026		
8.4.	<i>Definitivarea proiectului de lege</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			02.02.2026	09.02.2026		
8.5.	<i>Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect de lege ajustat</i>			09.02.2026	13.02.2026		
								Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport CELEX:31996L0053 CELEX: 32019R1213 CELEX:32019R1916

8.6.	Consultarea publică a proiectului de lege modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului de lege			13.02.2026	20.02.2026			
8.7.	Expertizarea proiectului de lege	proiect de lege definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			20.02.2026	26.02.2026			
8.8.	Transmiterea proiectului de lege pentru consultare în adresa CE	proiect de lege ajustat la recomandările CE			26.02.2026	16.03.2026			
8.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului de lege definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			16.03.2026	23.03.2026			
8.10.	Aprobarea de Guvern și transmiterea Parlamentului	Proiect de Lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului			25.03.2026	25.03.2026			
8.11.	Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului	Participarea la ședințe, asigurată			25.03.2026	28.05.2026			
9.	[UE] Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.350/2023 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	207,9	6101	21.01.2026	03.12.2026	Direcția politici în domeniul întreținerii drumurilor Serviciul siguranță rutieră	Marin Guțu, consultant principal, tel: 0 22 233267	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport CELEX:32008L0096
9.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			21.01.2026	31.01.2026			
9.2.	Elaborarea proiectului de lege	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			31.01.2026	06.02.2026			
9.3.	Consultarea publică a proiectului de lege	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului de lege			06.02.2026	17.02.2026			
9.4.	Definitivarea proiectului de lege	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			17.02.2026	18.03.2026			

9.5.	Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect de lege ajustat			01.04.2026	10.04.2026			
9.6.	Consultarea publică a proiectului de lege modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului de lege			10.04.2026	25.04.2026			
9.7.	Expertizarea proiectului de lege	proiect de lege definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			25.04.2026	09.05.2026			
9.8.	Transmiterea proiectului de lege pentru consultare în adresa CE	proiect de lege ajustat la recomandările CE			09.05.2026	10.08.2026			
9.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului de lege definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			10.08.2026	24.08.2026			
9.10.	Aprobarea de Guvern a și transmiterea Parlamentului	Proiect de Lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului			02.09.2026	02.09.2026			
9.11.	Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului	Participarea la ședințe, asigurată			02.09.2026	03.12.2026			
10.	Aprobarea hotărârii Guvernului cu privire la Programul de repartizare a mijloacelor fondului rutier pentru drumurile naționale pe anul 2026	Hotărâre de Guvern aprobată	66,85	6101	02.01.2026	26.02.2026	Direcția politică în domeniul întreținerii drumurilor	Eremia Ion, șef direcție, tel: 022 250 674	Legea nr.720/1996 art. 1 alin (1) și (8)
10.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			05.01.2026	05.01.2026		Vladimir Dumitraș, consultant principal tel: 0 22 250 538	
10.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			05.01.2026	20.01.2026			
10.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul			20.01.2026	30.01.2026			

		<i>de elaborare a proiectului HG</i>							
10.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			30.01.2026	30.01.2026			
10.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			02.02.2026	06.02.2026			
10.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			06.02.2026	10.02.2026			
10.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			10.02.2026	16.02.2026			
10.8.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			16.02.2026	18.02.2026			
10.9.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			25.02.2026	26.02.2026			
11.	Adoptarea hotărârii Guvernului cu privire la exproprierea pentru cauză de utilitate publică a bunurilor imobile situate pe amplasamentul lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri naționale	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	10.02.2026	18.06.2026	Direcția politici în domeniul întreținerii drumurilor	Eremia Ion, șef direcție, tel: 022 250 674	Legea nr.204/2024 Legea nr.18/2025 Legea nr.488/1999
11.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			10.02.2026	10.02.2026			
11.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			10.02.2026	17.03.2026			
11.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat;</i>			17.03.2026	31.03.2026			

		<i>set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>							
11.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			31.03.2026	15.04.2026			
11.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			15.04.2026	05.05.2026			
11.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			05.05.2026	05.05.2026			
11.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA</i>			06.05.2026	20.05.2026			
11.8.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			27.05.2026	03.06.2026			
11.9.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			17.06.2026	18.06.2026			
12.	Aprobarea hotărârii Guvernului cu privire la negocierea și semnarea Acordului de modificare nr.1 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea proiectului "Moldova Drumuri IV"	Hotărâre de Guvern aprobată	66,85	6101	20.01.2026	07.05.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Apostol Mariana, consultant principal, Tel: 022 250-689	Legea nr.419/2006
12.1.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			20.01.2026	20.02.2026			
12.2.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate;</i>			20.02.2026	27.03.2026			

		<i>Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>							
12.3.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			01.04.2026	21.04.2026			
12.4.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			06.05.2026	07.05.2026			
13.	Aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului de modificare nr. 1 Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea Proiectului V de reabilitare a drumurilor din Moldova	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	66,85	6101	20.01.2026	09.04.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Olaru Daniela, consultant principal, Tel: 022 250689	Legea nr.419/2006
13.1.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			20.01.2026	06.02.2026			
13.2.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			11.02.2026	27.02.2026			
13.3.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			04.03.2026	25.03.2026			
13.4.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			08.04.2026	09.04.2026			
14.	Aprobarea hotărârii Guvernului cu privire aprobarea Regulamentului de certificare a auditorilor de siguranță rutieră	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	26.06.2026	10.12.2026	Direcția politici în domeniul întreținerii drumurilor Serviciul siguranță rutieră	Eremia Ion, șef direcție, tel: 022 250 674	Hotărârea Guvernului nr.326/2025 din 05.06.2025 Programului național de siguranță rutieră
14.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			27.04.2026	27.04.2026			

14.2.	Elaborarea proiectului de HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			27.04.2026	03.06.2026			
14.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a HG			04.06.2026	17.06.2026			
14.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			24.06.2026	02.07.2026			
14.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			02.07.2026	16.07.2026			
14.6.	Consultarea publică a proiectului HG	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a HG			20.07.2026	30.07.2026			
14.7.	Expertizarea proiectului de HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			03.08.2026	18.08.2026			
14.8.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			28.10.2026	18.11.2026			
14.9.	Aprobarea de Guvern și publicare	Proiect aprobat de Guvern și transmis spre publicare			09.12.2026	10.12.2026			
15.	Dezvoltarea bazei normativelor tehnice ce reglementează aspectele care influențează siguranța traficului rutier (proiectarea străzilor, semnalizarea rutieră, accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, transport alternativ)	5 normative tehnice elaborate și aprobate	1 200,0	6104	30.01.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul întreținerii drumurilor Serviciul siguranță rutieră	Eremia Ion, șef direcție, tel: 022 250 674	Hotărârea Guvernului nr.326/2025 din 05.06.2025 Programului național de siguranță rutieră
15.1.	Organizarea procedurii de licitații pentru elaborarea documentelor normative	Licitație efectuată			15.02.2026	15.03.2026			

15.2.	Semnarea contractelor	Contracte elaboratorii documentelor normative semnate			15.03.2026	30.03.2026			
15.3.	Aprobarea documentelor normative.	Documente normative aprobate			30.03.2026	31.12.2026			
2. Obiectiv: Asigurarea prestării unor servicii de calitate și eficiente în domeniul transporturilor rutiere, conform standardelor europene de calitate									
Indicatori asociați obiectivelor									
Nr.	Indicatori de rezultat			Unitate de măsură	Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026	Subdiviziune responsabilă		
1.	2.			3.	4.	5.	6.		
i.2.1	Gradul de implementare a subsistemelor informaționale din cadrul Sistemului de management integrat al transporturilor rutiere			%	70	85	Direcția politici în domeniul transportului rutier		
i.2.2	Majorarea numărului de călători transportați cu transportul rutier			mii pasageri	83475,7 (ianuarie-septembrie)	85145,2	Direcția politici în domeniul transportului rutier		
i.2.3	Majorarea volumului de mărfuri transportate cu transportul rutier			mii tone	12306,6 (ianuarie-septembrie)	12675,7	Direcția politici în domeniul transportului rutier		
Riscuri asociate realizării obiectivelor									
Riscuri interne									
r.2.1	Volum mare de lucru care generează depășirea termenelor de executare								
r.2.2	Insuficiența resurselor umane și fluctuația necontrolată de personal								
Riscuri externe									
r.2.1	Insuficiența finanțării publice și private pentru modernizarea infrastructurii de autogară								
r.2.2	Tergiversarea procesului de avizare/consultare și expertiză a proiectelor de acte normative de către factorii implicați								
r.2.3	Lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea și implementarea reformelor inițiate								
r.2.4	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională								
Riscuri de corupție									
r.2.1	Conflict de interese în procesul de achiziții publice								
r.2.2	Influențarea necorespunzătoare a deciziilor administrative în procesul de implementare a subsistemelor informaționale								
r.2.3	Manipularea sau raportarea denaturată a indicatorilor de performanță								
r.2.4	Favorizarea unor agenți economici în procesul de elaborare și aplicare a politicilor din transportul rutier								
r.2.5	Acceptarea de beneficii necuvenite pentru accelerarea procedurilor administrative								
16.	[UE] Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului transporturilor rutiere nr.150/2014	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	865,98	6101 TCT	16.01.2026	26.11.2026	Direcția politici în domeniul	Slanina Andrei, șef direcție, Tel: 022 250539	GP - Planul de creștere economică

16.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			16.01.2026	26.01.2026	transportul ui rutier	Rogaciov Inga, Consultant principal, Tel: 022 250619	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport CELEX:32016R0403 CELEX:32014R0165 CELEX:32006R0561 CELEX:32009R1071 CELEX:32009R1072 CELEX: 32009R1073 CELEX: 32006L0022 CELEX: 32020L1057 CELEX: 32011R0181 CELEX: 32002L0015 CELEX: 31989R4058 CELEX: 31990R3916 CELEX: 32006L0001
16.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			26.01.2026	26.04.2026			
16.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			26.04.2026	06.05.2026			
16.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			06.05.2026	21.05.2026			
16.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			21.05.2026	31.05.2026			
16.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	Eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			31.05.2026	30.06.2026			
16.7.	Expertizarea proiectului HG	Proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			30.06.2026	20.07.2026			
16.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	Proiect HG ajustat la recomandările CE			20.07.2026	18.09.2026			
16.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			23.09.2026	28.09.2026			
16.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și remisă spre examinare Parlamentului			30.09.2026	30.09.2026			
16.11.	Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului	Participarea la ședințe, asigurată			30.09.2026	26.11.2026			

17.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii de Guvern nr. 127/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind menținerea registrelor de stat instituite de Sistemul informațional „e-Autorizație de transport”	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	01.03.2026	17.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului rutier	Slanina Andrei, șef direcție, Tel: 022 250539	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport CELEX:32016R0480 CCELEX:32021R2179 CELEX: 32024D2164 CELEX: 32009D0992
17.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			01.03.2026	11.03.2026			
17.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			11.03.2026	09.06.2026			
17.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			09.06.2026	19.06.2026			
17.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			19.06.2026	04.07.2026			
17.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			04.07.2026	14.07.2026			
17.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	Eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			14.07.2026	13.08.2026			
17.6.	Expertizarea proiectului HG	Proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			13.08.2026	02.09.2026			
17.7.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	Proiect HG ajustat la recomandările CE			02.09.2026	01.12.2026			
17.8.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat			01.12.2026	11.12.2026			

		<i>Cancelariei de Stat pentru promovare</i>							
17.9.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			16.12.2026	17.12.2026			
18.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru stabilirea conceptului și regulamentului platformei digitale de atestare a personalului din domeniul transporturilor rutiere și serviciilor conexe	Hotărâre de Guvern aprobată	417,29	6101 GIZ	01.03.2026	17.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului rutier	Slanina Andrei, șef direcție, Tel: 022 250539	GP - Planul de creștere economică Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport CELEX:32009R1071
18.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			01.03.2026	11.03.2026			
18.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			11.03.2026	09.06.2026			
18.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>			09.06.2026	19.06.2026			
18.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			19.06.2026	04.07.2026			
18.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			04.07.2026	14.07.2026			
18.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>Eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			14.07.2026	13.08.2026			
18.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>Proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			13.08.2026	02.09.2026			
18.8.	<i>Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE</i>	<i>Proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			02.09.2026	01.12.2026			

18.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			01.12.2026	11.12.2026			
18.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			16.12.2026	17.12.2026			
19.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii de Guvern nr.840/2024 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la inspecția tehnică periodică a vehiculelor rutiere	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	26.01.2026	15.10.2026	Direcția politici în domeniul transportului rutier	Rogaciov Inga, Consultant principal, Tel: 022 250619	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport CELEX:32014L0045 CELEX:32019R0621 CELEX:32010H0378
19.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			26.01.2026	05.02.2026			
19.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			05.02.2026	06.04.2026			
19.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			06.04.2026	16.04.2026			
19.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			16.04.2026	01.05.2026			
19.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			01.05.2026	11.05.2026			
19.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	Eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			11.05.2026	10.06.2026			

19.7.	Expertizarea proiectului HG	Proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			10.06.2026	30.06.2026			
19.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	Proiect HG ajustat la recomandările CE			30.06.2026	28.09.2026			
19.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			28.09.2026	08.10.2026			
19.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			14.10.2026	15.10.2026			
20.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului privind formula comună pentru calcularea gradului de risc al întreprinderilor de transport	Ordin aprobat	117,29	6101	19.07.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului rutier	Bacalov Dorian, Consultant principal, Tel: 022 250619	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport CELEX:32022R0695
20.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			19.07.2026	08.08.2026			
20.2.	Elaborarea proiectului	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			08.08.2026	27.09.2026			
20.3.	Consultarea publică a proiectului	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului			27.09.2026	27.10.2026			
20.4.	Definitivarea proiectului	Dosar complet elaborat și transmis spre semnare			27.10.2026	26.11.2026			
20.5.	Expertizarea proiectului	Proiect definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			26.11.2026	11.12.2026			
20.6.	Aprobarea și publicarea	Ordin aprobat și publicat în Monitorul Oficial			15.12.2026	31.12.2026			
21.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă în Republica Moldova	Hotărâre de Guvern aprobată	489,08	6101; TCT	21.03.2026	24.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului rutier	Bacalov Dorian, Consultant principal, Tel: 022 250619	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate

21.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			21.03.2026	05.04.2026			sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport CELEX:32014L0047 CELEX:32017R2205 CELEX:32021L1716
21.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			05.04.2026	20.05.2026			
21.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			20.05.2026	19.06.2026			
21.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			19.06.2026	04.07.2026			
21.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			04.07.2026	03.08.2026			
21.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	Eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			03.08.2026	18.08.2026			
21.7.	Expertizarea proiectului HG	Proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			18.08.2026	02.09.2026			
21.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	Proiect HG ajustat la recomandările CE			02.09.2026	01.12.2026			
21.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			01.12.2026	21.12.2026			
21.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			23.12.2026	24.12.2026			
22.	[UE] Aprobarea proiectului de lege privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor rutiere și	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	207,99	6101	20.10.2025	20.08.2026	Direcția politici în domeniul	Slanina Andrei, șef direcție, Tel: 022 250539	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 2. Piața

	remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective						transportul ui rutier	Bacalov Dorian, Consultant principal, Tel: 022 250619	internă; Capitolul 1. Libera circulație a bunurilor CELEX: 32013R0168 CELEX: 32018R0858 PNR 2025, acțiunea 285
22.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			20.10.2025	04.11.2025			
22.2.	Elaborarea proiectului	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			04.11.2025	19.12.2025			
22.3.	Consultarea publică a proiectului	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului			19.12.2025	18.01.2026			
22.4.	Definitivarea proiectului	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			18.01.2026	02.02.2026			
22.5.	Înregistrarea proiectului și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect ajustat			02.02.2026	04.03.2026			
22.6.	Consultarea publică a proiectului modificat	Eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			04.03.2026	19.03.2026			
22.7.	Expertizarea proiectului	Proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			19.03.2026	03.04.2026			
22.8.	Transmiterea proiectului pentru consultare în adresa CE	Proiect HG ajustat la recomandările CE			03.04.2026	02.07.2026			
22.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			02.07.2026	20.07.2026			
22.10.	Aprobarea și remiterea spre examinare Parlamentului	Document probat și remis în adresa Parlamentului			23.07.2026	23.07.2026			

22.11.	Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului	Participarea la ședințe, asigurată			23.07.2026	20.08.2026			
23.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului pentru aprobarea Formatului și conținutului etichetei privind consumul de combustibil și emisiile de CO2 destinate consumatorilor la comercializarea autoturismelor noi	Ordin aprobat	189,00	6101	19.06.2026	12.11.2026	Direcția politici în domeniul transportului rutier	Slanina Andrei, șef direcție, Tel: 022 250539	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 27. Mediu și schimbări climatice, Acțiunea 149 CELEX:32019R0633
23.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			19.06.2026	09.07.2026			
23.2.	Elaborarea proiectului	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			09.07.2026	28.08.2026			
23.3.	Consultarea publică a proiectului	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului			28.08.2026	27.09.2026			
23.4.	Definitivarea proiectului	Dosar complet elaborat și transmis spre semnare			27.09.2026	27.10.2026			
23.5.	Expertizarea proiectului	Proiect definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			27.10.2026	09.11.2026			
23.6.	Aprobarea și publicarea	Ordin aprobat și publicat în Monitorul Oficial			11.11.2026	12.11.2026			
24.	[UE] Modificarea Hotărârii Guvernului nr.357/2009 cu privire la Regulamentul circulației rutiere	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	20.05.2025	26.02.2026	Direcția politici în domeniul transportului rutier	Slanina Andrei, șef direcție, Tel: 022 250539	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport CELEX:31989L0459
24.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			20.05.2025	04.06.2025			
24.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			04.06.2025	19.07.2025			

24.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			19.07.2025	18.08.2025			
24.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			18.08.2025	02.09.2025			
24.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			02.09.2025	02.10.2025			
24.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	Eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			02.10.2025	17.10.2025			
24.7.	Expertizarea proiectului HG	Proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			17.10.2025	01.11.2025			
24.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	Proiect HG ajustat la recomandările CE			01.11.2025	30.01.2026			
24.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			30.01.2026	19.02.2026			
24.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			25.02.2026	26.02.2026			
25.	[UE] Aprobarea proiectului de lege privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	429,02	6101; GIZ	19.01.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului rutier	Slanina Andrei, șef direcție, Tel: 022 250539	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport
25.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			19.01.2026	03.02.2026			

25.2.	Elaborarea proiectului	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			03.02.2026	20.03.2026			CELEX: 32009L0033
25.3.	Consultarea publică a proiectului	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului			20.03.2026	19.04.2026			
25.4.	Definitivarea proiectului	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			19.04.2026	04.05.2026			
25.5.	Înregistrarea proiectului și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect ajustat			04.05.2026	03.06.2026			
25.6.	Consultarea publică a proiectului modificat	Eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			03.06.2026	18.06.2026			
25.7.	Expertizarea proiectului	Proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			18.06.2026	03.07.2026			
25.8.	Transmiterea proiectului pentru consultare în adresa CE	Proiect HG ajustat la recomandările CE			03.07.2026	01.10.2026			
25.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			01.10.2026	19.10.2026			
25.10.	Aprobarea și remiterea spre examinare Parlamentului	Document probat și remis în adresa Parlamentului			21.10.2026	22.10.2026			
25.11.	Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului	Participarea la ședințe, asigurată			22.10.2026	31.12.2026			
26.	Aprobarea Regulamentului cu privire la transportul rutier de persoane și activitatea de autogară	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	04.08.2025	23.07.2026	Direcția politici în domeniul transportului rutier	Bacalov Dorian, Consultant principal, Tel: 022 250619	Codul Transporturilor Rutiere nr. 150/2014, art.3, lit. A) și f)
26.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și			20.10.2025	04.11.2025			

		pe platforma www.particip.gov.md							
26.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			04.11.2025	19.12.2025			
26.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			19.12.2025	18.01.2026			
26.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			18.01.2026	02.02.2026			
26.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			02.02.2026	04.03.2026			
26.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	Eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			04.03.2026	19.03.2026			
26.7.	Expertizarea proiectului HG	Proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			19.03.2026	03.04.2026			
26.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	Proiect HG ajustat la recomandările CE			03.04.2026	02.07.2026			
26.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			02.07.2026	20.07.2026			
26.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			22.07.2026	23.07.2026			
27.	Aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de autogară	Hotărâre a Guvernului adoptată	117,29	6101	10.01.2025	23.07.2026	Direcția politici în domeniul	Bacalov Dorian, Consultant principal, Tel: 022 250619	Codul Transporturilor Rutiere nr. 150/2014, art.3, lit. A) și f)
27.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și			20.10.2025	04.11.2025			

		pe platforma www.particip.gov.md					transportul ui rutier		
27.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			04.11.2025	19.12.2025			
27.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			19.12.2025	18.01.2026			
27.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			18.01.2026	02.02.2026			
27.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			02.02.2026	04.03.2026			
27.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	Eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			04.03.2026	19.03.2026			
27.7.	Expertizarea proiectului HG	Proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			19.03.2026	03.04.2026			
27.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	Proiect HG ajustat la recomandările CE			03.04.2026	02.07.2026			
27.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			02.07.2026	20.07.2026			
27.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			22.07.2026	23.07.2026			
28.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului privind construcția vehiculelor și cerințele generale pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclorilor	Ordin aprobat	66,85	6101	02.01.2026	31.03.2026	Direcția politici în domeniul transportului rutier	Slanina Andrei, șef direcție, Tel: 022 250539	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul

28.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			12.01.2026	23.01.2026			14. Politica de transport CELEX:32014R0044
28.2.	Elaborarea proiectului	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			26.01.2026	06.02.2026			
28.3.	Consultarea publică a proiectului	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului			09.02.2026	20.02.2026			
28.4.	Definitivarea proiectului	Dosar complet elaborat și transmis spre semnare			23.02.2026	27.02.2026			
28.5.	Expertizarea proiectului	Proiect definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			02.03.2026	13.03.2026			
28.6.	Aprobarea și publicarea	Ordin aprobat și publicat în Monitorul Oficial			27.03.2026	31.03.2026			

3. Obiectiv: Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare pentru asigurarea creșterii competitivității transportului feroviar și aliniat la standardele Uniunii Europene

Indicatori asociați obiectivelor

Nr.	Indicatori de rezultat	Unitate de măsură	Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026	Subdiviziune responsabilă
1.	2.	3.	4.	5.	6.
i.3.1	Valoarea totală a investițiilor anuale în infrastructura feroviară	mln. EUR	10,0	30,0	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval
i.3.2	Lungimea liniilor de cale ferată modernizate sau reabilitate	km	30	60	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval
i.3.3	Majorarea volumului de mărfuri transportate pe calea ferată	mii tone	1918,2 (ianuarie-septembrie)	2500	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval
i.3.4	Creșterea parcursului de pasageri pe calea ferată	milioane pasageri-km	26,10	36,75	Direcția politici în domeniul

					(ianuarie-septembrie)			transportului feroviar și naval	
Riscuri asociate realizării obiectivelor									
Riscuri interne									
r.3.1	Insuficiența resurselor umane și fluctuația necontrolată de personal								
r.3.2	Volum mare de lucru care generează depășirea termenelor								
Riscuri externe									
r.3.1	Lipsa finanțării adecvate din surse interne sau externe								
r.3.2	Lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea și implementarea reformelor inițiate								
r.3.3	Tergiversarea procesului de avizare/consultare și expertiză a proiectelor de acte normative de către factorii implicați								
r.3.4	Apariția sarcinilor ad-hoc								
Riscuri de corupție									
r.3.1	Supraevaluarea costurilor lucrărilor și serviciilor								
r.3.2	Înțelegeri anticoncurențiale între operatorii economici								
r.3.3	Utilizarea ineficientă sau frauduloasă a fondurilor externe								
r.3.4	Control intern și audit insuficient								
29.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului privind aprobarea specificației tehnice de interoperabilitate referitor la subsistemul aplicații telematice pentru transportul de marfă	Ordin aprobat	66,85	6101	20.10.2025	29.01.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport CELEX:32014R1305 „ Acțiunea 74 TCT, anexa 1.2 Art. 91 alin. (1) din Codul transportului feroviar nr. 19/2022 Hotărârea Guvernului nr. 725/2024
29.1.	Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.	Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat.			20.10.2025	19.12.2025	Agenția Feroviară		
29.2.	Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate	Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat.			22.12.2025	12.01.2026			
29.3.	Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului	Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat.			13.01.2026	20.01.2026			
29.4.	Definitivarea setului și prezentarea spre semnare	Proiectul de Ordin coordonat; Ordin semnat;			21.01.2026	29.01.2026			

		<i>Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial.</i>							
30.	[UE] Aprobarea ordinului al ministrului pentru aprobarea parametrilor de bază ai specificațiilor tehnice de interoperabilitate pentru „zgomot” , „vagoane de marfă” și „aplicații telematice pentru transportul de marfă”	Ordin aprobat	66,85	6101	02.01.2026	04.03.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport CELEX:32004D0446 , acțiunea 72 TCT, anexa 1.2
30.1.	<i>Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.</i>	<i>Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat.</i>			02.01.2026	30.01.2026			
30.2.	<i>Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate</i>	<i>Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat.</i>			02.02.2026	16.02.2026			
30.3.	<i>Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului</i>	<i>Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat.</i>			17.02.2026	24.02.2026			
30.4.	<i>Definitivarea setului și prezentarea spre semnare</i>	<i>Proiectul de Ordin coordonat Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial.</i>			25.02.2026	04.03.2026			
31.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului privind specificațiile comune pentru registrul de infrastructură feroviară	Ordin aprobat	66,85	6101	02.01.2026	03.03.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 75
31.1.	<i>Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.</i>	<i>Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată;</i>			02.01.2026	30.01.2026	Agencia Feroviară		

		<i>Tabelul de concordanță elaborat.</i>							CELEX:32019R0777
31.2.	<i>Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate</i>	<i>Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat.</i>			02.02.2026	16.02.2026			TCT, anexa 1.2
31.3.	<i>Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului</i>	<i>Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat.</i>			17.02.2026	24.02.2026			
31.4.	<i>Definitivarea setului și prezentarea spre semnare</i>	<i>Proiectul de Ordin coordonat Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial</i>			25.02.2026	03.03.2026			
32.	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului privind stabilirea unor dispoziții detaliate privind un sistem de certificare a entităților responsabile de întreținerea vehiculelor	Hotărâre de Guvern aprobată	439,08	6101; TCT	02.02.2026	24.06.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 81
32.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			02.02.2026	16.02.2026			
32.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			02.02.2026	16.04.2026			CELEX:32019R0779
32.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>			17.03.2026	27.03.2026			TCT, anexa 1.2
32.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			04.04.2026	05.04.2026			
32.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate;</i>			06.04.2026	16.04.2026			

		<i>Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>							
32.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			06.04.2026	15.04.2026			
32.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			18.04.2026	29.04.2026			
32.8.	<i>Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE</i>	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			29.04.2026	29.05.2026			
32.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			29.05.2026	12.06.2026			
32.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			24.06.2026	30.06.2026			
33.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului privind aprobarea procedurilor privind elaborarea, adoptarea și revizuirea specificațiilor tehnice de interoperabilitate	Ordin aprobat	66,85	6101	20.10.2025	13.02.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șef direcție, Tel: 022 250617	TCT, anexa 1.2 Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 66 CELEX:32017D1474
33.1.	<i>Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.</i>	<i>Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat.</i>			20.10.2025	15.01.2026			
33.2.	<i>Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate</i>	<i>Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat.</i>			16.01.2026	30.01.2026			
33.3.	<i>Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului</i>	<i>Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat.</i>			03.02.2026	09.02.2026			

33.4.	Definitivarea setului și prezentarea spre semnare	Proiectul de Ordin coordonat Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial			10.02.2026	13.02.2026			
34.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului pentru stabilirea specificațiilor tehnice ale registrelor vehiculelor feroviare	Ordin aprobat	66,85	6101	01.12.2025	03.02.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Ursu Iurie, Șef-adjunct direcție, Tel: 022 250617	TCT, anexa 1.2 Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 69 CELEX:32018D1614
34.1.	Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.	Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat			01.12.2025	02.01.2026			
34.2.	Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate	Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat			05.01.2026	19.01.2026			
34.3.	Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului	Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat			20.01.2026	28.01.2026			
34.4.	Definitivarea setului și prezentarea spre semnare	Proiectul de Ordin coordonat Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial			29.01.2026	03.02.2026			
35.	Monitorizarea reabilitării coridorului feroviar Nord-Centru: Vălcineț-Ocnița-Bălți-Ungheni-Chișinău-Căinari	Nr. rapoarte elaborate și prezentate	40,2	6101	02.01.2026	31.12.2026			

									<p>2023, ratificat prin Legea nr. 351/2023;</p> <p>Acordul de modificare nr. 1 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare „RLF – Răspuns de urgență – Căile Ferate din Moldova”, semnat la Chișinău la 27 iunie 2023, ratificat prin Legea nr. 172/2024;</p> <p>Acordul de grant „RLF – Răspuns de urgență – Căile Ferate din Moldova” dintre Republica Moldova, Î.S. „Calea Ferată din Moldova” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Chișinău la 27 iunie 2023, ratificat prin Legea nr. 385/2023;</p> <p>Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții „EFSD + Fereastră dedicată investiției 1”, semnat la Chișinău la 15 decembrie 2023, ratificat prin Legea nr. 54/2024;</p> <p>Acordul de grant investițional dintre</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții „Moldova Solidarity Lanes”, semnat la Chișinău la 17 septembrie 2024, Legea nr. 295/2024
36.	Inițierea elaborării studiului de fezabilitate privind reabilitarea coridorului Ungheni-Chișinău-Basarabeasca	Studiu inițiat	40,2	6101	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șef direcție, Tel: 022 250617	Acordul dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la Programul Uniunii – Mecanismul pentru interconectarea Europei, semnat la Chișinău, la data de 9 mai 2023
37.	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului privind aplicarea testului de echilibru economic operatorilor de transport feroviar	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	23.03.2026	18.10.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 56 CELEX:32018R1795
37.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			23.03.2026	24.03.2026			
37.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			23.03.2026	20.04.2026			
37.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			21.04.2026	29.04.2026			
37.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			30.04.2026	01.05.2026			
37.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate;			04.05.2026	14.05.2026			

		<i>Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>							
37.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			04.05.2026	14.05.2026			
37.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			18.05.2026	28.05.2026			
37.8.	<i>Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE</i>	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			05.06.2026	07.09.2026			
37.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			21.09.2026	23.09.2026			
37.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			23.09.2026	18.10.2026			
38.	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii de Guvern nr.344/2024 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la contractele-cadru pentru alocarea capacităților de infrastructură feroviară și a Regulamentului privind accesul la infrastructurile de servicii și serviciile auxiliare conexe	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	01.06.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport CELEX: 32017R2177 CELEX:32016R0545
38.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			01.06.2026	02.06.2026			
38.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			01.06.2026	10.07.2026			
38.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul</i>			13.07.2026	21.07.2026			

		<i>de elaborare a proiectului HG</i>							
38.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			22.07.2026	23.07.2026			
38.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			24.07.2026	07.08.2026			
38.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			24.07.2026	07.08.2026			
38.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			11.08.2026	21.08.2026			
38.8.	<i>Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE</i>	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			24.08.2026	24.11.2026			
38.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			25.11.2026	15.12.2026			
38.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			16.12.2026	31.12.2026			
39.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului privind conținutul și formatul datelor în vederea monitorizării pieței feroviare	Ordin aprobat	66,85	6101	01.11.2025	27.02.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Vîrlan Vasile, consultant principal, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 58 CELEX:32015R1100
39.1.	<i>Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.</i>	<i>Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat</i>			01.11.2025	31.12.2025			
39.2.	<i>Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate</i>	<i>Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți;</i>			02.01.2026	05.02.2026			

		<i>Nr. Proces verbal elaborat</i>							
39.3.	<i>Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului</i>	<i>Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat</i>			06.02.2026	13.02.2026			
39.4.	<i>Definitivarea setului și prezentarea spre semnare</i>	<i>Proiectul de Ordin coordonat Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial</i>			16.02.2026	27.02.2026			
40.	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului privind aprobarea metodologiei de calcul al costurilor direct generate de exploatarea serviciului de transport feroviar	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	29.01.2026	31.08.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Ursu Iurie, Șef-adjunct direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 59 CELEX:32015R0909
40.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			29.01.2026	30.01.2026			
40.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			29.01.2026	11.03.2026			
40.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>			12.03.2026	19.03.2026			
40.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			20.03.2026	24.03.2026			
40.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			25.03.2026	10.04.2026			
40.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul</i>			25.03.2026	10.04.2026			

		<i>de definitivare a proiectului HG</i>							
40.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			13.04.2026	22.04.2026			
40.8.	<i>Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE</i>	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			29.04.2026	30.07.2026			
40.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			31.07.2026	14.08.2026			
40.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			19.08.2026	31.08.2026			
41.	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii de Guvern nr.230/2025 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a unor aspecte din cadrul procedurii de acordare a autorizațiilor de transport feroviar întreprinderilor feroviare și modificarea hotărârii de Guvern nr.792/2023	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval Agenția Feroviară	Gapeev Roman, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 60 CELEX:32015R0171
41.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			01.07.2026	02.07.2026			
41.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			01.07.2026	14.08.2026			
41.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>			17.08.2026	31.08.2026			
41.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			03.08.2026	12.08.2026			
41.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate;</i>			13.08.2026	28.08.2026			

		<i>Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>							
41.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			13.08.2026	28.08.2026			
41.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			01.09.2026	14.09.2026			
41.8.	<i>Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE</i>	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			22.09.2026	22.12.2026			
41.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			23.12.2026	25.12.2026			
41.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			30.12.2026	31.12.2026			
42.	[UE] <i>Adoptarea hotărârii Guvernului privind stabilirea unor criterii clare și transparente pentru acordarea capacităților de infrastructură feroviară</i>	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	01.07.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 61 CELEX:32015R0010
42.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			01.07.2026	02.07.2026			
42.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			01.07.2026	14.08.2026			
42.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>			17.08.2026	31.08.2026			
42.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			03.08.2026	12.08.2026			

42.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			13.08.2026	28.08.2026			
42.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			13.08.2026	28.08.2026			
42.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			01.09.2026	14.09.2026			
42.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			22.09.2026	22.12.2026			
42.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			23.12.2026	25.12.2026			
42.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			30.12.2026	31.12.2026			
43.	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului privind stabilirea cerințelor pentru recunoașterea centrelor de formare a mecanicilor de locomotivă	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	15.01.2026	30.04.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval Agenția Feroviară	Gapeev Roman, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport CELEX:32011D0765 CELEX:32011H0766
43.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			15.01.2026	15.01.2026			
43.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			15.01.2026	05.02.2026			
43.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			06.02.2026	16.02.2026			
43.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			17.02.2026	24.02.2026			

43.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			25.02.2026	11.03.2026			
43.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			25.02.2026	11.03.2026			
43.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectiilor MJ și CNA			12.03.2026	20.03.2026			
43.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			20.03.2026	17.04.2026			
43.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			17.04.2026	24.04.2026			
43.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			29.04.2026	30.04.2026			
44.	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii de Guvern nr.593/2023 privind Drepturile și obligațiile pasagerilor în transportul feroviar și a regulilor de furnizare a serviciilor în transportul feroviar de pasageri	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	01.07.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval Agenția Feroviară	Gapeev Roman, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 65 CELEX:32021R0782
44.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			01.07.2026	02.07.2026			
44.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			01.07.2026	14.08.2026			
44.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			17.08.2026	31.08.2026			

44.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			03.08.2026	12.08.2026			
44.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			13.08.2026	28.08.2026			
44.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			13.08.2026	28.08.2026			
44.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			01.09.2026	14.09.2026			
44.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			22.09.2026	22.12.2026			
44.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			23.12.2026	25.12.2026			
44.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			30.12.2026	31.12.2026			
45.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului privind crearea și gestionarea unui registru a vehiculelor feroviare autorizate	Ordin aprobat	66,85	6101	01.11.2025	30.01.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Ursu Iurie, Șef-adjunct direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 68 CELEX:32011D0665
45.1.	Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.	Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat			01.11.2025	20.11.2025			
45.2.	Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate	Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat			05.01.2026	19.01.2026			

45.3.	Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului	Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat			20.01.2026	27.01.2026			
45.4.	Definitivarea setului și prezentarea spre semnare	Proiectul de Ordin coordonat Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial			28.01.2026	30.01.2026			
46.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului privind stabilirea listei parametrilor pentru punerea în funcțiune a vehiculelor feroviare	Ordin aprobat	66,85	6101	03.08.2026	05.10.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 77 CELEX:32009D0965
46.1.	Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.	Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat			03.08.2026	07.09.2026			
46.2.	Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate	Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat			08.09.2026	17.09.2026			
46.3.	Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului	Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat			18.09.2026	25.09.2026			
46.4.	Definitivarea setului și prezentarea spre semnare	Proiectul de Ordin coordonat Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial			30.09.2026	05.10.2026			
47.	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului privind stabilirea listei parametrilor pentru punerea în funcțiune a vehiculelor feroviare	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	08.05.2026	30.11.2026			

47.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			08.05.2026	08.05.2026	ui feroviar și naval		sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 78 CELEX:32011D0155
47.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			08.05.2026	04.06.2026			
47.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			05.06.2026	15.06.2026			
47.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			16.06.2026	19.06.2026			
47.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			22.06.2026	30.06.2026			
47.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			22.06.2026	30.06.2026			
47.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			08.07.2026	17.07.2026			
47.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			22.07.2026	22.10.2026			
47.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			12.11.2026	13.11.2026			
47.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			18.11.2026	30.11.2026			
48.	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului privind stabilirea unor proceduri de monitorizare a siguranței feroviare de către	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	03.02.2026	30.09.2026	Direcția politici în domeniul transportul	Gapeev Roman, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda

	autoritatea națională de siguranță						ui feroviar și naval		verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 79 CELEX:32018R0761
48.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			03.02.2026	03.02.2026	Agenția Feroviară		
48.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			03.02.2026	07.03.2026			
48.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			11.03.2026	21.03.2026			
48.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			22.03.2026	26.03.2026			
48.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			27.03.2026	10.04.2026			
48.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			27.04.2026	10.05.2026			
48.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			16.05.2026	26.05.2026			
48.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			07.06.2026	07.09.2026			
48.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			14.09.2026	15.09.2026			
48.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			16.09.2026	30.09.2026			
49.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului privind structura și conținutul rapoartelor de	Ordin aprobat	66,85	6101	02.01.2026	30.04.2026	Direcția politici în domeniul	Railean Laura consultant principal,	Hotărârea Guvernului nr.818/2025

	investigare a accidentelor și a incidentelor feroviare						transportul ui feroviar și naval	Tel: 022 250617	PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 80
49.1.	Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.	Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat			02.01.2026	13.03.2026	BIAIT		CELEX:32020R0572
49.2.	Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate	Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat			16.03.2026	31.03.2026			
49.3.	Elaborarea tabelului de sinteză cu constatățile și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului	Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat			01.04.2026	17.04.2026			
49.4.	Definitivarea setului și prezentarea spre semnare	Proiectul de Ordin coordonat Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial			21.04.2026	30.04.2026			
50.	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului pentru stabilirea metodologiei de siguranță privind evaluarea îndeplinirii obiectivelor de siguranță	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	15.01.2026	29.05.2026	Direcția politici în domeniul transportul ui feroviar și naval	Gapeev Roman, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 82
50.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			15.01.2026	15.01.2026			
50.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			15.01.2026	13.02.2026			CELEX:32009D0460
50.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			16.02.2026	27.02.2026			
50.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre			02.03.2026	04.03.2026			

		<i>înregistrare Cancelariei de Stat</i>							
50.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			05.03.2026	18.03.2026			
50.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			05.03.2026	18.03.2026			
50.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			27.03.2026	10.04.2026			
50.8.	<i>Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE</i>	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			20.04.2026	15.05.2026			
50.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			15.05.2026	22.05.2026			
50.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			27.05.2026	29.05.2026			
51.	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului privind stabilirea unei metodologii de evaluare a riscurilor de siguranță asociate operării sistemului feroviar	Hotărâre de Guvern aprobată	417,28	6101 TCT	15.01.2026	29.05.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport CELEX:32013R0402
51.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			15.01.2026	15.01.2026			
51.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			15.01.2026	13.02.2026			
51.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>			16.02.2026	27.02.2026			
51.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre</i>			02.03.2026	04.03.2026			

		<i>înregistrare Cancelariei de Stat</i>							
51.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			05.03.2026	18.03.2026			
51.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			05.03.2026	18.03.2026			
51.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			27.03.2026	10.04.2026			
51.8.	<i>Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE</i>	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			20.04.2026	15.05.2026			
51.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			15.05.2026	22.05.2026			
51.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			27.05.2026	29.05.2026			
52.	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii de Guvern nr.896/2024 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a modalităților practice pentru emiterea certificatelor de siguranță pentru întreprinderile feroviare	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	14.02.2026	30.08.2026	Direcția politici în domeniul transportul ui feroviar și naval Agenția Feroviară	Gapeev Roman, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 88 CELEX:32018R0763
52.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			14.02.2026	14.02.2026			
52.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			14.02.2026	09.03.2026			
52.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul</i>			10.03.2026	17.03.2026			

		<i>de elaborare a proiectului HG</i>							
52.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			18.03.2026	20.03.2026			
52.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			26.03.2026	09.04.2026			
52.6	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			26.03.2026	09.04.2026			
52.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			15.04.2026	24.04.2026			
52.8.	<i>Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE</i>	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			30.04.2026	30.07.2026			
52.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			13.08.2026	15.08.2026			
52.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			19.08.2026	30.08.2026			
53.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului privind modul de eliberare a autorizațiilor de siguranță pentru administratorii de infrastructură	Ordin aprobat	266,85	6101	04.03.2026	23.04.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 90
53.1.	<i>Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.</i>	<i>Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat.</i>			04.03.2026	27.03.2026	Agencia Feroviară		CELEX: 32019H0780
53.2.	<i>Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate</i>	<i>Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate;</i>			30.03.2026	10.04.2026			

		<i>Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat.</i>							
53.3.	<i>Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului</i>	<i>Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat.</i>			13.04.2026	17.04.2026			
53.4.	<i>Definitivarea setului și prezentarea spre semnare</i>	<i>Proiectul de Ordin coordonat Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial.</i>			22.04.2026	23.04.2026			
54.	Atragerea de investiții pentru reabilitarea infrastructurii feroviare	Acorduri semnate/încheiate Privind atragerea mijloacelor financiare	207,9	6101	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval Agenția Feroviară	Gapeev Roman, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Anexa B
55.	Consolidarea conectivității transporturilor prin reabilitarea și modernizarea rețelei feroviare. <i>(atribuirea contractelor de servicii publice și a contractelor multianuale de infrastructură prin instituirea unei autorități naționale operaționale pentru siguranța feroviară și înființarea unui organism național operațional de investigare obligat să investigheze accidentele grave)</i>	Contracte de servicii publice și contracte multianuale încheiate în domeniul infrastructurii feroviare	300 000,0	GP	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șef direcție, Tel: 022 250617	Agenda de reformă aferentă Planului de creștere a Republicii Moldova pentru anii 2025-2027, Pilonul 2, Reforma 2, Măsura 6
4.	Obiectiv: Consolidarea și dezvoltarea cadrului normativ și instituțional în domeniul transportului naval pentru revitalizarea și dezvoltarea acestuia								
Indicatori asociați obiectivelor									
Nr.	Indicatori de rezultat			Unitate de măsură	Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026	Subdiviziune responsabilă		

1.	2.		3.	4.	5.	6.			
i.4.1	Majorarea numărului pasagerilor transportați cu transportul naval		mii	96.7 (ianuarie-septembrie)	110.0	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval			
i.4.2	Creșterea volumului de mărfuri transportate pe căi navigabile interioare		mii tone	119.0 (ianuarie-septembrie)	125.0	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval			
i.4.3	Creșterea numărului navelor intrare/ieșite în/din port		număr	1769	2000	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval			
Riscuri asociate realizării obiectivelor									
Riscuri interne									
r.4.1	Fluctuația specialiștilor implicați în proces								
r.4.2	Volum mare de lucru care generează depășirea termenelor								
r.4.3	Lipsă de resurse umane și de flotă performantă								
Riscuri externe									
r.4.1	Necesitatea coordonării mai ample și examinării mai îndelungate a proiectelor								
r.4.2	Tergiversarea procesului de avizare/consultare și expertiză a proiectelor de acte normative de către factorii implicați								
r.4.3	Instabilitatea deciziilor politice, lipsa consecvenței decizionale								
Riscuri de corupție									
r.4.1	Influențarea nejustificată a conținutului actelor normative								
r.4.2	Tergiversarea intenționată a avizării și aprobării proiectelor de acte normative pentru obținerea de foloase necuvenite								
r.4.3	Lipsa transparenței în procesul decizional și în consultările publice privind politicile din transportul naval								
r.4.5	Aplicarea selectivă a legislației sau interpretarea discreționară a normelor de reglementare								
56.	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului privind instalațiile portuare de preluare pentru predarea deșeurilor provenite de la nave	Hotărâre a Guvernului adoptată	389,08	6101; EMSA	24.09.2025	30.04.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Ursu Iurie, șef adjunct direcție, Tel: 022 233617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea Acțiunea 103 CELEX:32019L0883 PNR 2025, acțiunea 278
56.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			24.09.2025	10.10.2025			
56.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			24.09.2025	08.12.2025			
56.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și			17.11.2025	26.11.2025			

		<i>considerate in procesul de elaborare a proiectului HG</i>							
56.4.	Definitivarea proiectului HG	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			27.11.2025	03.12.2025			
56.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			04.12.2025	15.12.2025			
56.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate in procesul de definitivare a proiectului HG</i>			15.12.2025	29.12.2025			
56.7.	Expertizarea proiectului HG	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			30.12.2025	16.01.2026			
56.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			30.01.2026	01.03.2026			
56.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			10.03.2026	13.03.2026			
56.10.	Aprobarea și publicarea HG	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			29.04.2026	30.04.2026			
57.	[UE] Aprobarea proiectului de lege privind aderarea la Convenția din 1976 privind limitarea răspunderii pentru creanțe maritime	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	129,02	6101; EMSA	30.09.2025	28.05.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	AA, Anexa XXVIII-D TCT, anexa 1.4 Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 124
57.1.	Elaborarea proiectului de lege	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			30.09.2025	26.11.2025			
57.2.	Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect de lege ajustat</i>			05.12.2025	05.12.2025			

57.3.	Definitivarea proiectului de lege	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			05.12.2025	14.01.2026			CELEX:32009L0020
57.4.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului de lege definitiv și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			29.01.2026	30.01.2026			
57.5.	Aprobarea de Guvern și transmiterea Parlamentului	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului			04.02.2026	04.02.2026			
57.6.	Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului	Participarea la ședințe, asigurată			04.02.2026	28.05.2026			
58.	[UE] Aprobarea proiectului de lege privind aderarea la Convenția internațională din 1996 privind răspunderea și despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanțelor periculoase și nocive (Convenția HNS)	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	129,02	6101	02.02.2026	24.09.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval Agenția Navală	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 126 CELEX:32002D0971
58.1.	Elaborarea proiectului de lege	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			02.02.2026	16.04.2026			
58.2.	Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect de lege ajustat			17.04.2026	21.04.2026			
58.3.	Definitivarea proiectului de lege	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			22.04.2026	04.05.2026			
58.4.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului de lege definitiv și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			13.05.2026	15.05.2026			
58.5.	Aprobarea de Guvern și transmiterea Parlamentului	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului			24.06.2026	24.06.2026			
58.6.	Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului	Participarea la ședințe, asigurată			24.06.2026	24.09.2026			

59.	[UE] Aprobarea proiectului de lege privind aderarea la Protocolul din 2003 la Convenția internațională din 1992 privind crearea unui fond internațional pentru compensarea prejudiciilor cauzate de poluarea cu hidrocarburi	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	129,02	6101	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval Secția cooperare internațională și asistență externă	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617 Savca Elena, consultant principal, Tel: 022 250686	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 127 CELEX:32004D0246
59.1.	Elaborarea proiectului de lege	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			02.01.2026	30.06.2026			
59.2.	Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect de lege ajustat			06.07.2026	03.07.2026			
59.3.	Definitivarea proiectului de lege	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			04.07.2026	30.09.2026			
59.4.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului de lege definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			05.10.2026	19.10.2026			
59.5.	Aprobarea de Guvern și transmiterea Parlamentului	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului			28.10.2026	28.10.2026			
59.6.	Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului	Participarea la ședințe, asigurată			28.10.2026	31.12.2026			
60.	[UE] Aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Acordul de la Cape Town din 2012 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Protocolului de la Torremolinos din 1993 referitor la Convenția internațională de la Torremolinos pentru siguranța navelor de pescuit din 1977	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	129,02	6101	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval Secția cooperare internațională și asistență externă	Vîrlan Vasile, consultant principal, Tel: 022 250617 Vicol Adelina, consultant principal, Tel: 022 250686	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 134 CELEX:32014D0195
60.1.	Elaborarea proiectului de lege	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			02.01.2026	30.06.2026			

60.2.	Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect de lege ajustat			06.07.2026	03.07.2026			
60.3.	Definitivarea proiectului de lege	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			04.07.2026	30.09.2026			
60.4.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului de lege definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			05.10.2026	19.10.2026			
60.5.	Aprobarea de Guvern și transmiterea Parlamentului	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului			28.10.2026	28.10.2026			
60.6.	Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului	Participarea la ședințe, asigurată			28.10.2026	31.12.2026			
61.	Obținerea statutului de observator la Convenția revizuită privind navigația pe Rin pentru navele aparținând navigației pe Rin	Statut de observator obținut	129,0	6101	02.01.2026	30.12.2026	Direcția politici în domeniul transportul ui feroviar și naval Agenția Navală	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transpor, Anexa B, Acțiunea 62 Celex :31985R2919
62.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	04.05.2026	30.12.2026	Direcția politici în domeniul transportul ui feroviar și naval Agenția Navală	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 113 CELEX:31998L0041
62.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			04.05.2026	04.05.2026			
62.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			04.05.2026	19.06.2026			
62.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și			22.06.2026	30.06.2026			

		<i>considerate in procesul de elaborare a proiectului HG</i>							
62.4.	Definitivarea proiectului HG	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			01.07.2026	03.07.2026			
62.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			06.07.2026	10.07.2026			
62.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate in procesul de definitivare a proiectului HG</i>			06.07.2026	17.07.2026			
62.7.	Expertizarea proiectului HG	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			27.07.2026	10.08.2026			
62.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			24.08.2026	24.11.2026			
62.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			14.12.2026	15.12.2026			
62.10.	Aprobarea și publicarea HG	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			16.12.2026	30.12.2026			
63.	[UE] Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (pentru implementarea Convenției internaționale pentru prevenirea poluării de către nave MARPOL)	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	507,99	6101; EMSA	23.09.2025	11.06.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 92 CELEX:32005L0035
63.1.	Elaborarea proiectului de lege	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			23.09.2025	04.12.2025			
63.2.	Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului;</i>			05.12.2025	05.12.2025			

		<i>Proiect de lege ajustat</i>							
63.3.	<i>Definitivarea proiectului de lege</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			12.12.2025	30.12.2025			
63.4.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului de lege definitiv și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			18.02.2026	02.03.2026			
63.5.	<i>Aprobarea de Guvern și transmiterea Parlamentului</i>	<i>Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului</i>			18.03.2026	18.03.2026			
63.6.	<i>Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului</i>	<i>Participarea la ședințe, asigurată</i>			18.03.2026	11.06.2026			
64.	[UE] Aprobarea proiectului de lege privind aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională de la Hong Kong privind reciclarea sigură și ecologică a navelor din 2009	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	189,08	6101	28.01.2026	28.05.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Railean Laura, consultant principal, Tel: 022 250615	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 105 CELEX:32013R1257
64.1.	<i>Elaborarea proiectului de lege</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			28.01.2026	12.02.2026			
64.2.	<i>Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect de lege ajustat</i>			13.02.2026	16.02.2026			
64.3.	<i>Definitivarea proiectului de lege</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			17.02.2026	27.02.2026			
64.4.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului de lege definitiv și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			16.03.2026	23.03.2026			
64.5.	<i>Aprobarea de Guvern și transmiterea Parlamentului</i>	<i>Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului</i>			25.03.2026	25.03.2026			
64.6.	<i>Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului</i>	<i>Participarea la ședințe, asigurată</i>			25.03.2026	28.05.2026			

65.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind reciclarea navelor	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	14.05.2026	15.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Railean Laura, consultant principal, Tel: 022 250615	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 106 CELEX:32013R1257
65.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			14.05.2026	14.05.2026			
65.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			14.05.2026	19.06.2026			
65.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			22.06.2026	26.06.2026			
65.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			26.06.2026	29.06.2026			
65.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			30.06.2026	14.07.2026			
65.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			03.07.2026	14.07.2026			
65.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			15.07.2026	28.07.2026			
65.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			10.08.2026	10.11.2026			
65.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			30.11.2026	02.12.2026			
65.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			09.12.2026	15.12.2026			

66.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind aprobarea formatului certificatului de inventar al materialelor periculoase	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	26.01.2026	29.05.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 107 CELEX:32016D2325
66.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			26.01.2026	26.01.2026			
66.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			26.01.2026	02.03.2026			
66.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			03.03.2026	06.03.2026			
66.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			09.03.2026	12.03.2026			
66.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			13.03.2026	27.03.2026			
66.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			15.03.2026	27.03.2026			
66.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			10.04.2026	17.04.2026			
66.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			17.04.2026	18.05.2026			
66.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			18.05.2026	22.05.2026			
66.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			27.05.2026	29.05.2026			

67.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind aprobarea formatului declarației de finalizare a reciclării navei	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	30.01.2026	29.05.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 108 CELEX:32016D2322
67.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			30.01.2026	30.01.2026			
67.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			30.01.2026	06.03.2026			
67.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			09.03.2026	13.03.2026			
67.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			16.03.2026	18.03.2026			
67.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			19.03.2026	30.03.2026			
67.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			31.03.2026	06.04.2026			
67.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			06.04.2026	17.04.2026			
67.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			17.04.2026	18.05.2026			
67.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			18.05.2026	22.05.2026			
67.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			27.05.2026	29.05.2026			

68.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru aprobarea cerințelor de stabilitate specifice pentru navele de pasageri ro-ro	Hotărâre de Guvern aprobată	389,08	6101; EMSA	26.01.2026	30.04.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval Agenția Navală	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 111 CELEX:32003L0025
68.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			26.01.2026	26.01.2026			
68.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			26.01.2026	16.02.2026			
68.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			16.02.2026	27.02.2026			
68.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			27.02.2026	06.03.2026			
68.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			09.03.2026	13.03.2026			
68.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			13.03.2026	23.03.2026			
68.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			23.03.2026	01.04.2026			
68.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			01.04.2026	20.04.2026			
68.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			20.04.2026	24.04.2026			
68.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			29.04.2026	30.04.2026			

69.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind inspecția operării în condiții de siguranță a navelor de pasageri de tip ro-ro și a ambarcațiunilor de pasageri de mare viteză	Hotărâre de Guvern aprobată	389,08	6101; EMSA	02.01.2026	31.03.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 111 CELEX:32017L2110
69.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			02.01.2026	02.01.2026	Agencia Navală		
69.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			02.01.2026	12.01.2026			
69.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			12.01.2026	26.01.2026			
69.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			26.01.2026	30.01.2026			
69.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			30.01.2026	13.02.2026			
69.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			13.02.2026	23.02.2026			
69.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			23.02.2026	06.03.2026			
69.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			06.03.2026	20.03.2026			
69.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			20.03.2026	24.03.2026			

69.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			25.03.2026	31.03.2026			
70.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii de Guvern nr.183/2024 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la respectarea obligațiilor statului port	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	04.02.2026	29.06.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 114 CELEX:32010R0428 CELEX:32010R0802 CELEX:32009L0016
70.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			04.02.2026	06.03.2026	Agencia Navală		
70.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			04.02.2026	11.03.2026			
70.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			12.03.2026	17.03.2026			
70.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			18.03.2026	19.03.2026			
70.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			20.03.2026	10.04.2026			
70.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			24.03.2026	10.04.2026			
70.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			21.04.2026	30.04.2026			
70.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			30.04.2026	15.06.2026			
70.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat			15.06.2026	22.06.2026			

		<i>Cancelarii de Stat pentru promovare</i>							
70.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			24.06.2026	29.06.2026			
71.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii de Guvern nr.706/2018 cu privire la crearea Agenției Navale a Republicii Moldova	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	05.02.2026	30.06.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 115
71.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			05.02.2026	05.02.2026	Agenția Navală		
71.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			05.02.2026	09.03.2026			CELEX:32010R0428 CELEX:32010R0802
71.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>			10.03.2026	16.03.2026			
71.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			17.03.2026	20.03.2026			
71.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			24.03.2026	10.04.2026			
71.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			26.03.2026	10.04.2026			
71.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			20.04.2026	30.04.2026			
71.8.	<i>Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE</i>	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			30.04.2026	05.06.2026			

71.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			05.06.2026	12.06.2026			
71.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			24.06.2026	30.06.2026			
72.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii de Guvern nr.413/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea Sistemului de informare și monitorizare a traficului navelor maritime	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	12.03.2026	30.09.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Vîrlan Vasile, consultant principal, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 117 CELEX:32002L0059
72.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			12.03.2026	12.03.2026			
72.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			12.03.2026	09.04.2026			
72.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			10.04.2026	15.04.2026			
72.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			16.04.2026	20.04.2026			
72.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			21.04.2026	08.05.2026			
72.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			25.04.2026	08.05.2026			

72.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			19.05.2026	29.05.2026			
72.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			08.06.2026	08.09.2026			
72.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			18.09.2026	21.09.2026			
72.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			23.09.2026	30.09.2026			
73.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii de Guvern nr.414/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind respectarea obligațiilor statului de pavilion	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	16.03.2026	06.10.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 118 CELEX:32009L002
73.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			16.03.2026	16.03.2026	Agenția Navală		
73.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			16.03.2026	14.04.2026			
73.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			15.04.2026	20.04.2026			
73.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			21.04.2026	23.04.2026			
73.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			24.04.2026	08.05.2026			
73.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul			27.04.2026	08.05.2026			

		<i>de definitivare a proiectului HG</i>							
73.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			18.05.2026	29.05.2026			
73.8.	<i>Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE</i>	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			08.06.2026	08.09.2026			
73.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			21.09.2026	22.09.2026			
73.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			23.09.2026	06.10.2026			
74.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii de Guvern nr.2/2020 privind aprobarea Regulamentului cu privire la normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor de circulație maritimă și mixtă, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	19.01.2026	24.06.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval Agenția Navală	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 119 CELEX: 32009R0391 CELEX:32009L0015 CELEX:32014R0788 CELEX:32009D0491
74.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			19.01.2026	19.01.2026			
74.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			19.01.2026	23.02.2026			
74.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>			24.02.2026	27.02.2026			
74.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			02.03.2026	03.03.2026			
74.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate;</i>			04.03.2026	20.03.2026			

		<i>Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>							
74.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			04.03.2026	20.03.2026			
74.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			02.04.2026	10.04.2026			
74.8.	<i>Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE</i>	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			23.04.2026	29.05.2026			
74.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			29.05.2026	15.06.2026			
74.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			24.06.2026	30.06.2026			
75.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru implementarea unor mecanisme adecvate și eficiente de efectuare a inspecțiilor, în vederea asigurării unor condiții de muncă sigure și echitabile pentru lucrătorii din sectorul maritim	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	16.02.2026	15.09.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Railean Laura, consultant principal, Tel: 022 250615	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 120 CELEX: 32013L0054
75.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			16.02.2026	16.02.2026			
75.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			16.02.2026	13.03.2026			
75.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>			16.03.2026	20.03.2026			

75.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			23.03.2026	24.03.2026			
75.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			25.03.2026	10.04.2026			
75.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			30.03.2026	10.04.2026			
75.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			21.04.2026	04.05.2026			
75.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			13.05.2026	13.08.2026			
75.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			02.09.2026	03.09.2026			
75.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			09.09.2026	15.09.2026			
76.	[UE] Aprobarea proiectului de lege privind aderarea Republicii Moldova la Convenția privind munca în sectorul maritim (MLC 2006)	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	129,02	6101	28.01.2026	26.03.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Railean Laura, consultant principal, Tel: 022 250615	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 121 CELEX: 32013L0054
76.1.	Elaborarea proiectului de lege	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			28.01.2026	06.02.2026			
76.2.	Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect de lege ajustat			06.02.2026	20.02.2026			
76.3.	Definitivarea proiectului de lege	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			20.02.2026	04.03.2026			

76.4.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului de lege definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			04.03.2026	06.03.2026			
76.5.	Aprobarea de Guvern și transmiterea Parlamentului	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului			11.03.2026	11.03.2026			
76.6.	Conclucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului	Participarea la ședințe, asigurată			11.03.2026	26.03.2026			
77.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind transferul cargoboturilor și a navelor de pasageri	Hotărâre de Guvern aprobată	367,29	6101; EMSA	16.03.2026	06.10.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval Agenția Navală	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 122 CELEX:32004R0789
77.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			16.03.2026	16.03.2026			
77.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			16.03.2026	09.04.2026			
77.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			10.04.2026	15.04.2026			
77.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			16.04.2026	17.04.2026			
77.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			20.04.2026	08.05.2026			
77.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			22.04.2026	08.05.2026			
77.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			18.05.2026	29.05.2026			

77.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			08.06.2026	08.09.2026			
77.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			23.09.2026	24.09.2026			
77.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			30.09.2026	06.10.2026			
78.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind nivelul minim de formare a navigatorilor	Hotărâre de Guvern aprobată	489,08	6101	02.01.2026	30.04.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval Agenția Navală	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 123 CELEX:32022L0993
78.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			02.01.2026	02.01.2026			
78.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			02.01.2026	19.01.2026			
78.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			19.01.2026	02.02.2026			
78.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			02.02.2026	06.02.2026			
78.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			06.02.2026	11.02.2026			
78.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			11.02.2026	20.02.2026			
78.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			20.02.2026	27.02.2026			

78.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			27.02.2026	27.03.2026			
78.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			27.03.2026	06.04.2026			
78.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			22.04.2026	30.04.2026			
79.	[UE] Aprobarea proiectului de lege privind aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională de la Nairobi privind ridicarea epavelor, 2007	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	129,02	6101	22.01.2026	28.05.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Vîrlan Vasile, consultant principal, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 125 CELEX:32009L0020
79.1.	Elaborarea proiectului de lege	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			22.01.2026	29.01.2026			
79.2.	Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect de lege ajustat			03.02.2026	13.02.2026			
79.3.	Definitivarea proiectului de lege	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			13.03.2026	20.03.2026			
79.4.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului de lege definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			20.03.2026	22.03.2026			
79.5.	Aprobarea de Guvern și transmiterea Parlamentului	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului			25.03.2026	25.03.2026			
79.6.	Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului	Participarea la ședințe, asigurată			25.03.2026	28.05.2026			
80.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind echipamentele maritime	Hotărâre de Guvern aprobată	389,08	6101; EMSA	27.01.2026	21.08.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul
80.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			27.01.2026	27.01.2026			

80.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			27.01.2026	02.03.2026	Agenția Navală		14. Politica de transport Acțiunea 128 CELEX:32014L0090
80.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			03.03.2026	10.03.2026			
80.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			11.03.2026	13.03.2026			
80.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			16.03.2026	31.03.2026			
80.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			18.03.2026	31.03.2026			
80.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			06.04.2026	17.04.2026			
80.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			28.04.2026	28.07.2026			
80.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			10.08.2026	11.08.2026			
80.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			12.08.2026	21.08.2026			
81.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind cerințele de proiectare, construcție și performanță privind echipamentele maritime	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	12.02.2026	08.09.2026			
81.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			12.02.2026	12.02.2026			

81.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			12.03.2026	13.03.2026			Acțiunea 129 CELEX:32025R1533
81.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			16.03.2026	20.03.2026			
81.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			23.03.2026	24.03.2026			
81.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			30.03.2026	13.04.2026			
81.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			30.03.2026	13.04.2026			
81.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			21.04.2026	30.04.2026			
81.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			12.05.2026	12.08.2026			
81.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			28.08.2026	29.08.2026			
81.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			02.09.2026	08.09.2026			
82.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind identificarea componentelor specifice ale echipamentelor maritime	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	26.02.2026	25.08.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șef direcție, Tel: 022 250617	
82.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			26.02.2026	26.02.2026			

82.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			26.02.2026	30.03.2026			Acțiunea 130 CELEX:32018R0414
82.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			31.03.2026	07.04.2026			
82.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			08.04.2026	10.04.2026			
82.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			13.04.2026	27.04.2026			
82.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			13.04.2026	27.04.2026			
82.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			04.05.2026	13.05.2026			
82.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			25.05.2026	25.08.2026			
82.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			15.08.2026	16.08.2026			
82.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			19.08.2026	25.08.2026			
83.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind cerințele tehnice și de performanță pentru echipamentele de radiocomunicații destinate navelor	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	28.01.2026	17.07.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șef direcție, Tel: 022 250617	
83.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe			28.01.2026	28.01.2026			

		<i>platforma www.particip.gov.md</i>							14. Politica de transport Acțiunea 131 CELEX:32013D0638
83.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			28.01.2026	27.02.2026			
83.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>			02.03.2026	06.03.2026			
83.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			09.03.2026	10.03.2026			
83.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			11.03.2026	24.03.2026			
83.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			12.03.2026	24.03.2026			
83.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			02.04.2026	14.04.2026			
83.8.	<i>Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE</i>	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			22.04.2026	22.06.2026			
83.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			22.06.2026	06.07.2026			
83.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			15.07.2026	17.07.2026			
84.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului cu privire la Comitetul pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave	Ordin aprobat	66,85	6101	09.07.2026	11.09.2026	Direcția politici în domeniul transportul	Ursu Iurie, șef-adjunct direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate

84.1.	Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.	Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat			09.07.2026	11.08.2026	ui feroviar și naval		sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 137 CELEX: 32002R2099
84.2.	Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate	Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat			12.08.2026	26.08.2026			
84.3.	Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului	Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat			28.08.2026	04.09.2026			
84.4.	Definitivarea setului și prezentarea spre semnare	Proiectul de Ordin coordonat Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial			08.09.2026	11.09.2026			
85.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind stabilirea unui cadru pentru gestionarea și optimizarea capacității flotei de transport pe cai navigabile interioare	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	06.02.2026	02.09.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Ursu Iurie, șef-adjunct direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 138 CELEX:31999R0718
85.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			06.02.2026	06.02.2026			
85.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			06.02.2026	03.03.2026			
85.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			04.03.2026	10.03.2026			
85.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre			11.03.2026	13.03.2026			

		<i>înregistrare Cancelariei de Stat</i>							
85.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			16.03.2026	31.03.2026			
85.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			17.03.2026	31.03.2026			
85.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			08.04.2026	22.04.2026			
85.8.	<i>Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE</i>	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			02.05.2026	03.08.2026			
85.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			19.08.2026	20.08.2026			
85.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			26.08.2026	02.09.2026			
86.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind inițierea profesiei de operator de transport de mărfuri pe cale navigabilă în transportul național și internațional și privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și altor titluri oficiale de calificare pentru această activitate	Hotărâre de Guvern aprobată	489,08	6101; TCT	27.01.2026	29.05.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Vîrlan Vasile, consultant principal, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 140 CELEX:31987L0540
86.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			27.01.2026	27.01.2026			
86.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			27.01.2026	02.03.2026			

86.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			03.03.2026	10.03.2026			
86.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			11.03.2026	12.03.2026			
86.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			13.03.2026	24.03.2026			
86.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			13.03.2026	24.03.2026			
86.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			25.03.2026	08.04.2026			
86.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			21.04.2026	18.05.2026			
86.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			18.05.2026	22.05.2026			
86.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			27.05.2026	29.05.2026			
87.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind servicii de transport de mărfuri și călători pe căile navigabile interioare	Hotărâre de Guvern aprobată	489,08	6101	30.01.2026	30.04.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politică de transport Acțiunea 142 CELEX:31996R1356
87.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			30.01.2026	30.01.2026			
87.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			30.01.2026	19.02.2026			

87.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			20.02.2026	27.02.2026			
87.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			02.03.2026	03.03.2026			
87.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			04.03.2026	18.03.2026			
87.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			04.03.2026	18.03.2026			
87.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			18.03.2026	01.04.2026			
87.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			01.04.2026	21.04.2026			
87.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			21.04.2026	24.04.2026			
87.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			29.04.2026	30.04.2026			
88.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind accesul transportatorilor nerezidenți la piețele de transport pe căile navigabile interioare	Hotărâre de Guvern aprobată	489,08	6101 TCT	02.01.2026	29.04.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politică de transport Acțiunea 143 CELEX:31991R3921
88.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			02.01.2026	02.01.2026			
88.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			02.01.2026	12.01.2026	Agencia Navală		

88.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			12.01.2026	19.01.2026			
88.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			19.01.2026	22.01.2026			
88.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			22.01.2026	27.01.2026			
88.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			27.01.2026	06.02.2026			
88.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			06.02.2026	16.02.2026			
88.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			16.02.2026	20.03.2026			
88.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			20.03.2026	31.03.2026			
88.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			29.04.2026	30.04.2026			
89.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind recunoașterea reciprocă a certificatelor de navigație interioară	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	30.01.2026	30.06.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politică de transport Acțiunea 144 CELEX:32009L0100
89.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			30.01.2026	30.01.2026			
89.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			30.01.2026	27.02.2026	Agencia Navală		

89.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			02.03.2026	06.03.2026			
89.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			09.03.2026	10.03.2026			
89.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			11.03.2026	24.03.2026			
89.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			11.03.2026	24.03.2026			
89.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			27.03.2026	07.04.2026			
89.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			17.04.2026	29.05.2026			
89.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			29.05.2026	12.06.2026			
89.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			24.06.2026	30.06.2026			
90.	[UE] Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (stabilirea mecanismului de recunoaștere a calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare)	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	207,99	6101	02.01.2026	28.05.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Railean Laura, consultant principal, Tel: 022 250615	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 145
90.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului de lege	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			02.01.2026	02.01.2026			

90.2.	Elaborarea proiectului de lege	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			02.01.2026	09.02.2026			CELEX:32017L2397
90.3.	Consultarea publică a proiectului de lege	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului de lege			09.02.2026	16.02.2026			
90.4.	Definitivarea proiectului de lege	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			16.02.2026	20.02.2026			
90.5.	Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect de lege ajustat			20.02.2026	27.02.2026			
90.6.	Consultarea publică a proiectului de lege modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului de lege			27.02.2026	12.03.2026			
90.7.	Expertizarea proiectului de lege	proiect de lege definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			12.03.2026	06.03.2026			
90.8.	Transmiterea proiectului de lege pentru consultare în adresa CE	proiect de lege ajustat la recomandările CE			06.03.2026	20.03.2026			
90.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului de lege definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			20.03.2026	24.03.2026			
90.10.	Aprobarea de Guvern și transmiterea Parlamentului	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului			25.03.2026	25.03.2026			
90.11.	Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului	Participarea la ședințe, asigurată			25.03.2026	28.05.2026			
91.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind recunoașterea	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	29.01.2026	30.06.2026	Direcția politici în domeniul transportul	Ursu Iurie, șef-adjunct direcție, Tel: 022 250617	

	calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare						ui feroviar și naval		sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 146
91.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			29.01.2026	29.01.2026			
91.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			29.01.2026	27.02.2026			CELEX:32017L2397 CELEX:32020R0182 CELEX:32020L0012 CELEX:32020R0473
91.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			02.03.2026	06.03.2026			
91.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			09.03.2026	11.03.2026			
91.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			12.03.2026	24.03.2026			
91.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			12.03.2026	24.03.2026			
91.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			31.03.2026	10.04.2026			
91.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			21.04.2026	29.05.2026			
91.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			29.05.2026	08.06.2026			
91.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			24.06.2026	30.06.2026			
92.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind specificațiile tehnice pentru	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	11.03.2026	23.09.2026	Direcția politici în domeniul	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025

	sistemele de urmărire și reperare a navelor						transportul ui feroviar și naval		PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport
92.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			11.03.2026	11.03.2026			
92.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			11.03.2026	03.04.2026			
92.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			06.04.2026	10.04.2026			
92.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			14.04.2026	20.04.2026			
92.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			21.04.2026	05.05.2026			
92.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			21.04.2026	05.05.2026			
92.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			08.05.2026	19.05.2026			
92.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			22.05.2026	22.08.2026			
92.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			08.09.2026	09.09.2026			
92.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			09.09.2026	23.09.2026			
93.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului privind specificațiile tehnice pentru	Ordin aprobat	66,85	6101	05.05.2026	30.06.2026	Direcția politici în domeniul	Railean Laura, consultant principal,	Hotărârea Guvernului nr.818/2025

	sistemul de afișare a hărților electronice și de informații pentru navigație interioară						transportul ui feroviar și naval	Tel: 022 250615	PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 149 CELEX:32013R0909
93.1.	Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.	Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat			05.05.2026	28.05.2026			
93.2.	Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate	Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat			29.05.2026	12.06.2026			
93.3.	Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului	Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat			15.06.2026	18.06.2026			
93.4.	Definitivarea setului și prezentarea spre semnare	Proiectul de Ordin coordonat Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial			19.06.2026	30.06.2026			
94.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului al ministrului privind specificațiile tehnice ale notificărilor transmise comandanților de nave	Ordin aprobat	117,29	6101	07.08.2026	30.09.2026	Direcția politici în domeniul transportul ui feroviar și naval	Vîrlan Vasile, consultant principal, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 150 CELEX:32007R0416
94.1.	Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.	Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat			07.08.2026	28.08.2026			
94.2.	Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate	Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat			01.09.2026	07.09.2026			

94.3.	Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului	Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat			08.09.2026	22.09.2026			
94.4.	Definitivarea setului și prezentarea spre semnare	Proiectul de Ordin coordonat Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial			23.09.2026	30.09.2026			
95.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului privind specificațiile tehnice pentru raportarea electronică a navelor în navigația interioară	Ordin aprobat	66,85	6101	02.09.2026	06.11.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval Agenția Navală	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 151 CELEX:32019R1744
95.1.	Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.	Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat			02.09.2026	05.10.2026			
95.2.	Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate	Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat			07.10.2026	21.10.2026			
95.3.	Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului	Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat			22.10.2026	30.10.2026			
95.4.	Definitivarea setului și prezentarea spre semnare	Proiectul de Ordin coordonat Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial			02.11.2026	06.11.2026			
96.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind stabilirea orientărilor tehnice pentru planificarea, implementarea și utilizarea operațională a	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	02.03.2026	23.09.2026	Direcția politici în domeniul transportului	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate

	serviciilor de informații fluviale (RIS)						ui feroviar și naval		sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport
96.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			02.03.2026	02.03.2026	Agencia Navală		Acțiunea 152 CELEX:32007R0414
96.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			02.03.2026	03.04.2026			
96.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			06.04.2026	10.04.2026			
96.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			14.04.2026	17.04.2026			
96.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			21.04.2026	04.05.2026			
96.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			21.04.2026	04.05.2026			
96.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			12.05.2026	20.05.2026			
96.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			27.05.2026	27.08.2026			
96.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			10.09.2026	11.09.2026			
96.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			16.09.2026	23.09.2026			
97.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru stabilirea normelor de verificare a	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	09.04.2026	23.10.2026	Direcția politici în domeniul	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025

	utilizării combustibililor din surse regenerabile și cu emisii scăzute de carbon în transportul maritim						transportul ui feroviar și naval		PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 154 CELEX:32024R2027
97.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			09.04.2026	09.04.2026			
97.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			09.04.2026	06.05.2026			
97.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			07.05.2026	14.05.2026			
97.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			15.05.2026	18.05.2026			
97.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			19.05.2026	03.06.2026			
97.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			19.05.2026	03.06.2026			
97.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			10.06.2026	19.06.2026			
97.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			29.06.2026	29.09.2026			
97.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			13.10.2026	14.10.2026			
97.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			21.10.2026	23.10.2026			

98.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind planurile de monitorizare a conformității navelor cu cerințele privind utilizarea combustibililor din surse regenerabile și cu emisii scăzute de carbon în transportul maritim	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	10.04.2026	02.10.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 157 CELEX:32024R2031
98.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			10.04.2026	10.04.2026			
98.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			10.04.2026	08.05.2026			
98.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			11.05.2026	15.05.2026			
98.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			18.05.2026	20.05.2026			
98.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			21.05.2026	04.06.2026			
98.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			21.05.2026	04.06.2026			
98.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			12.06.2026	24.06.2026			
98.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			30.06.2026	30.09.2026			
98.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			16.09.2026	18.09.2026			

98.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			23.09.2026	02.10.2026			
99.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind stabilirea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Sistemului informațional „Ghișeul unic în domeniul maritim”	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	14.04.2026	13.11.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 158 CELEX:32019R1239 CELEX:32023R2790 CELEX:32023R0205 CELEX:32023R0204
99.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			14.04.2026	14.04.2026			
99.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			14.04.2026	13.05.2026			
99.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			14.05.2026	21.05.2026			
99.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			22.05.2026	25.05.2026			
99.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			26.05.2026	12.06.2026			
99.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			26.05.2026	12.06.2026			
99.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			19.06.2026	30.06.2026			
99.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			10.07.2026	10.10.2026			
99.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat			29.10.2026	30.10.2026			

		<i>Cancelariei de Stat pentru promovare</i>							
99.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			04.11.2026	13.11.2026			
100.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului pentru colectarea, prelucrarea și accesarea datelor pentru identificarea navelor	Ordin aprobat	189,08	6101	19.08.2026	09.10.2026	Direcția politică în domeniul transportului feroviar și naval Agenția Navală	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 159 CELEX:32020R0474
100.1.	<i>Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.</i>	<i>Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat</i>			19.08.2026	04.09.2026			
100.2.	<i>Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate</i>	<i>Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat</i>			07.09.2026	17.09.2026			
100.3.	<i>Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului</i>	<i>Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat</i>			18.09.2026	30.09.2026			
100.4.	<i>Definitivarea setului și prezentarea spre semnare</i>	<i>Proiectul de Ordin coordonat Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial</i>			01.10.2026	09.10.2026			
101.	[UE] Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.213/2021 cu privire la investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	117,29	6101	17.04.2026	31.12.2026	Direcția politică în domeniul transportului feroviar și naval / Direcția politică în domeniul	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 160 CELEX:32009L0018
101.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului de lege</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			17.04.2026	17.04.2026			
101.2.	<i>Elaborarea proiectului de lege</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			17.04.2026	14.05.2026			

101.3.	Consultarea publică a proiectului de lege	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului de lege			15.05.2026	22.05.2026	transportul ui aerian		CELEX:32010R0996
101.4.	Definitivarea proiectului de lege	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			25.05.2026	27.05.2026			
101.5.	Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect de lege ajustat			28.05.2026	12.06.2026			
101.6.	Consultarea publică a proiectului de lege modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului de lege			28.05.2026	12.06.2026			
101.7.	Expertizarea proiectului de lege	proiect de lege definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			23.06.2026	03.07.2026			
101.8.	Transmiterea proiectului de lege pentru consultare în adresa CE	proiect de lege ajustat la recomandările CE			10.07.2026	10.10.2026			
101.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului de lege definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			20.10.2026	26.10.2026			
101.10.	Aprobarea de Guvern și transmiterea Parlamentului	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului			28.10.2026	28.10.2026			
101.11.	Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului	Participarea la ședințe, asigurată			28.10.2026	31.12.2026			
102.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru investigarea accidentelor și incidentelor maritime	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	17.04.2026	18.12.2026	Direcția politici în domeniul transportul ui feroviar și naval	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul
102.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			17.04.2026	17.04.2026			

102.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			17.04.2026	14.05.2026			14. Politica de transport Acțiunea 161 CELEX:32009L0018
102.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			15.05.2026	22.05.2026			
102.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			25.05.2026	27.05.2026			
102.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			28.05.2026	12.06.2026			
102.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			28.05.2026	12.06.2026			
102.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			23.06.2026	03.07.2026			
102.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			10.07.2026	10.10.2026			
102.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			29.10.2026	30.10.2026			
102.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			04.11.2026	18.12.2026			
103.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind inspecțiile efectuate în domeniul securității maritime	Hotărâre de Guvern aprobată	389,08	6101; EMSA	29.01.2026	29.07.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	
103.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			29.01.2026	29.01.2026			

103.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			29.01.2026	27.02.2026	Agenția Navală		14. Politica de transport Acțiunea 163 CELEX:32008R0324
103.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			02.03.2026	06.03.2026			
103.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			09.03.2026	10.03.2026			
103.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			11.03.2026	20.03.2026			
103.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			11.03.2026	20.03.2026			
103.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			30.03.2026	08.04.2026			
103.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			21.04.2026	22.06.2026			
103.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			22.06.2026	13.07.2026			
103.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			22.07.2026	29.07.2026			
104.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind modificarea hotărârii de Guvern nr.155/2023 cu privire la recunoașterea organizațiilor cu rol de inspecție și control al navelor	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	24.04.2026	11.11.2026			
104.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe			24.04.2026	24.04.2026			

		platforma www.particip.gov.md							Acțiunea 165
104.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			24.04.2026	22.05.2026			CELEX:52015XC05 19(01)
104.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			25.05.2026	29.05.2026			
104.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			01.06.2026	03.06.2026			
104.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			04.06.2026	16.06.2026			
104.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			04.06.2026	16.06.2026			
104.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			26.06.2026	03.07.2026			
104.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			13.07.2026	13.10.2026			
104.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			28.10.2026	29.10.2026			
104.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			04.11.2026	11.11.2026			
105.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii de Guvern nr.733/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea unor cerințe referitoare la coca dublă sau a	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	26.01.2026	29.05.2026	Direcția politici în domeniul transportul ui feroviar și naval	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul

	unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă								14. Politica de transport Acțiunea 166 CELEX:32012R0530
105.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			26.01.2026	26.01.2026			
105.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			26.01.2026	27.02.2026			
105.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			02.03.2026	06.03.2026			
105.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			09.03.2026	10.03.2026			
105.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			11.03.2026	20.03.2026			
105.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			11.03.2026	20.03.2026			
105.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectiilor MJ și CNA			27.03.2026	08.04.2026			
105.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			08.04.2026	04.05.2026			
105.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			04.05.2026	27.05.2026			
105.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			27.05.2026	29.05.2026			
106.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru modificarea	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	30.04.2026	18.11.2026	Direcția politicii în	Gapeev Roman, șed direcție,	Hotărârea Guvernului nr.818/2025

	hotărârii de Guvern nr.76/2020 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind punerea în aplicare a prevederilor Codului internațional de management pentru siguranța exploatării navelor și pentru prevenirea poluării (Codul ISM)						domeniul transportul ui feroviar și naval	Tel: 022 250617	PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 167 CELEX:32006R0336
106.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			30.04.2026	30.04.2026			
106.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			30.04.2026	29.05.2026			
106.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			01.06.2026	05.06.2026			
106.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			08.06.2026	10.06.2026			
106.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			11.06.2026	23.06.2026			
106.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			11.06.2026	23.06.2026			
106.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			30.06.2026	10.07.2026			
106.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			20.07.2026	20.10.2026			
106.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat			04.11.2026	05.11.2026			

		<i>Cancelariei de Stat pentru promovare</i>							
106.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			11.11.2026	18.11.2026			
107	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind modificarea hotărârii de Guvern nr.23/2024 privind consolidarea securității portuare și a securității la bordul navelor	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	28.01.2026	26.06.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 168 CELEX:32004R0725 CELEX:32005L0065
107.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			28.01.2026	28.01.2026			
107.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			28.01.2026	27.02.2026			
107.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>			02.03.2026	06.03.2026			
107.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			09.03.2026	11.03.2026			
107.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			12.03.2026	24.03.2026			
107.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			12.03.2026	24.03.2026			
107.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			31.03.2026	10.04.2026			
107.8.	<i>Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE</i>	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			21.04.2026	05.06.2026			

107.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			05.06.2026	15.06.2026			
107.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			24.06.2026	26.06.2026			
108.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului privind măsurile de autoprotecție și de prevenire a actelor de piraterie și a atacurilor armate împotriva navelor	Ordin aprobat	66,85	6101	17.08.2026	20.10.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 169 CELEX:32010H0159
108.1.	Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.	Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat			17.08.2026	14.08.2026			
108.2.	Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate	Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat			15.09.2026	25.09.2026			
108.3.	Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului	Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat			28.09.2026	07.10.2026			
108.4.	Definitivarea setului și prezentarea spre semnare	Proiectul de Ordin coordonat Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial			08.10.2026	20.10.2026			
109.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru în transportul pe căi navigabile interioare	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	29.04.2026	23.12.2026			

109.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			29.04.2026	29.04.2026			socială și ocuparea forței de muncă Acțiunea 9 CELEX:32014L0112
109.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			29.04.2026	28.05.2026			
109.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			29.05.2026	05.06.2026			
109.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			08.06.2026	09.06.2026			
109.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			10.06.2026	19.06.2026			
109.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			10.06.2026	19.06.2026			
109.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			26.06.2026	08.07.2026			
109.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			21.07.2026	21.10.2026			
109.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			09.11.2026	11.11.2026			
109.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			16.12.2026	23.12.2026			
110.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.342/2024 cu privire la	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	05.05.2026	11.12.2026	Direcția politici în domeniul transportul	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 3.

	aprobarea Regulamentului privind regimul de muncă al echipajului navei						ui feroviar și naval		Competitivitate și creștere inclusivă, Capitolul 19. Politica socială și ocuparea forței de muncă
110.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			05.05.2026	05.05.2026			
110.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			05.05.2026	08.06.2026			Acțiunea 10
110.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			09.06.2026	16.06.2026			CELEX:31999L0063
110.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			17.06.2026	19.06.2026			
110.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			22.06.2026	09.07.2026			
110.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			22.06.2026	09.07.2026			
110.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			17.07.2026	28.07.2026			
110.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			06.08.2026	06.11.2026			
110.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			27.11.2026	27.11.2026			
110.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			02.12.2026	11.12.2026			
111.	[UE] Aprobarea hotărârii privind Guvernului	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	02.03.2026	28.10.2026	Direcția politici în	Gapeev Roman, șed direcție,	Hotărârea Guvernului nr.818/2025

	reglementarea condițiilor de muncă și a drepturilor lucrătorilor mobili care prestează servicii de transport feroviar transfrontalier						domeniul transportul ui feroviar și naval	Tel: 022 250617	PNA 2025-2029, Cluster 3. Competitivitate și creștere inclusivă, Capitolul 19. Politica socială și ocuparea forței de muncă Acțiunea 11 CELEX:32005L0047
111.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			02.03.2026	02.03.2026			
111.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			02.03.2026	04.05.2026			
111.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			06.05.2026	16.05.2026			
111.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			18.05.2026	26.06.2026			
111.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			29.06.2026	17.07.2026			
111.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			17.07.2026	31.07.2026			
111.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			31.07.2026	14.08.2026			
111.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			14.08.2026	30.09.2026			
111.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			01.10.2026	12.10.2026			
111.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			21.10.2026	28.10.2026			

112.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru promovarea unei mai bune asistențe medicale la bordul navelor	Hotărâre de Guvern aprobată	189,00	6101	02.02.2026	26.08.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 3. Competitivitate și creștere inclusivă, Capitolul 19. Politica socială și ocuparea forței de muncă Acțiunea 20 CELEX:31992L0029
112.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			02.02.2026	02.02.2026			
112.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			02.02.2026	04.03.2026			
112.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			05.03.2026	12.03.2026			
112.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			13.03.2026	16.03.2026			
112.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			17.03.2026	27.03.2026			
112.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			17.03.2026	27.03.2026			
112.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			08.04.2026	17.04.2026			
112.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			29.04.2026	29.07.2026			
112.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			12.08.2026	13.08.2026			

112.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			12.08.2026	26.08.2026			
113.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.544/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul maritim	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	28.04.2026	13.11.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 155 CELEX:32023R2849 CELEX:32023R2599 CELEX:32023R2917 CELEX:32016R1928 CELEX:32023R2449 CELEX:32023R2776 CELEX:32023R2297 CELEX:32023D2895 CELEX:32024D0411
113.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			28.04.2026	28.04.2026			
113.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			28.04.2026	29.05.2026			
113.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			01.06.2026	05.06.2026			
113.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			08.06.2026	10.06.2026			
113.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			11.06.2026	23.06.2026			
113.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			11.06.2026	23.06.2026			
113.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			30.06.2026	07.07.2026			
113.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			16.07.2026	16.10.2026			

113.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			29.10.2026	30.10.2026			
113.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			04.11.2026	13.11.2026			
114.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind cooperarea cu Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă	Hotărâre de Guvern aprobată	317,29	6101	17.04.2026	18.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Gapeev Roman, șed direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 136 CELEX:32002R1406
114.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			17.04.2026	17.04.2026			
114.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			17.04.2026	14.05.2026			
114.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			15.05.2026	22.05.2026			
114.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			25.05.2026	27.05.2026			
114.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			28.05.2026	12.06.2026			
114.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			28.05.2026	12.06.2026			
114.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			23.06.2026	03.07.2026			
114.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			10.07.2026	10.10.2026			

114.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			29.10.2026	30.10.2026			
114.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			04.11.2026	18.12.2026			
5.	Obiectiv: Consolidarea sectorului aviației civile și armonizarea cadrului regulator în aviația civilă cu reglementările Uniunii Europene								
Indicatori asociați obiectivelor									
Nr.	Indicatori de rezultat			Unitate de măsură	Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026	Subdiviziune responsabilă		
1.	2.			3.	4.	5.	6.		
i.5.1	Majorarea numărului agenți aeronautici certificați pe domenii de activitate			Număr	15	20	Direcția politici în domeniul transportului aerian		
i.5.2	Majorarea fluxului de pasageri pe Aeroportul Internațional Chișinău			Mii persoane	6080,0	6080,0	Direcția politici în domeniul transportului aerian		
i.5.3	Destinații regulate noi deschise			Număr	25	10	Direcția politici în domeniul transportului aerian		
Riscuri asociate realizării obiectivelor									
Riscuri interne									
r.5.1	Volum mare de lucru care generează depășirea termenelor de executare								
r.5.2	Necesitatea coordonării mai ample și examinării mai îndelungate a proiectelor								
Riscuri externe									
r.5.1	Tergiversarea procesului de avizare/consultare și expertiză a proiectelor de actelor normative de către factorii implicați								
r.5.2	Imprevizibilitatea deciziilor politice								
r.5.3	Resurse financiare insuficiente pentru implementarea unor proiecte complexe și cu impact strategic								
r.5.4	Incertitudini legate de fluxurile de transport și dinamica piețelor								
Riscuri de corupție									
r.5.1	Influențarea nejustificată a proiectelor de acte normative pentru a favoriza anumiți operatori aeronautici sau interese private								
r.5.2	Tergiversarea intenționată a procesului de avizare, consultare și expertiză în scopul obținerii de foloase necuvenite.								
r.5.3	Lipsa transparenței în procesul de elaborare și adoptare a politicilor aeronautice.								
115.	[UE] Aprobarea proiectului de lege cu privire la noul Cod aerian al Republicii Moldova	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	207,99	6101	19.01.2024	26.11.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Șef Direcție, Tel: 022 250670	Acord privind spațiul aerian comun (în continuare – ASAC) Hotărârea Guvernului nr.818/2025
115.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului de lege	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe			19.01.2024	23.01.2024			

		platforma www.particip.gov.md							PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 170 CELEX:32018R1139 CELEX:32008R1008 PNR 2025, acțiunea 262
115.2.	Elaborarea proiectului de lege	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			19.01.2024	03.07.2024			
115.3.	Consultarea publică a proiectului de lege	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului de lege			03.07.2024	24.07.2024			
115.4.	Definitivarea proiectului de lege	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			03.07.2024	24.07.2024			
115.5.	Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect de lege ajustat			09.09.2024	23.10.2024			
115.6.	Consultarea publică a proiectului de lege modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului de lege			23.10.2024	10.01.2025			
115.7.	Expertizarea proiectului de lege	proiect de lege definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			14.01.2025	06.02.2025			
115.8.	Transmiterea proiectului de lege pentru consultare în adresa CE	proiect de lege ajustat la recomandările CE			06.05.2025	20.04.2026			
115.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului de lege definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			06.06.2026	23.09.2026			
115.10.	Aprobarea de Guvern și transmiterea Parlamentului	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului			30.09.2026	30.09.2026			
115.11.	Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului	Participarea la ședințe, asigurată			30.09.2026	26.11.2026			
116.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii de Guvern	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	01.04.2026	30.12.2026	Direcția politici în domeniul	Șef Direcție, Tel: 022 250670	Hotărârea Guvernului nr.818/2025

	nr.653/2018 privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri						transportul ui aerian		PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acț. 172 CELEX:32014R0139
116.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			01.04.2026	06.04.2026			
116.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			06.04.2026	08.05.2026			
116.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			08.05.2026	25.05.2026			ASAC
116.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			25.05.2026	10.06.2026			
116.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			10.06.2026	17.07.2026			
116.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			17.07.2026	31.07.2026			
116.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			31.07.2026	14.08.2026			
116.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			01.09.2026	02.09.2026			
116.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			02.12.2026	03.12.2026			
116.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			23.12.2026	30.12.2026			
117.	[UE] Aprobarea hotărârii privind Guvernului	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	01.04.2026	29.12.2026	Direcția politicii în	Șef Direcție, Tel: 022 250670	Hotărârea Guvernului nr.818/2025

	modificarea hotărârii de Guvern nr.91/2024 cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea cerințelor și procedurilor administrative de certificare pentru navigabilitate și mediu sau declarația de conformitate a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și cerințele referitoare la capacitatea organizațiilor de proiectare și producție						domeniul transportul ui aerian	PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acț. 173 CELEX:32012R0748
117.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			01.04.2026	06.04.2026		
117.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			06.04.2026	08.05.2026		
117.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			08.05.2026	25.05.2026		
117.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			25.05.2026	10.06.2026		
117.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			10.06.2026	17.07.2026		
117.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			17.07.2026	31.07.2026		

117.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			31.07.2026	14.08.2026			
117.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			01.09.2026	02.09.2026			
117.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			02.12.2026	03.12.2026			
117.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			23.12.2026	29.12.2026			
118.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului pentru aprobarea listei transportatorilor aerieni supuși unei interdicții de exploatare în Republica Moldova	Ordin aprobat	66,85	6101	01.04.2026	30.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Bordian Veronica, consultant principal, Tel: 022 250-644	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Act. 175 CELEX:32006R0474
118.1.	Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.	Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat			08.04.2026	08.05.2026			
118.2.	Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate	Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat			08.05.2026	24.07.2026			
118.3.	Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului	Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat			27.07.2026	27.11.2026			
118.4.	Definitivarea setului și prezentarea spre semnare	Proiectul de Ordin coordonat Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial			02.12.2026	30.12.2026			
119.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului pentru aprobarea regulilor și	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	09.10.2025	27.02.2026	Direcția politici în domeniul	Bordian Veronica, consultant principal,	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda

	procedurilor pentru operațiunile UAS (sisteme de aeronave fără pilot la bord) în spațiul aerian U-space						transportul ui aerian	Tel: 022 250-644	verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport CELEX:32021R0664 208
119.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			09.10.2025	09.10.2025			
119.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			09.10.2025	27.10.2025			
119.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			09.10.2025	27.10.2025			
119.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			26.10.2025	27.10.2025			
119.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			27.10.2025	29.10.2025			
119.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			29.10.2025	28.11.2025			
119.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			12.12.2025	30.12.2025			
119.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			30.12.2025	30.01.2026			
119.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			3.02.2026	20.02.2026			
119.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			20.02.2026	27.02.2026			

120.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind procesul de investigare și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	01.04.2026	30.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Șef Direcție, Tel: 022 250670	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 160 CELEX:32010R0996
120.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			01.04.2026	06.04.2026			
120.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			06.04.2026	08.05.2026			
120.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			08.05.2026	25.05.2026			
120.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			25.05.2026	10.06.2026			
120.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			10.06.2026	17.07.2026			
120.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			17.07.2026	31.07.2026			
120.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			31.07.2026	14.08.2026			
120.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			01.09.2026	02.09.2026			
120.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			02.12.2026	03.12.2026			
120.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			23.12.2026	30.12.2026			

121.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind instituirea unui sistem de tarifare comun	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	16.01.2026	30.04.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Șef Direcție, Tel: 022 250670	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 181 CELEX:32019R0317
121.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			16.01.2026	16.01.2026			
121.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			16.01.2026	16.02.2026			
121.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			16.02.2026	26.02.2026			
121.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			26.02.2026	02.03.2026			
121.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			02.03.2026	9.03.2026			
121.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			9.03.2026	19.03.2026			
121.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			19.03.2026	01.04.2026			
121.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			01.04.2026	14.04.2026			
121.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			14.04.2026	20.04.2026			
121.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			29.04.2026	30.04.2026			
122.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru modificarea	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	01.04.2026	30.12.2026	Direcția politici în	șef Direcție, Tel: 022 250670	Hotărârea Guvernului nr.818/2025

	hotărârii de Guvern nr.134/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor și procedurilor administrative referitoare la certificatele controlorilor de trafic aerian						domeniul transportul ui aerian	PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 182
122.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			01.04.2026	07.04.2026		CELEX:32015R0340
122.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			08.04.2026	08.05.2026		
122.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			08.05.2026	25.05.2026		
122.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			25.05.2026	10.06.2026		
122.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			10.06.2026	06.07.2026		
122.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			07.07.2026	24.07.2026		
122.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			27.07.2026	07.08.2026		
122.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			24.08.2026	27.11.2026		
122.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			02.12.2026	15.12.2026		

122.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			23.12.2026	30.12.2026			
123.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele tehnice și administrative pentru menținerea navigabilității sistemelor de aeronave fără pilot la bord certificate și a componentelor acestora, precum și autorizarea organizațiilor și personalului cu responsabilități în acest domeniu, precum și cerințele pentru autoritățile competente	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	09.10.2025	31.03.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Budu Tatiana, consultant principal, Tel: 022 250-644	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 183 CELEX:32024R1109 CELEX:32024R1107
123.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			09.10.2025	09.10.2025			
123.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			09.10.2025	21.10.2025			
123.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>			15.10.2025	21.10.2025			
123.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			22.10.2025	5.11.2025			
123.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			5.11.2025	20.11.2025			
123.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul</i>			20.11.2025	26.11.2025			

		<i>de definitivare a proiectului HG</i>							
123.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			28.11.2025	15.12.2025			
123.8.	<i>Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE</i>	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			15.12.2025	05.03.2026			
123.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			16.03.2026	23.03.2026			
123.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			25.03.2026	31.03.2026			
124.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii de Guvern nr. 462/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	15.01.2026	30.09.2026	Direcția politici în domeniul transportul ui aerian	Bordian Veronica, consultant principal, Tel: 022 250-644	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 184 CELEX:31993R0095
124.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			15.01.2026	23.01.2026			
124.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			26.01.2026	20.02.2026			
124.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>			23.02.2026	11.03.2026			
124.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			12.03.2026	27.03.2026			
124.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			30.03.2026	24.04.2026			

124.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			27.04.2026	12.05.2026			
124.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			13.05.2026	27.05.2026			
124.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			02.06.2026	01.09.2026			
124.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			02.09.2026	17.09.2026			
124.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			30.09.2026	30.09.2026			
125.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unui cod de conduită pentru sistemele informatizate de rezervare	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	01.04.2026	30.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Bordian Veronica, consultant principal, Tel: 022 250-644	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 185 CELEX:32009R0080
125.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			01.04.2026	07.04.2026			
125.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			08.04.2026	08.05.2026			
125.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			08.05.2026	25.05.2026			
125.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			25.05.2026	10.06.2026			
125.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului;			10.06.2026	06.07.2026			

		<i>Proiect HG ajustat</i>						
125.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			07.07.2026	24.07.2026		
125.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			27.07.2026	07.08.2026		
125.8.	<i>Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE</i>	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			24.08.2026	27.11.2026		
125.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			02.12.2026	15.12.2026		
125.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			23.12.2026	30.12.2026		
126.	[UE] Aprobarea proiectului de lege cu privire la condițiile de concurență echitabile pentru un transport aerian durabil, ReFuelEU în domeniul aviației	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	189,08	6101	01.04.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Budu Tatiana, consultant principal, Tel: 022 250-644
126.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului de lege</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			01.04.2026	07.04.2026		
126.2.	<i>Elaborarea proiectului de lege</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			08.04.2026	08.05.2026		
126.3.	<i>Consultarea publică a proiectului de lege</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului de lege</i>			08.05.2026	25.05.2026		
126.4.	<i>Definitivarea proiectului de lege</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			25.05.2026	10.06.2026		
126.5.	<i>Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului;</i>			10.06.2026	06.07.2026		
								Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 186 CELEX:32023R2405 CELEX:52024XC05997

		<i>Proiect de lege ajustat</i>							
126.6.	<i>Consultarea publică a proiectului de lege modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului de lege</i>			07.07.2026	24.07.2026			
126.7.	<i>Expertizarea proiectului de lege</i>	<i>proiect de lege definitivat în baza propunerilor și obiectiilor MJ și CNA</i>			27.07.2026	07.08.2026			
126.8.	<i>Transmiterea proiectului de lege pentru consultare în adresa CE</i>	<i>proiect de lege ajustat la recomandările CE</i>			24.08.2026	27.11.2026			
126.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului de lege definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			02.12.2026	15.12.2026			
126.10.	<i>Aprobarea de Guvern și transmiterea Parlamentului</i>	<i>Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului</i>			16.12.2026	16.12.2026			
126.11.	<i>Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului</i>	<i>Participarea la ședințe, asigurată</i>			16.12.2026	31.12.2026			
127.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii de Guvern nr.124/2021 cu privire la aprobarea Programului național de securitate în domeniul aviației civile	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	16.01.2026	30.04.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	șef Direcție, Tel: 022 250670	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 187 CELEX:32015R1998
127.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			16.01.2026	16.01.2026			
127.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			16.01.2026	16.02.2026			
127.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>			16.02.2026	26.02.2026			
127.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre</i>			26.02.2026	02.03.2026			

		<i>înregistrare Cancelariei de Stat</i>							
127.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			02.03.2026	9.03.2026			
127.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			9.03.2026	19.03.2026			
127.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			19.03.2026	01.04.2026			
127.8.	<i>Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE</i>	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			01.04.2026	14.04.2026			
127.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			14.04.2026	20.04.2026			
127.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			29.04.2026	30.04.2026			
128.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii de Guvern nr. 949/2022 cu privire la aprobarea normelor de operare a aeronavelor fără pilot la bord	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	15.01.2026	31.07.2026	Direcția politici în domeniul transportul ui aerian	Veronica Bordian, consultant principal, Tel: 022 250-644	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 190 CELEX:32024D2103
128.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			15.01.2026	23.01.2026			
128.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			26.01.2026	20.02.2026			
128.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>			23.02.2026	11.03.2026			

128.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			12.03.2026	27.03.2026			
128.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			30.03.2026	24.04.2026			
128.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			27.04.2026	12.05.2026			
128.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			13.05.2026	27.05.2026			
128.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			27.05.2026	26.06.2026			
128.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			26.06.2026	15.07.2026			
128.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			15.07.2026	31.07.2026			
129.	[UE] Aprobarea proiectului de lege privind securitatea aeronautică	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	207,99	6101	15.01.2026	26.11.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	șef Direcție, Tel: 022 250670	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 193 CELEX:32008R0300 CELEX:32009R0272 CELEX:32009R1254
129.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului de lege	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			15.01.2026	23.01.2026			
129.2.	Elaborarea proiectului de lege	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			26.01.2026	20.02.2026			
129.3.	Consultarea publică a proiectului de lege	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului de lege			23.02.2026	11.03.2026			

129.4.	Definitivarea proiectului de lege	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			12.03.2026	27.03.2026			
129.5.	Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect de lege ajustat			30.03.2026	24.04.2026			
129.6.	Consultarea publică a proiectului de lege modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului de lege			27.04.2026	12.05.2026			
129.7.	Expertizarea proiectului de lege	proiect de lege definitiv în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			13.05.2026	27.05.2026			
129.8.	Transmiterea proiectului de lege pentru consultare în adresa CE	proiect de lege ajustat la recomandările CE			02.06.2026	15.09.2026			
129.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului de lege definitiv și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			18.09.2026	25.09.2026			
129.10.	Aprobarea de Guvern și transmiterea Parlamentului	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului			30.09.2026	30.09.2026			
129.11.	Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului	Participarea la ședințe, asigurată			30.09.2026	26.11.2026			
130.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind punerea în aplicare a Cerului unic european (reformare)	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	08.08.2025	31.03.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	șef Direcție, Tel: 022 250670	ASAC Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 179 CELEX:32024R2803
130.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			08.08.2025	05.08.2025			
130.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			08.08.2025	08.09.2025			
130.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și			08.09.2025	18.09.2025			

		<i>considerate in procesul de elaborare a proiectului HG</i>							PNR 2025, acțiunea 257
130.4.	Definitivarea proiectului HG	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			22.09.2025	21.10.2025			
130.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			21.10.2025	17.11.2025			
130.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate in procesul de definitivare a proiectului HG</i>			17.11.2025	08.12.2025			
130.7.	Expertizarea proiectului HG	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			12.12.2025	31.12.2025			
130.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			02.01.2026	26.01.2026			
130.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			26.01.2026	13.02.2026			
130.10.	Aprobarea și publicarea HG	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			25.03.2026	31.03.2026			
131.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind definirea proiectelor comune, instituirea guvernantei și identificarea stimulentei pentru sprijinirea implementării Planului general european de management al traficului aerian	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	01.04.2026	30.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Bordian Veronica, consultant principal, Tel: 022 250644	ASAC Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2024-2027, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă; Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 181 CELEX:32013R0409
131.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			01.04.2026	07.04.2026			
131.2.	Elaborarea proiectului HG	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			08.04.2026	08.05.2026			

131.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			08.05.2026	25.05.2026			PNR 2025, acțiunea 256
131.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			25.05.2026	10.06.2026			
131.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			10.06.2026	06.07.2026			
131.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			07.07.2026	24.07.2026			
131.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			27.07.2026	07.08.2026			
131.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			24.08.2026	27.11.2026			
131.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			02.12.2026	15.12.2026			
131.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			23.12.2026	30.12.2026			
132.	[UE] Modificarea Hotărârii Guvernului nr.612/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene	Hotărâre de Guvern aprobată	189,608	6406	15.01.2026	30.09.2026	Direcția politici în domeniul transportul ui aerian	Budu Tatiana, consultant principal, Tel: 022 250644	ASAC Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 194 CELEX:32012R0965
132.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			15.01.2026	23.01.2026			

132.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			26.01.2026	20.02.2026			
132.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			23.02.2026	11.03.2026			
132.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			12.03.2026	27.03.2026			
132.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			30.03.2026	24.04.2026			
132.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			27.04.2026	12.05.2026			
132.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectiilor MJ și CNA			13.05.2026	27.05.2026			
132.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			02.06.2026	01.09.2026			
132.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			02.09.2026	17.09.2026			
132.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			30.09.2026	30.09.2026			
133.	[UE] Modificarea Hotărârii Guvernului nr.204/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	11.12.2025	30.10.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Șef Direcție, Tel: 022 250670	ASAC Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul

133.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			11.12.2025	10.02.2026			14. Politica de transport CELEX:32011R1178 Acțiunea 174
133.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			11.02.2026	12.03.2026			
133.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			13.03.2026	27.03.2026			
133.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			30.03.2026	14.04.2026			
133.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			15.04.2026	12.05.2026			
133.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			27.05.2026	12.06.2026			
133.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			15.06.2026	26.06.2026			
133.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			13.07.2026	13.10.2026			
133.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			14.10.2026	26.10.2026			
133.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			28.10.2026	30.10.2026			
134.	UE] Modificarea Hotărârii Guvernului nr.476/2016 cu privire la aprobarea Metodologiei privind baza de calcul și aprobare a taxelor	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	01.04.2026	30.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	șef Direcție, Tel: 022 250670	ASAC Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda

	pentru serviciile aeroportuare și de navigație aeriană								verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 191
134.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			01.04.2026	07.04.2026			
134.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			08.04.2026	08.05.2026			CELEX: 32006R1107 CELEX32009L0012
134.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			08.05.2026	25.05.2026			
134.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			25.05.2026	10.06.2026			
134.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			10.06.2026	06.07.2026			
134.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			07.07.2026	24.07.2026			
134.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			27.07.2026	07.08.2026			
134.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			24.08.2026	27.11.2026			
134.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			02.12.2026	15.12.2026			
134.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			23.12.2026	30.12.2026			
135.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind cerințele	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	01.04.2026	30.12.2026	Direcția politici în	Bordian Veronica,	Hotărârea Guvernului nr.818/2025

	de supraveghere a serviciilor de handling la sol						domeniul transportul ui aerian	consultant principal, Tel: 022 250644	PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 171
135.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			01.04.2026	07.04.2026			
135.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			08.04.2026	08.05.2026			
135.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			08.05.2026	25.05.2026			CELEX: 32025R0023 CELEX: 32025R0020
135.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			25.05.2026	10.06.2026			
135.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			10.06.2026	06.07.2026			
135.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			07.07.2026	24.07.2026			
135.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			27.07.2026	07.08.2026			
135.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			24.08.2026	27.11.2026			
135.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			02.12.2026	15.12.2026			
135.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			23.12.2026	30.12.2026			
136.	[UE] Modificarea hotărârii Guvernului nr. 971/2017 pentru aprobarea	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	01.04.2026	30.12.2026	Direcția politici în domeniul	șef Direcție, Tel: 022 250670	ASAC

	Regulamentului privind accesul la piața serviciilor de handling la sol în aeroporturile Republicii Moldova						transportul ui aerian		Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 192
136.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			01.04.2026	07.04.2026			
136.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			08.04.2026	08.05.2026			
136.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			08.05.2026	25.05.2026			CELEX: 31996L0067
136.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			25.05.2026	10.06.2026			
136.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			10.06.2026	06.07.2026			
136.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			07.07.2026	24.07.2026			
136.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			27.07.2026	07.08.2026			
136.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			24.08.2026	27.11.2026			
136.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			02.12.2026	15.12.2026			
136.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			23.12.2026	30.12.2026			

6. Obiectiv: Asigurarea dezvoltării echilibrate și durabile a teritoriului în conformitate cu principiile urbanismului și amenajării teritoriului, promovarea standardelor europene în construcții și asigurarea calității lucrărilor de construcții și gestionarea eficiența a locuințelor					
<i>Indicatori asociați obiectivelor</i>					
Nr.	Indicatori de rezultat	Unitate de măsură	Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026	Subdiviziune responsabilă
1.	2.	3.	4.	5.	6.
i.6.1	Gradul de urbanizare față de anul 2025	%	43.5	43.5	Direcția politici și reglementări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor și locuințelor
i.6.1	Planuri urbanistice generale (PUG) elaborate	Număr	22	22	Direcția politici și reglementări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor și locuințelor
i.6.1	Normative în construcții elaborate	Număr	15	15	Direcția politici și reglementări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor și locuințelor
i.6.1	Rata reglementărilor tehnice din domeniul construcțiilor armonizate cu legislația, standardele europene și eurocodurile	%	20	20	Direcția politici și reglementări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor și locuințelor
i.6.1	Majorarea ponderii agenților economici care asigură funcționarea fiabilă a obiectelor în construcții	%	10	10	Direcția politici și reglementări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului,

									construcțiilor și locuințelor
Riscuri asociate realizării obiectivelor									
Riscuri interne									
r.6.1	Nerespectarea termenelor – limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces								
r.6.2	Lipsa resurselor financiare pentru elaborarea Planului național de amenajare a teritoriului								
r.6.3	Insuficiența de personal și fluctuația resurselor umane în cadrul subdiviziunilor de ramură								
Riscuri externe									
r.6.1	Lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea și implementarea reformelor inițiate								
r.6.2	Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională								
Riscuri de corupție									
r.6.1	Favorizarea antreprenorilor în proceduri de achiziții								
r.6.2	Influențarea procesului de selectare a elaboratorilor de documente normative în construcție								
137.	Aprobarea hotărârii Guvernului privind aprobarea Programului de armonizare a documentelor normative naționale în domeniul construcțiilor	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	02.01.2026	27.08.2026	Direcția politici și reglementări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor și locuințelor	Efros Mariana, șef direcție, Tel: 022 250605	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029; Capitolul 20. Politica industrială; CELEX:52020DC0103
137.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			02.01.2026	02.01.2026			
137.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			12.01.2026	20.05.2026			
137.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			21.05.2026	31.05.2026			
137.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			02.06.2026	04.06.2026			
137.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			11.06.2026	22.07.2026			
137.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri			25.07.2026	30.07.2026			

		recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG							
137.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			06.08.2026	19.08.2026			
137.8.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			19.08.2026	24.08.2026			
137.9.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			26.08.2026	27.08.2026			
138.	[UE]Aprobarea hotărârii Guvernului privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la stabilirea unor norme armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	09.10.2025	01.10.2026	Direcția politici și reglementări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor și locuințelor	Postolache Angela, șef adjunct direcție, tel: 022 234 628; Cecan Lucia, consultant principal, Tel: 022 250 679	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029; Capitolul 1. Libera circulație a bunurilor; CELEX: 32024R3110
138.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			09.10.2025	09.10.2025			
138.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			09.10.2025	17.11.2025			
138.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			17.11.2025	27.11.2025			
138.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			27.11.2025	27.11.2025			
138.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			09.12.2025	14.12.2025			
138.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri			14.12.2025	30.12.2025			

		<i>recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>							
138.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			12.01.2026	30.01.2026			
138.8.	<i>Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE</i>	<i>Proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			15.02.2026	15.08.2026			
138.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			26.08.2026	18.09.2026			
138.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			30.09.2026	01.10.2026			
139.	Modificarea Hotărârii Guvernului nr.499/2000 despre aprobarea Regulamentului-cadru privind activitatea organelor locale de arhitectură și urbanism	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	02.03.2026	04.06.2026	Direcția politici și reglementări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor or și locuințelor	Demișcan Aliona, consultant principal, Tel: 022 234 013	Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023; Legea nr. 1350/2000 cu privire la activitatea arhitecturală
139.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			02.03.2026	02.03.2026			
139.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			02.03.2026	16.03.2026			
139.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>			16.03.2026	30.03.2026			
139.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			01.04.2026	03.04.2026			
139.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			21.04.2026	30.04.2026			

139.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			30.04.2026	15.05.2026			
139.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			15.05.2026	29.05.2026			
139.8.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			29.05.2026	02.06.2026			
139.9.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			03.06.2026	04.06.2026			
140.	Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1436/2028 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la administrarea mijloacelor pentru finanțarea sistemului de documente normative în construcții	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	02.02.2026	07.05.2026	Direcția politici și reglementări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor or și locuințelor	Tagadiuc Alina, consultant principal, Tel: 022 234 013	Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023; Legea fondului național de dezvoltare a sistemului de documente în construcții.
140.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			02.02.2026	02.02.2026			
140.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			02.02.2026	27.02.2026			
140.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			02.03.2026	16.03.2026			
140.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			16.03.2026	19.03.2026			
140.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate;			20.03.2026	30.03.2026			

		<i>Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>							
140.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			30.03.2026	06.04.2026			
140.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			06.04.2026	29.04.2026			
140.8.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			29.04.2026	01.05.2026			
140.9.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			06.05.2026	07.05.2026			
141.	Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 391/2023 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	04.12.2025	19.03.2026	Direcția politici și reglementări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor și locuințelor	Ciobanu Marina, consultant principal, Tel: 022 250679	Legea nr. 282/2023 privind performanța energetică a clădirilor; Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998; Hotărârea Guvernului nr.284/2025 privind reglementarea modului de organizare și funcționare a autorităților administrației publice centrale de specialitate
141.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			04.12.2025	04.12.2025			
141.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			04.12.2025	09.12.2025			
141.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>			09.12.2025	15.12.2025			
141.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			30.01.2026	10.02.2026			
141.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate;</i>			10.02.2026	20.02.2026			

		<i>Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>							
141.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			20.02.2026	27.02.2026			
141.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			02.03.2026	13.03.2026			
141.8.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			16.03.2026	17.03.2026			
141.9.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			18.03.2026	19.03.2026			
142.	Aprobarea Planului tematic pentru anul 2026 și aprobarea a 15 de documente normative în construcții	Plan tematic aprobat 15 documente normative aprobate	10,0	6104	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici și reglementări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor și locuințelor	Tagadiuc Alina, consultant principal, Tel: 022 234 013	Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023; Legea fondului național de dezvoltare a sistemului de documente în construcții.
142.1.	<i>Elaborarea Planului tematic</i>	<i>Plan tematic elaborat</i>			02.01.2026	30.01.2026			
142.2.	<i>Aprobarea Planului tematic</i>	<i>Plan tematic aprobat</i>			02.02.2026	16.02.2026			
142.3.	<i>Organizarea procedurii de licitație</i>	<i>Licitație efectuată</i>			16.02.2026	16.03.2026			
142.4.	<i>Semnarea contractelor</i>	<i>Contracte cu elaboratorii documentelor normative semnate</i>			16.03.2026	30.03.2026			
142.5.	<i>Aprobarea documentelor normative</i>	<i>Documente normative aprobate</i>			30.03.2026	31.12.2026			
143.	Organizarea și desfășurarea comisiilor de atestare a specialiștilor în domeniul construcțiilor	Cel puțin 15 comisii organizate Specialiști atestați	117,29	6101	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici și reglementări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismul	Ciobanu Marina, consultant principal, Tel: 022 250679	Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023
143.1.	<i>Examinarea dosarelor aferente certificatelor de atestare</i>	<i>Dosare examinate</i>			02.01.2026	31.12.2026			
143.2.	<i>Validarea certificatelor de atestare anterior semnării</i>	<i>Certificate de atestare validate</i>			02.01.2026	31.12.2026			

	acestora de către Secretarul de stat responsabil						ui, construcțiilor or și locuințelor		
7.	Obiectiv: Consolidarea cadrului normativ și instituțional în domeniul dezvoltării regionale și locale prin alinierea politicii de dezvoltare regională la politica de coeziune a Uniunii Europene								
Indicatori asociați obiectivelor									
Nr.	Indicatori de rezultat			Unitate de măsură	Valoarea de referință/ anul 2025	Valoarea țintă/ anul 2026		Subdiviziune responsabilă	
1.	2.			3.	4.	5.		6.	
i.7.1	Număr de acte normative ajustate			număr	5	3		Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală	
i.7.2	Gradul de corelare cu PND/PNA			%	70	100		Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală	
Riscuri asociate realizării obiectivelor									
Riscuri interne									
r.7.1	Tergiversarea procesului de avizare a proiectelor de acte normative								
r.7.2	Apariția unor divergențe conceptuale în procesul consultărilor publice a proiectelor de acte normative								
r.7.3	Capacitate instituțională limitată sau insuficiență de expertiză specializată în domeniul politicii de coeziune a UE								
Riscuri externe									
r.7.1	Reticența părților interesate în procesul de dezvoltare și eficientizare a mecanismelor și instrumentelor în domeniul dezvoltării regionale și locale								
r.7.2	Capacitate redusă a unor APL de a absorbi și aplica cunoștințele transferate								
Riscuri de corupție									
r.7.1	Influențarea necorespunzătoare a procesului de selectare a beneficiarilor de instruire								
r.7.2	Omiterea unor etape aferente transparenței în procesul decizional în procesul de aprobare a actelor normative								
r.7.3	Promovarea unor prevederi favorabile anumitor instituții								
144.	Modificarea Hotărârii Guvernului nr.152/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	02.02.2026	29.04.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală	Eșanu Veronica, șef adjunct direcție, Tel: 022 250638	Hotărârea Guvernului nr. 40/2022, OG 3; Hotărârea Curții de Conturi nr.97 din 23.12.2025
144.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe			02.02.2026	13.02.2026			

		<i>platforma www.particip.gov.md</i>							
144.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			02.02.2026	13.02.2026			
144.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>			13.02.2026	25.02.2026			
144.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			25.02.2026	02.03.2026			
144.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			03.03.2026	16.03.2026			
144.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			18.03.2026	31.03.2026			
144.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			01.04.2026	15.04.2026			
144.8.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			17.04.2026	24.04.2026			
144.9.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			24.04.2026	29.04.2026			
145.	Modificarea Hotărârii Guvernului nr.160/2025 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2025-2027	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare	Cristea Ana-Maria, consultant principal, Tel: 022 250651	Hotărârea Guvernului nr. 40/2022, OG 3 Hotărârea Guvernului nr. 152/2022
145.1.	<i>Organizarea ședințelor CNCDRL pentru avizarea modificărilor</i>	<i>Nr. de ședințe organizate; Nr. de Decizii aprobate.</i>			02.01.2026	31.12.2026			

145.2.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			02.01.2026	31.12.2026	regională și locală		
145.3.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			02.01.2026	31.12.2026			
145.4.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			02.01.2026	31.12.2026			
145.5.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			02.01.2026	31.12.2026			
145.6.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			02.01.2026	31.12.2026			
145.7.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			02.01.2026	31.12.2026			
145.8.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			02.01.2026	31.12.2026			
145.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			02.01.2026	31.12.2026			
145.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			02.01.2026	31.12.2026			
146.	Modificarea Hotărârii Guvernului nr.1235/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a costurilor investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri,	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	06.07.2026	30.09.2026		Direcția politici și programe integrate de dezvoltare	Lungul Denis, șef direcție, Tel: 022 250553 Paunescu Cristina,

	servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii acestora din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și locală						regională și locală	consultant principal, Tel: 022 250651	
146.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			06.07.2026	17.07.2026			
146.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			06.07.2026	17.07.2026			
146.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			17.07.2026	30.07.2026			
146.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			30.07.2026	07.08.2026			
146.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			07.08.2026	14.08.2026			
146.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			19.08.2026	03.09.2026			
146.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			07.09.2026	18.09.2026			
146.8.	Transmiterea proiectului spre promovare	dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			21.09.2026	28.09.2026			
146.9.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			30.09.2026	30.09.2026			
147.	Consolidarea capacităților autorităților publice locale în	Nr. de instruire desfășurate	2 000,0	EU4Moldova	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici și	Lungul Denis, șef direcție,	Hotărârea Guvernului nr.818/2025

	domeniul implementării, monitorizării și evaluării proiectelor în baza Conceptului pentru consolidarea capacităților autorităților publice locale în domeniul implementării, monitorizării și evaluării proiectelor	Nr. persoane instruite		Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice, Solidarity Fund.			programe integrate de dezvoltare regională și locală ADR Centru, Nord, Sud, mun. Chișinău, UTA Găgăuzia	Tel: 022 250553 Păunescu Cristina, consultant principal, Tel: 022 250651	PNA 2025-2029, Cluster 5. Resurse naturale, agricultură și coeziune, Capitolul 22. Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale, acțiunea nr.1
147.1.	Organizarea programelor de instruire tematice (seminare) pentru reprezentanții APL de nivel I și II, inclusiv în format hibrid/online	Nr. total de instruiți desfășurate (seminare.) Nr. de instruiți organizate pe regiuni de dezvoltare Nr. de instruiți organizate în format online/hibrid Nr. total de participanți instruiți (din care: APL nivel I / APL nivel II)			02.01.2026	31.12.2026			
147.2.	Acordarea de asistență tehnică și mentorat APL în procesul de pregătire și implementare a proiectelor	Nr. de APL care au beneficiat de asistență tehnică Nr. de sesiuni de consultanță/mentorat acordate Nr. de proiecte locale asistate în faza de pregătire sau implementare Rata de succes a proiectelor asistate (%) (proiecte aprobate/depuse)			02.01.2026	31.12.2026			
148.	Actualizarea Liniiilor de revitalizare urbană în Republica Moldova	Decizie CNCDDL aprobată	117,3	6101	02.01.2026	30.06.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală ADR Centru,	Cebotari Aurica, consultant principal, Tel: 022 250638	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 5. Resurse naturale, agricultură și coeziune, Capitolul 22. Politica regională și coordonarea instrumentelor
148.1.	Organizarea ședințelor cu Agențiile de Dezvoltare Regională și partenerii de dezvoltare	Nr. de ședințe organizate			02.01.2026	02.03.2026			
148.2.	Elaborarea documentului care prevede liniile directoare	Document elaborat			02.03.2026	04.05.2026		Eșanu Veronica, șef adjunct direcție, Tel: 022 250638	
148.3.	Aprobarea liniilor directoare în Ședința CNCDDL	1 Decizie cu privire la Linii directoare aprobate			04.05.2026	30.06.2026			

148.4.	Publicarea Liniilor directoare pe pagina web a ministerului și a Agențiilor de Dezvoltare Regională	Linii directoare publicate			30.06.2026	30.06.2026	Nord, Sud, mun. Chișinău, UTA Găgăuzia		structurale, acțiunea nr.7; Hotărârea Guvernului nr. 40/2022, OG 3
149.	Aprobarea unui Ghid de vizibilitate și comunicare pentru proiectele de dezvoltare regională	Ghid aprobat	3,4	6101	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală ADR Centru, Nord, Sud, mun. Chișinău, UTA Găgăuzia	Eșanu Veronica șef adjunct direcție, Tel: 022 250638 Cristea Ana-Maria, consultant principal, Tel: 022 250651	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 5. Resurse naturale, agricultură și coeziune, Capitolul 22. Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale, acțiunea nr.9
149.1.	Organizarea ședințelor cu Agențiile de Dezvoltare Regională	Nr. ședințe organizate Nr. participanți			02.01.2026	02.03.2026			
149.2.	Elaborarea Ghidului	Ghid elaborat			02.01.2026	30.09.2026			
149.3.	Aprobarea Ghidului prin Ordinul ministrului	1 Ordin elaborat și semnat; 1 Ghid aprobat			30.09.2026	30.10.2026			
149.4.	Publicarea Ghidului pe pagina web a Ministerului și a Agențiilor de Dezvoltare Regională	Ghid publicat			30.10.2026	31.12.2026			
150.	Evaluarea intermediară a Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională 2022-2028	Raport de evaluare intermediară aprobat și publicat	600,0	6101	02.09.2026	28.12.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală	Lungul Denis, șef direcție, Tel: 022 250553 Eșanu Veronica, șef adjunct direcție, Tel:022 250638	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 5. Resurse naturale, agricultură și coeziune, Capitolul 22. Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale, acțiunea nr.5
150.1.	Organizarea ședințelor de lucru cu persoanele implicate în procesul de evaluare	Nr. de ședințe organizate Nr. de participanți prezenți.			02.09.2026	25.09.2026			
150.2.	Elaborarea Raportului de evaluare intermediară	Raport de evaluare elaborat			28.09.2026	21.12.2026			
150.3.	Aprobarea Raportului de evaluare în Ședința CNC SRL și publicarea Deciziei CNC SRL și a Raportului de evaluare	Raport de evaluare aprobat și publicat			21.12.2026	28.12.2026			
151.	Aprobarea hotărârii Guvernului privind elaborarea Metodologiei (cu titlu de recomandare) pentru calculul tarifelor/taxelor pentru servicii de iluminat public	Hotărâre de Guvern aprobată	200,0	GIZ	01.10.2026	24.12.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare	Lungul Denis, șef direcție, Tel: 022 250553	Hotărârea Guvernului nr. 216/2024 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare locală „Satul European”
151.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe			01.10.2026	14.10.2026			

		<i>platforma www.particip.gov.md</i>					regională și locală	pentru anii 2024 – 2028, acțiunea 1.8.
151.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			01.10.2026	14.10.2026		
151.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>			14.10.2026	27.10.2026		
151.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			27.10.2026	30.10.2026		
151.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			02.11.2026	13.11.2026		
151.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			17.11.2026	30.11.2026		
151.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			04.12.2026	17.12.2026		
151.8.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			18.12.2026	21.12.2026		
151.9.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			23.12.2026	24.12.2026		

8. Obiectiv: Creșterea competitivității și dezvoltării durabile a regiunilor și localităților țării, prin eficientizarea programelor investiționale de dezvoltare regională și locală

Indicatori asociați obiectivelor

Nr.	Indicatori de rezultat	Unitate de măsură	Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026	Subdiviziune responsabilă
1.	2.	3.	4.	5.	6.

i.8.1	Proiecte de dezvoltare regională implementate	Număr	18	20	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală
i.8.2	Proiecte de dezvoltare locală implementate	Număr	230	250	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală
i.8.3	Localități beneficiare de infrastructură reabilitată	Număr	300	350	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală
i.8.4	Locuitori cu acces la infrastructură reabilitată	Număr	300 000	500 000	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală
i.8.5	Rata de implementare la termen a proiectelor finanțate din FNDRL	%	99	100	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală

Riscuri asociate realizării obiectivelor

Riscuri interne

r.8.1	Capacitate administrativă limitată a beneficiarilor în gestionarea proiectelor investiționale
r.8.2	Întârzieri în procesul de evaluare, contractare și monitorizare a proiectelor
r.8.3	Coordonare insuficientă între actorii implicați (<i>APL, ADR, ONDRL</i>)

Riscuri externe

r.8.1	Proceduri de achiziții publice repetate și, ca rezultat, de durată în timp
r.8.2	Majorarea costurilor materialelor utilizate la executarea lucrărilor în cadrul proiectelor
r.8.3	Capacitate scăzută a antreprenorilor locali de a executa lucrări

Riscuri de corupție

r.8.1	Favorizarea antreprenorilor economici în procedurile de achiziții
r.8.2	Influențarea procesului de selectare a proiectelor sau a beneficiarilor finali

152.	Asigurarea cofinanțării programelor transfrontaliere din mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală	Numărul de proiecte cofinanțate	3 000,0	6101	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală	Lungul Denis, șef direcție, Tel: 022 250553 Cerevan Elena, consultant principal, Tel: 022 250532	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 5. Resurse naturale, agricultură și coeziune, Capitolul 22. Politica regională și coordonarea
	152.1.	Aprobarea proiectelor în Ședința CNCDDL	Nr. de proiecte cofinanțate aprobate Nr. de decizii CNCDDL aprobate		02.01.2026	31.12.2026			

152.2.	<i>Efectuarea procedurilor legale privind includerea proiectelor cofinanțate în DUP</i>	<i>Nr. de proiecte cofinanțate incluse în DUP</i>			02.01.2026	31.12.2026	ONDRL	Gonciar Gabriel, Consultant principal, Tel: 022 250532	instrumentelor structurale, acțiunea nr.8; Hotărârea Guvernului nr. 160/2025; Hotărârea Guvernului 152/2022
152.3.	<i>Monitorizarea implementării proiectelor cofinanțate</i>	<i>Nr. de proiecte finalizate</i>			02.01.2026	31.12.2026			
153.	Lansarea și implementarea concursului „Satul European – 3/4”	Număr de proiecte contractate și implementate	N/A	5004 5804 6105 6404 6602 7502 7503 7505 8802	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală ONDRL	Lungul Denis, șef direcție, Tel: 022 250553	Hotărârea Guvernului nr. 216/2024 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare locală „Satul European” pentru anii 2024 – 2028, acțiunea 4.3.
153.1.	<i>Stabilirea domeniilor eligibile de intervenție și măsuri de finanțare pentru concursul „Satul European – 3/4”</i>	<i>Ghidul solicitantului elaborat</i>			02.01.2026	31.12.2026			
153.2.	<i>Organizarea ședinței CNCDRD pentru aprobarea Deciziei de lansare a concursului</i>	<i>Ședință CNCDRD organizată Decizie de aprobare a Ghidului și de lansare a concursului aprobată</i>			02.01.2026	31.12.2026			
153.3.	<i>Lansarea oficială a concursului „Satul European – 3/4”</i>	<i>Conferință de lansare Anunț de lansare publicat pe canalele oficiale</i>			02.01.2026	31.12.2026			
153.4.	<i>Organizarea sesiunilor de informare pentru autoritățile publice locale</i>	<i>Nr. sesiuni de informare desfășurate</i>			02.01.2026	31.12.2026			
153.5.	<i>Recepționarea și înregistrarea dosarelor aplicare a proiectului</i>	<i>Dosare de finanțare recepționate și înregistrate în SI GPPDRD</i>			02.01.2026	31.12.2026			
153.6.	<i>Evaluarea administrativă și tehnico-financiară a proiectelor depuse</i>	<i>Rapoarte de evaluare elaborate Nr. de proiecte admise urmare a evaluării administrative Nr. de proiecte admise urmare a evaluării tehnico-financiare</i>			02.01.2026	31.12.2026			
153.7.	<i>Aprobarea listei proiectelor selectate pentru finanțare</i>	<i>Ședință CNCDRD organizată Decizie CNCDRD cu lista proiectelor aprobată;</i>			02.01.2026	31.12.2026			

		<i>Hotărârea de modificare a HG nr. 160/2025 aprobată</i>							
153.8.	<i>Semnarea contractelor de finanțare cu beneficiarii selectați</i>	<i>Contracte de finanțare semnate</i>			02.01.2026	31.12.2026			
153.9.	<i>Monitorizarea implementării proiectelor finanțate în cadrul concursului</i>	<i>Rapoarte de monitorizare periodică elaborate</i>			02.01.2026	31.12.2026			
154.	Capacitarea APL în accesarea finanțării în cadrul programelor transfrontaliere și transnaționale	4 instruiți regionali Nr. de participanți	0,4	6101	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală ADR Centru, Nord, Sud, mun. Chișinău, UTA Găgăuzia	Paunescu Cristina, consultant principal, Tel: 022 250651	Hotărârea Guvernului nr. 216/2024 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare locală „Satul European” pentru anii 2024 – 2028, acțiunea 3.3.
154.1.	<i>Elaborarea planului anual de instruire pentru APL</i>	<i>Plan de instruire aprobat</i>			02.01.2026	30.01.2026			
154.2.	<i>Desfășurarea/participarea la instruire</i>	<i>Nr. de participanți</i>			02.02.2026	31.12.2026			
155.	Organizarea ședințelor Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale	Nr. de ședințe organizate Nr. de decizii aprobate	22,2	6101	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală	Lungul Denis, șef direcție, Tel: 022 250553 Eșanu Veronica, șef adjunct direcție, Tel:022 250638 Cristea Ana-Maria, consultant principal, Tel: 022 250651 Cerevan Elena, consultant principal, Tel: 022 250532 Paunescu Cristina, consultant	Legea nr. 438/2006 Hotărârea Guvernului nr.172/2022
155.1.	<i>Convocarea membrilor CNCDR</i>	<i>Nr. de ședințe organizate Nr. participanți</i>			02.01.2026	31.12.2026			
155.2.	<i>Elaborarea materialelor informative, proiectelor de decizii și proceselor verbale aferente ședințelor</i>	<i>Nr. de Procese verbale elaborate Nr. de proiecte de Decizii elaborate</i>			02.01.2026	31.12.2026			
155.3.	<i>Asigurarea distribuirii și publicării deciziilor și a proceselor verbale aferente ședințelor</i>	<i>Nr. de decizii aprobate Nr. de decizii și procese verbale publicate pe site web oficial al ministerului</i>			02.01.2026	31.12.2026			

								principal, Tel: 022 250651 Cebotari Aurica, consultant principal, Tel: 022 250638 Goncear Gabriel, consultant principal, Tel: 022 250532	
156.	Realizarea acțiunilor de implementare a Documentului Unic de Program 2025-2027	Nr. de proiecte implementate	36000,00 28000,00 45000,00	5004 5804 6105	02.01.2026	31.12.2026	Direcția Politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală ADR Centru, Nord, Sud, mun. Chișinău, UTA Găgăuzia ONDRL	Lungul Denis, șef direcție, Tel: 022 250553 Cerevan, Elena consultant principal, Tel: 022 250532 Goncear Gabriel, consultant principal, Tel: 022 250532	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 5. Resurse naturale, agricultură și coeziune, Capitolul 22. Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale Legea nr.438/2006 Hotărârea Guvernului nr.160/2025 privind aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2025-2027, subpct 3.3. Hotărârea Guvernului nr.152/2022 Hotărârea Guvernului nr.216/2024, OS 1, OS 2
156.1.	Contractarea proiectelor aprobate în cadrul Documentului Unic de Program	Contracte de finanțare semnate cu beneficiarii	10000,00 24000,00 70000,00	6404 6602 7502	02.01.2026	31.12.2026			
156.2.	Monitorizarea implementării proiectelor finanțate	Rapoarte periodice de monitorizare și progres	358500,00 20000,00 27848,00	7503 7505 8802	02.01.2026	31.12.2026			
156.3.	Raportarea semestrială/anuală privind implementarea Documentului Unic de Program	Raport semestrial/anual de implementare a DUP 2025–2027 pentru anul 2026 și prezentat Cancelariei de Stat			02.01.2026	31.12.2026			
157.	Crearea/extinderea grupelor noi de creșă	85 instituții preșcolare renovate	136 400,0	GP	17.12.2025	31.12.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare	Lungul Denis, șef direcție, Tel: 022 250553 Cerevan Elena, consultant principal, Tel: 022 250532	Agenda de reforme, Hotărârea Guvernului nr.260/2025, Pilonul 4, reforma 2, măsura 5
157.1.	Lansarea apelului de proiecte	Decizie CNCDDL aprobată			17.12.2025	14.02.2026			
157.2.	Evaluarea și selectarea proiectelor eligibile	Nr. proiecte selectate			15.02.2026	20.03.2026			
157.3.	Asigurarea implementării proiectelor	Nr. proiecte implementate			23.03.2026	31.12.2026			

		<i>(vechi/noi selectate)</i>					regională și locală ONDRL	Gonciar Gabriel, consultant principal, Tel: 022 250532	Hotărârea Guvernului nr.152/2022
158.	Monitorizarea activităților aferente elaborării și aprobării studiului de fezabilitate și a conceptului detaliat al Proiectului „Construcția unui complex sportiv multifuncțional de importanță națională de tipul „Bălți – Arena””	Monitorizarea activităților de elaborare și aprobare a studiului de fezabilitate și a conceptului detaliat al Proiectului	2,0	APL Bălți	02.01.2026	30.12.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală	Lungul Denis, șef direcție, Tel: 022 250553 Cerevan Elena, consultant principal Tel: 022 250532	Hotărârea Guvernului nr.435/2024, Anexă la Programul național de accelerare a dezvoltării mun. Bălți în calitate de pol de dezvoltare pentru anii 2024-2028
158.1.	<i>Inițierea procesului de elaborare a studiului de fezabilitate</i>	<i>Concept aprobat</i>			06.01.2026	30.04.2026	ADR Nord APL Bălți		
158.2.	<i>Contractarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate</i>	<i>Contract de servicii semnat</i>			04.05.2026	29.05.2026			
158.3.	<i>Elaborarea studiului de fezabilitate și a conceptului detaliat al proiectului</i>	<i>Studiu de fezabilitate și concept detaliat elaborate</i>			02.06.2026	30.10.2026			
158.4.	<i>Consultarea părților interesate și avizarea documentației</i>	<i>Avize și procese-verbale de consultare</i>			02.11.2026	30.11.2026			
158.5.	<i>Aprobarea studiului de fezabilitate</i>	<i>Studiu de fezabilitate aprobat și prezentat conducerii</i>			02.12.2026	30.12.2026			
159.	Programul național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în RM pentru anii 2021-2027	Program monitorizat	2,0	7503 GP	02.01.2026	28.12.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală	Lungul Denis, șef direcție, Tel: 022 250553 Cristea Ana-Maria, consultant principal Tel: 022 250532	Lista de investiții, nr. de ordine 38 Legea bugetului de stat pentru anul 2026
159.1.	<i>Colectarea datelor privind implementarea proiectelor finanțate</i>	<i>Seturi de date colectate</i>			02.01.2026	30.03.2026	ADR Centru, Nord, Sud, UTA Găgăuzia		
159.2.	<i>Monitorizarea progresului fizic și financiar al proiectelor</i>	<i>Raport de progres anual</i>			02.01.2026	28.12.2026			
159.3.	<i>Elaborarea notelor informative pentru conducerea ministerului (la solicitare)</i>	<i>Note informative elaborate</i>			02.01.2026	28.12.2026			
160.	Programul național „Satul European”: <i>Monitorizarea</i>	Program monitorizat	6,0	6101	02.01.2026	28.12.2026	Direcția politici și	Lungul Denis, șef direcție,	Lista de investiții, nr. de ordine 42

	<i>implementării Programului național „Satul European”, ediția II</i>						programe integrate de dezvoltare regională și locală	Tel: 022 250553 Cerevan Elena, consultant principal, Tel: 022 250532	Legea bugetului de stat pentru anul 2026
160.1.	<i>Recepționarea solicitărilor de plată de la ONDRL</i>	<i>Nr. de solicitări de plată recepționate de la ONDRL</i>			02.01.2026	28.12.2026			
160.2.	<i>Verificarea eligibilității și conformității solicitărilor</i>	<i>Nr. de note informative elaborate</i>			02.01.2026	28.12.2026			
160.3.	<i>Elaborarea notelor informative privind stadiul implementării</i>	<i>Nr. de note informative elaborate</i>			02.01.2026	28.12.2026	ONDRL	Goncear Gabriel, consultant principal, Tel: 022 250532	
160.4.	<i>Monitorizarea finalizării proiectelor</i>	<i>Nr. de proiecte implementate Nr. de proiecte finalizate Liste ale proiectelor finalizate</i>			02.01.2026	28.12.2026			
160.5.	<i>Elaborarea Raportului anual de progres</i>	<i>Raport elaborat</i>			02.01.2026	28.12.2026			
161.	Reabilitarea curților de bloc: Monitorizarea implementării Programului „Curtea Europeană”	Program monitorizat	2,0	6101	02.01.2026	28.12.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală	Lungul Denis, șef direcție, Tel: 022 250553	Lista de investiții, nr. de ordine 67
161.1.	<i>Recepționarea solicitărilor de plată de la ADR mun. Chișinău</i>	<i>Nr. de solicitări de plată recepționate de la ADR mun. Chișinău</i>			02.01.2026	28.12.2026		Cerevan Elena, consultant principal, Tel: 022 250532	
161.2.	<i>Monitorizarea implementării proiectelor aflate în derulare</i>	<i>Nr. de note informative elaborate</i>			02.01.2026	28.12.2026			
161.3.	<i>Elaborarea notelor informative privind progresul programului</i>	<i>Note informative elaborate</i>			02.01.2026	28.12.2026	ADR mun. Chișinău		
161.4.	<i>Monitorizarea finalizării proiectelor</i>	<i>Nr. de proiecte implementate Nr. de proiecte finalizate</i>			02.01.2026	28.12.2026			
162.	Aprovizionarea cu apă din r. Nistru a 33 localități din raionale Dondușeni, Soroca, Ocnîța	Proiect monitorizat	2,0	7503 GP	02.01.2026	28.12.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală	Lungul Denis, șef direcție, Tel: 022 250553	Lista de investiții, nr. de ordine 44
162.1.	<i>Elaborarea studiilor tehnice și a proiectului pentru alimentarea cu apă a celor 33 localități</i>	<i>Studii tehnice elaborate</i>			02.01.2026	28.12.2026			
162.2.	<i>Organizarea procedurilor de achiziție publică pentru lucrări de construcție și echipamente</i>	<i>Achiziții publice desfășurate</i>			02.01.2026	28.12.2026			
162.3.	<i>Monitorizarea implementării proiectului</i>	<i>Rapoarte trimestriale</i>			02.01.2026	28.12.2026	ADR Nord		

163.	Apeduct magistral Ștefan Vodă – Căușeni–Căinari	Proiect monitorizat	2,0	7503 GP	02.01.2026	28.12.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală ADR Sud	Lungul,Denis șef direcție, Tel: 022 250553	Lista de investiții, nr. de ordine 41
163.1.	Elaborarea studiului de fezabilitate	Studiu de fezabilitate elaborat			02.01.2026	28.12.2026			
163.2.	Organizarea procedurilor de achiziție publică pentru lucrări de construcție și echipamente	Achiziții publice desfășurate			02.01.2026	28.12.2026			
163.3.	Monitorizarea implementării proiectului	Rapoarte trimestriale			02.01.2026	28.12.2026			
164.	Reabilitarea și îmbunătățirea infrastructurii străzilor locale	Program monitorizat	650,0	6402 GP	02.01.2026	28.12.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală ONDRL	Lungul Denis, șef direcție, Tel: 022 250553 Cerevan Elena, consultant principal, Tel: 022 250532 Goncear Gabriel, consultant principal, Tel: 022 250532	Lista de investiții, nr. de ordine 40 Legea bugetului de stat pentru anul 2026 Hotărârea Guvernului nr.152/2022
164.1.	Monitorizarea implementării Programului Guvernului pentru modernizarea drumurilor locale „Europa este aproape”, ediția 2025	Nr. de solicitări de plată recepționate de la ONDRL Nr. de note informative elaborate Nr. de proiecte finalizate			02.01.2026	28.12.2026			

9. Obiectiv: Creșterea accesului populației la servicii publice sigure de alimentare cu apă și sanitație, prin aprobarea cadrului strategic național și realizarea etapelor investiționale-cheie, întru asigurarea extinderii și modernizării infrastructurii publice până la finele anului 2030

Indicatori asociați obiectivelor

Nr.	Indicatori de rezultat	Unitate de măsură	Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026	Subdiviziune responsabilă
1.	2.	3.	4.	5.	6.
i.9.1	Localități asigurate cu acces la sistem de alimentare cu apă și de canalizare	Număr	190	385	Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație
i.9.2	Numărul de localități incluse în proiecte de extindere/modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă și sanitație, pentru care sunt realizate etape pregătitoare	Număr	0	7	Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație
i.9.3	Numărul de contracte semnate pentru elaborarea documentației tehnice de proiect în sectorul de alimentare cu apă și sanitație	Număr	0	3	Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație

Riscuri asociate realizării obiectivelor

Riscuri interne

r.9.1	Tergiversarea procesului de avizare a proiectelor de acte normative								
r.9.2	Apariția unor divergențe conceptuale în procesul consultărilor publice a proiectelor de acte normative								
r.9.3	Insuficiența de consultanță și expertiză în procesul de elaborare și promovare a proiectelor de acte normative								
Riscuri externe									
r.9.1	Proceduri de achiziții publice repetate și, ca rezultat, de durată în timp								
r.9.2	Majorarea costurilor materialelor utilizate la executarea lucrărilor în cadrul proiectelor								
r.9.3	Capacitate scăzută a antreprenorilor locali de a executa lucrări								
Riscuri de corupție									
r.9.1	Favorizarea antreprenorilor în proceduri de achiziții aferente proiectelor investiționale								
r.9.2	Influențarea necorespunzătoare a procesului de prioritizare și selectare a proiectelor de investiții în sector								
165.	Aprobarea Programului național de alimentare cu apă și sanitație pentru 2026-2030	Document de politici publice adoptat	189,08	6101	11.12.2025	28.05.2026	Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație	Tăbăcaru Sergiu, șef direcție, Tel: 022 250655 Negara Artur, consultant principal, Tel: 022 250537	Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028
165.1.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			11.12.2025	13.03.2026			
165.2.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			09.03.2026	20.03.2026			
165.3.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			23.03.2026	27.03.2026			
165.4.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			30.03.2026	03.04.2026			
165.5.	Avizarea și consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			06.04.2026	24.04.2026			
165.6.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			04.05.2026	08.05.2026			
165.7.	Transmiterea proiectului spre promovare	dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			18.05.2026	22.05.2026			

165.8.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			27.05.2026	28.05.2026			
166.	[UE] Aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea Legii nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	497,63	6101	05.01.2026	09.12.2026	Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație	Tăbăcaru Sergiu, șef direcție, tel: 022 250655	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă; Capitolul 27. Mediu și schimbări climatice CELEX:32020L2184 CELEX:32024L3019
166.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			12.01.2026	16.01.2026			
166.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			19.01.2026	13.02.2026			
166.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			23.02.2026	06.03.2026			
166.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			09.03.2026	13.03.2026			
166.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			16.03.2026	20.03.2026			
166.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			23.03.2026	03.04.2026			
166.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			14.04.2026	24.04.2026			
166.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			04.05.2026	14.08.2026			
166.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			17.08.2026	21.08.2026			

166.10.	<i>Aprobarea de Guvern și transmiterea Parlamentului</i>	<i>Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului</i>			26.08.2026	26.08.2026			
166.11.	<i>Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului</i>	<i>Participarea la ședințe, asigurată</i>			26.08.2026	10.12.2026			
167.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale	Hotărâre de Guvern aprobată	401,00	6101	05.01.2026	27.08.2026	Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație	Tăbăcaru Sergiu, șef direcție, Tel: 022 250655 Negara Artur, consultant principal, Tel: 022 250537	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă; Capitolul 27. Mediu și schimbări climatice CELEX: 32024L3019
167.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			12.01.2026	16.01.2026			
167.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			19.01.2026	13.02.2026			
167.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>			23.02.2026	06.03.2026			
167.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			09.03.2026	13.03.2026			
167.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			16.03.2026	20.03.2026			
167.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>Eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul</i>			23.03.2026	03.04.2026			

		<i>de definitivare a proiectului HG</i>							
167.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>Proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			14.04.2026	24.04.2026			
167.8.	<i>Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE</i>	<i>Proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			04.05.2026	14.08.2026			
167.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			17.08.2026	21.08.2026			
167.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			26.08.2026	27.08.2026			
168.	Aprobarea Registrului-tip al sistemelor individuale de colectare și epurare a apelor uzate	Registrul-tip aprobat	20,0	6101	02.01.2026	27.03.2026	Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație	Negara Artur, consultant principal, Tel: 022 250537	Hotărârea Guvernului nr.508/2024, pct. 2.1
168.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului Registrului-tip</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			02.01.2026	09.01.2026			
168.2.	<i>Elaborarea proiectului Registrului-tip</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			12.01.2026	13.02.2026			
168.3.	<i>Avizarea/Consultarea publică a proiectului Registrului-tip</i>	<i>Proiect definitivat în baza avizelor și recomandărilor parvenite de la alte ministere, autorități, societatea civilă etc.</i>			16.02.2026	06.03.2026			
168.4.	<i>Expertizarea proiectului Registrului-tip</i>	<i>proiect definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			09.03.2026	20.03.2026			
168.5.	<i>Aprobarea Registrului-tip</i>	<i>Registrul-tip aprobat prin ordinul MIDR</i>			23.03.2026	27.03.2026			
169.	Cartografierea tuturor operatorilor din domeniul de alimentare cu apă și canalizare și a infrastructurii asociate	Nr. de operatori economici cartografiați	29,6	7503	02.01.2025	03.04.2026			
169.1.	<i>Verificare și standardizare date</i>	<i>Date verificate și standardizate totalizate</i>			01.09.2025	30.01.2026			
169.2.	<i>Integrare GIS</i>	<i>Hărți elaborate</i>			02.03.2026	20.03.2026			

10.	Obiectiv: Consolidarea capacităților instituționale și îmbunătățirea managementului infrastructurii de apă și sanitație, prin instruirea autorităților publice locale, desfășurarea campaniilor de conștientizare publică și asigurarea evidenței digitale a rețelelor edilitare în Registrul de evidență a rețelelor edilitare (RERE)								
Indicatori asociați obiectivelor									
Nr.	Indicatori de rezultat			Unitate de măsură	Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026		Subdiviziune responsabilă	
1.	2.			3.	4.	5.		6.	
i.10.1	Număr de sesiuni de instruire organizate pentru APL			număr	0	2 sesiuni		Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație	
i.10.2	Număr de participanți instruiți din cadrul APL			persoane	0	minimum 40 persoane		Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație	
i.10.3	Campanie de conștientizare publică desfășurată			da/nu	0	1 campanie realizată		Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație	
i.10.4	Gradul de integrare a datelor despre rețelele edilitare în RERE			%	0	100		Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație	
Riscuri asociate realizării obiectivelor									
Riscuri interne									
r.10.1	Participare redusă a APL la activitățile de instruire								
r.10.2	Capacitate tehnică insuficientă pentru colectarea și validarea datelor								
r.10.3	Întârzieri în actualizarea registrelor informaționale								
Riscuri externe									
r.10.1	Reticența populației față de schimbarea practicilor de salubritate								
r.10.2	Nivel diferit de digitalizare la nivel local								
r.10.3	Lipsa sau calitatea redusă a datelor furnizate de operatori								
Riscuri de corupție									
r.10.1	Raportarea formală sau incompletă a activităților realizate								
r.10.2	Manipularea sau omiterea intenționată a unor date din registre								
r.10.3	Influențarea selectării participanților la instruirii sau a furnizorilor de servicii								
170.	Instruirea reprezentanților autorităților administrației publice locale cu privire la	2 traininguri realizate	100,0	7503	02.03.2026	31.08.2026	Direcția politici în domeniul	Ursache Andrian,	Hotărârea Guvernului nr.818/2025

	reglementările UE privind apele uzate urbane						aprovizionării cu apă și sanitație	consultant principal, Tel: 022 250537	PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă; Capitolul 27. Mediu și schimbări climatice, Anexa B
170.1.	Elaborarea programului de instruire și a materialelor tematice	Program de instruire și suport de curs elaborate			02.03.2026	29.05.2026			
170.2.	Selectarea participanților din cadrul autorităților administrației publice locale	Listă de participanți confirmată			08.06.2026	26.06.2026			
170.3.	Organizarea și desfășurarea sesiunilor de instruire	2 sesiuni de instruire realizate			06.07.2026	21.08.2026			
170.4.	Evaluarea rezultatelor instruirii	Chestionare de evaluare completate și analizate			24.08.2026	31.08.2026			
171.	Desfășurarea unei campanii de conștientizare publică în mai multe localități rurale pentru a promova soluții de salubritate și pentru a reduce dependența de latrine (75% predominante)	1 campanie desfășurată	100,0	7503	30.03.2026	01.10.2026	Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație	Ursache Andrian, consultant principal, Tel: 022 250537	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă; Capitolul 27. Mediu și schimbări climatice, Anexa B
171.1.	Elaborarea conceptului și mesajelor campaniei de informare	Concept de campanie aprobat			30.03.2026	17.04.2026			
171.2.	Dezvoltarea materialelor de informare și promovare	Materiale informative (broșuri, afișe, conținut online) elaborate			21.04.2026	26.06.2026			
171.3.	Implementarea campaniei în localitățile rurale selectate	Activități de informare desfășurate			06.07.2026	11.09.2026			
171.4.	Evaluarea impactului campaniei	Raport de evaluare a campaniei elaborat			14.09.2026	30.09.2026			
172.	Integrarea datelor despre rețelele edilitare ale sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare și de canalizare pluvială în Registrul de evidență a rețelelor edilitare (RERE)	Date integrate în Registrul de evidență	n.d	7305 BM	02.03.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație	Ursache Andrian, consultant principal, Tel: 022 250537	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă; Capitolul 27. Mediu și schimbări climatice, Anexa B
172.1.	Verificarea, validarea și standardizarea datelor colectate	Date validate și standardizate			02.03.2026	24.04.2026			
172.2.	Integrarea datelor în Sistemul informațional RERE	Date încărcate și funcționale în RERE			27.04.2026	31.12.2026			
172.3.	Monitorizarea și actualizarea periodică a datelor	Date actualizate conform calendarului stabilit			permanent	permanent			
11.	Obiectiv: Asigurarea implementării proiectelor investiționale întru asigurarea performanței acestora conform criteriilor de eficiență și eficacitate								
Indicatori asociați obiectivelor									

Nr.	Indicatori de rezultat	Unitate de măsură	Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026	Subdiviziune responsabilă				
i.11.1	Gradul de valorificare a mijloacelor financiare pentru implementarea proiectelor	%	100	100	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor Direcția politici și reglementări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor și locuințelor				
i.11.2	Numărul proiectelor investiționale, inițiate (reabilitarea și construcția proiectelor de infrastructură rutieră, apă și sanitație, construcție/reconstrucție a locuințelor publice pentru persoanele social vulnerabile)	Număr	12	50	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor Direcția politici și reglementări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor și locuințelor Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație				
Nr.	Riscuri asociate realizării obiectivelor								
Riscuri interne									
r.11.1	Planificarea proiectelor fără corelare cu prioritățile naționale sau regionale								
r.11.2	Lipsa capacității instituționale de a coordona implementarea proiectelor								
Riscuri externe									
r.11.1	Tergiversarea realizării acțiunilor planificate în cadrul proiectelor								
r.11.2	Majorarea costurilor materialelor utilizate la executarea lucrărilor în cadrul proiectelor								
r.11.3	Prezentarea unor rapoarte necalitative, cu date evazive și incomplete								
Riscuri de corupție									
r.11.1	Influențarea nejustificată a deciziilor privind selectarea proiectelor investiționale, în favoarea unor interese private								
r.11.2	Subevaluarea sau supraevaluarea bugetelor pentru a crea spațiu de întoarcere a resurselor								
r.11.3	Rapoarte de progres falsificate pentru a ascunde întârzieri sau lipsă de performanță								
173.	Realizarea studiului de fezabilitate și a documentației de proiect pentru modernizarea	Studiu realizat; Documentație de proiect realizată	3831,1	EPIC	01.10.2025	30.11.2026	Direcția politici în domeniul	Rogovei Radu, șef direcție, Tel: 022250695	Hotărârea Guvernului nr.818/2025

	și construcția centurii mun. Chișinău (sectoarele 2 și 3)						dezvoltării drumurilor		PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Anexa B Capitolul 21 "Rețele transeuropene"
174.	Realizarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea și construcția centurii mun. Chișinău (sectoarele 4, 5 și 6)	Studiu realizat	3831,1	EPIC	01.05.2025	30.11.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Rogovei Radu, șef direcție, Tel: 022250695	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Anexa B Capitolul 21 "Rețele transeuropene"
175.	Realizarea studiului de prefezabilitate privind construcția autostrăzii Ungheni - Chișinău - Odessa	Studiu realizat	3831,1	BEI EPIC	03.03.2025	31.03.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Rogovei Radu, șef direcție, Tel: 022250695	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Anexa B Capitolul 21 "Rețele transeuropene"
176.	Realizarea studiului de fezabilitate privind construcția autostrăzii Iași - Ungheni - Chișinău - Odessa	Studiu realizat	3831,1	BEI EPIC	02.03.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Rogovei Radu, șef direcție, Tel: 022250695	Hotărârea Guvernului nr.818/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Anexa B Capitolul 21 "Rețele transeuropene"
177.	Realizarea măsurilor necesare pentru implementarea proiectului "Susținerea Programului în sectorul drumurilor"	Gradul de implementare a proiectului, 90 %	766 568,1	6402	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Rogovei Radu, șef direcție, Tel: 022250695	PND 2026-2028,

177.1	Reabilitarea drumurilor publice naționale incluse în cadrul Proiectului: <ul style="list-style-type: none"> • R8.1: R8 - Arionești - R14, sector km 0+000 - km 9+470 - 9 km; • R14 R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina, sector km 92+620 – km 123+620 – 30 km; • R33 Hîncești - Lăpușna - M1, sector km 0+000 – km 37+200 – 37km; • R34 Hîncești - Leova - Cantemir - Cahul - Giurgiulești, sector km 0+000 – km 83+000 – 83 km; • Construcția drumului de ocolire a s. Slobozia Mare, M3 Chișinău - Comrat - Giurgiulești - frontiera cu România, sector km 0+000 - km 16+500 – 16,5 km. 	100 km drumuri reabilitați; 16,5 km de drumuri construite; 39 de localități asigurate cu drumuri reabilitate.							
178.	Realizarea măsurilor necesare pentru implementarea proiectului " Conectivitatea rurală Moldova ", inclusiv:	Gradul de implementare a proiectului, 20 %	93 500,0	6402	01.04.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Rogovei Radu, șef direcție, Tel: 022250695	PND 2026-2028
178.1.	Reconstrucția drumului de acces spre Postul vamal Leușeni, r. Hîncești <i>Adjudecarea contractului și inițierea realizării lucrărilor</i>	<i>Contract semnat și lucrări inițiate</i>	<i>50 000,0</i>						
178.2.	Construcția drumului de acces spre Postul vamal Ungheni <i>Adjudecarea contractului și inițierea realizării lucrărilor</i>	<i>Contract semnat și lucrări inițiate</i>	<i>43 500,0</i>						
179.	Realizarea măsurilor necesare pentru implementarea proiectului " Moldova drumuri III ", inclusiv:	Gradul de implementare a proiectului, 15 %	130 000,0	6402	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării	Rogovei Radu, șef direcție, Tel: 022250695	PND 2026-2028

179.1.	Construcția drumului de ocolire a or. Cimișlia, M3 Chișinău - Comrat - Giurgiulești - frontiera cu România, sector km 0+000 - km 7+400 <i>Adjudecarea contractului și inițierea realizării lucrărilor</i>	<i>Contract semnat și lucrări inițiate</i> <i>Rata executării lucrărilor 10 %</i>	50 000,0		01.07.2026	31.12.2026	drumurilor		
179.2.	Lucrări de reabilitare a drumului R34 Hîncești - Leova - Cantemir - Cahul - Giurgiulești, sector km 83+000 – km 125+000	<i>Rata executării lucrărilor 20 %</i>	80 000,0		02.01.2026	31.12.2026			
180.	Realizarea măsurilor necesare pentru implementarea proiectului " Moldova drumuri IV ", inclusiv:	Gradul de implementare a proiectului, 10 %	70 000,0	6402	01.09.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Rogovei Radu, șef direcție, Tel: 022250695	PND 2026-2028
180.1.	Lucrări de modernizare și extindere a drumului M5 frontiera cu Ucraina - Criva - Bălți - Chișinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, sector km 103+750 – km 133+000 <i>Adjudecarea contractului</i>	<i>Contract semnat</i>							
181.	Realizarea măsurilor necesare pentru implementarea proiectului " Moldova drumuri V ", inclusiv:	Gradul de implementare a proiectului, 10 %	40 000,0	6402	01.07.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Rogovei Radu, șef direcție, Tel: 022250695	PND 2026-2028
181.1.	Lucrări de modernizare și extindere a drumului M2 drumul de centură a mun. Chișinău, sector nr.2 km 6+550 – km 14+750 <i>Adjudecarea contractului</i>	<i>Contract semnat</i>	10 000,0		02.11.2026	31.12.2026			
181.2.	Lucrări de reabilitare a drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, sector km 0+000 - km 85+000 <i>Adjudecarea contractului</i>	<i>Contract semnat</i>	30 000,0		01.07.2026	31.12.2026			

182.	Realizarea măsurilor necesare pentru implementarea proiectului "Organizarea traficului transfrontalier" , inclusiv:	Gradul de implementare a proiectului, 20 %	83 500,0	6402	01.03.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Rogovei Radu, șef direcție, Tel: 022250695	PND 2026-2028
182.1.	Reconstrucția Coridorului 5: G33: R12-Mîndic-Zgurița-Mărculești-R13 <i>Adjudecarea contractului și inițierea realizării lucrărilor</i>	<i>Contract semnat lucrări inițiate</i>	30 000,0		01.05.2026	31.12.2026			
	G35: R14-Țepilova-Văntina-Căinarii Vechii-G33 <i>Adjudecarea contractului și inițierea realizării lucrărilor</i>	<i>Contract semnat și lucrări inițiate</i>							
182.2.	Reconstrucția Coridorului 8: G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni-M5 <i>Adjudecarea contractului și inițierea realizării lucrărilor</i>	<i>Contract semnat și lucrări inițiate</i>	23 500,0		01.03.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Rogovei Radu, șef direcție, Tel: 022250695	
	G86 G88 – Dereneu – G85 <i>Adjudecarea contractului și inițierea realizării lucrărilor</i>	<i>Contract semnat și lucrări inițiate</i>							
182.3.	Reconstrucția coridorului 24: G133 G132 – Tartaul – Gotești – R34 <i>Adjudecarea contractului și inițierea realizării lucrărilor</i>	<i>Contract semnat și lucrări inițiate</i>	30 000,0		01.04.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Rogovei Radu, șef direcție, Tel: 022250695	
	G132 R35 – Baimaclia – Taraclia de Salcie – R32 <i>Adjudecarea contractului și inițierea realizării lucrărilor</i>	<i>Contract semnat și lucrări inițiate</i>							
	G131 R35 – Bobocica – G132 <i>Adjudecarea contractului și inițierea realizării lucrărilor</i>	<i>Contract semnat și lucrări inițiate</i>							

183.	Reabilitarea drumului național R13 (Bălți-Florești- R13) (acces către Aeroportul International „Mărculești”) cu o lungime de 42 km	<i>Studiu realizat Proiect elaborat</i>	8 200,0	6402	05.01.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Rogovei Radu, șef direcție, Tel: 022250695	PND 2026-2028
	<i>Elaborarea studiului de fezabilitate și a documentației de proiect</i>								
184.	Construcția drumului de acces către podul Cosăuți (MD) – Yampol (Yampol) cu o lungime de 6,5 km	<i>Studiu realizat Proiect elaborat</i>	4 000,0	6402	05.01.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Rogovei Radu, șef direcție, Tel: 022250695	PND 2026-2028
	<i>Elaborarea studiului de fezabilitate și a documentației de proiect</i>								
185.	Construcția, reabilitarea și modernizarea drumurilor publice naționale incluse în rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T)	Acorduri de finanțare semnate		6402	01.10.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Rogovei Radu, șef direcție, Tel: 022250695	PND 2026-2028
<i>185.1.</i>	Semnarea Acordurilor de finanțare pentru : - Reabilitarea drumului național R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România cu o lungime de 92 km; - Reabilitarea drumului național M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România, cu o lungime de 41 km.								
186.	Realizarea măsurilor necesare pentru implementarea proiectului "Construcția locuințelor publice III (aziluri pentru bătrâni și cămine studențești)"	Gradul de implementare a proiectului, %	55 885,0	7504 BDCE	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici și reglementări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor or și locuințelor	Efros Mariana, șef direcție, Tel: 022 250605	Legea nr.101/2024 Legea nr.102/2024 Legea nr. 184/2024 Proiectul Acordului de împrumut dintre Guvernul RM și BDCE PND 2025-2027, OG 2

187.	Asigurarea acțiunilor pentru implementarea proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”	Gradul de implementare a proiectului, % Contracte pentru servicii de proiectare și construcția infrastructurii semnate	436 400,0	7503	05.08.2025	31.12.2026	Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație	Tăbăcaru Sergiu, șef direcție, Tel:022 250655	Acordul de finanțare (credit nr. 7027-MD) și Acordul de grant (nr. TF0B7739) dintre Republica Moldova și Banca Mondială, semnate la 21.04.2022, AF ratificat prin Legea nr. 169/2022
187.1.	Desfășurarea licitației pentru proiectarea și realizarea infrastructurii de canalizare/epurare mun. Soroca	Contract de proiectare și construcție semnat			25.08.2025	30.04.2026			
187.2.	Elaborarea documentației tehnice de proiect pentru infrastructura de canalizare/epurare din mun. Soroca	Documentație tehnică de proiect elaborată și pregătită pentru verificare și expertizare			04.05.2026	30.02.2026			
187.3.	Construcția infrastructurii de alimentare cu apă Cahul-Vulcănești	Gradul de implementare a proiectului, 40%			01.01.2025	31.12.2026	Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație	Tăbăcaru Sergiu, șef direcție, Tel:022 250655	Acordul de finanțare (credit nr. 7027-MD) și Acordul de grant (nr. TF0B7739) dintre Republica Moldova și Banca Mondială, semnate la 21.04.2022, AF ratificat prin Legea nr. 169/2022
187.4.	Desfășurarea licitației pentru realizarea infrastructurii de alimentare cu apă din raionul Rîșcani	Contract de proiectare și construcție semnat			17.11.2025	31.07.2026	Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație	Tăbăcaru Sergiu, șef direcție, Tel:022 250655	Acordul de finanțare (credit nr. 7027-MD) și Acordul de grant (nr. TF0B7739) dintre Republica Moldova și Banca Mondială, semnate la 21.04.2022, AF ratificat prin Legea nr. 169/2022
187.5.	Construcția infrastructurii de alimentare cu apă în raionul Rîșcani	Gradul de implementare a proiectului, 5%			01.08.2026	31.12.2026			
188.	Asigurarea acțiunilor pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”	Gradul de implementare a proiectului, %	315 824,13	7503	01.04.2025	31.12.2026	Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație	Povar Toader, consultant principal, Tel. 022 250661	Acordul de finanțare și de proiect încheiat între KfW, Frankfurt pe Main și Republica Moldova pentru
188.1.	Construcția infrastructurii de alimentare cu apă	Km apeduct construit			30.09.2025	15.09.2026			

188.2.	Desfășurarea procedurii de expropriere pentru cauze de utilitate publică de interes național pentru lucrările de construcție a apeductului magistral Chișinău-Strășeni-Călărași	570 beneficiari despăgubiți			02.01.2026	31.12.2026	ării cu apă și sanitație		Aprovizionarea cu apă și salubritate în Centrul Moldovei, BMZ-nr. 2013 66 897, semnat la 27.05.2019
188.3.	Desfășurarea procesului de selectare a companiei pentru contractarea serviciilor de elaborare a documentației tehnice de proiect pentru 7 localități, Faza II a proiectului	Contract semnat pentru 7 localități			02.01.2026	31.12.2026			
189.	Implementarea proiectelor de alimentare cu apă și de canalizare din mijloacele Fondului național pentru dezvoltare regională și locală	Planul anual de finanțare realizat 100%	406 500,0	7503	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație	Ursache Andrian, consultant principal, Tel. 022 250537	PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă; Capitolul 27. Mediu și schimbări climatice, Anexa B
189.1.	Planificarea anuală a volumelor de lucrări de construcție și reabilitare	Plan anual de implementare aprobat			02.01.2026	30.01.2026			
189.2.	Monitorizarea progresului fizic și financiar al lucrărilor	Rapoarte trimestriale de progres elaborate și aprobate			02.02.2025	31.12.2026			
190.	Asigurarea acțiunilor pentru realizarea proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova”	33 sisteme modulare de tratare a apei instalate și puse în funcțiune	91 237,1	7503	16.12.2025	31.12.2026	Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație	Tăbăcaru Sergiu, șef direcție, Tel:022 250655	Acordul de împrumut între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei pentru realizarea Proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova”, care a fost ratificat de către Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 234/2025. Acordul privind proiectarea și instalarea stațiilor de tratare a apei decentralizate (apă
190.1.	Evaluarea dosarelor	Raport de evaluare aprobat			16.12.2025	30.01.2026			
190.2.	Aprobarea localităților	Localități aprobate			02.02.2026	06.02.2026			
190.3.	Semnarea contractelor de finanțare	Contracte de finanțare semnate			09.02.2026	20.02.2026			
190.4.	Instalarea sistemelor modulare de tratare a apei	33 sisteme modulare de tratare a apei instalate și puse în funcțiune			23.02.2026	31.12.2026			

potabilă) pentru
Republica Moldova,
semnat la 29.09.2025

Obiective privind dezvoltarea instituțională și a sistemului de control intern managerial

12. *Obiectiv: Asigurarea protecției și securității informațiilor clasificate prin implementarea și respectarea regimului secret, expertizarea actelor normative, oferirea asistenței metodologice și instruirea personalului, în vederea consolidării managementului securității informaționale în cadrul ministerului și al entităților subordonate*

Indicatori asociați obiectivelor

Nr.	Indicatori de rezultat	Unitate de măsură	Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026	Subdiviziune responsabilă
i.12.1	Cazurile de scurgere a informațiilor, securitatea lucrului cu informațiile atribuite la secret de stat, posibilitatea de acces la lucrul cu acte calificate	Număr	0	0	Serviciul protecția secretului de stat
i.12.2	Numărul de incidente de securitate legate de gestionarea informațiilor clasificate	Număr	0	0	Serviciul protecția secretului de stat

Riscuri asociate realizării obiectivelor

Riscuri interne

- r.12.1 Acces neautorizat la informații clasificate din cauza nerespectării procedurilor
r.12.2 Lipsa instruirii periodice poate conduce la erori sau nerespectarea regimului secret

Riscuri externe

- r.12.1 Schimbări ale Guvernului și/sau mecanismul guvernamental

Riscuri de corupție

- r.12.1 Acordarea de acces la informații clasificate unor persoane fără drepturi legale, în schimbul unor beneficii
r.12.2 Prezentarea unor evaluări incomplete sau distorsionate pentru a ascunde vulnerabilități

191.	Asigurarea regimului secret prin actualizarea și implementarea sarcinilor și metodelor de securitate internă, asigurarea planificării și respectării securității interne în cadrul ministerului	Nr. sarcinilor realizate în termen	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Serviciul protecția secretului de stat și integritate instituțională	Cociu Simion, consultant principal, Tel: 022 250669	Legea nr.245/2008 cu privire la secretul de stat Hotărârea Guvernului nr.1176/2010
192.	Expertizarea și avizarea actelor normative aferente reglementării activității privind securitatea internă a informațiilor atribuite la secretul de stat, în limita competențelor atribuite	Nr. de acte expertizate și avizate	12,2	6101	02.01.2026	Permanent	Serviciul protecția secretului de stat și integritate instituțională	Cociu Simion, consultant principal, Tel: 022 250669	Legea nr.245/2008 cu privire la secretul de stat Hotărârea Guvernului nr.1176/2010

193.	Acordarea asistenței metodologice și consultative la respectarea și implementarea procedurilor speciale privind asigurarea regimului secret în cadrul autorității prin organizarea activităților de instruire specifică a personalului ministerului și conducătorilor entităților subordonate ministerului, care au acces la informații atribuite secretului de stat	Nr. de persoane instruite	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Serviciul protecția secretului de stat și integritate instituțională	Cociu Simion, consultant principal, Tel: 022 250669	Legea nr.245/2008 cu privire la secretul de stat Hotărârea Guvernului nr.1176/2010
13.	Obiectiv: Consolidarea unui sistem eficient de control intern și audit în cadrul ministerului, prin realizarea misiunilor de audit, gestionarea riscurilor operaționale și implementarea recomandărilor, pentru asigurarea conformității, transparenței și performanței proceselor administrative								
Indicatori asociați obiectivelor									
Nr.	Indicatori de rezultat	Unitate de măsură	Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026	Subdiviziune responsabilă				
i.13.1	Numărul de misiuni de audit realizate anual raportat la planul de audit aprobat	Număr	4	6	Secția audit intern				
i.13.2	Rata recomandărilor de audit implementate de către subdiviziunile/instituții subordonate auditate	%	95	95	Secția audit intern				
i.13.3	Numărul recomandărilor de audit rămase neimplementate sau amânate	Număr	5	5	Secția audit intern				
i.13.4	Rata recomandărilor Curții de Conturi monitorizate	%	100%	100%	Secția audit intern				
i.13.5	Rata recomandărilor Curții de Conturi implementate	%	80%	80%	Secția audit intern				
Riscuri asociate realizării obiectivelor									
Riscuri interne									
r.13.1	Insuficiența resurselor umane și fluctuația necontrolată de personal								
r.13.2	Organizarea și desfășurarea cu deficiențe a misiunilor de audit								
r.13.3	Gestionarea anevoioasă a informațiilor solicitate din cadrul entităților din subordine								
r.13.4	Armonizarea fragmentară a actelor interne în raport cu modificările legislației								
r.13.5	Raportări incomplete sau inexacte care ar putea submina procesul de luare a deciziilor								
Riscuri externe									
r.13.1	Reticența subdiviziunilor de a adopta schimbările recomandate								
r.13.2	Imprevizibilitatea deciziilor politice								
Riscuri de corupție									
r.13.1	Selectarea preferențială a domeniilor de audit pentru a evita zone sensibile sau cu potențiale nereguli								
r.13.2	Raportarea falsă a implementării recomandărilor fără măsuri reale								

194.	Efectuarea a cel puțin 5 misiuni de audit intern	Nr. de misiuni efectuate Rapoarte elaborate	30,7	6101	17.03.2026	30.12.2026	Secția audit intern	Tomescu Ludmila, șef secție, Tel:022 250547	Ordinul Ministerului Finanțelor nr.161/2020
195.	Efectuarea misiunilor de audit intern întru validarea rapoartelor de progres ale AP în implementare măsurilor din Agenda de reforme aferente Planului de creștere	Nr. misiuni efectuate Lista reformelor și proiectelor supuse auditului Constatările principale (<i>puncte slabe identificate</i>) Măsurile corective întreprinse sau planificate Observații privind conformitatea cu cerințele Mecanismului Rapoarte elaborate	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Secția audit intern	Tomescu Ludmila, șef secție, Tel:022 250547	Agenda de reforme aferente Planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025–2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 260/2025
196.	Acordarea suportului în procesul identificării riscurilor în cadrul subdiviziunilor și întocmirea registrului consolidat al riscurilor al ministerului	100% riscuri identificate și incluse în Registru	30,7	61.01	02.01.2026	Permanent	Secția audit intern	Tomescu Ludmila, șef secție, Tel: 022 250547	Legii nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern. Ordinul Ministerului Finanțelor nr.189/05.11.20 (<i>SNCI 9 "Managementul riscurilor"</i>)
197.	Monitorizarea implementării recomandărilor Curții de Conturi, conform rapoartelor Curții de Conturi	100% recomandări monitorizate	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Secția audit intern	Tomescu Ludmila, șef secție, Tel: 022 250547	Legea nr.260/2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova
198.	Monitorizarea implementării recomandărilor oferite în cadrul misiunilor de audit intern	100 % recomandări monitorizate Rapoarte elaborate	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Direcția audit intern	Tomescu Ludmila, șef secție, Tel: 022 250547	Ordinul Ministerului Finanțelor nr.161/2020

199.	Elaborarea Raportului consolidat privind controlul intern managerial al ministerului pentru anul 2025 și emiterea Declarației de răspundere managerială	Raportul consolidat privind controlul intern managerial elaborat și aprobat; Declarația de răspundere managerială emisă și publicată	30,7	6101	02.01.2026	01.03.2026	Direcția coordonare a politicilor publice și integrare europeană	Leșan Tatiana, șef direcție, Tel:022 250551	Legea nr. 229/2010; Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 4/2019
200.	Elaborarea registrului consolidat al riscurilor al ministerului pentru anul 2026	Registrul riscurilor aprobat	30,7	6101	02.01.2026	01.03.2026	Direcția coordonare a politicilor publice și integrare europeană	Leșan Tatiana, șef direcție, Tel:022 250551	Legea nr. 229/2010; Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 4/2019
201.	Elaborarea Raportului privind implementarea măsurilor de diminuare a riscurilor identificate la nivelul ministerului	Raport elaborat și aprobat	30,7	6101	02.01.2026	01.03.2026	Direcția coordonare a politicilor publice și integrare europeană	Leșan Tatiana, șef direcție, Tel:022 250551	Legea nr. 229/2010; Ghid MF
202.	Descrierea/actualizarea proceselor de bază identificate în cadrul subdiviziunilor	Nr. proceselor de bază identificate; Nr. proceselor de bază descrise/actualizate	30,7	6101	02.01.2026	03.08.2026	Direcția coordonare a politicilor publice și integrare europeană	Leșan Tatiana, șef direcție, Tel:022 250551	Legea nr. 229/2010; Ghid MF

14. Obiectiv: Creșterea transparenței și accesibilității informațiilor privind activitatea ministerului prin actualizarea constantă a site web oficial a ministerului, gestionarea promptă a comunicării cu mass-media și organizarea activității de promovare a politicilor publice

Indicatori asociați obiectivelor

Nr.	Indicatori de rezultat	Unitate de măsură	Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026	Subdiviziune responsabilă
i.14.1	Audiența atinsă prin acțiunile de promovare a activității instituției	Număr	12 181	13 000	Serviciul informare și comunicare cu mass-media
i.14.2	Vizitatori unici ai site web oficial a ministerului	Număr	53 700	77 000	Serviciul informare și comunicare cu mass-media

i.14.3	Seturi informaționale distribuite beneficiarilor, grupurilor țintă a măsurilor de politici	Număr	600	700	Serviciul informare și comunicare cu mass-media				
i.14.4	Participanți la evenimente destinate informării populației / grupurilor țintă despre politicile publice promovate	Număr	0	500	Serviciul informare și comunicare cu mass-media				
i.14.5	Impactul postărilor (<i>nr. vizualizărilor filmulețelor video + nr. aprecierilor postărilor</i>)	Număr	4 425 181	5 000 000	Serviciul informare și comunicare cu mass-media				
Riscuri asociate realizării obiectivelor									
Riscuri interne									
r.14.1	Lipsa abordării diversificate a canalelor de promovare								
r.14.2	Deficiențe în comunicarea și colaborarea instituțională atât pe orizontală, cât și pe verticală								
r.14.3	Agenda supraîncărcată din cauza apariției unor evenimente neprevăzute sau suprapunerea acestora								
Riscuri externe									
r.14.1	Reticența subdiviziunilor la prezentarea (promptă) a informațiilor necesare pentru elaborarea materialelor de presă								
r.14.2	Interpretări eronate ale informațiilor / acțiunile ministerului de mass-media (distorsionarea mesajelor ministerului de către jurnaliști)								
r.14.3	Deficiențe de comunicare cu instituțiile din subordine								
r.14.4	Scăderea interesului publicului, inclusiv a mass-media, pentru activitățile ministerului (lipsa reacțiilor la mesajele promovate pe rețelele sociale / lipsa preluării materialelor difuzate presei)								
Riscuri de corupție									
r.14.1	Manipularea conținutului publicat prin omiterea intenționată a unor informații sensibile sau publicarea selectivă pentru a favoriza anumite persoane/grupuri								
r.14.2	Raportarea unor activități de promovare care nu au avut loc sau au fost mult diminuate față de ce se declară								
r.14.3	Manipularea feedback-ului public prin ignorarea sau alterarea opiniilor cetățenilor pentru a menține o imagine favorabilă								
203.	Plasarea și actualizarea pe site web oficial a ministerului a informațiilor privind politicile promovate și implementate în domeniile de activitate	Site web oficial a ministerului actualizat la zi	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Serviciul informare și comunicare cu mass-media	Tocarciuc Veronica, șef Serviciu Tel: 022 250667 Grosu Lucia, consultant principal, Tel: 022 250667	Legea nr. 239/2008 Hotărârea Guvernului nr. 1211/2010
204.	Monitorizarea zilnică a presei privind reflectarea activității ministerului/conducerii ministerului	Nr. de monitorizări (<i>Revista presei</i>)	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Serviciul informare și comunicare cu mass-media	Tocarciuc Veronica, șef Serviciu Tel: 022 250667 Grosu Lucia, consultant principal, Tel: 022 250667	Hotărârea Guvernului nr. 1211/2010

205.	Participarea la ședințe și elaborarea comunicatelor de presă aferente evenimentelor publice cu participarea conducerii ministerului	Nr. de ședințe la care s-a participat Nr. de comunicate elaborate și plasate pe site web oficial midr.gov.md	61,4	6101	02.01.2026	Permanent	Serviciul informare și comunicare cu mass-media	Tocarciuc Veronica, șef Serviciu Tel: 022 250667 Grosu Lucia, consultant principal, Tel: 022 250667	Legea nr. 239/2008 Hotărârea Guvernului nr. 1211/2010
206.	Examinarea și gestionarea solicitărilor de informații ale mass-media, privind activitatea ministerului	Nr. de solicitări de informații gestionate	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Serviciul informare și comunicare cu mass-media	Tocarciuc Veronica, șef Serviciu Tel: 022 250667 Grosu Lucia, consultant principal, Tel: 022 250667	Legea nr. 239/2008 Hotărârea Guvernului nr. 1211/2010
207.	Organizarea conferințelor/briefingurilor de presă și a altor activități pentru promovarea/prezentarea informațiilor privind acțiunile ministerului	Nr. de conferințe, briefinguri organizate	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Serviciul informare și comunicare cu mass-media	Tocarciuc Veronica, șef Serviciu Tel: 022 250667 Grosu Lucia, consultant principal, Tel: 022 250667	Legea nr. 239/2008 Hotărârea Guvernului nr. 1211/2010
208.	Crearea de conținut pentru rețelele de socializare – Facebook, Instagram, Youtube (realizarea videourilor și, la necesitate, a cardurilor)	Nr. de videouri / carduri realizate	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Serviciul informare și comunicare cu mass-media	Tocarciuc Veronica, șef Serviciu Tel: 022 250667 Grosu Lucia, consultant principal, Tel: 022 250667	Legea nr. 239/2008 Hotărârea Guvernului nr. 1211/2010
15.	Obiectiv: Asigurarea coordonării eficiente a procesului de planificare, implementare și monitorizare a activităților ministerului pentru realizarea obiectivelor strategice și alinierii la standardele Uniunii Europene, prin elaborarea documentelor de politică, monitorizarea progresului și promovarea transparenței instituționale, gestionarea asistenței externe prin diversificarea și intensificarea cooperării internaționale la nivel bilateral și multilateral în domeniile de activitate atribuite în competența ministerului								
Indicatori asociați obiectivelor									
Nr.	Indicatori de rezultat			Unitate de măsură	Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026	Subdiviziune responsabilă		

i.15.1	Rata de implementare a Programului național de aderare 2025-2029 (PNAA)	%	69.7	70	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană				
i.15.2	Rata de implementare a Planului Național de Dezvoltare (PND)	%	1.1	30	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană				
i.15.3	Rata de implementare a Planului național de reglementări (PNR)	%	80	70	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană				
i.15.4	Rata de implementare a Planului de acțiuni al ministerului	%	76.03	73	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană				
i.15.5	Nivelul de transparența a activității ministerului	%	100	100	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană				
i.15.6	Examinarea Acordurilor bilaterale/ multilaterale cu alte state/ organizații internaționale	Număr	13	14	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană				
Riscuri asociate realizării obiectivelor									
Riscuri interne									
r.15.1	Insuficiența resurselor umane și fluctuația necontrolată de personal								
r.15.2	Lipsa de operativitate din partea autorităților vizate de a prezenta informația necesară/avize								
Riscuri externe									
r.15.1	Prezentarea informațiilor necalitative/irrelevante/eronate de către subdiviziunile responsabile								
r.15.2	Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională								
Riscuri de corupție									
r.15.1	Raportări denaturate prin prezentarea unor rezultate fictive sau exagerate pentru a ascunde deficiențe								
r.15.2	Lipsa transparenței în acordurile bilaterale sau multilaterale negociate								
209.	Monitorizarea implementării acțiunilor planificate în Programul național de Aderare pentru anii 2025-2029, prin mecanismul KOBO Toolbox	12 rapoarte de progres elaborate	42,9	6101	02.01.2026	Lunar	Direcția coordonare a politicilor publice și integrare europeană	Leșan Tatiana, șef direcție, Tel:022 250551	Hotărârea Guvernului nr. 386/2020
210.	Monitorizarea și evaluarea realizării Planului anual de acțiuni al ministerului pentru anul 2026	3 rapoarte de progres elaborate; 1 raport de evaluare elaborat și publicat pe site web oficial a ministerului	42,9	6101	02.01.2026	Trimestrial	Direcția coordonare a politicilor publice și integrare europeană	Sorocovici Larisa, consultant principal, Tel: 022 250609	Hotărârea Guvernului nr.690/2017

211.	Monitorizarea implementării Planului național de reglementări pentru anul 2026	48 rapoarte de progres elaborate	44,5	6101	02.01.2026	Săptămânal	Direcția coordonare a politicilor publice și integrare europeană	Doroșenco Mariana, consultant principal, Tel: 022 250504	Hotărârea Guvernului nr.386/2020
212.	Coordonarea procesului de elaborare a Planului național de dezvoltare pentru anii 2027 – 2029, pe domeniile de competență ale ministerului	Plan elaborat și remis Cancelariei de Stat	5,1	6101	01.06.2026	30.06.2026	Direcția coordonare a politicilor publice și integrare europeană Subdiviziunile structurale	Stăvilă Ecaterina, șef - adjunct interimar, Tel: 022 250609	Hotărârea Guvernului nr. 386/2020
213.	Monitorizarea implementării prevederilor Legii privind transparența în procesul decizional	Raport anual elaborat, publicat pe site web oficial a ministerului și remis Cancelariei de Stat	3,1	6101	09.01.2026	29.03.2026	Direcția coordonare a politicilor publice și integrare europeană	Stăvilă Ecaterina, șef - adjunct interimar, Tel: 022 250609	Art.16 din Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional
214.	Elaborarea rapoartelor periodice/anuale privind implementarea documentelor de planificare, inclusiv care conțin activități ce țin de competența ministerului	Nr. de rapoarte elaborate	18,4	6101	02.01.2026	Trimestrial	Direcția coordonare a politicilor publice și integrare europeană Subdiviziunile structurale	Leșan Tatiana, șef direcție, Tel:022 250551 Stăvilă Ecaterina, șef - adjunct interimar, Tel: 022 250609 Sorocovici Larisa, consultant principal, Tel: 022 250609 Doroșenco Mariana, consultant principal,	Hotărârea Guvernului nr.690/2017

								Tel: 022 250504 Scaletchii Mariana, consultant principal, Tel: 022 250504	
215.	Coordonarea procesului de elaborare/revizuire a cadrului normativ pentru transpunerea legislației UE	Nr. de proiecte de acte normative coordonate	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Direcția coordonare a politicilor publice și integrare europeană Subdiviziunile structurale	Leșan Tatiana, șef direcție, Tel:022 250551	Legea nr.100/2017
216.	Examinarea și elaborarea avizelor la proiectele documentelor de politici publice elaborate de către minister sau alte autorități publice, în conformitate cadrul normativ aferent politicilor publice	Nr. avizelor elaborate	61,4	6101	02.01.2026	Permanent	Direcția coordonare a politicilor publice și integrare europeană Subdiviziunile structurale	Doroșenco Mariana, consultant principal Tel:022 250545	Hotărârea Guvernului nr.386/2020
217.	Revizuirea/actualizarea componenței grupurilor sectoriale de lucru în cadrul inițierii procesului de elaborare a Strategiilor sectoriale de cheltuieli pentru anii 2027-2029	Grupuri de lucru actualizate	20,4	6101	02.01.2026	15.01.2026	Direcția coordonare a politicilor publice și integrare europeană	Leșan Tatiana, șef direcție, Tel:022 250551	Ordin nr.124/2023 Ministerul Finanțelor
218.	Coordonarea și ghidarea procesului de elaborare de către subdiviziunile structurale a proiectelor Strategiilor Sectoriale de Cheltuieli (SSC) în domeniile de activitate ale	4 proiecte de SSC elaborate, prezentate Ministerului Finanțelor și plasate pe site web oficial a ministerului	20,4	6101	01.06.2026	26.06.2026	Direcția coordonare a politicilor publice și	Leșan Tatiana, șef direcție, Tel: 022 250551 Stăvilă Ecaterina, șef -	Art.21 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014

	ministerului, în contextul procesului CBTM pentru anii 2027-2029						integrare europeană Direcția Financiar-administrativă	adjunct interimar, Tel: 022 250609 Sorocovici Larisa, consultant principal, Tel: 022 250609 Doroșenco Mariana, consultant principal, Tel: 022 250504 Scalețchii Mariana, consultant principal, Tel: 022 250504	
219.	Elaborarea rapoartelor privind realizarea SSC pentru anul 2025	4 rapoarte elaborate, remise Ministerului Finanțelor și plasate pe site web oficial a ministerului	20,4	6101	01.03.2026	29.03.2026	Direcția coordonare a politicilor publice și integrare europeană Direcția Financiar-administrativă	Leșan Tatiana, șef direcție, Tel: 022 250551 Stăvilă Ecaterina, șef - adjunct interimar, Tel: 022 250609 Sorocovici Larisa, consultant principal, Tel: 022 250609 Doroșenco Mariana, consultant principal, Tel: 022 250504 Scalețchii Mariana, consultant principal, Tel: 022 250504	Art.21 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014

220.	Asigurarea monitorizării și raportării sistemice a implementării măsurilor din Agenda de reforme aferentă Planului de creștere al Republicii Moldova 2025–2027.	Numărul rapoartelor de monitorizare și raportare elaborate privind implementarea măsurilor din Agenda de reforme	66,85	6101	02.01.2026	31.12.2026	Direcția coordonare a politicilor publice și integrare europeană	Leșan Tatiana, șef direcție, Tel: 022 250551	Hotărârea Guvernului nr.260/2025
221.	Asigurarea evidenței și monitorizarea procesului de transpunere a acquis-ului UE	Instrumentul de monitorizare actualizat sistematic; Numărul ședințelor desfășurate pentru evaluarea și monitorizarea stadiului de transpunere a acquis-ului UE; Numărul actelor UE transpuse din numărul celor planificate.	42,9	6101	02.01.2026	31.12.2026	Direcția coordonare a politicilor publice și integrare europeană Subdiviziunile structurale	Leșan Tatiana, șef direcție, Tel: 022 250551	Hotărârea Guvernului nr.818/2025
222.	Acordarea suportului în procesul de elaborare a contribuției naționale la Pachetul pentru Extindere al Comisiei Europene aferent capitolelor nr.14:Politica de transport, nr.21:Rețele transeuropene și nr.22: Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale, și altor capitole de negociere	Numărul contribuțiilor naționale elaborate și prezentate Biroului pentru integrare europeană	66,85	6101	01.03.2026	15.09.2026	Direcția coordonare a politicilor publice și integrare europeană Subdiviziunile structurale	Leșan Tatiana, șef direcție, Tel: 022 250551	Hotărârea Guvernului nr.180/2024
223.	Monitorizarea și raportarea progresului înregistrat în implementarea principalelor recomandări formulate în Pachetul pentru Extindere al Comisiei Europene	Numărul rapoartelor de progres elaborate privind implementarea recomandărilor din Pachetul pentru	42,9	6101	02.01.2026	31.12.2026	Direcția coordonare a politicilor publice și integrare europeană	Leșan Tatiana, șef direcție, Tel: 022 250551	Hotărârea Guvernului nr.180/2024

		Extindere al Comisiei Europene; Gradul de implementare a recomandărilor din Pachetul pentru Extindere al Comisiei Europene.					Subdiviziunile structurale		
224.	Coordonarea procesului de monitorizare și raportare a angajamentelor asumate în pozițiile de negociere aferente capitolelor nr.14: Politica de transport, nr.21: Rețele transeuropene și nr.22:Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale, și altor capitole de negociere	Numărul rapoartelor periodice de progres elaborate în cadrul procesului de monitorizare; Gradul de îndeplinire a angajamentelor asumate în cadrul pozițiilor de negociere	66,85	6101	02.01.2026	31.12.2026	Direcția coordonare a politicilor publice și integrare europeană Subdiviziunile structurale	Leșan, Tatiana șef direcție, Tel: 022 250551	Hotărârea Guvernului nr.180/2024
225.	Asigurarea monitorizării și raportării în SI ”e-Monitorizare” a documentelor de politici publice și de planificare	Monitorizare și raportare în SI e-Monitorizare	42,9	6101	02.03.2026	31.12.2026	Direcția coordonare a politicilor publice și integrare europeană	Leșan Tatiana, șef direcție, Tel: 022 250551 Stăvilă Ecaterina, șef - adjunct interimar, Tel: 022 250609 Sorocovici Larisa, consultant principal, Tel: 022 250609 Mariana Doroșenco, consultant principal, Tel: 022 250504 Scalețchii, Mariana consultant principal,	

								Tel: 022 250504	
226.	Revizuirea și actualizarea Matricii „Proiecte de asistență externă pe domeniile Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale”	Matrice actualizată și plasată pe site web oficial a ministerului	30,7	6101	02.01.2026	Semestrial	Direcția coordonare a politicilor publice și integrare europeană	Leșan Tatiana, șef direcție, Tel: 022 250551	Hotărârea Guvernului nr.377/2018
227.	Acordarea suportului în promovarea acordurilor internaționale privind finanțarea/ implementarea proiectelor de asistență externă și ținerea Registrului acordurilor semnate, inclusiv a procedurilor parcurse pentru intrarea în vigoare a acestora	Proiecte de acorduri examinate și coordonate	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Direcția coordonare a politicilor publice și integrare europeană	Leșan Tatiana, șef direcție, Tel: 022 250551	Legea nr.595/1999 privind tratatele internaționale
228.	Asigurarea activităților de cooperare bilaterală și multilaterală a Republicii Moldova cu alte state	Informații pregătite și prezentate la solicitare Nr. de ședințe organizate	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Direcția coordonare a politicilor publice și integrare europeană	Leșan Tatiana, șef direcție, Tel: 022 250551	Legea nr.595/1999 privind tratatele internaționale
229.	Coordonarea, și monitorizarea vizitelor/întrevederilor reprezentanților ministerului cu Ambasadori, reprezentanți ai misiunilor diplomatice și ai partenerilor de dezvoltare actuali și potențiali în vederea stabilirii/fortificării colaborării	Nr. de evenimente coordonate Note informative întocmite	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Direcția coordonare a politicilor publice și integrare europeană	Leșan Tatiana, șef direcție, Tel: 022 250551	Legea nr.595/1999 privind tratatele internaționale
230.	Monitorizarea proiectelor de asistență externă și elaborarea în colaborare cu subdiviziunile ministerului, a rapoartelor trimestriale/ raportului anual privind gradul de implementare a proiectelor și programelor de asistență	Rapoarte de progres elaborate Raport anual elaborat și plasat pe site web oficial a ministerului	30,7	6101	02.01.2026	Trimestrial Anual	Direcția coordonare a politicilor publice și integrare europeană	Leșan Tatiana, șef direcție, Tel: 022 250551	Hotărârea Guvernului nr.377/2018

	externă pe domeniile de competență ale ministerului								
231.	Avizarea proiectelor de tratate internaționale înaintate de alte autorități.	Nr. de avize elaborate	23,0	6101	02.01.2026	Permanent	Direcția coordonare a politicilor publice și integrare europeană	Leșan Tatiana, șef direcție, Tel: 022 250551	Hotărârea Guvernului nr.377/2018
232.	Asigurarea cooperării cu Secretariatul permanent al Comunității transporturilor în vederea transpunerii anexelor din Tratatul privind Comunitatea Transporturilor	Nr. evenimente organizate Nr. instruiți participative Acte transpuse	60,6	6101	20.01.2026	31.12.2026	Direcția coordonare a politicilor publice și integrare europeană	Leșan Tatiana, șef direcție, Tel: 022 250551	TCT
16.	Obiectiv: Asigurarea gestionării eficiente, transparente și responsabile a resurselor financiare alocate ministerului, organizarea și coordonarea procesului de elaborare a bugetului consolidat al ministerului, asigurarea procesului de raportare financiară consolidată								
Indicatori asociați obiectivelor									
Nr.	Indicatori de rezultat			Unitate de măsură	Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026	Subdiviziune responsabilă		
i.16.1	Nivelul de executare bugetară			%	95	95	Direcția financiară		
i.16.2	Numărul rapoartelor financiare elaborate			Număr	6	6	Direcția financiară		
i.16.3	Gradul de conformitate cu cerințele legislative și procedurale a rapoartelor financiare			%	100	100	Direcția financiară		
i.16.4	Nivelul de transparență financiară			%	100	100	Direcția financiară		
Riscuri asociate realizării obiectivelor									
Riscuri interne									
r.16.1	Prezentarea informațiilor necalitative/irrelevante/eronate de către subdiviziunile responsabile								
r.16.2	Prezentarea informațiilor cu depășirea termenului stabilit de către subdiviziunile responsabile								
Riscuri externe									
r.16.1	Întârzieri în furnizarea datelor de către instituțiile subordonate								
r.16.2	Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională								
r.16.3	Dificultăți de operare a sistemelor informaționale, gestionate de Ministerul Finanțelor, a bazei de date contabile								
Riscuri de corupție									
r.16.1	Lipsa transparenței în procesul de transfer al mijloacelor financiare prin atribuirea la coduri eco eronate								
r.16.2	Lipsa transparenței în procesul de repartizare a limitelor de resurse și cheltuieli alocate ministerului pentru a favoriza unele instituții								
r.16.3	Rapoarte prezentate cu date eronate pentru a ascunde unele deficiențe								

233.	Coordonarea procesului de elaborare a prognozei preliminare a fluxului de surse externe, ale intrărilor de granturi și împrumuturi în contextul elaborării CBTM	Propunere elaborată	15,3	6101	02.01.2026	31.03.2026	Direcția financiar-administrativă	Țurcanu Ecaterina, șef direcție, Tel:022250696 Guțu Lidia, șef adjunct direcție Tel:022 250697	Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 Ordinul Ministerul Finanțelor nr.124/2023
234.	Repartizarea limitelor de cheltuieli pe sectoare/programe/activități în contextul elaborării CBTM, prin SI ”Planificarea bugetară”. Participarea în componența grupurilor de lucru responsabile de elaborarea SSC	Limite repartizate pe sectoare/programe/activități	25,5	6101	02.01.2026	31.03.2026	Direcția financiar-administrativă	Țurcanu Ecaterina, șef direcție, Tel:022250696 Guțu Lidia, șef adjunct direcție Tel:022 250 697 Dimitriu Vladimir, consultant principal, Tel:022 250 697 Marian Olga, consultant principal, Tel:022 250 698 Grosu Cristina, consultant principal, Tel:022 250 698	Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 Ordinul Ministerul Finanțelor nr.124/2023
235.	Elaborarea și prezentarea propunerilor de buget pentru anul 2027 și estimărilor pentru anii 2028-2029 la partea de venituri/taxe	Propunere de buget pentru anul 2027 și a estimărilor pentru anii 2028-2029 elaborată și prezentată MF	8,5	6101	01.06.2026	01.07.2026	Direcția financiar-administrativă	Țurcanu Ecaterina, șef direcție, Tel:022250696 Dimitriu Vladimir, consultant principal, Tel:022 250 697	Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 Ordinul Ministerul Finanțelor nr.124/2023

236.	Elaborarea propunerii la proiectul bugetului pentru aparatul central al ministerului și instituțiilor din subordine	Propunere la proiectul bugetului elaborată	85,0	6101	01.06.2026	01.07.2026	Direcția financiar-administrativă	<p>Țurcanu Ecaterina, șef direcție, Tel:022250696</p> <p>Guțu Lidia, șef adjunct direcție Tel:022 250697</p> <p>Dimitriu Vladimir, consultant principal, Tel:022 250697</p> <p>Marian Olga, consultant principal, Tel:022 250698</p> <p>Grosu Cristina, consultant principal, Tel:022 250698</p>	<p>Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014</p> <p>Ordinul Ministerului Finanțelor nr.124/2023</p> <p>Ordinul Ministerului Finanțelor nr.208/2015</p>
237.	Primirea și verificarea propunerilor la proiectul bugetului de la instituțiile din subordine, unități de implementare a proiectelor finanțate din surse externe. Agregare și transmiterea către MF a propunerii de buget consolidate	<p>Nr. propunerilor primite/verificate</p> <p>Propunere la proiectul bugetului elaborată</p>	93,3	6101	01.06.2026	01.07.2026	Direcția financiar-administrativă	<p>Țurcanu Ecaterina, șef direcție, Tel:022250696</p> <p>Guțu Lidia, șef adjunct direcție Tel:022 250697</p>	<p>Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014</p> <p>Ordinul Ministerului Finanțelor nr.124/2023</p> <p>Ordinul Ministerului Finanțelor nr.208/2015</p>
238.	Dezagregarea alocațiilor bugetare ale ministerului și a instituțiilor din subordine	Alocații bugetare dezagregate	34,0	6101	28.12.2025	05.01.2026	Direcția financiar-administrativă	<p>Țurcanu Ecaterina, șef direcție, Tel:022250696</p> <p>Guțu Lidia, șef adjunct direcție Tel:022 250 97</p>	<p>Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014</p> <p>Ordinul Ministerului Finanțelor nr.124/2023</p>

								Dimitriu Vladimir, consultant principal, Tel:022 250697	Ordinul Ministerului Finanțelor nr.208/2015
239.	Monitorizarea și asigurarea executării bugetului	Nr. notelor de contabilitate elaborate Nr. rapoartelor elaborate, statistice fiscale, executarea fondurilor de dezvoltare, investiții capitale Nr. documentelor de plată elaborate Nr. modificărilor/redistribuirilor alocațiilor bugetare elaborate	1 011,5	6101	02.01.2026	Permanent	Direcția financiar-administrativă	Țurcanu Ecaterina, șef direcție, Tel:022250696 Guțu Lidia, șef adjunct direcție Tel:022 250697 Dimitriu Vladimir, consultant principal, Tel:022 250697 Marian Olga, consultant principal, Tel:022 250698 Grosu Cristina, consultant principal, Tel:022 250698	Legea contabilității nr.113/2007 Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216/2015
240.	Asigurarea calculării la timp a salariului, indemnizațiilor, concediilor de odihnă și medicale, alte plăți a angajaților ministerului	Nr. notelor de contabilitate elaborate Nr. rapoartelor statistice, fiscale, elaborate Nr. documentelor de plată elaborate Nr. extraselor generate/expediate	204,0	6101	02.01.2026	Permanent	Direcția financiar-administrativă	Dimitriu Vladimir, consultant principal, Tel:022 250 697	Legea nr.270/2018; HG nr.1231/2018;
241.	Asigurarea evidenței privind decontările cu titularii de avans/deplasări în interes de serviciu	Nr. notelor de contabilitate elaborate	102,0	6101	02.01.2026	Permanent	Direcția financiar-administrativă	Grosu Cristina, consultant principal, Tel:022 250 698	HG nr.10/2012; Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216/2015

		Nr. rapoartelor elaborate Nr. documentelor de plată elaborate Nr. deconturilor de avans întocmite							
242.	Întocmirea rapoartelor financiare pe aparatului central al ministerului	Nr. rapoartelor financiare elaborate Nr. notelor informative/anexelor la raport elaborate	85,0	6101	02.01.2026	Semestrial, 9 luni, anual	Direcția financiar-administrativă	Țurcanu Ecaterina, șef direcție, Tel:022 250696 Guțu Lidia, șef adjunct direcție Tel:022 250 697 Dimitriu Vladimir, consultant principal, Tel:022 250 697 Marian Olga, consultant principal, Tel:022 250 698 Grosu Cristina, consultant principal, Tel:022 250 698	Legea contabilității nr.113/2007 Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216/2015
243.	Primirea și verificarea rapoartelor financiare de la instituțiile din subordine, unități de implementare a proiectelor finanțate din surse externe. Întocmirea raportului consolidat și prezentarea către Ministerul Finanțelor	Nr. rapoartelor financiare primite/verificate Nr. rapoartelor financiare elaborate Nr. notelor informative generalizatoare/anexelor la raport elaborate	93,5	6101	02.01.2026	Semestrial, 9 luni, anual	Direcția financiar-administrativă	Țurcanu Ecaterina, șef direcție, Tel:022 250696 Guțu Lidia, șef adjunct direcție Tel:022 250 697 Dimitriu Vladimir,	Legea contabilității nr.113/2007 Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216/2015

								consultant principal, Tel:022 250 697 Marian Olga, consultant principal, Tel:022 250 698	
244.	Asigurarea evidenței bunurilor materiale	Nr. documentelor primare întrate/ieșite. Nr. rapoartelor elaborate	61,2	6101	02.01.2026	Permanent	Direcția financiar-administrativă	Țurcanu Ecaterina, șef direcție, Tel:022 250696 Grosu Cristina, consultant principal, Tel:022250698	Legea contabilității nr.113/2007
245.	Calcularea uzurii mijloacelor fixe	Nr. documentelor întocmite Nr. rapoartelor elaborate	17,0	6101	31.12.2026	31.12.2026	Direcția financiar-administrativă	Guțu Lidia, șef adjunct direcție Tel:022 250697 Grosu Cristina, consultant principal, Tel:022 250698	Legea contabilității nr.113/2007 Ordinul Ministerului Finanțelor nr.77/2022
246.	Inventarierea bunurilor aflate în gestiunea ministerului	Nr. listelor de inventariere elaborate Nr. actelor de verificare elaborate	170,0	6101	01.11.2026	30.11.2026	Direcția financiar-administrativă	Țurcanu Ecaterina, șef direcție, Tel:022 250696 Marian Olga, consultant principal, Tel:022 250698 Grosu Cristina, consultant principal, Tel:022 250698	Legea contabilității nr.113/2007 Ordinul Ministerului Finanțelor nr.60/2012
247.	Participarea la procesului de achiziționare de mărfuri, lucrări și servicii pentru	Repartizarea alocațiilor aprobate pentru	68,0	6101	02.01.2026	Permanent	Direcția financiar-	Țurcanu Ecaterina, șef direcție Tel:022250696	Legea contabilității nr.113/2007

	necesitățile aparatului central al ministerului	achiziționarea de bunuri și servicii Plan de achiziții coordonat Nr. contractelor de achiziții publice înregistrate la trezorerie/în SI contabil					administrativă	Guțu Lidia, șef adjunct direcție Tel:022 250697 Marian Olga, consultant principal, Tel:022 250698	Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216/2015
248.	Asigurarea evidenței patrimoniului de stat, întocmirea și prezentarea rapoartelor privind valoarea de bilanț a patrimoniul public	Nr. rapoartelor elaborate	51,0	6101	01.02.2026	31.03.2026	Direcția financiar-administrativă	Țurcanu Ecaterina, șef direcție Tel:022 250696 Grosu Cristina, consultant principal, Tel:022 250 698	Legea contabilității nr.113/2007 Hotărârea Guvernului nr.851/2023 Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216/2015
249.	Inventarierea și arhivarea documentelor conform cadrului normativ	Nr. de dosare arhivate	30,7	6101	02.01.2026	31.12.2026	Direcția financiar-administrativă	Țurcanu Ecaterina, șef direcție Tel:022 250696	Hotărârea Guvernului nr.618/1993
17.	Obiectiv: Asigurarea unei reprezentări juridice eficiente a intereselor ministerului în instanțele de judecată, acordarea asistenței necesare pentru asigurarea conformității juridice a actelor normative, precum și eficientizarea, din perspectivă juridică, a proceselor de acces la informațiile de interes public deținute de minister, elaborarea răspunsurilor la petiții și cereri prealabile								
Indicatori asociați obiectivelor									
Nr.	Indicatori de rezultat			Unitate de măsură	Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026	Subdiviziune responsabilă		
i.17.1	Ponderea dosarelor soluționate favorabil din totalul cauzelor judiciare în care ministerul este atras ca parte în proces			%	80	90	Direcția juridică		
i.17.2	Rata proiectelor de acte normative repartizate avizate în termen legal			%	100	100	Direcția juridică		
i.17.3	Rata petițiilor și reclamațiilor repartizate soluționate în termen legal			%	80	100	Direcția juridică		
i.17.4	Acordarea asistenței juridico-informaționale ministerului și structurilor organizaționale din sfera de competență			%	100	100	Direcția juridică		
Riscuri asociate realizării obiectivelor									

Riscuri interne									
r.17.1	Nerespectarea termenelor procesuale în procesul de soluționare a dosarelor								
r.17.2	Lipsa de resurse umane specializate în activități juridice								
r.17.3	Numărul mare de ședințe, numărul limitat de personal, suprapunerea de activități, lacunele și prevederile echivoce în legislație, termen restrâns de examinare								
r.17.4	Posibile deficiențe de comunicare și reticență în colaborare cu subdiviziunile/instituțiile implicate conform obiectului petiției/cererii prealabile								
r.17.5	Prezentarea tardivă a opiniei (avizului) din parte subdiviziunilor responsabile pe domenii din cadrul aparatului central al ministerului sau a autorităților administrative din subordine și a instituțiilor publice a căror fondator este ministerul/ neprezentarea în termen a proiectului de aviz								
Riscuri externe									
r.17.1	Carențe în dispozitivul hotărârilor judecătorești (neclarități, ambiguități, omisiuni, erori)								
r.17.2	Termeni restrânși pentru realizarea conformității juridice asupra proiectelor de acte normative								
r.17.3	Tergiversarea prezentării în termen a materialelor necesare soluționării petiției și/sau fundamentării poziției ministerului de către subdiviziunile sau instituțiile responsabile								
r.17.4	Dosar de însoțire al proiectelor actelor normative incomplet/cu informații necalitative								
Riscuri de corupție									
r.17.1	Divulgarea (neautorizată/ilegală) informației oficiale cu accesibilitate limitată sau a datelor cu caracter personal								
r.17.2	Conflict de interese în procedurile de achiziții publice								
r.17.3	Omisiunea intenționată a unor căi de atac relevante								
r.17.4	Soluționarea preferențială a petițiilor în funcție de relații personale sau interese materiale								
r.17.5	Influențarea necorespunzătoare a poziției procesuale a autorității sau a deciziilor administrative în favoarea unor părți interesate								
r.17.6	Intervenția nejustificată în conținutul proiectelor de acte normative în favoarea unor terți								
250.	Asigurarea activităților ce țin de reprezentarea intereselor Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în instanțele de judecată naționale	Nr. de referințe prezentate/întocmite Nr. de cereri prezentate/ întocmite Nr. de ședințe de judecată la care s-a participat Evidența dosarelor Nr. dosarelor soluționate favorabil pentru minister Nr. de rapoarte elaborate	61,4	6101	02.01.2026	Permanent	Direcția juridică	Ciornii Andrei, șef direcție, Tel: 022 250650 Muntean Silvia, șef adjunct direcție, Tel: 022 250672 Iabanji Victoria, consultant principal, Tel: 022 250620 Brumă Tatiana Grossu-, consultant principal, Tel: 022 250625 Cebotari Maria, consultant principal, Tel: 022 250625 Agrigoroae Veaceslav,	Codul administrativ nr. 116/2018 Codul de procedură civilă nr. 225/2003 Codul muncii nr. 154/2003 Legile speciale conform speței Hotărârea Guvernului nr. 764/2012

								consultant principal, Tel: 022 250620	
251.	Avizarea proiectelor de acte normative elaborate de către alte autorități publice (<i>inclusiv cu sigla UE</i>)	Nr. de proiecte avizate/coordonate Rata proiectelor de acte normative repartizate avizate în termen legal Nr. de avize asupra proiectelor actelor normative examinate cu asigurarea conformității juridice, prin acordarea suportului juridic	61,4	6101	02.01.2026	Permanent	Direcția juridică	Ciornii Andrei, șef direcție, Tel: 022 250650 Muntean Silvia, șef adjunct direcție, Tel: 022 250672 Iabanji Victoria, consultant principal, Tel: 022 250620 Brumă Tatiana Grossu- consultant principal, Tel: 022 250625 Cebotari, Maria consultant principal, Tel: 022 250625 Agrigoroae Veaceslav, consultant principal, Tel: 022 250620	Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative Hotărârea Guvernului nr. 610/2018
252.	Coordonarea juridică a proiectelor actelor normative/administrative	Nr. proiectelor de acte examinate/coordonate Nr. contractelor elaborate și/sau avizate juridic în vederea realizării atribuțiilor ministerului Nr. contractelor de achiziții publice coordonate	61,4	6101	02.01.2026	Permanent	Direcția juridică	Ciornii Andrei, șef direcție, Tel: 022 250650 Muntean Silvia, șef adjunct direcție, Tel: 022 250672	Codul administrativ nr. 116/2018 Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative

		<p>Nr. propunerilor de modificare sau abrogare a actelor administrative, elaborate sau colaborate cu alte subdiviziuni</p> <p>Nr. de proiecte de acte normative, acte administrative examinate cu asigurarea conformității juridice, prin acordarea suportului juridic</p>							
253.	Examinarea/participarea la examinarea demersurilor, reclamațiilor, cererilor și petițiilor parvenite din partea persoanelor fizice și persoanelor juridice de drept public și de drept privat	<p>Rata petițiilor și reclamațiilor repartizate soluționate în termen legal</p> <p>Nr. cererilor prealabile examinate</p> <p>Nr. răspunsurilor coordonate</p> <p>Nr. informărilor/rapoartelor transmise conducerii ministerului privind depășirea termenelor sau deficiențe de colaborare</p> <p>Nr. cazurilor în care au fost aplicate măsuri de limitare a accesului</p>	42,0	6101	02.01.2026	Permanent	Direcția juridică	<p>Ciornîi Andrei, șef direcție, Tel: 022 250650</p> <p>Muntean Silvia, șef adjunct direcție, Tel: 022 250672</p> <p>Iabanji Victoria, consultant principal, Tel: 022 250620</p> <p>Brumă Tatiana Grossu-, consultant principal, Tel: 022 250625</p> <p>Cebotari Maria, consultant principal, Tel: 022 250625</p> <p>Agrigoroae Veaceslav, consultant principal, Tel: 022 250620</p>	<p>Codul administrativ nr. 116/2018</p> <p>Legea nr. 148/2023 privind accesul la informațiile de interes public</p> <p>Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal</p>
254.	Asigurarea procesului de achiziționare de mărfuri,	Plan de achiziții aprobat și plasat pe	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Direcția juridică	Ciornîi Andrei, șef direcție,	Legea privind achizițiile publice nr.

	lucrări și servicii pentru necesitățile aparatului central al ministerului	site web oficial a ministerului Nr. de contracte de achiziții publice perfectate Raport privind achizițiile publice elaborat și plasat pe site web oficial a ministerului						Tel: 022 250650 Brumă Tatiana Grossu-, consultant principal, Tel: 022 250625	131/2015
18.	Obiectiv: Dezvoltarea și consolidarea managementului resurselor umane în cadrul instituției publice prin atragerea, integrarea, dezvoltarea și menținerea unei echipe de funcționari publici competenți, prin implementarea unor procese eficiente de recrutare, instruire, evaluare și dezvoltare profesională continuă, conform cadrului legislativ în vigoare								
Indicatori asociați obiectivelor									
Nr.	Indicatori de rezultat			Unitate de măsură	Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026	Subdiviziune responsabilă		
i.18.1	Numărul de ore de instruire per angajat pe an			Număr	40	40	Serviciul resurse umane		
i.18.2	Ponderea angajaților cu calificative „foarte bine” și „bine” la evaluările semestriale			%	70	75	Serviciul resurse umane		
Riscuri asociate realizării obiectivelor									
Riscuri interne									
r.18.1	Bugete insuficiente pentru organizarea programelor de instruire și dezvoltare profesională								
r.18.2	Apariția solicitărilor și sarcinilor ad-hoc								
Riscuri externe									
r.18.1	Imprevizibilitatea deciziilor politice cu privire la reforma instituțională și la politica de personal (moratoriu la angajare)								
r.18.2	Schimbări structurale instituționale								
Riscuri de corupție									
r.18.1	Angajări preferențiale prin selectarea candidaților pe criterii politice, de rudenie sau relații personale, nu pe competențe								
r.18.2	Manipularea concursurilor prin trucarea procedurilor de selecție prin criterii neclare sau comisii influențate								
r.18.3	Excluderea intenționată a candidaților competenți prin introducerea unor condiții restrictive pentru a favoriza persoane prestabilite								
255.	Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și temporar vacante	Nr. de concursuri desfășurate Nr. de persoane angajate prin concurs Nr. de contestații depuse de candidații la concurs	15,3	6101	01.01.2026	Trimestrial	Serviciul resurse umane	Goncear Lucia, șef serviciu, Tel:022 250680	Legea nr.158/2008 Hotărârea Guvernului nr.201/2009

256.	Coordonarea și monitorizarea procesului privind perioada de probă și integrare a funcționarilor publici debutanți	Nr. de persoane instruite/informate Programe elaborate și aprobate Nr. de funcționari publici debutanți confirmați în funcție	30,7	6101	02.01.2026	Trimestrial	Serviciul resurse umane	Gonccear Lucia, șef serviciu, Tel:022 250680	Legea nr.158/2008 Hotărârea Guvernului nr.201/2009
257.	Desfășurarea procesului de identificare a necesităților de dezvoltare profesională a angajaților, elaborarea și aprobarea Planului de dezvoltare profesională pentru anul 2026	Planul de dezvoltare profesională elaborat și aprobat	30,7	6101	01.02.2026	29.02.2026	Serviciul resurse umane	Gonccear Lucia, șef serviciu, Tel:022 250680	Legea nr.158/2008 Hotărârea Guvernului nr.201/2009
258.	Asigurarea și organizarea procesului de dezvoltare profesională (internă și externă) continuă a angajaților ministerului conform Planului de instruire pentru anul 2026	Nr. de instruiți planificate și organizate Nr. de funcționari publici instruiți	30,7	6101	02.01.2026	Trimestrial	Serviciul resurse umane	Gonccear Lucia, șef serviciu, Tel:022 250680	Legea nr.158/2008 Hotărârea Guvernului nr.201/2009
259.	Participarea la organizarea și desfășurarea concursurilor a stagiile plătite în serviciul public	Nr. de stagiați selectați Nr. de contestații depuse de candidații la concurs	30,7	6101	01.05.2026 – 30.06.2026	31.12.2026	Serviciul resurse umane	Gonccear Lucia, șef serviciu, Tel:022 250680	Legea nr.123/2023 Hotărârea Guvernului nr.532/2023

19. Obiectiv: Asigurarea înregistrării, repartizării, evidenței și trasabilității documentelor în cadrul ministerului

Indicatori asociați obiectivelor

Nr.	Indicatori de rezultat	Unitate de măsură	Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026	Subdiviziune responsabilă
i.19.1	Numărul sesizărilor și reclamațiilor privind accesul la informații soluționate	Număr	20	23	Serviciul managementul documentelor Serviciul informare și comunicare cu mass-media
i.19.2	Gestionarea fluxului documentar	%	100	100	Serviciul managementul documentelor

Riscuri asociate realizării obiectivelor

Riscuri interne

r.19.1 Vulnerabilități în protecția datelor cu caracter personal și a informațiilor sensibile

r.19.2	Deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională								
Riscuri externe									
r.19.1	Întârzieri sau dificultăți în furnizarea informațiilor de interes public								
Riscuri de corupție									
r.19.1	Raportarea unor evidențe incomplete sau false pentru a ascunde lipsa unor documente								
r.19.2	Modificarea datei sau a numărului de înregistrare a corespondenței pentru a avantaja sau dezavantaja anumite dosare								
r.19.3	Documente importante nu sunt introduse în sistem pentru a ascunde informații sau a favoriza anumite persoane								
260.	Instituirea și menținerea Registrului cererilor de comunicare a informațiilor de interes public	Registru instituit Nr. de înregistrări a cererilor de comunicare a informațiilor de interes public Nr. de informații prezentate Cancelariei de Stat Nr. de rapoarte anuale de activitate privind datele statistice generalizate din registru	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Serviciul managementul documentelor Serviciul informare și comunicarea cu mass-media	Pîslaru Angela, șef serviciu Tel: 022 250694 Tocarciuc Veronica, șef serviciu, tel: 022 250 667	Legea nr. 148/2023 Hotărârea Guvernului nr.1027/2023
261.	Organizarea eficientă a procesului de evidență a corespondenței și de control asupra executării documentelor	Nr. de rapoarte privind disciplina executorie elaborate săptămânal Nr. de documente intrate/ ieșite în/din minister	61,4	6101	02.01.2026	Permanent	Serviciul managementul documentelor	Pîslaru Angela, șef serviciu Tel: 022 250694	Hotărârea Guvernului nr.690/2017
262.	Plasarea pe platforma e-Legiferare a avizelor la proiectele documentelor de politici publice elaborate de către alte autorități publice, în conformitate cu cadrul normativ aferent politicilor publice	Nr. de avize plasate pe platforma e-Legiferare	30,7	6101	02.01.2026	Trimestrial	Serviciul managementul documentelor	Pîslaru Angela, șef serviciu Tel: 022 250694	
20.	Obiectiv: Asigurarea securității infrastructurii IT, în vederea eficientizării proceselor administrative și digitalizării activităților în cadrul ministerului								
Indicatori asociați obiectivelor									

Nr.	Indicatori de rezultat	Unitate de măsură	Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026	Subdiviziune responsabilă				
i.20.1	Numărul incidentelor de securitate informațională raportate și rezolvate	Număr	73	75	Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor				
i.20.2	Procentul angajaților instruiți în utilizarea sistemelor informatice și a protocoalelor de securitate	%	50	60	Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor				
Riscuri asociate realizării obiectivelor									
Riscuri interne									
r.20.1	Vulnerabilități în protecția datelor cu caracter personal și a informațiilor sensibile								
r.20.2	Deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională								
Riscuri externe									
r.20.1	Deficiențe tehnice ale Sistemelor Informaționale								
Riscuri de corupție									
r.20.1	Prezentarea unor indicatori de securitate exagerați sau fictivi pentru a ascunde deficiențe								
r.20.2	Acordarea de drepturi excesive unor persoane, ceea ce poate permite abuzuri sau acces ilegal la date								
r.20.3	Ascunderea sau reinterpretarea atacurilor cibernetice pentru a evita responsabilitatea								
263.	Eficientizarea proceselor și modernizarea tehnologică a guvernării	Nr. de activități de eficientizare/modernizare realizate	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor	Volcov Veaceslav , șef serviciu, Tel: 022 250612	Hotărârea Guvernului nr.414/2018
264.	Organizarea și aplicarea sistemului intern de securitate cibernetică	Nr. de documente elaborate și aprobate	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor	Volcov Veaceslav , șef serviciu, Tel: 022 250612	Hotărârea Guvernului nr.482/2020
265.	Implementarea cerințelor tehnice și organizatorice aferente prelucrării datelor cu caracter personal	Nr. de documente elaborate și aprobate	15,3	6101	02.01.2026	Permanent	Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor	Volcov Veaceslav , șef serviciu, Tel: 022 250612	Legea nr.133/2011
266.	Eficientizarea și asigurarea activității sistemelor informaționale și a echipamentului tehnic de suport	Nr. de procese eficientizate	30,7	6101	02.01.2026	Trimestrial	Serviciul tehnologiei informației și	Volcov Veaceslav , șef serviciu, Tel: 022 250612	Legea nr.467/2003

							comunicații		
							ilor		
267.	Asigurarea implementării politicilor în domeniul accesului la informație prin gestionarea serviciilor web	Nr. de înregistrări informaționale realizate Nr. de seturi de date publicate/ actualizate	30,7	6101	02.01.2026	Trimestrial	Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor	Volcov Veaceslav , șef serviciu, Tel: 022 250612	Hotărârea Guvernului nr.728/2023
268.	Identificarea și raportarea incidentelor de securitate cibernetică	Nr. de incidente raportate către IP „STISC” (services-desk@gov.md)	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor	Volcov Veaceslav , șef serviciu, Tel: 022 250612	Hotărârea Guvernului nr.482/2020