



ORDIN

Nr.12 din 30 iunie 2026

mun. Chișinău

***Cu privire la modificarea Ordinului
Viceprim-ministrului, ministru al infrastructurii și
dezvoltării regionale nr.2/2026***

În temeiul pct.9 subpct.3) din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.690/2017 (Monitorul Oficial, 2017, nr. 322-328, art.792), cu modificările ulterioare și în contextul procesului de reorganizare structurat al ministerului,

ORDON:

1. Planul de acțiuni al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pentru anul 2026 (*în continuare – Plan de acțiuni*), aprobat prin Ordinul Viceprim-ministrului, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale nr.2/2026, se modifică și se aprobă într-o redacție nouă (*se anexează*).

2. Serviciul informare și comunicare cu mass-media, va asigura publicarea Planului de acțiuni modificat pe site-ul web oficial al ministerului, imediat după aprobarea acestuia.

3. Secretarul general al ministerului/Secretarii de stat vor asigura executarea de către subdiviziunile din domeniile de competență a prevederilor prezentului ordin.

4. Controlul asupra executării prezentului ordin mi-l asum.

5. Prezentul ordin intră în vigoare de la data semnării.

Viceprim-ministru, ministru

/ Semnat /

Vladimir BOLEA

**Planul de acțiuni al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
pentru anul 2026_MODIFICAT**

Partea 1

Viziunea Ministerului infrastructurii și dezvoltării regionale							
Crearea unui sistem de infrastructură modern, sigur și sustenabil, integrat deplin în rețelele transeuropene, care să asigure mobilitate eficientă și dezvoltare regională echilibrată pentru toți cetățenii, transformând Republica Moldova într-un stat cu un nivel avansat de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană în domeniile transportului și politicii regionale.							
Misiunea Ministerului infrastructurii și dezvoltării regionale							
Elaborarea și implementarea politicilor publice în domeniul infrastructurii, transporturilor și dezvoltării regionale, pentru asigurarea unei mobilități sigure, a conectivității naționale și europene și a unei dezvoltări teritoriale echilibrate, în beneficiul cetățenilor.							
Nr.	Indicatori de performanță	Unitate de măsură	Frecvența monitorizării	Valoarea de referință (2025)	Valoarea țintă (2026)	Subdiviziunea responsabilă de prezentarea datelor	Responsabil de implementare
1.	Rata de implementare a Planului Național de Dezvoltare (PND)	%	lunară	1,1	30,0	Subdiviziunile sectoriale ale ministerului	ȚURCANU Angela, Secretar general
2.	Rata de implementare a Planului național de reglementări al Guvernului (PNR)	%	lunară	80,0	70,0	Subdiviziunile sectoriale ale ministerului	ȚURCANU Angela, Secretar general
3.	Rata de implementare a Planului Național de Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană (PNA)	%	lunară	69,7	70,0	LEȘAN Tatiana, șef Direcție coordonarea politicilor publice și integrare europeană	NIRCA Tatiana, secretar general adjunct
4.	Rata de implementare a recomandărilor din Raportul anual de progres al Comisiei Europene - Capitolul 14: Politica de transport	%	lunară	33,3	90,0	BORDIAN Veronica, consultant principal, Direcția politici în domeniul transportului aerian	PĂSCĂLUȚĂ Mircea, Secretar de stat

5.	Rata de implementare a recomandărilor din Raportul anual de progres al Comisiei Europene - Capitolul 21: Rețele transeuropene	%	lunară	0,0	100,0	ROGOVEI Radu, șef Direcție politici în domeniul dezvoltării drumurilor	MÎNDRA Nicolai, Secretar de stat
6.	Rata de implementare a recomandărilor din Raportul anual de progres al Comisiei Europene - Capitolul 22: Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale	%	lunară	50,0	90,0	EȘANU Veronica, șef Direcție politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală	LUNGUL Denis, Secretar de stat
7.	Rata de implementare a Planului de acțiuni al instituției	%	lunară	76,03	73,0	SOROCOVICI Larisa, consultant principal, Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	ȚURCANU Angela, Secretar general
8.	Gradul de valorificare a bugetului anual preconizat pentru implementarea politicilor	%	lunară	171,4	95,0	ȚURCANU Ecaterina, șef Direcție financiar-administrativă	ȚURCANU Angela, Secretar general
9.	Gradul de valorificare a bugetului anual preconizat pentru proiecte de investiții capitale	%	lunară	76,2	90,0	ȚURCANU Ecaterina, șef Direcției financiar-administrativă	ȚURCANU Angela, Secretar general
10.	Gradul de asigurare cu personal a autorității publice	%	lunară	76,0	90	GONCEAR Lucia, șef Serviciu Resurse umane	ȚURCANU Angela, Secretar general
11.	Rata fluctuației personalului din cadrul autorității publice	%	lunară	2,3	10,0	GONCEAR Lucia, șef Serviciu Resurse umane	ȚURCANU Angela, Secretar general
12.	Ponderea angajaților instruiți cu cel puțin 40 ore anual	%	lunară	80,5	40,0	GONCEAR Lucia, șef Serviciu Resurse umane	ȚURCANU Angela, Secretar general
13.	Ponderea bugetul alocat pentru formarea și dezvoltarea profesională în total fondul de salarizare al autorității (ținta 2% conform legislației)	%	lunară	0,2	2,0	ȚURCANU Ecaterina, șef Direcție financiar-administrativă	ȚURCANU Angela, Secretar general

14.	Nivelul de transparență financiară	%	lunară	100,0	100,0	ȚURCANU Ecaterina, șef Direcției financiar-administrativă	ȚURCANU Angela, Secretar general
15.	Nivelul de transparență a activității autorității	%	lunară	100,0	100,0	LEȘAN Tatiana, șef Direcție coordonarea politicilor publice și integrare europeană	ȚURCANU Angela, Secretar general
16.	Rata de implementare a recomandărilor Curții de Conturi, conform Rapoartelor Curții de Conturi	%	lunară	78,6	90,0	TOMESCU Ludmila, șef Secția audit intern	ȚURCANU Angela, Secretar general
17.	Audiența atinsă prin acțiunile de promovare a activității instituției	număr	lunară	103 761	800 000	TOCARCIUC Veronica, șef Serviciu informare și comunicare cu mass-media	ȚURCANU Angela, Secretar general
18.	Nr. vizitatorilor unici ai paginii web	număr	lunară	41 900	75 000		
19.	Nr. seturilor informaționale distribuite beneficiarilor, grupurilor țintă a măsurilor de politici	număr	lunară	885	700		
20.	Nr. participanților la evenimente destinate informării populației/grupurilor țintă despre politicile publice promovate	număr	lunară	2 460	200		
21.	Impactul postărilor (nr. vizualizărilor filmulețelor video + nr. aprecierilor postărilor)	număr	lunară	3 410 287	1 700 000		
22.	Ponderele comentariilor și propunerilor recepționate prin intermediul portalului guvernamental de consultări publice a politicilor în numărul total de accesări	%	trimestrial	0,0	2,00	VOLCOV Veaceslav, consultant principal Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor	ȚURCANU Angela, Secretar general
23.	Rata de acceptare a propunerilor și obiecțiilor	%	trimestrial	216,7	65,0	VOLCOV Veaceslav, consultant principal Serviciul	ȚURCANU Angela, Secretar general

	înaintate în proces de consultare publică din partea reprezentanților societății civile					tehnologiei informației și comunicațiilor	
24.	Gradul de costificare a măsurilor de politici din documentele de planificare și documentele de politici	%	trimestrial	100,0	65,0	LEȘAN Tatiana, șef Direcție coordonarea politicilor publice și integrare europeană	ȚURCANU Angela, Secretar general
25.	Gradul de conformare a paginilor web oficiale ale autorității/ instituției publice și a profilurilor de socializare la cerințele HG nr. 728 din 26.09.2023 cu privire la paginile web oficiale ale autorităților și instituțiilor publice și cerințele minime privind profilurile de socializare ale acestora	%	trimestrial	100,0	100,0	TOCARCIUC Veronica, șef Serviciu informare și comunicare cu mass-media	ȚURCANU Angela, Secretar general
26.	Ponderea sistemelor IT ale autorității plasate în platforma tehnologică guvernamentală comună MCloud	%	trimestrial	100,0	80,0	VOLCOV Veaceslav, consultant principal Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor	ȚURCANU Angela, Secretar general
27.	Ponderea sistemelor IT ale autorității integrate cu platforma de interoperabilitate MConnect	%	trimestrial	16,7	100,0	VOLCOV Veaceslav, consultant principal Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor	ȚURCANU Angela, Secretar general
28.	Nivelul de pregătire a Republicii Moldova pentru aderarea la UE la Capitolul 14: Politica de transport, măsurat pe o scara de la 1-5, conform metodologiei Comisiei Europene	Scor de la 1 la 5	La data prezentării Raportului anual de Progres al Comisiei Europene	2	3. Moderately prepared	BORDIAN Veronica, consultant principal, Direcția politici în domeniul transportului aerian	ȚURCANU Angela, Secretar general
29.	Progresul înregistrat la Capitolul 14: Politica de transport, măsurat pe o scara de la 1-5, conform Raportului Comisiei Europene	Scor de la 1 la 5	La data prezentării Raportului anual de Progres al	4	4. Good progress	BORDIAN Veronica, consultant principal, Direcția politici în domeniul transportului aerian	ȚURCANU Angela, Secretar general

			Comisiei Europene				
30.	Nivelul de pregătire a Republicii Moldova pentru aderarea la UE la Capitolul 21: Rețele transeuropene, măsurat pe o scară de la 1-5, conform metodologiei Comisiei Europene	Scor de la 1 la 5	La data prezentării Raportului anual de Progres al Comisiei Europene	2	3. Moderately prepared	ROGOVEI Radu, șef Direcției politici în domeniul dezvoltării drumurilor	MÎNDRA Nicolai, Secretar de stat
31.	Progresul înregistrat la Capitolul 21: Rețele transeuropene, măsurat pe o scară de la 1-5, conform Raportului Comisiei Europene	Scor de la 1 la 5	La data prezentării Raportului anual de Progres al Comisiei Europene	4	4. Good progress	ROGOVEI Radu, șef Direcției politici în domeniul dezvoltării drumurilor	MÎNDRA Nicolai, Secretar de stat
32.	Nivelul de pregătire a Republicii Moldova pentru aderarea la UE la Capitolul 22: Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale, măsurat pe o scară de la 1-5, conform metodologiei Comisiei Europene	Scor de la 1 la 5	La data prezentării Raportului anual de Progres al Comisiei Europene	2	3. Moderately prepared	EȘANU Veronica, șef Direcție politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală	LUNGUL Denis, Secretar de stat
33.	Progresul înregistrat la Capitolul 22: Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale, măsurat pe o scară de la 1-5, conform Raportului Comisiei Europene	Scor de la 1 la 5	La data prezentării Raportului anual de Progres al Comisiei Europene	4	4. Good progress	EȘANU Veronica, șef Direcție politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală	LUNGUL Denis, Secretar de stat
34.	Ponderea măsurilor de politici din Planul Național de Dezvoltare (PND) ce se regăsesc în CBTM		anual		100	LEȘAN Tatiana, șef Direcție coordonarea politicilor publice și integrare europeană	ȚURCANU Angela, Secretar general

Obiective					
1.	Obiectiv: Asigurarea infrastructurii rutiere calitativă, sigură și durabilă care să contribuie la creșterea mobilității populației, reducerea accidentelor rutiere, îmbunătățirea conectivității teritoriale între localități precum și integrării în rețeaua europeană de transport				
Indicatori asociați obiectivelor					
Nr.	Indicatori de rezultat	Unitate de măsură	Valoarea țintă/ 2025	Valoarea țintă/2026	Subdiviziune responsabilă
1	2	3	4	5	6
i.1.1	Reducerea ponderii drumurilor publice naționale în stare „rea” și „foarte rea” la nivel de rețea	%	45	40	Direcția politici în domeniul întreținerii drumurilor
i.1.2	Majorarea ponderii drumurilor naționale în stare „bună” și „foarte bună”	%	35	40	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor
i.1.3	Diminuarea numărului de accidente rutiere	Număr	1900	1700	Serviciul siguranță rutieră
i.1.4	Reducerea numărului de persoane decedate urmare a accidentelor rutiere	Număr	195	170	Serviciul siguranță rutieră
i.1.5	Reabilitarea, modernizarea și construcția drumurilor naționale	km	120	120	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor Direcția politici în domeniul întreținerii drumurilor
Riscuri asociate realizării obiectivelor					
Riscuri interne					
r.1.1	Întârzieri în procesul de evaluare și compensare pentru exproprierea terenurilor				
r.1.2	Resurse financiare insuficiente pentru implementarea unor proiecte complexe și cu impact strategic				
r.1.3	Fluctuația permanentă a funcționarilor publici cu repercusiuni asupra păstrării și transmiterii memoriei instituționale				
Riscuri externe					
r.1.1	Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați				
r.1.2	Majorarea costurilor materialelor utilizate la executarea lucrărilor în cadrul proiectelor				
r.1.3	Rezistența proprietarilor de terenuri sau litigiile juridice prelungite				
r.1.4	Imprevizibilitatea deciziilor politice				

Riscuri de corupție									
r.1.1	Favorizarea anumitor ofertanți, specificarea unor cerințe tehnice „la comandă”, manipularea criteriilor de evaluare								
r.1.2	Selectarea preferențială a sectoarelor de drum pentru lucrări de reparare/reabilitare, în lipsa unor criterii tehnice obiective și transparente								
Nr.	Acțiuni Subacțiuni/livrabile	Indicator de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziun e responsabil ă	Responsab il	Document de referință
1.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind aprobarea Strategiei de e-mobilitate	Hotărâre de Guvern aprobată	207,29	6101	15.01.2026	28.05.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Daniela Olaru, consultant principal, Tel: 022 250689	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 29 CELEX: 32023R1804
1.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			15.01.2026	15.01.2026			
1.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			15.01.2026	26.01.2026			
1.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			26.01.2026	02.02.2026			
1.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			02.02.2026	13.02.2026			
1.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			13.02.2026	27.02.2026			
1.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			27.02.2026	09.03.2026			
1.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			16.03.2026	30.04.2026			

1.8.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			06.05.2026	20.05.2026			
1.9.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			27.05.2026	28.05.2026			
2.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	26.05.2026	24.12.2026	Direcția politici în domeniul întreținerii drumurilor	Nicolai Cicati, consultant principal, Tel: 022 250678	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 30 CELEX: 32023R1804
2.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			26.05.2026	26.05.2026			
2.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			26.05.2026	02.07.2026			
2.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			02.07.2026	13.07.2026			
2.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			13.07.2026	24.07.2026			
2.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			24.07.2026	07.08.2026			
2.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			08.08.2026	18.08.2026			
2.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			24.08.2026	10.09.2026			
2.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			16.09.2026	09.11.2026			

2.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			18.11.2026	09.12.2026			
2.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			23.12.2026	24.12.2026			
3.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru aprobarea Strategiei privind implementarea sistemelor de transport inteligente	Hotărâre de Guvern aprobată	489,08	6101; TCT	02.02.2026	25.06.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Radu Rogovei, șef direcție, Tel: 022 250695	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 34 CELEX:32010L0040
3.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			02.02.2026	02.02.2026			
3.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			02.02.2026	09.02.2026			
3.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			09.02.2026	16.02.2026			
3.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			16.02.2026	04.03.2026			
3.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			04.03.2026	20.03.2026			
3.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			25.03.2026	06.04.2026			
3.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			14.04.2026	20.05.2026			

3.8.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			27.05.2026	10.06.2026			
3.9.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			24.06.2026	25.06.2026			
4.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind aprobarea Programului pentru implementarea Strategiei privind implementarea sistemelor de transport inteligente	Hotărâre de Guvern aprobată	489,08	6101; TCT	26.06.2026	24.12.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Radu Rogovei, șef direcție, Tel: 022 250695	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 35 CELEX:32010L0040
4.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			26.06.2026	26.06.2026			
4.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			26.06.2026	27.07.2026			
4.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			27.07.2026	10.08.2026			
4.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			10.08.2026	24.08.2026			
4.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			24.08.2026	07.09.2026			
4.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			10.09.2026	18.09.2026			

4.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			21.09.2026	06.10.2026			
4.8.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			18.11.2026	09.12.2026			
4.9.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			23.12.2026	24.12.2026			
5.	[UE] Aprobarea proiectului de lege privind măsurile de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport (TEN-T)	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	207,9	6101	26.02.2026	26.11.2026	Direcția politici în domeniul întreținerii drumurilor	Ion Eremia, șef direcție, Tel: 022 250674	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 21. Rețele transeuropene, acțiunea 3 CELEX:32021L1187 PNR 2025, acțiunea 279
5.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			26.02.2026	26.02.2026			
5.2.	Elaborarea proiectului de lege	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			26.02.2026	23.03.2026			
5.3.	Consultarea publică a proiectului de lege	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului de lege			03.04.2026	21.04.2026			
5.4.	Definitivarea proiectului de lege	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			22.04.2026	06.05.2026			
5.5.	Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect de lege ajustat			07.05.2026	26.05.2026			
5.6.	Consultarea publică a proiectului de lege modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul			26.05.2026	10.06.2026			

		de definitivare a proiectului de lege							
5.7.	Expertizarea proiectului de lege	proiect de lege definitiv în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			15.06.2026	25.06.2026			
5.8.	Transmiterea proiectului de lege pentru consultare în adresa CE	proiect de lege ajustat la recomandările CE			01.07.2026	16.09.2026			
5.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului de lege definitiv și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			21.09.2026	28.09.2026			
5.10.	Aprobarea de Guvern a și transmiterea Parlamentului	Proiect de Lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului			30.09.2026	30.09.2026			
5.11.	Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului	Participarea la ședințe, asigurată			30.09.2026	26.11.2026			
6.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind crearea și dezvoltarea rețelei naționale a coridoarelor internaționale de transport (TEN-T)	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	04.08.2025	30.04.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Daniela Olaru, consultant principal, Tel: 022 250689	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 21. Rețele transeuropene, acțiunea 1
6.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			04.08.2025	04.08.2025			
6.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			14.08.2025	24.09.2025			
6.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			30.09.2025	09.10.2025			
6.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			09.10.2025	05.11.2025			
6.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului;			05.11.2025	04.12.2025			

		Proiect HG ajustat						
6.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			04.12.2025	14.12.2025		
6.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			15.12.2025	09.01.2026		
6.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			12.01.2026	12.03.2026		
6.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			26.03.2026	08.04.2026		
6.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			29.04.2026	30.04.2026		
7.	[UE] Aprobarea proiectului de lege privind mobilitatea urbană durabilă în Republica Moldova	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	589,00	6101; BERD	26.06.2026	24.12.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Radu Rogovei, șef direcție, Tel: 022 250695
7.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			26.05.2026	26.05.2026		Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 52
7.2.	Elaborarea proiectului de lege	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			26.05.2026	26.06.2026		CELEX:32023H0550
7.3.	Consultarea publică a proiectului de lege	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului de lege			26.06.2026	10.07.2026		
7.4.	Definitivarea proiectului de lege	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			10.07.2026	24.07.2026		
7.5.	Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului;			24.07.2026	07.08.2026		

		<i>Proiect de lege ajustat</i>							
7.6.	<i>Consultarea publică a proiectului de lege modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului de lege</i>			07.08.2026	18.08.2026			
7.7.	<i>Expertizarea proiectului de lege</i>	<i>proiect de lege definitiv în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			20.08.2026	04.09.2026			
7.8.	<i>Transmiterea proiectului de lege pentru consultare în adresa CE</i>	<i>proiect de lege ajustat la recomandările CE</i>			04.09.2026	12.10.2026			
7.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului de lege definitiv și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			12.10.2026	23.10.2026			
7.10.	<i>Aprobarea de Guvern și transmiterea Parlamentului</i>	<i>Proiect de Lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului</i>			28.10.2026	28.10.2026			
7.11.	<i>Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului</i>	<i>Participarea la ședințe, asigurată</i>			28.10.2026	24.12.2026			
8.	[UE] Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii drumurilor nr.509/1995	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	207,9	6101	15.01.2026	28.05.2026	Direcția politici în domeniul întreținerii drumurilor Serviciul siguranță rutieră	Ion Eremia, șef direcție, Tel: 022 250674	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport CELEX:31996L0053 CELEX: 32019R1213 CELEX:32019R1916
8.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			15.01.2026	15.01.2026			
8.2.	<i>Elaborarea proiectului de lege</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			15.01.2026	26.01.2026			
8.3.	<i>Consultarea publică a proiectului de lege</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului de lege</i>			26.01.2026	02.02.2026			
8.4.	<i>Definitivarea proiectului de lege</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			02.02.2026	09.02.2026			

8.5.	Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect de lege ajustat			09.02.2026	13.02.2026			
8.6.	Consultarea publică a proiectului de lege modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului de lege			13.02.2026	20.02.2026			
8.7.	Expertizarea proiectului de lege	proiect de lege definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			20.02.2026	26.02.2026			
8.8.	Transmiterea proiectului de lege pentru consultare în adresa CE	proiect de lege ajustat la recomandările CE			26.02.2026	16.03.2026			
8.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului de lege definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			16.03.2026	23.03.2026			
8.10.	Aprobarea de Guvern și transmiterea Parlamentului	Proiect de Lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului			25.03.2026	25.03.2026			
8.11.	Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului	Participarea la ședințe, asigurată			25.03.2026	28.05.2026			
9.	[UE] Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.350/2023 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	207,9	6101	21.01.2026	03.12.2026	Direcția politici în domeniul întreținerii drumurilor Serviciul siguranță rutieră	Marin Guțu, consultant principal, tel: 0 22 233267	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport CELEX:32008L0096
9.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			21.01.2026	31.01.2026			
9.2.	Elaborarea proiectului de lege	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			31.01.2026	06.02.2026			
9.3.	Consultarea publică a proiectului de lege	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul			06.02.2026	17.02.2026			

		de elaborare a proiectului de lege							
9.4.	Definitivarea proiectului de lege	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			17.02.2026	18.03.2026			
9.5.	Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect de lege ajustat			01.04.2026	10.04.2026			
9.6.	Consultarea publică a proiectului de lege modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului de lege			10.04.2026	25.04.2026			
9.7.	Expertizarea proiectului de lege	proiect de lege definitiv în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			25.04.2026	09.05.2026			
9.8.	Transmiterea proiectului de lege pentru consultare în adresa CE	proiect de lege ajustat la recomandările CE			09.05.2026	10.08.2026			
9.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului de lege definitiv și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			10.08.2026	24.08.2026			
9.10.	Aprobarea de Guvern a și transmiterea Parlamentului	Proiect de Lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului			02.09.2026	02.09.2026			
9.11.	Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului	Participarea la ședințe, asigurată			02.09.2026	03.12.2026			
10.	Aprobarea hotărârii Guvernului cu privire la Programul de repartizare a mijloacelor fondului rutier pentru drumurile naționale pe anul 2026	Hotărâre de Guvern aprobată	66,85	6101	02.01.2026	26.02.2026	Direcția politici în domeniul întreținerii drumurilor	Ion Eremia, șef direcție, tel: 022 250 674	Legea nr.720/1996 art. 1 alin (1) și (8)
10.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și			05.01.2026	05.01.2026		Vladimir Dumitraș,	

		pe platforma www.particip.gov.md						consultant principal tel: 0 22 250 538	
10.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			05.01.2026	20.01.2026			
10.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			20.01.2026	30.01.2026			
10.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			30.01.2026	30.01.2026			
10.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			02.02.2026	06.02.2026			
10.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			06.02.2026	10.02.2026			
10.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			10.02.2026	16.02.2026			
10.8.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			16.02.2026	18.02.2026			
10.9.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			25.02.2026	26.02.2026			
11.	Adoptarea hotărârii Guvernului cu privire la exproprierea pentru cauză de utilitate publică a bunurilor imobile situate pe amplasamentul lucrărilor de construcție, reabilitare,	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	10.02.2026	18.06.2026	Direcția politici în domeniul întreținerii drumurilor	Ion Eremia, șef direcție, tel: 022 250 674	Legea nr.204/2024 Legea nr.18/2025 Legea nr.488/1999

	modernizare și extindere a unor drumuri naționale								
11.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			10.02.2026	10.02.2026			
11.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			10.02.2026	17.03.2026			
11.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			17.03.2026	31.03.2026			
11.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			31.03.2026	15.04.2026			
11.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			15.04.2026	05.05.2026			
11.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			05.05.2026	05.05.2026			
11.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			06.05.2026	20.05.2026			
11.8.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			27.05.2026	03.06.2026			
11.9.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			17.06.2026	18.06.2026			
12.	Aprobarea hotărârii Guvernului cu privire la negocierea și semnarea Acordului de modificare nr.1	Hotărâre de Guvern aprobată	66,85	6101	20.01.2026	07.05.2026	Direcția politici în domeniul	Mariana Apostol, consultant principal,	Legea nr.419/2006

	la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea proiectului "Moldova Drumuri IV"						dezvoltării drumurilor	Tel: 022 250-689	
12.1.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			20.01.2026	20.02.2026			
12.2.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			20.02.2026	27.03.2026			
12.3.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			01.04.2026	21.04.2026			
12.4.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			06.05.2026	07.05.2026			
13.	Aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului de modificare nr. 1 Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea Proiectului V de reabilitare a drumurilor din Moldova	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	66,85	6101	20.01.2026	09.04.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Daniela Olaru, consultant principal, Tel: 022 250689	Legea nr.419/2006
13.1.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			20.01.2026	06.02.2026			
13.2.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			11.02.2026	27.02.2026			
13.3.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			04.03.2026	25.03.2026			

13.4.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			08.04.2026	09.04.2026			
14.	Aprobarea hotărârii Guvernului cu privire aprobarea Regulamentului de certificare a auditorilor de siguranță rutieră	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	26.06.2026	10.12.2026	Direcția politici în domeniul întreținerii drumurilor Serviciul siguranță rutieră	Ion Eremia, șef direcție, tel: 022 250 674	Hotărârea Guvernului nr.326/2025 din 05.06.2025 Programului național de siguranță rutieră
14.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			27.04.2026	27.04.2026			
14.2.	Elaborarea proiectului de HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			27.04.2026	03.06.2026			
14.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a HG			04.06.2026	17.06.2026			
14.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			24.06.2026	02.07.2026			
14.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			02.07.2026	16.07.2026			
14.6.	Consultarea publică a proiectului HG	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a HG			20.07.2026	30.07.2026			
14.7.	Expertizarea proiectului de HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			03.08.2026	18.08.2026			
14.8.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			28.10.2026	18.11.2026			
14.9.	Aprobarea de Guvern și publicare	Proiect aprobat de Guvern și transmis spre publicare			09.12.2026	10.12.2026			

15.	Dezvoltarea bazei normative tehnice ce reglementează aspectele care influențează siguranța traficului rutier (proiectarea străzilor, semnalizarea rutieră, accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, transport alternativ)	5 normative tehnice elaborate și aprobate	1 200,0	6104	30.01.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul întreținerii drumurilor Serviciul siguranță rutieră	Ion Eremia, șef direcție, tel: 022 250 674	Hotărârea Guvernului nr.326/2025 din 05.06.2025 Programului național de siguranță rutieră
15.1.	Organizarea procedurii de licitați pentru elaborarea documentelor normative	Licitație efectuată			15.02.2026	15.03.2026			
15.2.	Semnarea contractelor	Contracte cu elaboratorii documentelor normative semnate			15.03.2026	30.03.2026			
15.3.	Aprobarea documentelor normative.	Documente normative aprobate			30.03.2026	31.12.2026			
2.	Obiectiv: Asigurarea actualizării cadrului normativ național cu Legislația Uniunii Europene prin elaborarea și promovarea a cel puțin 4 acte normative în domeniul sistemelor de transport inteligente								
Indicatori asociați obiectivelor									
Nr.	Indicatori de rezultat		Unitate de măsură		Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026		Subdiviziune responsabilă	
1.	2.		3.		4.	5.		6.	
i.2.1.	Număr de acte noi elaborate		Număr		0	4		Direcția politici în domeniul mobilității și transportului inteligent	
i.2.2.	Număr de Ordine elaborate și aprobate de MIDR		Număr		0	1		Direcția politici în domeniul mobilității și transportului inteligent	
Riscuri asociate realizării obiectivelor									
Riscuri interne									
r.2.1.	Lipsa personalului specializat în domeniul STI și al legislației UE poate afecta calitatea transpunerii actelor normative								
r.2.2.	Deficiențe în comunicarea interinstituțională pot genera avize contradictorii și blocaje în procedura de avizare								
r.2.3.	Nerespectarea termenelor stabilite pentru elaborarea și promovarea actelor normative din cauza complexității procesului legislativ								
Riscuri externe									
r.2.1.	Lipsa susținerii politice privind promovarea actelor normative în domeniul mobilității și STI								
r.2.2.	Deficiențe de colaborare interinstituțională cu autoritățile competente implicate în implementarea cadrului normativ								
r.2.3.	Recomandările Comisiei Europene pot impune revizuiuri ale proiectelor, afectînd termenele planificate								
Riscuri de corupție									

r.2.1.	Favoritismul în procesul de avizare a actelor normative privind stimulentele fiscale și platformele eFTI								
r.2.2.	Întârzierea intenționată a implementării actelor normative în beneficiul unor operatori economici din sectorul de transport								
r.2.3.	Denaturarea procesului de consultare publică prin invitarea selectivă a participanților sau prezentarea incompletă a proiectelor								
16.	[UE] Aprobarea proiectului de lege privind transporturile combinate	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	207,9	6101	20.06.2026	18.10.2026	Direcția politici în domeniul mobilității și transportului inteligent	Victor Ostapciuc, Consultant principal Tel.022 250 677	Hotărârea Guvernului nr. 306/2025 PNA 2025-2029. Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14 Politica de transport Anexa A, acțiunea 107 CELEX:31992L0106
16.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			20.06.2026	30.06.2026			
16.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			30.06.2026	15.07.2026			
16.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			15.07.2026	23.07.2026			
16.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			24.07.2026	30.07.2026			
16.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			31.07.2026	08.08.2026			
16.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	Eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			10.08.2026	16.08.2026			
16.7.	Expertizarea proiectului HG	Proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			16.08.2026	26.08.2026			
16.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	Proiect HG ajustat la recomandările CE			26.08.2026	20.09.2026			
16.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei			26.08.2026	20.09.2026			

		<i>de Stat pentru promovare</i>							
16.10.	Aprobarea și publicarea HG	<i>HG adoptată și remisă spre examinare Parlamentului</i>			23.09.2026	04.10.2026			
16.11.	Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului	<i>Participarea la ședințe, asigurată</i>			04.10.2026	18.10.2026			
17.	[UE] Aprobarea Hotărârii Guvernului pentru implementarea unor stimulente pentru reducerea și/sau rambursarea taxelor pe mijloacele de transport	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	20.06.2026	19.10.2026	Direcția politici în domeniul mobilității și transportului inteligent	Victor Ostapciuc, Consultant principal Tel.022 250 677	Hotărârea Guvernului nr. 306/2025 PNA 2025-2029. Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14 Politica de transport Anexa A, acțiunea 86 CELEX:319 Hotărârea Guvernului nr. 306/2025 PNA 2025-2029. Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14 Politica de transport Anexa A, acțiunea 32 92L0106.
17.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			20.06.2026	30.06.2026			
17.2.	Elaborarea proiectului HG	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			30.06.2026	15.07.2026			
17.3.	Consultarea publică a proiectului HG	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>			15.07.2026	23.07.2026			
17.4.	Definitivarea proiectului HG	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			24.07.2026	30.07.2026			
17.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			31.07.2026	08.08.2026			
17.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	<i>Eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			10.08.2026	16.08.2026			

17.7.	Expertizarea proiectului HG	Proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			16.08.2026	26.08.2026			
17.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	Proiect HG ajustat la recomandările CE			26.08.2026	20.09.2026			
17.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			21.09.2026	05.10.2026			
17.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			07.10.2026	19.10.2026			
18.	[UE] Aprobarea Hotărârii Guvernului privind informațiile electronice referitoare la transportul de mărfuri	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	20.06.2026	1,,9.10.2026	Direcția politici în domeniul mobilității și a transportului inteligent	Alina Rusu, consultant principal Tel. 022 250 678	Hotărârea Guvernului nr. 306/2025 PNA 2025-2029. Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14 Politica de transport Anexa A,: acțiunea 32 CELEX:32020R1056 CELEX:32024R1942
18.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			20.06.2026	30.06.2026			
18.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			30.06.2026	15.07.2026			
18.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			15.07.2026	23.07.2026			
18.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			24.07.2026	30.07.2026			
18.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			31.07.2026	08.08.2026			
18.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	Eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul			10.08.2026	16.08.2026			

		de definitivare a proiectului HG							
18.7.	Expertizarea proiectului HG	Proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			16.08.2026	26.08.2026			
18.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	Proiect HG ajustat la recomandările CE			26.08.2026	20.09.2026			
18.9	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			20.09.2026	05.10.2026			
18.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			07.10.2026	19.10.2026			
19.	Aprobarea ordinului ministrului privind stabilirea setului de date eFTI	Ordin aprobat	117,29	6101	01.09.26	31.12.2026	Direcția politici în domeniul mobilității și a transportului inteligent	Alina Rusu, consultant principal Tel. 022 250 678	Hotărârea Guvernului nr. 306/2025 PNA 2025-2029. Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14 Politica de transport Anexa A acțiunea 34 CELEX:3204R2024
19.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			11.05.2026	11.05.2026			
19.2.	Elaborarea proiectului	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			30.09.2026	30.10.2026			
19.3.	Consultarea publică a proiectului	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate in procesul de elaborare a proiectului			30.10.2026	13.11.2026			
19.4.	Definitivarea proiectului	Dosar complet elaborat și transmis spre semnare			13.11.2026	30.11.2026			
19.5.	Expertizarea proiectului	Proiect definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			30.11.2026	15.12.2026			
19.6.	Aprobarea și publicarea	Ordin aprobat și publicat în Monitorul Oficial			15.12.2026	31.12.2026			
3.	Obiectiv: Asigurarea prestării unor servicii de calitate și eficiente în domeniul transporturilor rutiere, conform standardelor europene de calitate								
Indicatori asociați obiectivelor									

Nr.	Indicatori de rezultat			Unitate de măsură		Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026		Subdiviziune responsabilă
1.	2.			3.		4.	5.	6.	
i.3.1	Gradul de implementare a subsistemelor informaționale din cadrul Sistemului de management integrat al transporturilor rutiere			%		70	85	Direcția politici în domeniul transportului rutier	
i.3.2	Majorarea numărului de călători transportați cu transportul rutier			mii pasageri		83475,7 (ianuarie-septembrie)	85145,2	Direcția politici în domeniul transportului rutier	
i.3.3	Majorarea volumului de mărfuri transportate cu transportul rutier			mii tone		12306,6 (ianuarie-septembrie)	12675,7	Direcția politici în domeniul transportului rutier	
Riscuri asociate realizării obiectivelor									
Riscuri interne									
r.3.1	Volum mare de lucru care generează depășirea termenelor de executare								
r.3.2	Insuficiența resurselor umane și fluctuația necontrolată de personal								
Riscuri externe									
r.3.1	Insuficiența finanțării publice și private pentru modernizarea infrastructurii de autogară								
r.3.2	Tergiversarea procesului de avizare/consultare și expertiză a proiectelor de acte normative de către factorii implicați								
r.3.3	Lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea și implementarea reformelor inițiate								
r.3.4	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională								
Riscuri de corupție									
r.3.1	Conflict de interese în procesul de achiziții publice								
r.3.2	Influențarea necorespunzătoare a deciziilor administrative în procesul de implementare a subsistemelor informaționale								
r.3.3	Manipularea sau raportarea denaturată a indicatorilor de performanță								
r.3.4	Favorizarea unor agenți economici în procesul de elaborare și aplicare a politicilor din transportul rutier								
r.3.5	Acceptarea de beneficii necuvenite pentru accelerarea procedurilor administrative								
20.	[UE] Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului transporturilor rutiere nr.150/2014	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	865,98	6101 TCT	16.01.2026	26.11.2026	Direcția politici în domeniul transportului rutier	Andrei Slanina, șef direcție, Tel: 022 250539 Inga Rogaciov, Consultant principal, Tel: 022 250619	GP - Planul de creștere economică
20.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			16.01.2026	26.01.2026			Hotărârea Guvernului nr.306/2025
20.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			26.01.2026	26.04.2026			PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport
20.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri			26.04.2026	06.05.2026			CELEX:32016R0403 CELEX:32014R0165

		recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG							CELEX:32006R0561 CELEX:32009R1071 CELEX:32009R1072 CELEX: 32009R1073 CELEX: 32006L0022 CELEX: 32020L1057 CELEX: 32011R0181 CELEX: 32002L0015 CELEX: 31989R4058 CELEX: 31990R3916 CELEX: 32006L0001
20.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			06.05.2026	21.05.2026			
20.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			21.05.2026	31.05.2026			
20.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	Eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			31.05.2026	30.06.2026			
20.7.	Expertizarea proiectului HG	Proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			30.06.2026	20.07.2026			
20.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	Proiect HG ajustat la recomandările CE			20.07.2026	18.09.2026			
20.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			23.09.2026	28.09.2026			
20.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și remisă spre examinare Parlamentului			30.09.2026	30.09.2026			
20.11.	Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului	Participarea la ședințe, asigurată			30.09.2026	26.11.2026			
21.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii de Guvern nr. 127/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind menținerea registrelor de stat instituite de Sistemul informațional „e-Autorizație de transport”	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	01.03.2026	17.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului rutier	Andrei Slanina, șef direcție, Tel: 022 250539	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport CELEX:32016R0480CC ELEX:32021R2179

21.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			01.03.2026	11.03.2026			CELEX: 32024D2164 CELEX: 32009D0992
21.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			11.03.2026	09.06.2026			
21.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			09.06.2026	19.06.2026			
21.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			19.06.2026	04.07.2026			
21.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			04.07.2026	14.07.2026			
21.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	Eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			14.07.2026	13.08.2026			
21.7.	Expertizarea proiectului HG	Proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			13.08.2026	02.09.2026			
21.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	Proiect HG ajustat la recomandările CE			02.09.2026	01.12.2026			
21.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			01.12.2026	11.12.2026			
21.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			16.12.2026	17.12.2026			

22.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru stabilirea conceptului și regulamentului platformei digitale de atestare a personalului din domeniul transporturilor rutiere și serviciilor conexe	Hotărâre de Guvern aprobată	417,29	6101 GIZ	01.03.2026	17.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului rutier	Andrei Slanina, șef direcție, Tel: 022 250539	GP - Planul de creștere economică Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport CELEX:32009R1071
22.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			01.03.2026	11.03.2026			
22.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			11.03.2026	09.06.2026			
22.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			09.06.2026	19.06.2026			
22.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			19.06.2026	04.07.2026			
22.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			04.07.2026	14.07.2026			
22.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	Eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			14.07.2026	13.08.2026			
22.7.	Expertizarea proiectului HG	Proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			13.08.2026	02.09.2026			
22.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	Proiect HG ajustat la recomandările CE			02.09.2026	01.12.2026			
22.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			01.12.2026	11.12.2026			

22.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			16.12.2026	17.12.2026			
23.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii de Guvern nr.840/2024 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la inspecția tehnică periodică a vehiculelor rutiere	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	26.01.2026	15.10.2026	Direcția politici în domeniul transportului rutier	Inga Rogaciov, Consultant principal, Tel: 022 250619	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport CELEX: 32014L0045 CELEX:32019R0621 CELEX:32010H0378
23.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			26.01.2026	05.02.2026			
23.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			05.02.2026	06.04.2026			
23.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			06.04.2026	16.04.2026			
23.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			16.04.2026	01.05.2026			
23.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			01.05.2026	11.05.2026			
23.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	Eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			11.05.2026	10.06.2026			
23.7.	Expertizarea proiectului HG	Proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			10.06.2026	30.06.2026			
23.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	Proiect HG ajustat la recomandările CE			30.06.2026	28.09.2026			
23.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și			28.09.2026	08.10.2026			

		<i>prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>							
23.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			14.10.2026	15.10.2026			
24.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului privind formula comună pentru calcularea gradului de risc al întreprinderilor de transport	Ordin aprobat	117,29	6101	19.07.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului rutier	Dorian Bacalov, Consultant principal, Tel: 022 250619	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport CELEX:32022R0695
24.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			19.07.2026	08.08.2026			
24.2.	<i>Elaborarea proiectului</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			08.08.2026	27.09.2026			
24.3.	<i>Consultarea publică a proiectului</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului</i>			27.09.2026	27.10.2026			
24.4.	<i>Definitivarea proiectului</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre semnare</i>			27.10.2026	26.11.2026			
24.5.	<i>Expertizarea proiectului</i>	<i>Proiect definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			26.11.2026	11.12.2026			
24.6.	<i>Aprobarea și publicarea</i>	<i>Ordin aprobat și publicat în Monitorul Oficial</i>			15.12.2026	31.12.2026			
25.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă în Republica Moldova	Hotărâre de Guvern aprobată	489,08	6101; TCT	21.03.2026	24.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului rutier	Dorian Bacalov, Consultant principal, Tel: 022 250619	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport CELEX:32014L0047 CELEX:32017R2205 CELEX:32021L1716
25.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			21.03.2026	05.04.2026			
25.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			05.04.2026	20.05.2026			

25.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			20.05.2026	19.06.2026			
25.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			19.06.2026	04.07.2026			
25.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			04.07.2026	03.08.2026			
25.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	Eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			03.08.2026	18.08.2026			
25.7.	Expertizarea proiectului HG	Proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			18.08.2026	02.09.2026			
25.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	Proiect HG ajustat la recomandările CE			02.09.2026	01.12.2026			
25.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			01.12.2026	21.12.2026			
25.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			23.12.2026	24.12.2026			
26.	[UE] Aprobarea proiectului de lege privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor rutiere și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	207,99	6101	20.10.2025	20.08.2026	Direcția politici în domeniul transportului rutier	Andrei Slanina, șef direcție, Tel: 022 250539 Bacalov Dorian, Consultant principal,	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 2. Piața internă; Capitolul 1. Libera circulație a bunurilor CELEX: 32013R0168 CELEX: 32018R0858 PNR 2025, acțiunea 285
26.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului			20.10.2025	04.11.2025			

		și pe platforma www.particip.gov.md						Tel: 022 250619	
26.2.	Elaborarea proiectului	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			04.11.2025	19.12.2025			
26.3.	Consultarea publică a proiectului	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului			19.12.2025	18.01.2026			
26.4.	Definitivarea proiectului	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			18.01.2026	02.02.2026			
26.5.	Înregistrarea proiectului și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect ajustat			02.02.2026	04.03.2026			
26.6.	Consultarea publică a proiectului modificat	Eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			04.03.2026	19.03.2026			
26.7.	Expertizarea proiectului	Proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			19.03.2026	03.04.2026			
26.8.	Transmiterea proiectului pentru consultare în adresa CE	Proiect HG ajustat la recomandările CE			03.04.2026	02.07.2026			
26.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			02.07.2026	20.07.2026			
26.10.	Aprobarea și remiterea spre examinare Parlamentului	Document probat și remis în adresa Parlamentului			23.07.2026	23.07.2026			
26.11.	Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului	Participarea la ședințe, asigurată			23.07.2026	20.08.2026			

27.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului pentru aprobarea Formatului și conținutului etichetei privind consumul de combustibil și emisiile de CO2 destinate consumatorilor la comercializarea autoturismelor noi	Ordin aprobat	189,00	6101	19.06.2026	12.11.2026	Direcția politici în domeniul transportului rutier	Andrei Slanina, șef direcție, Tel: 022 250539	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 27. Mediu și schimbări climatice, Acțiunea 149 CELEX:32019R0633
27.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			19.06.2026	09.07.2026			
27.2.	Elaborarea proiectului	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			09.07.2026	28.08.2026			
27.3.	Consultarea publică a proiectului	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului			28.08.2026	27.09.2026			
27.4.	Definitivarea proiectului	Dosar complet elaborat și transmis spre semnare			27.09.2026	27.10.2026			
27.5.	Expertizarea proiectului	Proiect definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			27.10.2026	09.11.2026			
27.6.	Aprobarea și publicarea	Ordin aprobat și publicat în Monitorul Oficial			11.11.2026	12.11.2026			
28.	[UE] Modificarea Hotărârii Guvernului nr.357/2009 cu privire la Regulamentul circulației rutiere	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	20.05.2025	26.02.2026	Direcția politici în domeniul transportului rutier	Andrei Slanina, șef direcție, Tel: 022 250539	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport CELEX:31989L0459
28.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			20.05.2025	04.06.2025			
28.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			04.06.2025	19.07.2025			
28.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul			19.07.2025	18.08.2025			

		<i>de elaborare a proiectului HG</i>							
28.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			18.08.2025	02.09.2025			
28.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			02.09.2025	02.10.2025			
28.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>Eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			02.10.2025	17.10.2025			
28.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>Proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			17.10.2025	01.11.2025			
28.8.	<i>Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE</i>	<i>Proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			01.11.2025	30.01.2026			
28.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			30.01.2026	19.02.2026			
28.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			25.02.2026	26.02.2026			
29.	[UE] Aprobarea proiectului de lege privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	429,02	6101; GIZ	19.01.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului rutier	Andrei Slanina, șef direcție, Tel: 022 250539	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport CELEX: 32009L0033
29.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			19.01.2026	03.02.2026			
29.2.	<i>Elaborarea proiectului</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			03.02.2026	20.03.2026			
29.3.	<i>Consultarea publică a proiectului</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și</i>			20.03.2026	19.04.2026			

		<i>considerate în procesul de elaborare a proiectului</i>							
29.4.	Definitivarea proiectului	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			19.04.2026	04.05.2026			
29.5.	Înregistrarea proiectului și realizarea procedurii de avizare	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect ajustat</i>			04.05.2026	03.06.2026			
29.6.	Consultarea publică a proiectului modificat	<i>Eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			03.06.2026	18.06.2026			
29.7.	Expertizarea proiectului	<i>Proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			18.06.2026	03.07.2026			
29.8.	Transmiterea proiectului pentru consultare în adresa CE	<i>Proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			03.07.2026	01.10.2026			
29.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	<i>Dosar al proiectului definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			01.10.2026	19.10.2026			
29.10.	Aprobarea și remiterea spre examinare Parlamentului	<i>Document probat și remis în adresa Parlamentului</i>			21.10.2026	22.10.2026			
29.11.	Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului	<i>Participarea la ședințe, asigurată</i>			22.10.2026	31.12.2026			
30.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului privind construcția vehiculelor și cerințele generale pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclorilor	Ordin aprobat	66,85	6101	02.01.2026	31.03.2026	Direcția politici în domeniul transportului rutier	Andrei Slanina, șef direcție, Tel: 022 250539	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport
30.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			12.01.2026	23.01.2026			CELEX:32014R0044

30.2.	Elaborarea proiectului	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			26.01.2026	06.02.2026			
30.3.	Consultarea publică a proiectului	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului			09.02.2026	20.02.2026			
30.4.	Definitivarea proiectului	Dosar complet elaborat și transmis spre semnare			23.02.2026	27.02.2026			
30.5.	Expertizarea proiectului	Proiect definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			02.03.2026	13.03.2026			
30.6.	Aprobarea și publicarea	Ordin aprobat și publicat în Monitorul Oficial			27.03.2026	31.03.2026			
4.	Obiectiv: Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare pentru asigurarea creșterii competitivității transportului feroviar și aliniat la standardele Uniunii Europene								
Indicatori asociați obiectivelor									
Nr.	Indicatori de rezultat			Unitate de măsură		Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026		Subdiviziune responsabilă
1.	2.			3.		4.	5.		6.
i.4.1	Valoarea totală a investițiilor anuale în infrastructura feroviară			mln. EUR		10,0	30,0		Direcția politici în domeniul transportului feroviar
i.4.2	Lungimea liniilor de cale ferată modernizate sau reabilite			km		30	60		Direcția politici în domeniul transportului feroviar
i.4.3	Majorarea volumului de mărfuri transportate pe calea ferată			mii tone		1918,2 (ianuarie-septembrie)	2500		Direcția politici în domeniul transportului feroviar
i.4.4	Creșterea parcursului de pasageri pe calea ferată			milioane pasageri-km		26,10 (ianuarie-septembrie)	36,75		Direcția politici în domeniul transportului feroviar
Riscuri asociate realizării obiectivelor									
Riscuri interne									
r.4.1	Insuficiența resurselor umane și fluctuația necontrolată de personal								
r.4.2	Volum mare de lucru care generează depășirea termenelor								
Riscuri externe									
r.4.1	Lipsa finanțării adecvate din surse interne sau externe								

r.4.2	Lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea și implementarea reformelor inițiate								
r.4.3	Tergiversarea procesului de avizare/consultare și expertiză a proiectelor de acte normative de către factorii implicați								
r.4.4	Apariția sarcinilor ad-hoc								
Riscuri de corupție									
r.4.1	Supraevaluarea costurilor lucrărilor și serviciilor								
r.4.2	Înțelegeri anticoncurențiale între operatorii economici								
r.4.3	Utilizarea ineficientă sau frauduloasă a fondurilor externe								
r.4.4	Control intern și audit insuficient								
31.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului privind aprobarea specificației tehnice de interoperabilitate referitor la subsistemul aplicații telematice pentru transportul de marfă	Ordin aprobat	66,85	6101	20.10.2025	29.01.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar	Roman Gapeev, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport CELEX:32014R1305,. Acțiunea 74
31.1.	Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.	Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat.			20.10.2025	19.12.2025	Agenția Feroviară		TCT, anexa 1.2
31.2.	Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate	Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat.			22.12.2025	12.01.2026			Art. 91 alin. (1) din Codul transportului feroviar nr. 19/2022
31.3.	Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului	Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat.			13.01.2026	20.01.2026			Hotărârea Guvernului nr. 725/2024
31.4.	Definitivarea setului și prezentarea spre semnare	Proiectul de Ordin coordonat; Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial.			21.01.2026	29.01.2026			
32.	[UE] Aprobarea ordinului al ministrului pentru aprobarea parametrilor de bază ai specificațiilor tehnice de interoperabilitate pentru „zgomot” , „vagoane de	Ordin aprobat	66,85	6101	02.01.2026	04.03.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar	Roman Gapeev, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă,

	marfă” și „aplicații telematice pentru transportul de marfă”								Capitolul 14. Politica de transport CELEX:32004D0446, acțiunea 72 TCT, anexa 1.2
32.1.	Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.	Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat.			02.01.2026	30.01.2026			
32.2.	Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate	Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat.			02.02.2026	16.02.2026			
32.3.	Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului	Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat.			17.02.2026	24.02.2026			
32.4.	Definitivarea setului și prezentarea spre semnare	Proiectul de Ordin coordonat Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial.			25.02.2026	04.03.2026			
33.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului privind specificațiile comune pentru registrul de infrastructură feroviară	Ordin aprobat	66,85	6101	02.01.2026	03.03.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar Agenția Feroviară	Roman Gapeev, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 75 CELEX:32019R0777 TCT, anexa 1.2
33.1.	Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.	Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat.			02.01.2026	30.01.2026			
33.2.	Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate	Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat.			02.02.2026	16.02.2026			
33.3.	Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului	Tabelul de sinteză elaborat urmare			17.02.2026	24.02.2026			

		<i>avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat.</i>							
33.4.	<i>Definitivarea setului și prezentarea spre semnare</i>	<i>Proiectul de Ordin coordonat Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial</i>			25.02.2026	03.03.2026			
34.	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului privind stabilirea unor dispoziții detaliate privind un sistem de certificare a entităților responsabile de întreținerea vehiculelor	Hotărâre de Guvern aprobată	439,08	6101; TCT	02.02.2026	24.06.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar	Roman Gapeev, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 81 CELEX:32019R0779 TCT, anexa 1.2
34.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			02.02.2026	16.02.2026			
34.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			02.02.2026	16.04.202			
34.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>			17.03.2026	27.03.2026			
34.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			04.04.2026	05.04.2026			
34.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			06.04.2026	16.04.2026			
34.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			06.04.2026	15.04.2026			

34.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			18.04.2026	29.04.2026			
34.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			29.04.2026	29.05.2026			
34.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			29.05.2026	12.06.2026			
34.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			24.06.2026	30.06.2026			
35.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului privind aprobarea procedurilor privind elaborarea, adoptarea și revizuirea specificațiilor tehnice de interoperabilitate	Ordin aprobat	66,85	6101	20.10.2025	13.02.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar	Roman Gapeev, șef direcție, Tel: 022 250617	TCT, anexa 1.2 Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 66 CELEX:32017D1474
35.1.	Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.	Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat.			20.10.2025	15.01.2026			
35.2.	Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate	Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat.			16.01.2026	30.01.2026			
35.3.	Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului	Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat.			03.02.2026	09.02.2026			
35.4.	Definitivarea setului și prezentarea spre semnare	Proiectul de Ordin coordonat Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial			10.02.2026	13.02.2026			
36.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului pentru stabilirea specificațiilor tehnice ale	Ordin aprobat	66,85	6101	01.12.2025	03.02.2026	Direcția politici în domeniul	Roman Gapeev, șef direcție,	TCT, anexa 1.2 Hotărârea Guvernului nr.306/2025

	registrelor vehiculelor feroviare						transportului feroviar	Tel: 022 250617	PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 69 CELEX:32018D1614
36.1.	Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.	Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat			01.12.2025	02.01.2026			
36.2.	Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate	Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat			05.01.2026	19.01.2026			
36.3.	Elaborarea tabelului de sinteză cu constatățile și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului	Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat			20.01.2026	28.01.2026			
36.4.	Definitivarea setului și prezentarea spre semnare	Proiectul de Ordin coordonat Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial			29.01.2026	03.02.2026			
37.	Monitorizarea reabilitării coridorului feroviar Nord- Centru: Vălcineț-Ocnița-Bălți- Ungheni-Chișinău-Căinari	Nr. rapoarte elaborate și prezentate	40,2	6101	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar	Roman Gapeev, șef direcție, Tel: 022 250617	Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare „RLF – Răspuns de urgență – Căile Ferate din Moldova”, semnat la Chișinău la 27 iunie 2023, ratificat prin Legea nr. 351/2023; Acordul de modificare nr. 1 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și

									Dezvoltare „RLF – Răspuns de urgență – Căile Ferate din Moldova”, semnat la Chișinău la 27 iunie 2023, ratificat prin Legea nr. 172/2024; Acordul de grant „RLF – Răspuns de urgență – Căile Ferate din Moldova” dintre Republica Moldova, Î.S. „Calea Ferată din Moldova” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Chișinău la 27 iunie 2023, ratificat prin Legea nr. 385/2023; Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții „EFSD + Fereastra dedicată investiției 1”, semnat la Chișinău la 15 decembrie 2023, ratificat prin Legea nr. 54/2024; Acordul de grant investițional dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții „Moldova Solidarity Lanes”, semnat la Chișinău la 17 septembrie 2024, Legea nr. 295/2024
38.	Inițierea elaborării studiului de fezabilitate privind reabilitarea coridorului Ungheni-Chișinău	Studiu inițiat	40,2	6101	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul	Roman Gapeev, șef direcție,	Acordul dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind

							transportului feroviar	Tel: 022 250617	participarea Republicii Moldova la Programul Uniunii – Mecanismul pentru interconectarea Europei, semnat la Chișinău, la data de 9 mai 2023
39.	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii de Guvern nr.344/2024 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la contractele-cadru pentru alocarea capacităților de infrastructură feroviară și a Regulamentului privind accesul la infrastructurile de servicii și serviciile auxiliare conexe	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	01.06.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar	Roman Gapeev, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport CELEX: 32017R2177 CELEX:32016R0545
39.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			01.06.2026	02.06.2026			
39.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			01.06.2026	10.07.2026			
39.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			13.07.2026	21.07.2026			
39.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			22.07.2026	23.07.2026			
39.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			24.07.2026	07.08.2026			
39.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și			24.07.2026	07.08.2026			

		<i>considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>							
39.7.	Expertizarea proiectului HG	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			11.08.2026	21.08.2026			
39.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			24.08.2026	24.11.2026			
39.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			25.11.2026	15.12.2026			
39.10.	Aprobarea și publicarea HG	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			16.12.2026	31.12.2026			
40.	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului privind aprobarea metodologiei de calcul al costurilor direct generate de exploatarea serviciului de transport feroviar	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	29.01.2026	31.08.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar	Roman Gapeev, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 59 CELEX:32015R0909
40.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			29.01.2026	30.01.2026			
40.2.	Elaborarea proiectului HG	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			29.01.2026	11.03.2026			
40.3.	Consultarea publică a proiectului HG	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>			12.03.2026	19.03.2026			
40.4.	Definitivarea proiectului HG	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			20.03.2026	24.03.2026			
40.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			25.03.2026	10.04.2026			

40.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			25.03.2026	10.04.2026			
40.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			13.04.2026	22.04.2026			
40.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			29.04.2026	30.07.2026			
40.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			31.07.2026	14.08.2026			
40.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			19.08.2026	31.08.2026			
41.	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii de Guvern nr.230/2025 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a unor aspecte din cadrul procedurii de acordare a autorizațiilor de transport feroviar întreprinderilor feroviare și modificarea hotărârii de Guvern nr.792/2023	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar Agenția Feroviară	Roman Gapeev, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 60 CELEX:32015R0171
41.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			01.07.2026	02.07.2026			
41.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			01.07.2026	14.08.2026			
41.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			17.08.2026	31.08.2026			

41.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			03.08.2026	12.08.2026			
41.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			13.08.2026	28.08.2026			
41.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			13.08.2026	28.08.2026			
41.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			01.09.2026	14.09.2026			
41.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			22.09.2026	22.12.2026			
41.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			23.12.2026	25.12.2026			
41.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			30.12.2026	31.12.2026			
42.	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului privind stabilirea unor criterii clare și transparente pentru acordarea capacităților de infrastructură feroviară	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	01.07.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar	Roman Gapeev, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 61 CELEX:32015R0010
42.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			01.07.2026	02.07.2026			
42.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			01.07.2026	14.08.2026			
42.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul			17.08.2026	31.08.2026			

		<i>de elaborare a proiectului HG</i>							
42.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			03.08.2026	12.08.2026			
42.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			13.08.2026	28.08.2026			
42.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			13.08.2026	28.08.2026			
42.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			01.09.2026	14.09.2026			
42.8.	<i>Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE</i>	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			22.09.2026	22.12.2026			
42.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			23.12.2026	25.12.2026			
42.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			30.12.2026	31.12.2026			
43.	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului privind stabilirea cerințelor pentru recunoașterea centrelor de formare a mecanicilor de locomotivă	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	15.01.2026	30.04.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar	Roman Gapeev, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport CELEX:32011D0765 CELEX:32011H0766
43.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			15.01.2026	15.01.2026	Agencia Feroviară		
43.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			15.01.2026	05.02.2026			
43.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și</i>			06.02.2026	16.02.2026			

		<i>considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>							
43.4.	Definitivarea proiectului HG	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			17.02.2026	24.02.2026			
43.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			25.02.2026	11.03.2026			
43.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			25.02.2026	11.03.2026			
43.7.	Expertizarea proiectului HG	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			12.03.2026	20.03.2026			
43.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			20.03.2026	17.04.2026			
43.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			17.04.2026	24.04.2026			
43.10.	Aprobarea și publicarea HG	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			29.04.2026	30.04.2026			
44.	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii de Guvern nr.593/2023 privind Drepturile și obligațiile pasagerilor în transportul feroviar și a regulilor de furnizare a serviciilor în transportul feroviar de pasageri	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	01.07.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar Agenția Feroviară	Roman Gapeev, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 65 CELEX:32021R0782
44.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			01.07.2026	02.07.2026			

44.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			01.07.2026	14.08.2026			
44.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			17.08.2026	31.08.2026			
44.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			03.08.2026	12.08.2026			
44.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			13.08.2026	28.08.2026			
44.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			13.08.2026	28.08.2026			
44.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			01.09.2026	14.09.2026			
44.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			22.09.2026	22.12.2026			
44.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			23.12.2026	25.12.2026			
44.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			30.12.2026	31.12.2026			
45.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului privind crearea și gestionarea unui registru a vehiculelor feroviare autorizate	Ordin aprobat	66,85	6101	01.11.2025	30.01.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar	Roman Gapeev, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 68
45.1.	Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.	Proiectul de ordin elaborat;			01.11.2025	20.11.2025			

		<i>Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat</i>							CELEX:32011D0665
45.2.	<i>Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate</i>	<i>Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat</i>			05.01.2026	19.01.2026			
45.3.	<i>Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului</i>	<i>Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat</i>			20.01.2026	27.01.2026			
45.4.	<i>Definitivarea setului și prezentarea spre semnare</i>	<i>Proiectul de Ordin coordonat Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial</i>			28.01.2026	30.01.2026			
46.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului privind stabilirea listei parametrilor pentru punerea în funcțiune a vehiculelor feroviare	Ordin aprobat	66,85	6101	03.08.2026	05.10.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar	Roman Gapeev, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 77 CELEX:32009D0965
46.1.	<i>Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.</i>	<i>Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat</i>			03.08.2026	07.09.2026			
46.2.	<i>Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate</i>	<i>Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat</i>			08.09.2026	17.09.2026			
46.3.	<i>Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului</i>	<i>Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat</i>			18.09.2026	25.09.2026			

46.4	Definitivarea setului și prezentarea spre semnare	Proiectul de Ordin coordonat Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial			30.09.2026	05.10.2026			
47.	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului privind stabilirea listei parametrilor pentru punerea în funcțiune a vehiculelor feroviare	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	08.05.2026	30.11.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar	Roman Gapeev, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 78 CELEX:32011D0155
47.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			08.05.2026	08.05.2026			
47.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			08.05.2026	04.06.2026			
47.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			05.06.2026	15.06.2026			
47.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			16.06.2026	19.06.2026			
47.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			22.06.2026	30.06.2026			
47.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			22.06.2026	30.06.2026			
47.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			08.07.2026	17.07.2026			
47.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			22.07.2026	22.10.2026			

47.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			12.11.2026	13.11.2026			
47.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			18.11.2026	30.11.2026			
48.	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului privind stabilirea unor proceduri de monitorizare a siguranței feroviare de către autoritatea națională de siguranță	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	03.02.2026	30.09.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar	Roman Gapeev, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 79 CELEX:32018R0761
48.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			03.02.2026	03.02.2026	Agencia Feroviară		
48.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			03.02.2026	07.03.2026			
48.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			11.03.2026	21.03.2026			
48.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			22.03.2026	26.03.2026			
48.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			27.03.2026	10.04.2026			
48.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			27.04.2026	10.05.2026			
48.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			16.05.2026	26.05.2026			

48.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			07.06.2026	07.09.2026			
48.9	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			14.09.2026	15.09.2026			
48.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			16.09.2026	30.09.2026			
49.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului privind structura și conținutul rapoartelor de investigare a accidentelor și a incidentelor feroviare	Ordin aprobat	66,85	6101	02.01.2026	30.04.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar	Laura Railean, consultant principal Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 80
49.1.	Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.	Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat			02.01.2026	13.03.2026	BIAIT		CELEX:32020R0572
49.2.	Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate	Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat			16.03.2026	31.03.2026			
49.3.	Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului	Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat			01.04.2026	17.04.2026			
49.4.	Definitivarea setului și prezentarea spre semnare	Proiectul de Ordin coordonat Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial			21.04.2026	30.04.2026			
50.	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului pentru stabilirea metodologiei de siguranță privind evaluarea îndeplinirii obiectivelor de siguranță	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	15.01.2026	29.05.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar	Roman Gapeev, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă,

50.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			15.01.2026	15.01.2026			Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 82 CELEX:32009D0460
50.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			15.01.2026	13.02.2026			
50.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			16.02.2026	27.02.2026			
50.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			02.03.2026	04.03.2026			
50.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			05.03.2026	18.03.2026			
50.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			05.03.2026	18.03.2026			
50.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			27.03.2026	10.04.2026			
50.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			20.04.2026	15.05.2026			
50.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			15.05.2026	22.05.2026			
50.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			27.05.2026	29.05.2026			
51.	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului privind stabilirea unei metodologii de evaluare a	Hotărâre de Guvern aprobată	417,28	6101 TCT	15.01.2026	29.05.2026	Direcția politici în domeniul	Roman Gapeev, șef direcție,	Hotărârea Guvernului nr.306/2025

	riscurilor de siguranță asociate operării sistemului feroviar						transportului feroviar	Tel: 022 250617	PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport CELEX:32013R0402
51.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			15.01.2026	15.01.2026			
51.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			15.01.2026	13.02.2026			
51.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			16.02.2026	27.02.2026			
51.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			02.03.2026	04.03.2026			
51.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			05.03.2026	18.03.2026			
51.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			05.03.2026	18.03.2026			
51.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			27.03.2026	10.04.2026			
51.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			20.04.2026	15.05.2026			
51.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			15.05.2026	22.05.2026			
51.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			27.05.2026	29.05.2026			
52.	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului pentru modificarea	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	14.02.2026	30.08.2026	Direcția politici în		Hotărârea Guvernului nr.306/2025

	hotărârii de Guvern nr.896/2024 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a modalităților practice pentru emiterea certificatelor de siguranță pentru întreprinderile feroviare						domeniul transportului feroviar Agenția Feroviară	Roman Gapeev, șef direcție, Tel: 022 250617	PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 88 CELEX:32018R0763
52.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			14.02.2026	14.02.2026			
52.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			14.02.2026	09.03.2026			
52.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			10.03.2026	17.03.2026			
52.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			18.03.2026	20.03.2026			
52.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			26.03.2026	09.04.2026			
52.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			26.03.2026	09.04.2026			
52.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			15.04.2026	24.04.2026			
52.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			30.04.2026	30.07.2026			
52.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			13.08.2026	15.08.2026			

52.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			19.08.2026	30.08.2026			
53.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului privind modul de eliberare a autorizațiilor de siguranță pentru administratorii de infrastructură	Ordin aprobat	266,85	6101	04.03.2026	23.04.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar	Roman Gapeev, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 90 CELEX: 32019H0780
53.1.	Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.	Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat.			04.03.2026	27.03.2026	Agencia Feroviara		
53.2.	Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate	Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat.			30.03.2026	10.04.2026			
53.3.	Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului	Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat.			13.04.2026	17.04.2026			
53.4.	Definitivarea setului și prezentarea spre semnare	Proiectul de Ordin coordonat Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial.			22.04.2026	23.04.2026			
54.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind reglementarea condițiilor de muncă și a drepturilor lucrătorilor mobili care prestează servicii de transport feroviar transfrontalier	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	02.03.2026	28.10.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar și naval	Roman Gapeev, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 3. Competitivitate și creștere inclusivă, Capitolul 19. Politica socială și ocuparea forței de muncă Acțiunea 11 CELEX:32005L0047
54.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			02.03.2026	02.03.2026			

54.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			02.03.2026	04.05.2026			
54.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			06.05.2026	16.05.2026			
54.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			18.05.2026	26.06.2026			
54.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			29.06.2026	17.07.2026			
54.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			17.07.2026	31.07.2026			
54.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			31.07.2026	14.08.2026			
54.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			14.08.2026	30.09.2026			
54.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			01.10.2026	12.10.2026			
54.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			21.10.2026	28.10.2026			
55.	Atragerea de investiții pentru reabilitarea infrastructurii feroviare	Acorduri semnate/încheiate Privind atragerea mijloacelor financiare	207,9	6101	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar Agenția Feroviară	Roman Gapeev, șef direcție, Tel: 022 250617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Anexa B

56.	Consolidarea conectivității transporturilor prin reabilitarea și modernizarea rețelei feroviare. (atribuirea contractelor de servicii publice și a contractelor multianuale de infrastructură prin instituirea unei autorități naționale operaționale pentru siguranța feroviară și înființarea unui organism național operațional de investigare obligat să investigheze accidente grave)	Contracte de servicii publice și contracte multianuale încheiate în domeniul infrastructurii feroviare	300 000,0	GP	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului feroviar	Roman Gapeev, șef direcție, Tel: 022 250617	Agenda de reformă aferentă Planului de creștere a Republicii Moldova pentru anii 2025-2027, Pilonul 2, Reforma 2, Măsura 6
5.	Obiectiv: Consolidarea și dezvoltarea cadrului normativ și instituțional în domeniul transportului naval pentru revitalizarea și dezvoltarea acestuia								
Indicatori asociați obiectivelor									
Nr.	Indicatori de rezultat			Unitate de măsură		Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026		Subdiviziune responsabilă
1.	2.			3.		4.	5.		6.
i.5.1	Majorarea numărului pasagerilor transportați cu transportul naval			mii		96.7 (ianuarie-septembrie)	110.0		Direcția politici în domeniul transportului naval
i.5.2	Creșterea volumului de mărfuri transportate pe căi navigabile interioare			mii tone		119.0 (ianuarie-septembrie)	125.0		Direcția politici în domeniul transportului naval
i.5.3	Creșterea numărului navelor intrare/ieșite în/din port			număr		1769	2000		Direcția politici în domeniul transportului naval
Riscuri asociate realizării obiectivelor									
Riscuri interne									
r.5.1	Fluctuația specialiștilor implicați în proces								
r.5.2	Volum mare de lucru care generează depășirea termenelor								
r.5.3	Lipsă de resurse umane și de flotă performantă								
Riscuri externe									
r.5.1	Necesitatea coordonării mai ample și examinării mai îndelungate a proiectelor								
r.5.2	Tergiversarea procesului de avizare/consultare și expertiză a proiectelor de acte normative de către factorii implicați								
r.5.3	Instabilitatea deciziilor politice, lipsa consecvenței decizionale								
Riscuri de corupție									

r.5.1	Influențarea nejustificată a conținutului actelor normative								
r.5.2	Tergiversarea intenționată a avizării și aprobării proiectelor de acte normative pentru obținerea de foloase necuvenite								
r.5.3	Lipsa transparenței în procesul decizional și în consultările publice privind politicile din transportul naval								
r.5.5	Aplicarea selectivă a legislației sau interpretarea discreționară a normelor de reglementare								
57.	[UE] Adoptarea hotărârii Guvernului privind instalațiile portuare de preluare pentru predarea deșeurilor provenite de la nave	Hotărâre a Guvernului adoptată	389,08	6101; EMSA	24.09.2025	30.04.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea Acțiunea 103 CELEX:32019L0883 PNR 2025, acțiunea 278
57.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			24.09.2025	10.10.2025			
57.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			24.09.2025	08.12.2025			
57.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			17.11.2025	26.11.2025			
57.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			27.11.2025	03.12.2025			
57.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			04.12.2025	15.12.2025			
57.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			15.12.2025	29.12.2025			
57.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			30.12.2025	16.01.2026			
57.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			30.01.2026	01.03.2026			
57.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și			10.03.2026	13.03.2026			

		<i>prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>							
57.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			29.04.2026	30.04.2026			
58.	[UE] Aprobarea proiectului de lege privind aderarea la Convenția din 1976 privind limitarea răspunderii pentru creanțe maritime	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	129,02	6101; EMSA	30.09.2025	28.05.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233 617	AA, Anexa XXVIII-D TCT, anexa 1.4 Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 124 CELEX:32009L0020
58.1.	<i>Elaborarea proiectului de lege</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			30.09.2025	26.11.2025			
58.2.	<i>Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect de lege ajustat</i>			05.12.2025	05.12.2025			
58.3.	<i>Definitivarea proiectului de lege</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			05.12.2025	14.01.2026			
58.4.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului de lege definitiv și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			29.01.2026	30.01.2026			
58.5.	<i>Aprobarea de Guvern și transmiterea Parlamentului</i>	<i>Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului</i>			04.02.2026	04.02.2026			
58.6.	<i>Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului</i>	<i>Participarea la ședințe, asigurată</i>			04.02.2026	28.05.2026			
59.	[UE] Aprobarea proiectului de lege privind aderarea la Convenția internațională din 1996 privind răspunderea și despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanțelor periculoase și nocive (Convenția HNS)	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	129,02	6101	02.02.2026	24.09.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval Agenția Navală	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233 617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 126

59.1.	Elaborarea proiectului de lege	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			02.02.2026	16.04.2026			CELEX:32002D0971
59.2.	Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect de lege ajustat			17.04.2026	21.04.2026			
59.3.	Definitivarea proiectului de lege	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			22.04.2026	04.05.2026			
59.4.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului de lege definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			13.05.2026	15.05.2026			
59.5.	Aprobarea de Guvern și transmiterea Parlamentului	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului			24.06.2026	24.06.2026			
59.6.	Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului	Participarea la ședințe, asigurată			24.06.2026	24.09.2026			
60.	[UE] Aprobarea proiectului de lege privind aderarea la Protocolul din 2003 la Convenția internațională din 1992 privind crearea unui fond internațional pentru compensarea prejudiciilor cauzate de poluarea cu hidrocarburi	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	129,02	6101	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval Agenția Navală	Vasile Vîrlan, consultant principal Tel: 022 233617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 127 CELEX:32004D0246
60.1.	Elaborarea proiectului de lege	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			02.01.2026	30.06.2026			
60.2.	Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect de lege ajustat			06.07.2026	03.07.2026			
60.3.	Definitivarea proiectului de lege	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			04.07.2026	30.09.2026			

60.4.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului de lege definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			05.10.2026	19.10.2026			
60.5.	Aprobarea de Guvern și transmiterea Parlamentului	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului			28.10.2026	28.10.2026			
60.6.	Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului	Participarea la ședințe, asigurată			28.10.2026	31.12.2026			
61.	[UE] Aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Acordul de la Cape Town din 2012 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Protocolului de la Torremolinos din 1993 referitor la Convenția internațională de la Torremolinos pentru siguranța navelor de pescuit din 1977	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	129,02	6101	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233 617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 134 CELEX:32014D0195
61.1.	Elaborarea proiectului de lege	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			02.01.2026	30.06.2026			
61.2.	Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect de lege ajustat			06.07.2026	03.07.2026			
61.3.	Definitivarea proiectului de lege	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			04.07.2026	30.09.2026			
61.4.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului de lege definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			05.10.2026	19.10.2026			
61.5.	Aprobarea de Guvern și transmiterea Parlamentului	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului			28.10.2026	28.10.2026			
61.6.	Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului	Participarea la ședințe, asigurată			28.10.2026	31.12.2026			

62.	Obținerea statutului de observator la Convenția revizuită privind navigația pe Rin pentru navele aparținând navigației pe Rin	Statut de observator obținut	129,0	6101	02.01.2026	30.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval Agenția Navală	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233 617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Anexa B, Acțiunea 62 CELEX :31985R2919
63.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	04.05.2026	30.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval Agenția Navală	Vasile Vîrlan, consultant principal Tel: 022 233617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 113 CELEX:31998L0041
63.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			04.05.2026	04.05.2026			
63.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			04.05.2026	19.06.2026			
63.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			22.06.2026	30.06.2026			
63.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			01.07.2026	03.07.2026			
63.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			06.07.2026	10.07.2026			
63.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			06.07.2026	17.07.2026			

63.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			27.07.2026	10.08.2026			
63.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			24.08.2026	24.11.2026			
63.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			14.12.2026	15.12.2026			
63.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			16.12.2026	30.12.2026			
64.	[UE] Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (pentru implementarea Convenției internaționale pentru prevenirea poluării de către nave MARPOL)	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	507,99	6101; EMSA	23.09.2025	11.06.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233 617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 92 CELEX:32005L0035
64.1.	Elaborarea proiectului de lege	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			23.09.2025	04.12.2025			
64.2.	Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect de lege ajustat			05.12.2025	05.12.2025			
64.3.	Definitivarea proiectului de lege	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			12.12.2025	30.12.2025			
64.4.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului de lege definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			18.02.2026	02.03.2026			
64.5.	Aprobarea de Guvern și transmiterea Parlamentului	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului			18.03.2026	18.03.2026			
64.6.	Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului	Participarea la ședințe, asigurată			18.03.2026	11.06.2026			
65.	[UE] Aprobarea proiectului de lege privind aderarea	Proiect de lege aprobat de Guvern și	189,08	6101	28.01.2026	28.05.2026	Direcția politici în	Vasile Vîrlan,	Hotărârea Guvernului nr.306/2025

	Republicii Moldova la Convenția internațională de la Hong Kong privind reciclarea sigură și ecologică a navelor din 2009	transmis Parlamentului					domeniul transportului naval	consultant principal Tel: 022 233617	PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 105 CELEX:32013R1257
65.1.	Elaborarea proiectului de lege	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			28.01.2026	12.02.2026			
65.2.	Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect de lege ajustat			13.02.2026	16.02.2026			
65.3.	Definitivarea proiectului de lege	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			17.02.2026	27.02.2026			
65.4.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului de lege definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			16.03.2026	23.03.2026			
65.5.	Aprobarea de Guvern și transmiterea Parlamentului	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului			25.03.2026	25.03.2026			
65.6.	Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului	Participarea la ședințe, asigurată			25.03.2026	28.05.2026			
66.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind reciclarea navelor	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	14.05.2026	15.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Vasile Vîrlan, consultant principal Tel: 022 233617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 106 CELEX:32013R1257
66.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			14.05.2026	14.05.2026			
66.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			14.05.2026	19.06.2026			
66.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			22.06.2026	26.06.2026			

66.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			26.06.2026	29.06.2026			
66.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			30.06.2026	14.07.2026			
66.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			03.07.2026	14.07.2026			
66.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			15.07.2026	28.07.2026			
66.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			10.08.2026	10.11.2026			
66.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			30.11.2026	02.12.2026			
66.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			09.12.2026	15.12.2026			
67.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind aprobarea formatului certificatului de inventar al materialelor periculoase	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	26.01.2026	29.05.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Vasile Vîrlan, consultant principal Tel: 022 233617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 107 CELEX:32016D2325
67.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			26.01.2026	26.01.2026			
67.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			26.01.2026	02.03.2026			
67.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul			03.03.2026	06.03.2026			

		<i>de elaborare a proiectului HG</i>							
67.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			09.03.2026	12.03.2026			
67.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			13.03.2026	27.03.2026			
67.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			15.03.2026	27.03.2026			
67.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			10.04.2026	17.04.2026			
67.8.	<i>Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE</i>	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			17.04.2026	18.05.2026			
67.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			18.05.2026	22.05.2026			
67.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			27.05.2026	29.05.2026			
68.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind aprobarea formatului declarației de finalizare a reciclării navei	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	30.01.2026	29.05.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Vasile Vîrlan, consultant principal Tel: 022 233617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 108 CELEX:32016D2322
68.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			30.01.2026	30.01.2026			
68.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			30.01.2026	06.03.2026			
68.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul</i>			09.03.2026	13.03.2026			

		de elaborare a proiectului HG							
68.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			16.03.2026	18.03.2026			
68.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			19.03.2026	30.03.2026			
68.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			31.03.2026	06.04.2026			
68.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			06.04.2026	17.04.2026			
68.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			17.04.2026	18.05.2026			
68.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			18.05.2026	22.05.2026			
68.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			27.05.2026	29.05.2026			
69.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru aprobarea cerințelor de stabilitate specifice pentru navele de pasageri ro-ro	Hotărâre de Guvern aprobată	389,08	6101; EMSA	26.01.2026	30.04.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233 617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 111
69.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			26.01.2026	26.01.2026	Agencia Navală		
69.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			26.01.2026	16.02.2026			
69.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și			16.02.2026	27.02.2026			

		<i>considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>							
69.4.	Definitivarea proiectului HG	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			27.02.2026	06.03.2026			
69.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			09.03.2026	13.03.2026			
69.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			13.03.2026	23.03.2026			
69.7.	Expertizarea proiectului HG	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			23.03.2026	01.04.2026			
69.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			01.04.2026	20.04.2026			
69.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			20.04.2026	24.04.2026			
69.10.	Aprobarea și publicarea HG	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			29.04.2026	30.04.2026			
70.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind inspecția operării în condiții de siguranță a navelor de pasageri de tip ro-ro și a ambarcațiunilor de pasageri de mare viteză	Hotărâre de Guvern aprobată	389,08	6101; EMSA	02.01.2026	31.03.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233 617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport
70.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			02.01.2026	02.01.2026	Agencia Navală		Acțiunea 111
70.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			02.01.2026	12.01.2026			CELEX:32017L2110

70.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			12.01.2026	26.01.2026			
70.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			26.01.2026	30.01.2026			
70.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			30.01.2026	13.02.2026			
70.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			13.02.2026	23.02.2026			
70.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			23.02.2026	06.03.2026			
70.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			06.03.2026	20.03.2026			
70.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			20.03.2026	24.03.2026			
70.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			25.03.2026	31.03.2026			
71.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii de Guvern nr.183/2024 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la respectarea obligațiilor statului port	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	04.02.2026	29.06.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval Agenția Navală	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233 617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 114 CELEX:32010R0428 CELEX:32010R0802
71.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			04.02.2026	06.03.2026			

71.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			04.02.2026	11.03.2026			CELEX:32009L0016
71.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			12.03.2026	17.03.2026			
71.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			18.03.2026	19.03.2026			
71.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			20.03.2026	10.04.2026			
71.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			24.03.2026	10.04.2026			
71.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			21.04.2026	30.04.2026			
71.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			30.04.2026	15.06.2026			
71.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			15.06.2026	22.06.2026			
71.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			24.06.2026	29.06.2026			
72.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii de Guvern nr.706/2018 cu privire la crearea Agenției Navale a Republicii Moldova	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	05.02.2026	30.06.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233 617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport
72.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și			05.02.2026	05.02.2026			

		pe platforma www.particip.gov.md					Agencia Navală		Acțiunea 115
72.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			05.02.2026	09.03.2026			CELEX:32010R0428 CELEX:32010R0802
72.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			10.03.2026	16.03.2026			
72.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			17.03.2026	20.03.2026			
72.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			24.03.2026	10.04.2026			
72.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			26.03.2026	10.04.2026			
72.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			20.04.2026	30.04.2026			
72.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			30.04.2026	05.06.2026			
72.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			05.06.2026	12.06.2026			
72.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			24.06.2026	30.06.2026			
73.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii de Guvern nr.413/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea Sistemului de	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	12.03.2026	30.09.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Vasile Vîrlan, consultant principal, Tel: 022 233617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă,

	informare și monitorizare a traficului navelor maritime								Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 117 CELEX:32002L0059
73.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			12.03.2026	12.03.2026			
73.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			12.03.2026	09.04.2026			
73.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			10.04.2026	15.04.2026			
73.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			16.04.2026	20.04.2026			
73.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			21.04.2026	08.05.2026			
73.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			25.04.2026	08.05.2026			
73.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			19.05.2026	29.05.2026			
73.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			08.06.2026	08.09.2026			
73.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			18.09.2026	21.09.2026			
73.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			23.09.2026	30.09.2026			
74.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru modificarea	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	16.03.2026	06.10.2026	Direcția politici în	Iurie Ursu, șef direcție,	Hotărârea Guvernului nr.306/2025

	hotărârii de Guvern nr.414/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind respectarea obligațiilor statului de pavilion						domeniul transportului naval	Tel: 022 233 617	PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport
74.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			16.03.2026	16.03.2026	Agencia Navală		Acțiunea 118 CELEX:32009L002
74.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			16.03.2026	14.04.2026			
74.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			15.04.2026	20.04.2026			
74.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			21.04.2026	23.04.2026			
74.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			24.04.2026	08.05.2026			
74.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			27.04.2026	08.05.2026			
74.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			18.05.2026	29.05.2026			
74.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			08.06.2026	08.09.2026			
74.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			21.09.2026	22.09.2026			

74.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			23.09.2026	06.10.2026			
75.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii de Guvern nr.2/2020 privind aprobarea Regulamentului cu privire la normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor de circulație maritimă și mixtă, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	19.01.2026	24.06.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval Agenția Navală	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233 617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 119 CELEX: 32009R0391 CELEX:32009L0015 CELEX:32014R0788 CELEX:32009D0491
75.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			19.01.2026	19.01.2026			
75.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			19.01.2026	23.02.2026			
75.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			24.02.2026	27.02.2026			
75.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			02.03.2026	03.03.2026			
75.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			04.03.2026	20.03.2026			
75.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			04.03.2026	20.03.2026			

75.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			02.04.2026	10.04.2026			
75.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			23.04.2026	29.05.2026			
75.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			29.05.2026	15.06.2026			
75.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			24.06.2026	30.06.2026			
76.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru implementarea unor mecanisme adecvate și eficiente de efectuare a inspecțiilor, în vederea asigurării unor condiții de muncă sigure și echitabile pentru lucrătorii din sectorul maritim	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	16.02.2026	15.09.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233 617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 120 CELEX: 32013L0054
76.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			16.02.2026	16.02.2026			
76.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			16.02.2026	13.03.2026			
76.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			16.03.2026	20.03.2026			
76.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			23.03.2026	24.03.2026			
76.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			25.03.2026	10.04.2026			

76.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			30.03.2026	10.04.2026			
76.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			21.04.2026	04.05.2026			
76.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			13.05.2026	13.08.2026			
76.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			02.09.2026	03.09.2026			
76.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			09.09.2026	15.09.2026			
77.	[UE] Aprobarea proiectului de lege privind aderarea Republicii Moldova la Convenția privind munca în sectorul maritim (MLC 2006)	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	129,02	6101	28.01.2026	26.03.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233 617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 121 CELEX: 32013L0054
77.1.	Elaborarea proiectului de lege	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			28.01.2026	06.02.2026			
77.2.	Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect de lege ajustat			06.02.2026	20.02.2026			
77.3.	Definitivarea proiectului de lege	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			20.02.2026	04.03.2026			
77.4.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului de lege definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			04.03.2026	06.03.2026			
77.5.	Aprobarea de Guvern și transmiterea Parlamentului	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului			11.03.2026	11.03.2026			

77.6.	Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului	Participarea la ședințe, asigurată			11.03.2026	26.03.2026			
78.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind transferul cargoboturilor și a navelor de pasageri	Hotărâre de Guvern aprobată	367,29	6101; EMSA	16.03.2026	06.10.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval Agenția Navală	Vasile Vîrlan, consultant principal, Tel: 022 233617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 122 CELEX:32004R0789
78.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			16.03.2026	16.03.2026			
78.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			16.03.2026	09.04.2026			
78.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			10.04.2026	15.04.2026			
78.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			16.04.2026	17.04.2026			
78.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			20.04.2026	08.05.2026			
78.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			22.04.2026	08.05.2026			
78.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			18.05.2026	29.05.2026			
78.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			08.06.2026	08.09.2026			
78.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			23.09.2026	24.09.2026			

78.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			30.09.2026	06.10.2026			
79.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind nivelul minim de formare a navigatorilor	Hotărâre de Guvern aprobată	489,08	6101	02.01.2026	30.04.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval Agenția Navală	Vasile Vîrlan, consultant principal, Tel: 022 233617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 123 CELEX:32022L0993
79.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			02.01.2026	02.01.2026			
79.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			02.01.2026	19.01.2026			
79.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			19.01.2026	02.02.2026			
79.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			02.02.2026	06.02.2026			
79.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			06.02.2026	11.02.2026			
79.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			11.02.2026	20.02.2026			
79.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			20.02.2026	27.02.2026			
79.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			27.02.2026	27.03.2026			
79.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			27.03.2026	06.04.2026			

79.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			22.04.2026	30.04.2026			
80.	[UE] Aprobarea proiectului de lege privind aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională de la Nairobi privind ridicarea epavelor, 2007	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	129,02	6101	22.01.2026	28.05.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Vasile Vîrlan, consultant principal, Tel: 022 233617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 125 CELEX:32009L0020
80.1.	Elaborarea proiectului de lege	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			22.01.2026	29.01.2026			
80.2.	Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect de lege ajustat			03.02.2026	13.02.2026			
80.3.	Definitivarea proiectului de lege	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			13.03.2026	20.03.2026			
80.4.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului de lege definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			20.03.2026	22.03.2026			
80.5.	Aprobarea de Guvern și transmiterea Parlamentului	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului			25.03.2026	25.03.2026			
80.6.	Confucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului	Participarea la ședințe, asigurată			25.03.2026	28.05.2026			
81.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind echipamentele maritime	Hotărâre de Guvern aprobată	389,08	6101; EMSA	27.01.2026	21.08.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233 617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 128 CELEX:32014L0090
81.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			27.01.2026	27.01.2026			
81.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			27.01.2026	02.03.2026	Agencia Navală		
81.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și			03.03.2026	10.03.2026			

		<i>considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>							
81.4.	Definitivarea proiectului HG	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			11.03.2026	13.03.2026			
81.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			16.03.2026	31.03.2026			
81.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			18.03.2026	31.03.2026			
81.7.	Expertizarea proiectului HG	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			06.04.2026	17.04.2026			
81.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			28.04.2026	28.07.2026			
81.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			10.08.2026	11.08.2026			
81.10.	Aprobarea și publicarea HG	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			12.08.2026	21.08.2026			
82.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului privind cerințele de proiectare, construcție și performanță privind echipamentele maritime	Ordin aprobat	189,08	6101	12.02.2026	08.09.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233 617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 129 CELEX:32025R1533
82.1.	<i>Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.</i>	<i>Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat</i>			12.02.2026	05.05.2026			
82.2.	<i>Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate</i>	<i>Nr. avize recepționate</i>			06.05.2026	06.07.2026			

		<i>Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat</i>							
82.3	<i>Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului</i>	<i>Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat</i>			07.07.2026	07.08.2026			
82.4.	<i>Definitivarea setului și prezentarea spre semnare</i>	<i>Proiectul de Ordin coordonat Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial</i>			08.08.2026	08.09.2026			
83.	[UE] Aprobarea Ordinului ministrului privind identificarea componentelor specifice ale echipamentelor maritime	Ordin aprobat	189,08	6101	26.02.2026	25.08.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233 617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 130 CELEX:32018R0414
83.1.	<i>Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.</i>	<i>Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat</i>			26.02.2026	26.05.2026			
83.2.	<i>Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate</i>	<i>Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat</i>			27.05.2026	27.06.2026			
83.3.	<i>Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului</i>	<i>Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat</i>			28.06.2026	28.07.2026			
83.4.	<i>Definitivarea setului și prezentarea spre semnare</i>	<i>Proiectul de Ordin coordonat Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial</i>			25.07.2026	25.08.26			

84.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind cerințele tehnice și de performanță pentru echipamentele de radiocomunicații destinate navelor	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	28.01.2026	17.07.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233 617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 131 CELEX:32013D0638
84.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			28.01.2026	28.01.2026			
84.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			28.01.2026	27.02.2026			
84.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			02.03.2026	06.03.2026			
84.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			09.03.2026	10.03.2026			
84.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			11.03.2026	24.03.2026			
84.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			12.03.2026	24.03.2026			
84.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			02.04.2026	14.04.2026			
84.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			22.04.2026	22.06.2026			
84.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			22.06.2026	06.07.2026			

84.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			15.07.2026	17.07.2026			
85.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului cu privire la Comitetul pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave	Ordin aprobat	66,85	6101	09.07.2026	11.09.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233 617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 137 CELEX: 32002R2099
85.1.	Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.	Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat			09.07.2026	11.08.2026			
85.2.	Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate	Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat			12.08.2026	26.08.2026			
85.3.	Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului	Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat			28.08.2026	04.09.2026			
85.4.	Definitivarea setului și prezentarea spre semnare	Proiectul de Ordin coordonat Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial			08.09.2026	11.09.2026			
86.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind stabilirea unui cadru pentru gestionarea și optimizarea capacității flotei de transport pe cai navigabile interioare	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	06.02.2026	02.09.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233 617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 138 CELEX:31999R0718
86.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			06.02.2026	06.02.2026			
86.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			06.02.2026	03.03.2026			

86.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			04.03.2026	10.03.2026			
86.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			11.03.2026	13.03.2026			
86.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			16.03.2026	31.03.2026			
86.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			17.03.2026	31.03.2026			
86.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			08.04.2026	22.04.2026			
86.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			02.05.2026	03.08.2026			
86.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			19.08.2026	20.08.2026			
86.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			26.08.2026	02.09.2026			
87.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind inițierea profesiei de operator de transport de mărfuri pe cale navigabilă în transportul național și internațional și privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și altor titluri	Hotărâre de Guvern aprobată	489,08	6101; TCT	27.01.2026	29.05.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Vasile Vîrlan, consultant principal, Tel: 022 233 617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 140 CELEX:31987L0540

	oficiale de calificare pentru această activitate								
87.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			27.01.2026	27.01.2026			
87.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			27.01.2026	02.03.2026			
87.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			03.03.2026	10.03.2026			
87.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			11.03.2026	12.03.2026			
87.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			13.03.2026	24.03.2026			
87.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			13.03.2026	24.03.2026			
87.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			25.03.2026	08.04.2026			
87.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			21.04.2026	18.05.2026			
87.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			18.05.2026	22.05.2026			
87.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			27.05.2026	29.05.2026			
88.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind servicii de	Hotărâre de Guvern aprobată	489,08	6101	30.01.2026	30.04.2026	Direcția politici în	Iurie Ursu, șef direcție,	Hotărârea Guvernului nr.306/2025

	transport de mărfuri și călători pe căile navigabile interioare						domeniul transportului naval	Tel: 022 233 617	PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 142 CELEX:31996R1356
88.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			30.01.2026	30.01.2026			
88.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			30.01.2026	19.02.2026			
88.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			20.02.2026	27.02.2026			
88.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			02.03.2026	03.03.2026			
88.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			04.03.2026	18.03.2026			
88.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			04.03.2026	18.03.2026			
88.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			18.03.2026	01.04.2026			
88.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			01.04.2026	21.04.2026			
88.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			21.04.2026	24.04.2026			
88.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			29.04.2026	30.04.2026			
89.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind accesul	Hotărâre de Guvern aprobată	489,08	6101 TCT	02.01.2026	29.04.2026	Direcția politici în	Iurie Ursu, șef direcție,	Hotărârea Guvernului nr.306/2025

	transportatorilor nerezidenți la piețele de transport pe căile navigabile interioare						domeniul transportului naval	Tel: 022 233 617	PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport
89.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			02.01.2026	02.01.2026	Agencia Navală		Acțiunea 143
89.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			02.01.2026	12.01.2026			CELEX:31991R3921
89.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			12.01.2026	19.01.2026			
89.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			19.01.2026	22.01.2026			
89.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			22.01.2026	27.01.2026			
89.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			27.01.2026	06.02.2026			
89.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			06.02.2026	16.02.2026			
89.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			16.02.2026	20.03.2026			
89.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			20.03.2026	31.03.2026			
89.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			29.04.2026	30.04.2026			

90.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind recunoașterea reciprocă a certificatelor de navigație interioară	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	30.01.2026	30.06.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval Agenția Navală	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233 617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 144 CELEX:32009L0100
90.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			30.01.2026	30.01.2026			
90.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			30.01.2026	27.02.2026			
90.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			02.03.2026	06.03.2026			
90.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			09.03.2026	10.03.2026			
90.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			11.03.2026	24.03.2026			
90.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			11.03.2026	24.03.2026			
90.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			27.03.2026	07.04.2026			
90.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			17.04.2026	29.05.2026			
90.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			29.05.2026	12.06.2026			

90.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			24.06.2026	30.06.2026			
91.	[UE] Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (stabilirea mecanismului de recunoaștere a calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare)	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	207,99	6101	02.01.2026	28.05.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Vasile Vîrlan, consultant principal, Tel: 022 233617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport
91.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului de lege	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			02.01.2026	02.01.2026			Acțiunea 145
91.2.	Elaborarea proiectului de lege	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			02.01.2026	09.02.2026			CELEX:32017L2397
91.3.	Consultarea publică a proiectului de lege	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului de lege			09.02.2026	16.02.2026			
91.4.	Definitivarea proiectului de lege	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			16.02.2026	20.02.2026			
91.5.	Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect de lege ajustat			20.02.2026	27.02.2026			
91.6.	Consultarea publică a proiectului de lege modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului de lege			27.02.2026	12.03.2026			
91.7.	Expertizarea proiectului de lege	proiect de lege definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			12.03.2026	06.03.2026			
91.8.	Transmiterea proiectului de lege pentru consultare în adresa CE	proiect de lege ajustat la recomandările CE			06.03.2026	20.03.2026			

91.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului de lege definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			20.03.2026	24.03.2026			
91.10.	Aprobarea de Guvern și transmiterea Parlamentului	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului			25.03.2026	25.03.2026			
91.11.	Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului	Participarea la ședințe, asigurată			25.03.2026	28.05.2026			
92.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	29.01.2026	30.06.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Vasile Vîrlan, consultant principal, Tel: 022 233617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 146 CELEX:32017L2397 CELEX:32020R0182 CELEX:32020L0012 CELEX:32020R0473
92.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			29.01.2026	29.01.2026			
92.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			29.01.2026	27.02.2026			
92.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			02.03.2026	06.03.2026			
92.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			09.03.2026	11.03.2026			
92.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			12.03.2026	24.03.2026			
92.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			12.03.2026	24.03.2026			

92.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			31.03.2026	10.04.2026			
92.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			21.04.2026	29.05.2026			
92.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			29.05.2026	08.06.2026			
92.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			24.06.2026	30.06.2026			
93.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind specificațiile tehnice pentru sistemele de urmărire și reperare a navelor	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	11.03.2026	23.09.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233 617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 148 CELEX:32019R0838
93.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			11.03.2026	11.03.2026			
93.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			11.03.2026	03.04.2026			
93.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			06.04.2026	10.04.2026			
93.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			14.04.2026	20.04.2026			
93.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			21.04.2026	05.05.2026			
93.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul			21.04.2026	05.05.2026			

		<i>de definitivare a proiectului HG</i>							
93.7.	Expertizarea proiectului HG	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			08.05.2026	19.05.2026			
93.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			22.05.2026	22.08.2026			
93.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			08.09.2026	09.09.2026			
93.10.	Aprobarea și publicarea HG	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			09.09.2026	23.09.2026			
94.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului privind specificațiile tehnice pentru sistemul de afișare a hărților electronice și de informații pentru navigație interioară	Ordin aprobat	66,85	6101	05.05.2026	30.06.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Vasile Vîrlan, consultant principal, Tel: 022 233617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 149 CELEX:32013R0909
94.1.	Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.	<i>Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat</i>			05.05.2026	28.05.2026			
94.2.	Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate	<i>Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat</i>			29.05.2026	12.06.2026			
94.3.	Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului	<i>Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat</i>			15.06.2026	18.06.2026			
94.4.	Definitivarea setului și prezentarea spre semnare	<i>Proiectul de Ordin coordonat Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial</i>			19.06.2026	30.06.2026			

95.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului al ministrului privind specificațiile tehnice ale notificărilor transmise comandanților de nave	Ordin aprobat	117,29	6101	07.08.2026	30.09.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Vasile Vîrlan, consultant principal, Tel: 022 233617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 150 CELEX:32007R0416
95.1.	Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.	Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat			07.08.2026	28.08.2026			
95.2.	Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate	Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat			01.09.2026	07.09.2026			
95.3.	Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului	Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat			08.09.2026	22.09.2026			
95.4.	Definitivarea setului și prezentarea spre semnare	Proiectul de Ordin coordonat Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial			23.09.2026	30.09.2026			
96.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului privind specificațiile tehnice pentru raportarea electronică a navelor în navigația interioară	Ordin aprobat	66,85	6101	02.09.2026	06.11.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233 617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 151 CELEX:32019R1744
96.1.	Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.	Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat			02.09.2026	05.10.2026	Agenția Navală		
96.2.	Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate	Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți;			07.10.2026	21.10.2026			

		Nr. Proces verbal elaborat							
96.3.	Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului	Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat			22.10.2026	30.10.2026			
96.4.	Definitivarea setului și prezentarea spre semnare	Proiectul de Ordin coordonat Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial			02.11.2026	06.11.2026			
97.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind stabilirea orientărilor tehnice pentru planificarea, implementarea și utilizarea operațională a serviciilor de informații fluviale (RIS)	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	02.03.2026	23.09.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval Agenția Navală	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233 617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 152 CELEX:32007R0414
97.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			02.03.2026	02.03.2026			
97.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			02.03.2026	03.04.2026			
97.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			06.04.2026	10.04.2026			
97.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			14.04.2026	17.04.2026			
97.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			21.04.2026	04.05.2026			
97.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și			21.04.2026	04.05.2026			

		<i>considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>							
97.7.	Expertizarea proiectului HG	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			12.05.2026	20.05.2026			
97.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			27.05.2026	27.08.2026			
97.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			10.09.2026	11.09.2026			
97.10.	Aprobarea și publicarea HG	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			16.09.2026	23.09.2026			
98.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru stabilirea normelor de verificare a utilizării combustibililor din surse regenerabile și cu emisii scăzute de carbon în transportul maritim	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	09.04.2026	23.10.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233 617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 154 CELEX:32024R2027
98.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			09.04.2026	09.04.2026			
98.2.	Elaborarea proiectului HG	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			09.04.2026	06.05.2026			
98.3.	Consultarea publică a proiectului HG	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>			07.05.2026	14.05.2026			
98.4.	Definitivarea proiectului HG	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			15.05.2026	18.05.2026			
98.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			19.05.2026	03.06.2026			

98.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			19.05.2026	03.06.2026			
98.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			10.06.2026	19.06.2026			
98.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			29.06.2026	29.09.2026			
98.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			13.10.2026	14.10.2026			
98.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			21.10.2026	23.10.2026			
99.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind planurile de monitorizare a conformității navelor cu cerințele privind utilizarea combustibililor din surse regenerabile și cu emisii scăzute de carbon în transportul maritim	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	10.04.2026	02.10.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233 617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 157 CELEX:32024R2031
99.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			10.04.2026	10.04.2026			
99.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			10.04.2026	08.05.2026			
99.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			11.05.2026	15.05.2026			
99.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			18.05.2026	20.05.2026			
99.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate;			21.05.2026	04.06.2026			

		<i>Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>							
99.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			21.05.2026	04.06.2026			
99.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			12.06.2026	24.06.2026			
99.8.	<i>Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE</i>	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			30.06.2026	30.09.2026			
99.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			16.09.2026	18.09.2026			
99.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			23.09.2026	02.10.2026			
100.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind stabilirea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Sistemului informațional „Ghișeul unic în domeniul maritim”	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	14.04.2026	13.11.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233 617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 158 CELEX:32019R1239 CELEX:32023R2790 CELEX:32023R0205 CELEX:32023R0204
100.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			14.04.2026	14.04.2026			
100.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			14.04.2026	13.05.2026			
100.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>			14.05.2026	21.05.2026			
100.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre</i>			22.05.2026	25.05.2026			

		<i>înregistrare Cămarilor de Stat</i>							
100.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			26.05.2026	12.06.2026			
100.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			26.05.2026	12.06.2026			
100.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			19.06.2026	30.06.2026			
100.8.	<i>Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE</i>	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			10.07.2026	10.10.2026			
100.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cămarilor de Stat pentru promovare</i>			29.10.2026	30.10.2026			
100.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			04.11.2026	13.11.2026			
101.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului pentru colectarea, prelucrarea și accesarea datelor pentru identificarea navelor	Ordin aprobat	189,08	6101	19.08.2026	09.10.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233 617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 159 CELEX:32020R0474
101.1.	<i>Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.</i>	<i>Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat</i>			19.08.2026	04.09.2026	Agencia Navală		
101.2.	<i>Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate</i>	<i>Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat</i>			07.09.2026	17.09.2026			

101.3.	Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului	Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat			18.09.2026	30.09.2026			
101.4.	Definitivarea setului și prezentarea spre semnare	Proiectul de Ordin coordonat Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial			01.10.2026	09.10.2026			
102.	[UE] Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.213/2021 cu privire la investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	117,29	6101	17.04.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233 617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport
102.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului de lege	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			17.04.2026	17.04.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Alexandru Otgon, șef direcție, Tel: 022 233 617	Acțiunea 160
102.2.	Elaborarea proiectului de lege	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			17.04.2026	14.05.2026			CELEX:32009L0018 CELEX:32010R0996
102.3.	Consultarea publică a proiectului de lege	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului de lege			15.05.2026	22.05.2026			
102.4.	Definitivarea proiectului de lege	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			25.05.2026	27.05.2026			
102.5.	Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect de lege ajustat			28.05.2026	12.06.2026			
102.6.	Consultarea publică a proiectului de lege modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului de lege			28.05.2026	12.06.2026			

102.7.	Expertizarea proiectului de lege	proiect de lege definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			23.06.2026	03.07.2026			
102.8.	Transmiterea proiectului de lege pentru consultare în adresa CE	proiect de lege ajustat la recomandările CE			10.07.2026	10.10.2026			
102.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului de lege definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			20.10.2026	26.10.2026			
102.10.	Aprobarea de Guvern și transmiterea Parlamentului	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului			28.10.2026	28.10.2026			
102.11.	Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului	Participarea la ședințe, asigurată			28.10.2026	31.12.2026			
103.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru investigarea accidentelor și incidentelor maritime	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	17.04.2026	18.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233 617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 161 CELEX:32009L0018
103.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			17.04.2026	17.04.2026			
103.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			17.04.2026	14.05.2026			
103.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			15.05.2026	22.05.2026			
103.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			25.05.2026	27.05.2026			
103.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			28.05.2026	12.06.2026			
103.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri			28.05.2026	12.06.2026			

		recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG							
103.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			23.06.2026	03.07.2026			
103.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			10.07.2026	10.10.2026			
103.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			29.10.2026	30.10.2026			
103.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			04.11.2026	18.12.2026			
104.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind inspecțiile efectuate în domeniul securității maritime	Hotărâre de Guvern aprobată	389,08	6101; EMSA	29.01.2026	29.07.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233 617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 163 CELEX:32008R0324
104.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			29.01.2026	29.01.2026			
104.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			29.01.2026	27.02.2026			
104.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			02.03.2026	06.03.2026			
104.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			09.03.2026	10.03.2026			
104.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			11.03.2026	20.03.2026			
104.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri			11.03.2026	20.03.2026			

		recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG							
104.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			30.03.2026	08.04.2026			
104.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			21.04.2026	22.06.2026			
104.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			22.06.2026	13.07.2026			
104.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			22.07.2026	29.07.2026			
105.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind modificarea hotărârii de Guvern nr.155/2023 cu privire la recunoașterea organizațiilor cu rol de inspecție și control al navelor	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	24.04.2026	11.11.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233 617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 165 CELEX:52015XC0519(01)
105.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			24.04.2026	24.04.2026			
105.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			24.04.2026	22.05.2026			
105.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			25.05.2026	29.05.2026			
105.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			01.06.2026	03.06.2026			
105.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului;			04.06.2026	16.06.2026			

		<i>Proiect HG ajustat</i>							
105.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			04.06.2026	16.06.2026			
105.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			26.06.2026	03.07.2026			
105.8.	<i>Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE</i>	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			13.07.2026	13.10.2026			
105.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			28.10.2026	29.10.2026			
105.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			04.11.2026	11.11.2026			
106.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii de Guvern nr.733/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea unor cerințe referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	26.01.2026	29.05.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Vasile Vîrlan, consultant principal, Tel: 022 233617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 166 CELEX:32012R0530
106.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			26.01.2026	26.01.2026			
106.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			26.01.2026	27.02.2026			
106.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>			02.03.2026	06.03.2026			
106.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre</i>			09.03.2026	10.03.2026			

		înregistrare Cancelariei de Stat							
106.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			11.03.2026	20.03.2026			
106.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			11.03.2026	20.03.2026			
106.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			27.03.2026	08.04.2026			
106.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			08.04.2026	04.05.2026			
106.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			04.05.2026	27.05.2026			
106.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			27.05.2026	29.05.2026			
107.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii de Guvern nr.76/2020 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind punerea în aplicare a prevederilor Codului internațional de management pentru siguranța exploatarea navelor și pentru prevenirea poluării (Codul ISM)	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	30.04.2026	18.11.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Vasile Vîrlan, consultant principal, Tel: 022 233617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 167 CELEX:32006R0336
107.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site- ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			30.04.2026	30.04.2026			
107.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			30.04.2026	29.05.2026			

107.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			01.06.2026	05.06.2026			
107.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			08.06.2026	10.06.2026			
107.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			11.06.2026	23.06.2026			
107.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			11.06.2026	23.06.2026			
107.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			30.06.2026	10.07.2026			
107.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			20.07.2026	20.10.2026			
107.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			04.11.2026	05.11.2026			
107.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			11.11.2026	18.11.2026			
108.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind modificarea hotărârii de Guvern nr.23/2024 privind consolidarea securității portuare și a securității la bordul navelor	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	28.01.2026	26.06.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233 617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport
108.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			28.01.2026	28.01.2026			Acțiunea 168 CELEX:32004R0725

108.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			28.01.2026	27.02.2026			CELEX:32005L0065
108.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			02.03.2026	06.03.2026			
108.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			09.03.2026	11.03.2026			
108.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			12.03.2026	24.03.2026			
108.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			12.03.2026	24.03.2026			
108.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			31.03.2026	10.04.2026			
108.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			21.04.2026	05.06.2026			
108.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			05.06.2026	15.06.2026			
108.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			24.06.2026	26.06.2026			
109.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului privind măsurile de autoprotecție și de prevenire a actelor de piraterie și a atacurilor armate împotriva navelor	Ordin aprobat	66,85	6101	17.08.2026	20.10.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233 617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă,

109.1.	Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.	Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat			17.08.2026	14.08.2026			Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 169 CELEX:32010H0159
109.2.	Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate	Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat			15.09.2026	25.09.2026			
109.3.	Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului	Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat			28.09.2026	07.10.2026			
109.4.	Definitivarea setului și prezentarea spre semnare	Proiectul de Ordin coordonat Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial			08.10.2026	20.10.2026			
110.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru în transportul pe căi navigabile interioare	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	29.04.2026	23.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Vasile Vîrlan, consultant principal, Tel: 022 233617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 3. Competitivitate și creștere inclusivă, Capitolul 19. Politica socială și ocuparea forței de muncă Acțiunea 9 CELEX:32014L0112
110.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			29.04.2026	29.04.2026			
110.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			29.04.2026	28.05.2026			
110.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			29.05.2026	05.06.2026			
110.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre			08.06.2026	09.06.2026			

		<i>Înregistrare Cămarilor de Stat</i>							
110.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			10.06.2026	19.06.2026			
110.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			10.06.2026	19.06.2026			
110.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			26.06.2026	08.07.2026			
110.8.	<i>Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE</i>	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			21.07.2026	21.10.2026			
110.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cămarilor de Stat pentru promovare</i>			09.11.2026	11.11.2026			
110.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			16.12.2026	23.12.2026			
111.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.342/2024 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul de muncă al echipajului navei	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	05.05.2026	11.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233 617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 3. Competitivitate și creștere inclusivă, Capitolul 19. Politica socială și ocuparea forței de muncă Acțiunea 10 CELEX:31999L0063
111.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			05.05.2026	05.05.2026			
111.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			05.05.2026	08.06.2026			
111.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul</i>			09.06.2026	16.06.2026			

		<i>de elaborare a proiectului HG</i>							
111.4.	Definitivarea proiectului HG	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			17.06.2026	19.06.2026			
111.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			22.06.2026	09.07.2026			
111.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			22.06.2026	09.07.2026			
111.7.	Expertizarea proiectului HG	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			17.07.2026	28.07.2026			
111.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			06.08.2026	06.11.2026			
111.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			27.11.2026	27.11.2026			
111.10.	Aprobarea și publicarea HG	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			02.12.2026	11.12.2026			
112.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru promovarea unei mai bune asistențe medicale la bordul navelor	Hotărâre de Guvern aprobată	189,00	6101	02.02.2026	26.08.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Vasile Vîrlan, consultant principal, Tel: 022 233617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 3. Competitivitate și creștere inclusivă, Capitolul 19. Politica socială și ocuparea forței de muncă Acțiunea 20 CELEX:31992L0029
112.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			02.02.2026	02.02.2026			
112.2.	Elaborarea proiectului HG	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			02.02.2026	04.03.2026			
112.3.	Consultarea publică a proiectului HG	<i>Eveniment organizat;</i>			05.03.2026	12.03.2026			

		set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG							
112.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			13.03.2026	16.03.2026			
112.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			17.03.2026	27.03.2026			
112.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			17.03.2026	27.03.2026			
112.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			08.04.2026	17.04.2026			
112.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			29.04.2026	29.07.2026			
112.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			12.08.2026	13.08.2026			
112.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			12.08.2026	26.08.2026			
113.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.544/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul maritim	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	28.04.2026	13.11.2026	Direcția politici în domeniul transportului naval	Iurie Ursu, șef direcție, Tel: 022 233 617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 155
113.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și			28.04.2026	28.04.2026			

		pe platforma www.particip.gov.md							CELEX:32023R2849 CELEX:32023R2599 CELEX:32023R2917 CELEX:32016R1928 CELEX:32023R2449 CELEX:32023R2776 CELEX:32023R2297 CELEX:32023D2895 CELEX:32024D0411
113.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			28.04.2026	29.05.2026			
113.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			01.06.2026	05.06.2026			
113.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			08.06.2026	10.06.2026			
113.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			11.06.2026	23.06.2026			
113.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			11.06.2026	23.06.2026			
113.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			30.06.2026	07.07.2026			
113.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			16.07.2026	16.10.2026			
113.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			29.10.2026	30.10.2026			
113.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			04.11.2026	13.11.2026			
114.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului privind cooperarea cu Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă	Ordin aprobat	317,29	6101	17.04.2026	18.12.2026	Direcția politici în domeniul	Ursu Iurie, șef direcție, Tel: 022233617	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și

114.1.	Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.	Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat			17.04.2026	15.09.2026	transportului naval		conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 136 CELEX:32002R1406
114.2	Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate	Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat			16.09.2026	16.10.2026			
114.3.	Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului	Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat			17.10.2026	17.11.2026			
114.4	Definitivarea setului și prezentarea spre semnare	Proiectul de Ordin coordonat Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial			18.11.2026	18.12.2026			
6.	Obiectiv: Consolidarea sectorului aviației civile și armonizarea cadrului regulator în aviația civilă cu reglementările Uniunii Europene								
Indicatori asociați obiectivelor									
Nr.	Indicatori de rezultat			Unitate de măsură		Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026	Subdiviziune responsabilă	
1.	2.			3.		4.	5.	6.	
i.6.1	Majorarea numărului agenți aeronautici certificați pe domenii de activitate			Număr		15	20	Direcția politici în domeniul transportului aerian	
i.6.2	Majorarea fluxului de pasageri pe Aeroportul Internațional Chișinău			Mii persoane		6080,0	6080,0	Direcția politici în domeniul transportului aerian	
i.6.3	Destinații regulate noi deschise			Număr		25	10	Direcția politici în domeniul transportului aerian	
Riscuri asociate realizării obiectivelor									
Riscuri interne									
r.6.1	Volum mare de lucru care generează depășirea termenelor de executare								
r.6.2	Necesitatea coordonării mai ample și examinării mai îndelungate a proiectelor								

Riscuri externe									
r.6.1	Tergiversarea procesului de avizare/consultare și expertiză a proiectelor de actelor normative de către factorii implicați								
r.6.2	Imprevizibilitatea deciziilor politice								
r.6.3	Resurse financiare insuficiente pentru implementarea unor proiecte complexe și cu impact strategic								
r.6.4	Incertitudini legate de fluxurile de transport și dinamica piețelor								
Riscuri de corupție									
r.6.1	Influențarea nejustificată a proiectelor de acte normative pentru a favoriza anumiți operatori aeronautici sau interese private								
r.6.2	Tergiversarea intenționată a procesului de avizare, consultare și expertiză în scopul obținerii de foloase necuvenite.								
r.6.3	Lipsa transparenței în procesul de elaborare și adoptare a politicilor aeronautice.								
115.	[UE] Aprobarea proiectului de lege cu privire la noul Cod aerian al Republicii Moldova	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	207,99	6101	19.01.2024	26.11.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Alexandru Otgon, șef direcție, Tel: 022 250654	Acord privind spațiul aerian comun (în continuare – ASAC) Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 170 CELEX:32018R1139 CELEX:32008R1008 PNR 2025, acțiunea 262
115.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului de lege	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			19.01.2024	23.01.2024			
115.2.	Elaborarea proiectului de lege	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			19.01.2024	03.07.2024			
115.3.	Consultarea publică a proiectului de lege	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului de lege			03.07.2024	24.07.2024			
115.4.	Definitivarea proiectului de lege	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			03.07.2024	24.07.2024			
115.5.	Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect de lege ajustat			09.09.2024	23.10.2024			
115.6.	Consultarea publică a proiectului de lege modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate si considerate în procesul de definitivare a proiectului de lege			23.10.2024	10.01.2025			
115.7.	Expertizarea proiectului de lege	proiect de lege definitivat în baza			14.01.2025	06.02.2025			

		<i>propunerilor și obiectivelor MJ și CNA</i>							
115.8.	<i>Transmiterea proiectului de lege pentru consultare în adresa CE</i>	<i>proiect de lege ajustat la recomandările CE</i>			06.05.2025	20.04.2026			
115.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului de lege definitiv și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			06.06.2026	23.09.2026			
115.10.	<i>Aprobarea de Guvern și transmiterea Parlamentului</i>	<i>Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului</i>			30.09.2026	30.09.2026			
115.11.	<i>Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului</i>	<i>Participarea la ședințe, asigurată</i>			30.09.2026	26.11.2026			
116.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii de Guvern nr.653/2018 privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	01.04.2026	30.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Alexandru Otgon, șef direcție, Tel: 022 250654	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acț. 172 CELEX:32014R0139 ASAC
116.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			01.04.2026	06.04.2026			
116.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			06.04.2026	08.05.2026			
116.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>			08.05.2026	25.05.2026			
116.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			25.05.2026	10.06.2026			
116.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			10.06.2026	17.07.2026			
116.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri</i>			17.07.2026	31.07.2026			

		<i>recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>							
116.7.	Expertizarea proiectului HG	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			31.07.2026	14.08.2026			
116.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			01.09.2026	02.09.2026			
116.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			02.12.2026	03.12.2026			
116.10.	Aprobarea și publicarea HG	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			23.12.2026	30.12.2026			
117.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind modificarea hotărârii de Guvern nr.91/2024 cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea cerințelor și procedurilor administrative de certificare pentru navigabilitate și mediu sau declarația de conformitate a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și cerințele referitoare la capacitatea organizațiilor de proiectare și producție	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	01.04.2026	29.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Alexandru Otgon, șef direcție, Tel: 022 250654	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acț. 173 CELEX:32012R0748
117.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			01.04.2026	06.04.2026			
117.2.	Elaborarea proiectului HG	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			06.04.2026	08.05.2026			
117.3.	Consultarea publică a proiectului HG	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul</i>			08.05.2026	25.05.2026			

		de elaborare a proiectului HG							
117.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			25.05.2026	10.06.2026			
117.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			10.06.2026	17.07.2026			
117.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate si considerate in procesul de definitivare a proiectului HG			17.07.2026	31.07.2026			
117.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			31.07.2026	14.08.2026			
117.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			01.09.2026	02.09.2026			
117.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			02.12.2026	03.12.2026			
117.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			23.12.2026	29.12.2026			
118.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului pentru aprobarea listei transportatorilor aerieni supuși unei interdicții de exploatare în Republica Moldova	Ordin aprobat	66,85	6101	01.04.2026	30.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Veronica Bordian, consultant principal, Tel: 022 250549	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Act. 175 CELEX:32006R0474
118.1.	Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.	Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat			08.04.2026	08.05.2026			
118.2.	Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate	Nr. avize recepționate			08.05.2026	24.07.2026			

		<i>Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat</i>							
118.3.	<i>Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului</i>	<i>Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat</i>			27.07.2026	27.11.2026			
118.4.	<i>Definitivarea setului și prezentarea spre semnare</i>	<i>Proiectul de Ordin coordonat Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial</i>			02.12.2026	30.12.2026			
119.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului pentru aprobarea regulilor și procedurilor pentru operațiunile UAS (sisteme de aeronave fără pilot la bord) în spațiul aerian U-space	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	09.10.2025	27.02.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Veronica Bordian, consultant principal, Tel: 022 250549	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport CELEX:32021R0664
119.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			09.10.2025	09.10.2025			208
119.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			09.10.2025	27.10.2025			
119.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>			09.10.2025	27.10.2025			
119.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cămarilor de Stat</i>			26.10.2025	27.10.2025			
119.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului;</i>			27.10.2025	29.10.2025			

		<i>Proiect HG ajustat</i>						
119.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			29.10.2025	28.11.2025		
119.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			12.12.2025	30.12.2025		
119.8.	<i>Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE</i>	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			30.12.2025	30.01.2026		
119.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			3.02.2026	20.02.2026		
119.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			20.02.2026	27.02.2026		
120.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind procesul de investigare și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	01.04.2026	30.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Alexandru Otgon, șef direcție, Tel: 022 250654
120.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			01.04.2026	06.04.2026		
120.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			06.04.2026	08.05.2026		
120.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>			08.05.2026	25.05.2026		
120.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			25.05.2026	10.06.2026		
120.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate;</i>			10.06.2026	17.07.2026		
								Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 160 CELEX:32010R0996

		<i>Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>							
120.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			17.07.2026	31.07.2026			
120.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			31.07.2026	14.08.2026			
120.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			01.09.2026	02.09.2026			
120.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			02.12.2026	03.12.2026			
120.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			23.12.2026	30.12.2026			
121.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind instituirea unui sistem de tarificare comun	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	16.01.2026	30.04.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Alexandru Otgon, șef direcție, Tel: 022 250654	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 181 CELEX:32019R0317
121.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			16.01.2026	16.01.2026			
121.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			16.01.2026	16.02.2026			
121.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			16.02.2026	26.02.2026			
121.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			26.02.2026	02.03.2026			
121.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate;			02.03.2026	9.03.2026			

		<i>Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>							
121.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			9.03.2026	19.03.2026			
121.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			19.03.2026	01.04.2026			
121.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			01.04.2026	14.04.2026			
121.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			14.04.2026	20.04.2026			
121.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			29.04.2026	30.04.2026			
122.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii de Guvern nr.134/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor și procedurilor administrative referitoare la certificatele controlorilor de trafic aerian	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	01.04.2026	30.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Alexandru Otgon, șef direcție, Tel: 022 250654	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 182 CELEX:32015R0340
122.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			01.04.2026	07.04.2026			
122.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			08.04.2026	08.05.2026			
122.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			08.05.2026	25.05.2026			

122.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			25.05.2026	10.06.2026			
122.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			10.06.2026	06.07.2026			
122.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			07.07.2026	24.07.2026			
122.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			27.07.2026	07.08.2026			
122.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			24.08.2026	27.11.2026			
122.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			02.12.2026	15.12.2026			
122.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			23.12.2026	30.12.2026			
123.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele tehnice și administrative pentru menținerea navigabilității sistemelor de aeronave fără pilot la bord certificate și a componentelor acestora, precum și autorizarea organizațiilor și personalului cu responsabilități în acest domeniu, precum și cerințele pentru autoritățile competente	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	09.10.2025	31.03.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Tatiana Budu, consultant principal, Tel: 022 250549	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 183 CELEX:32024R1109 CELEX:32024R1107
123.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului			09.10.2025	09.10.2025			

		și pe platforma www.particip.gov.md							
123.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			09.10.2025	21.10.2025			
123.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			15.10.2025	21.10.2025			
123.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			22.10.2025	5.11.2025			
123.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			5.11.2025	20.11.2025			
123.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			20.11.2025	26.11.2025			
123.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			28.11.2025	15.12.2025			
123.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			15.12.2025	05.03.2026			
123.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			16.03.2026	23.03.2026			
123.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			25.03.2026	31.03.2026			
124.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii de Guvern nr. 462/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind normele comune de alocare a	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	15.01.2026	30.09.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Veronica Bordian, consultant principal, Tel: 022 250549	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă,

	sloturilor orare pe aeroporturile comunitare								Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 184 CELEX:31993R0095
124.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			15.01.2026	23.01.2026			
124.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			26.01.2026	20.02.2026			
124.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			23.02.2026	11.03.2026			
124.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			12.03.2026	27.03.2026			
124.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			30.03.2026	24.04.2026			
124.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			27.04.2026	12.05.2026			
124.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			13.05.2026	27.05.2026			
124.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			02.06.2026	01.09.2026			
124.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			02.09.2026	17.09.2026			
124.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			30.09.2026	30.09.2026			
125.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru aprobarea	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	01.04.2026	30.12.2026	Direcția politici în	Veronica Bordian,	Hotărârea Guvernului nr.306/2025

	Regulamentului privind stabilirea unui cod de conduită pentru sistemele informatizate de rezervare						domeniul transportului aerian	consultant principal, Tel: 022 250549	PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 185 CELEX:32009R0080
125.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			01.04.2026	07.04.2026			
125.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			08.04.2026	08.05.2026			
125.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			08.05.2026	25.05.2026			
125.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			25.05.2026	10.06.2026			
125.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			10.06.2026	06.07.2026			
125.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			07.07.2026	24.07.2026			
125.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			27.07.2026	07.08.2026			
125.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			24.08.2026	27.11.2026			
125.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			02.12.2026	15.12.2026			
125.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			23.12.2026	30.12.2026			

126.	[UE] Aprobarea proiectului de lege cu privire la condițiile de concurență echitabile pentru un transport aerian durabil, ReFuelEU în domeniul aviației	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	189,08	6101	01.04.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Budu Tatiana, consultant principal, Tel: 022 250549	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 186 CELEX:32023R2405 CELEX:52024XC05997
126.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului de lege	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			01.04.2026	07.04.2026			
126.2.	Elaborarea proiectului de lege	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			08.04.2026	08.05.2026			
126.3.	Consultarea publică a proiectului de lege	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului de lege			08.05.2026	25.05.2026			
126.4.	Definitivarea proiectului de lege	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			25.05.2026	10.06.2026			
126.5.	Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect de lege ajustat			10.06.2026	06.07.2026			
126.6.	Consultarea publică a proiectului de lege modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului de lege			07.07.2026	24.07.2026			
126.7.	Expertizarea proiectului de lege	proiect de lege definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			27.07.2026	07.08.2026			
126.8.	Transmiterea proiectului de lege pentru consultare în adresa CE	proiect de lege ajustat la recomandările CE			24.08.2026	27.11.2026			
126.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului de lege definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			02.12.2026	15.12.2026			

126.10.	Aprobarea de Guvern și transmiterea Parlamentului	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului			16.12.2026	16.12.2026			
126.11.	Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului	Participarea la ședințe, asigurată			16.12.2026	31.12.2026			
127.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii de Guvern nr.124/2021 cu privire la aprobarea Programului național de securitate în domeniul aviației civile	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	16.01.2026	30.04.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Alexandru Otgon, șef direcție, Tel: 022 250654	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 187 CELEX:32015R1998
127.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			16.01.2026	16.01.2026			
127.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			16.01.2026	16.02.2026			
127.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			16.02.2026	26.02.2026			
127.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			26.02.2026	02.03.2026			
127.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			02.03.2026	9.03.2026			
127.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			9.03.2026	19.03.2026			
127.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			19.03.2026	01.04.2026			

127.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			01.04.2026	14.04.2026			
127.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			14.04.2026	20.04.2026			
127.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			29.04.2026	30.04.2026			
128.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii de Guvern nr. 949/2022 cu privire la aprobarea normelor de operare a aeronavelor fără pilot la bord	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	15.01.2026	31.07.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Veronica Bordian, consultant principal, Tel: 022 250549	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 190 CELEX:32024D2103
128.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			15.01.2026	23.01.2026			
128.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			26.01.2026	20.02.2026			
128.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			23.02.2026	11.03.2026			
128.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			12.03.2026	27.03.2026			
128.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			30.03.2026	24.04.2026			
128.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			27.04.2026	12.05.2026			

128.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			13.05.2026	27.05.2026			
128.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			27.05.2026	26.06.2026			
128.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			26.06.2026	15.07.2026			
128.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			15.07.2026	31.07.2026			
129.	[UE] Aprobarea proiectului de lege privind securitatea aeronautică	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	207,99	6101	15.01.2026	26.11.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Alexandru Otgon, șef direcție, Tel: 022 250654	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 193 CELEX:32008R0300 CELEX:32009R0272 CELEX:32009R1254
129.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului de lege	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			15.01.2026	23.01.2026			
129.2.	Elaborarea proiectului de lege	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			26.01.2026	20.02.2026			
129.3.	Consultarea publică a proiectului de lege	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului de lege			23.02.2026	11.03.2026			
129.4.	Definitivarea proiectului de lege	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			12.03.2026	27.03.2026			
129.5.	Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect de lege ajustat			30.03.2026	24.04.2026			
129.6.	Consultarea publică a proiectului de lege modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului de lege			27.04.2026	12.05.2026			

129.7.	Expertizarea proiectului de lege	proiect de lege definitiv în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			13.05.2026	27.05.2026			
129.8.	Transmiterea proiectului de lege pentru consultare în adresa CE	proiect de lege ajustat la recomandările CE			02.06.2026	15.09.2026			
129.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului de lege definitiv și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			18.09.2026	25.09.2026			
129.10.	Aprobarea de Guvern și transmiterea Parlamentului	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului			30.09.2026	30.09.2026			
129.11.	Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului	Participarea la ședințe, asigurată			30.09.2026	26.11.2026			
130.	[UE] Aprobarea Hotărârii Guvernului privind punerea în aplicare a Cerului unic european (reformare)	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	08.08.2025	31.03.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Alexandru Otgon, șef direcție, Tel: 022 250654	ASAC Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 179 CELEX:32024R2803 PNR 2025, acțiunea 257
130.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			08.08.2025	05.08.2025			
130.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			08.08.2025	08.09.2025			
130.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			08.09.2025	18.09.2025			
130.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			22.09.2025	21.10.2025			
130.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			21.10.2025	17.11.2025			
130.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri			17.11.2025	08.12.2025			

		recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG							
130.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			12.12.2025	31.12.2025			
130.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			02.01.2026	26.01.2026			
130.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			26.01.2026	13.02.2026			
130.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			25.03.2026	31.03.2026			
131.	[UE] Aprobarea Hotărârii Guvernului privind definirea proiectelor comune, instituirea guvernanței și identificarea stimulentei pentru sprijinirea implementării Planului general european de management al traficului aerian	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	01.04.2026	30.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Veronica Bordian, consultant principal, Tel: 022 250549	ASAC Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2024-2027, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă; Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 181 CELEX:32013R0409 PNR 2025, acțiunea 256
131.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			01.04.2026	07.04.2026			
131.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			08.04.2026	08.05.2026			
131.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			08.05.2026	25.05.2026			
131.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			25.05.2026	10.06.2026			
131.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate;			10.06.2026	06.07.2026			

		<i>Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>							
131.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			07.07.2026	24.07.2026			
131.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			27.07.2026	07.08.2026			
131.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			24.08.2026	27.11.2026			
131.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			02.12.2026	15.12.2026			
131.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			23.12.2026	30.12.2026			
132.	[UE] Modificarea Hotărârii Guvernului nr.612/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene	Hotărâre de Guvern aprobată	189,608	6406	15.01.2026	30.09.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Tatiana Budu, consultant principal, Tel: 022 250549	ASAC Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport Acțiunea 194 CELEX:32012R0965
132.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			15.01.2026	23.01.2026			
132.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			26.01.2026	20.02.2026			
132.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			23.02.2026	11.03.2026			
132.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre			12.03.2026	27.03.2026			

		<i>înregistrare Cămarilor de Stat</i>							
132.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			30.03.2026	24.04.2026			
132.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			27.04.2026	12.05.2026			
132.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			13.05.2026	27.05.2026			
132.8.	<i>Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE</i>	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			02.06.2026	01.09.2026			
132.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cămarilor de Stat pentru promovare</i>			02.09.2026	17.09.2026			
132.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			30.09.2026	30.09.2026			
133.	[UE] Modificarea Hotărârii Guvernului nr.204/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	11.12.2025	30.10.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Alexandru Otgon, șef direcție, Tel: 022 250654	ASAC Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport CELEX:32011R1178 Acțiunea 174
133.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			11.12.2025	10.02.2026			
133.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			11.02.2026	12.03.2026			
133.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul</i>			13.03.2026	27.03.2026			

		<i>de elaborare a proiectului HG</i>							
133.4.	Definitivarea proiectului HG	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			30.03.2026	14.04.2026			
133.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			15.04.2026	12.05.2026			
133.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			27.05.2026	12.06.2026			
133.7.	Expertizarea proiectului HG	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			15.06.2026	26.06.2026			
133.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	<i>proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			13.07.2026	13.10.2026			
133.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			14.10.2026	26.10.2026			
133.10.	Aprobarea și publicarea HG	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			28.10.2026	30.10.2026			
134.	UE] Modificarea Hotărârii Guvernului nr.476/2016 cu privire la aprobarea Metodologiei privind baza de calcul și aprobare a taxelor pentru serviciile aeroportuare și de navigație aeriană	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	01.04.2026	30.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Alexandru Otgon, șef direcție, Tel: 022 250654	ASAC Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, Acțiunea 191 CELEX: 32006R1107 CELEX32009L0012
134.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			01.04.2026	07.04.2026			
134.2.	Elaborarea proiectului HG	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			08.04.2026	08.05.2026			

134.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			08.05.2026	25.05.2026			
134.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			25.05.2026	10.06.2026			
134.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			10.06.2026	06.07.2026			
134.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			07.07.2026	24.07.2026			
134.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			27.07.2026	07.08.2026			
134.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			24.08.2026	27.11.2026			
134.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			02.12.2026	15.12.2026			
134.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			23.12.2026	30.12.2026			
135.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind cerințele de supraveghere a serviciilor de handling la sol	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	01.04.2026	30.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Veronica Bordian, consultant principal, Tel: 022 250549	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 171
135.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			01.04.2026	07.04.2026			
135.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			08.04.2026	08.05.2026			CELEX: 32025R0023 CELEX: 32025R0020

135.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			08.05.2026	25.05.2026			
135.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			25.05.2026	10.06.2026			
135.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			10.06.2026	06.07.2026			
135.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			07.07.2026	24.07.2026			
135.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			27.07.2026	07.08.2026			
135.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			24.08.2026	27.11.2026			
135.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			02.12.2026	15.12.2026			
135.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			23.12.2026	30.12.2026			
136.	[UE] Modificarea hotărârii Guvernului nr.971/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la piața serviciilor de handling la sol în aeroporturile Republicii Moldova	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	01.04.2026	30.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Alexandru Otgon, șef direcție, Tel: 022 250654	ASAC Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Capitolul 14. Politica de transport, acțiunea 192
136.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			01.04.2026	07.04.2026			

136.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			08.04.2026	08.05.2026			CELEX: 31996L0067
136.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			08.05.2026	25.05.2026			
136.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			25.05.2026	10.06.2026			
136.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			10.06.2026	06.07.2026			
136.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			07.07.2026	24.07.2026			
136.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			27.07.2026	07.08.2026			
136.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			24.08.2026	27.11.2026			
136.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			02.12.2026	15.12.2026			
136.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			23.12.2026	30.12.2026			
137.	[UE Aprobarea hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.465/2025 pentru aprobarea Regulamentului privind continuitatea navigabilității aeronavelor și a produselor,	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	01.07.2026	30.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Tatiana Budu, consultant principal, Tel: 022 250549	ASAC Acțiune prevăzută în Matricea aferentă Cap.nr.14 privind criteriilor de închidere CELEX: 32014R1321

	reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea organizațiilor și a personalului cu atribuții în domeniu, și de abrogare a unei hotărâri a Guvernului								
137.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			01.07.2026	14.07.2026			
137.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			24.07.2026	07.08.2026			
137.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			24.07.2026	07.08..2026			
137.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			17.08.2026	01.09.2026			
137.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			01.09.2026	14.09.2026			
137.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	Eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			14.09.2026	18.09.2026			
137.7.	Expertizarea proiectului HG	Proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			18.09.2026	02.10.2026			
137.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	Proiect HG ajustat la recomandările CE			02.10.2026	02.12.2026			
137.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			02.12.2026	14.12.2026			

137.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			23.12.2026	30.12.2026			
138.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.119/2026 cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea cerințelor și procedurilor administrative pentru furnizorii de management al traficului aerian și serviciilor de navigație aeriană	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	01.07.2026	30.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Alexandru Otgon, șef direcție Tel: 022 250654	ASAC Acțiune prevăzută în Matricea aferentă Cap.nr.14 privind criteriilor de închidere CELEX: 32017R0373
138.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			01.07.2026	14.07.2026			
138.2	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			24.07.2026	07.08.2026			
138.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			24.07.2026	07.08..2026			
138.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			17.08.2026	01.09.2026			
138.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			01.09.2026	14.09.2026			
138.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	Eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			14.09.2026	18.09.2026			

138.7.	Expertizarea proiectului HG	Proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			18.09.2026	02.10.2026			
138.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	Proiect HG ajustat la recomandările CE			02.10.2026	02.12.2026			
138.9	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			02.12.2026	14.12.2026			
138.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			23.12.2026	30.12.2026			
139.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.111/2022 pentru aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor de utilizare a spațiului aerian și a unor proceduri de operare în ceea ce privește navigația bazată pe performanțe	Hotărâre de Guvern aprobată	189,08	6101	01.07.2026	30.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Alexandru Otgon, șef direcție Tel: 022 250654	ASAC Acțiune prevăzută în Matricea aferentă Cap.nr.14 privind criteriilor de închidere CELEX: 32018R1048
139.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			01.07.2026	14.07.2026			
139.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			24.07.2026	07.08.2026			
139.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			24.07.2026	07.08..2026			
139.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			17.08.2026	01.09.2026			
139.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate;			01.09.2026	14.09.2026			

		<i>Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>							
139.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	Eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			14.09.2026	18.09.2026			
139.7.	Expertizarea proiectului HG	Proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			18.09.2026	02.10.2026			
139.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	Proiect HG ajustat la recomandările CE			02.10.2026	02.12.2026			
139.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			02.12.2026	14.12.2026			
139.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			23.12.2026	30.12.2026			
140.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.836/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind compensarea și asistența pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor	Hotărâre de Guvern aprobată			01.07.2026	30.12.2026	Direcția politici în domeniul transportului aerian	Alexandru Otgon, șef direcție Tel: 022 250654	ASAC Acțiune prevăzută în Matricea aferentă Cap.nr.14 privind criteriilor de închidere CELEX: 32004R0261
140.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			01.07.2026	14.07.2026			
140.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			24.07.2026	07.08.2026			
140.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul			24.07.2026	07.08..2026			

		de elaborare a proiectului HG							
140.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			17.08.2026	01.09.2026			
140.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			01.09.2026	14.09.2026			
140.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	Eveniment organizat, set de propuneri recepționate si considerate in procesul de definitivare a proiectului HG			14.09.2026	18.09.2026			
140.7.	Expertizarea proiectului HG	Proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			18.09.2026	02.10.2026			
140.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	Proiect HG ajustat la recomandările CE			02.10.2026	02.12.2026			
140.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			02.12.2026	14.12.2026			
140.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial	23.12.2026	30.12.2026					
7.	Obiectiv: Asigurarea dezvoltării echilibrate și durabile a teritoriului în conformitate cu principiile urbanismului și amenajării teritoriului, promovarea standardelor europene în construcții și asigurarea calității lucrărilor de construcții și gestionarea eficientă a locuințelor								
Indicatori asociați obiectivelor									
Nr.	Indicatori de rezultat			Unitate de măsură	Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026	Subdiviziune responsabilă		
1.	2.			3.	4.	5.	6.		
i.7.1	Gradul de urbanizare față de anul 2025			%	43.5	43.5	Direcția politici și reglementări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor și locuințelor		

i.7.2	Planuri urbanistice generale (PUG) elaborate	Număr	22	22	Direcția politici și reglementări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor și locuințelor				
i.7.3	Normative în construcții elaborate	Număr	15	15	Direcția politici și reglementări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor și locuințelor				
i.7.4	Rata reglementărilor tehnice din domeniul construcțiilor armonizate cu legislația, standardele europene și eurocodurile	%	20	20	Direcția politici și reglementări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor și locuințelor				
i.7.5	Majorarea ponderii agenților economici care asigură funcționarea fiabilă a obiectelor în construcții	%	10	10	Direcția politici și reglementări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor și locuințelor				
Riscuri asociate realizării obiectivelor									
Riscuri interne									
r.7.1	Nerespectarea termenelor – limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces								
r.7.2	Lipsa resurselor financiare pentru elaborarea Planului național de amenajare a teritoriului								
r.7.3	Insuficiență de personal și fluctuația resurselor umane în cadrul subdiviziunilor de ramură								
Riscuri externe									
r.7.1	Lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea și implementarea reformelor inițiate								
r.7.2	Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională								
Riscuri de corupție									
r.7.1	Favorizarea antreprenorilor în proceduri de achiziții								
r.7.2	Influențarea procesului de selectare a elaboratorilor de documente normative în construcție								
141.	Aprobarea hotărârii Guvernului privind aprobarea Programului de armonizare a documentelor normative naționale în domeniul construcțiilor	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	02.01.2026	27.08.2026	Direcția politici și reglementări în domeniul amenajării teritoriului,	Mariana Efros, șef direcție, Tel: 022 250605	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029; Capitolul 20. Politica industrială; CELEX:52020DC0103

141.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			02.01.2026	02.01.2026	urbanismului, construcțiilor și locuințelor		
141.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			12.01.2026	20.05.2026			
141.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			21.05.2026	31.05.2026			
141.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			02.06.2026	04.06.2026			
141.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			11.06.2026	22.07.2026			
141.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			25.07.2026	30.07.2026			
141.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			06.08.2026	19.08.2026			
141.8.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			19.08.2026	24.08.2026			
141.9.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			26.08.2026	27.08.2026			
142.	[UE]Aprobarea hotărârii Guvernului privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la stabilirea unor norme armonizate pentru	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	09.10.2025	01.10.2026	Direcția politici și reglementări în domeniul amenajării	Angela Postolache, consultant principal,	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029; Capitolul 1. Libera

	comercializarea produselor pentru construcții						teritoriului, urbanismului , construcțiilor și locuințelor	tel: 022 234 628; Lucia Cecan, consultant principal, Tel: 022 250 679	circulație a bunurilor; CELEX: 32024R3110
142.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			09.10.2025	09.10.2025			
142.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			09.10.2025	17.11.2025			
142.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			17.11.2025	27.11.2025			
142.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			27.11.2025	27.11.2025			
142.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			09.12.2025	14.12.2025			
142.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			14.12.2025	30.12.2025			
142.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			12.01.2026	30.01.2026			
142.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	Proiect HG ajustat la recomandările CE			15.02.2026	15.08.2026			
142.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			26.08.2026	18.09.2026			
142.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			30.09.2026	01.10.2026			
143.	Modificarea Hotărârii Guvernului nr.499/2000	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	02.03.2026	04.06.2026	Direcția politici și	Aliona Demișcan,	

	despre aprobarea Regulamentului-cadru privind activitatea organelor locale de arhitectură și urbanism						reglementări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor și locuințelor	consultant principal, Tel: 022 234 013	Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023; Legea nr. 1350/2000 cu privire la activitatea arhitecturală
143.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			02.03.2026	02.03.2026			
143.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			02.03.2026	16.03.2026			
143.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			16.03.2026	30.03.2026			
143.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			01.04.2026	03.04.2026			
143.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			21.04.2026	30.04.2026			
143.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			30.04.2026	15.05.2026			
143.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			15.05.2026	29.05.2026			
143.8.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			29.05.2026	02.06.2026			
143.9.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			03.06.2026	04.06.2026			

144.	Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1436/2028 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la administrarea mijloacelor pentru finanțarea sistemului de documente normative în construcții	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	02.02.2026	07.05.2026	Direcția politici și reglementări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului , construcțiilor și locuințelor	Alina Tagadiuc, consultant principal, Tel: 022 234 013	Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023; Legea fondului național de dezvoltare a sistemului de documente în construcții.
144.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			02.02.2026	02.02.2026			
144.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			02.02.2026	27.02.2026			
144.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			02.03.2026	16.03.2026			
144.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			16.03.2026	19.03.2026			
144.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			20.03.2026	30.03.2026			
144.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			30.03.2026	06.04.2026			
144.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			06.04.2026	29.04.2026			
144.8.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			29.04.2026	01.05.2026			

144.9.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			06.05.2026	07.05.2026			
145.	Modificarea Hotărârii Guvernului nr.391/2023 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	04.12.2025	19.03.2026	Direcția politici și reglementări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului	Marina Ciobanu, șef adjunct direcție, Tel: 022 250679	Legea nr. 282/2023 privind performanța energetică a clădirilor; Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998;
145.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			04.12.2025	04.12.2025	, construcțiilor și locuințelor		Hotărârea Guvernului nr.284/2025 privind reglementarea modului de organizare și funcționare a autorităților administrației publice centrale de specialitate
145.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			04.12.2025	09.12.2025			
145.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			09.12.2025	15.12.2025			
145.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			30.01.2026	10.02.2026			
145.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			10.02.2026	20.02.2026			
145.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			20.02.2026	27.02.2026			
145.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			02.03.2026	13.03.2026			
145.8.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei			16.03.2026	17.03.2026			

		de Stat pentru promovare							
145.9.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			18.03.2026	19.03.2026			
146.	Aprobarea Planului tematic pentru anul 2026 și aprobarea a 15 de documente normative în construcții	Plan tematic aprobat 15 documente normative aprobate	10,0	6104	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici și reglementări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului , construcțiilor r și locuințelor	Alina Tagadiuc, consultant principal, Tel: 022 234 013	Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023; Legea fondului național de dezvoltare a sistemului de documente în construcții.
146.1.	Elaborarea Planului tematic	Plan tematic elaborat			02.01.2026	30.01.2026			
146.2.	Aprobarea Planului tematic	Plan tematic aprobat			02.02.2026	16.02.2026			
146.3.	Organizarea procedurii de licitație	Licitație efectuată			16.02.2026	16.03.2026			
146.4.	Semnarea contractelor	Contracte cu elaboratorii documentelor normative semnate			16.03.2026	30.03.2026			
146.5.	Aprobarea documentelor normative	Documente normative aprobate			30.03.2026	31.12.2026			
147.	Organizarea și desfășurarea comisiilor de atestare a specialiștilor în domeniul construcțiilor	Cel puțin 15 comisii organizate Specialiști atestați	117,29	6101	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici și reglementări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului , construcțiilor r și locuințelor	Marina Ciobanu, șef adjunct direcție, Tel: 022 250679	Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023
147.1.	Examinarea dosarelor aferente certificatelor de atestare	Dosare examinate			02.01.2026	31.12.2026			
147.2.	Validarea certificatelor de atestare anterior semnării acestora de către Secretarul de stat responsabil	Certificate de atestare validate			02.01.2026	31.12.2026			
8.	Obiectiv: Elaborarea și actualizarea cadrului normativ în domeniul securității industriale și echipamentelor industriale								
Indicatori asociați obiectivelor									
Nr.	Indicatori de rezultat			Unitate de măsură		Valoarea de referință/ anul 2025	Valoarea țintă/ anul 2026		Subdiviziune responsabilă
1.	2.			3.		4.	5.		6.
i.8.1	Număr de acte normative noi elaborate			număr		0	2		Direcția politici și reglementări în domeniul securității industriale și echipamente industriale

i.8.2	Numărul de acte normative existente actualizate	număr	0	5	Direcția politici și reglementări în domeniul securității industriale și echipamente industriale			
i.8.3	Numărul de Ordine elaborate și aprobate	număr	0	2	Direcția politici și reglementări în domeniul securității industriale și echipamente industriale			
Riscuri asociate realizării obiectivelor								
Riscuri interne								
r.8.1	Nerespectarea termenelor – limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces.							
r.8.2	Deficiențe de comunicare interinstituțională.							
r.8.3	Insuficiență de personal și fluctuația resurselor umane în cadrul subdiviziunilor de ramură.							
Riscuri externe								
r.8.1	Lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea și implementarea reformelor inițiate.							
r.8.2	Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională.							
Riscuri de corupție								
r.8.1	Omiterea unor etape aferente transparenței în procesul de aprobare a actelor normative.							
r.8.2	Promovarea unor prevederi favorabile anumitor instituții.							
148.	[UE] Aprobarea Hotărârii Guvernului pentru aprobarea legislației privind emisia de zgomot în mediu de către echipamente destinate utilizării în aer liber	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	02.04.2026	02.12.2026	Direcția politici și reglementări în domeniul securității industriale și echipamente industriale	Valentina Cereș, consultant principal, Tel: 022 250679	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 2:Piața Internă Capitolul 1. Libera circulație a bunurilor CELEX: 32000L0014.
148.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md		02.04.2026	02.04.2026			
148.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului		24.04.2026	20.05.2026			
148.3	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG		20.05.2026	27.05.2026			

148.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			27.05.2026	02.06.2026			
148.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			02.06.2026	09.06.2026			
148.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	Eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			09.06.2026	11.06.2026			
148.7.	Expertizarea proiectului HG	Proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			11.06.2026	03.07.2026			
148.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	Proiect HG ajustat la recomandările CE			03.07.2026	30.10.2026			
148.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			30.10.2026	27.11.2026			
148.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			02.12.2026	04.12.2026			
149.	[UE] Aprobarea Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1333/2016 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29		28.04.2026	11.11.2026	Direcția politici și reglementări în domeniul securității industriale și echipamente industriale	Valentina Cereș, consultant principal, Tel: 022 250679	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 2:Piața Internă Capitolul 1. Libera circulație a bunurilor, CELEX: 32014L0068.
149.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al			28.04.2026	28.04.2026			

		<i>ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>							
149.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			14.05.2026	12.06.2026			
149.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>			12.06.2026	19.06.2026			
149.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			19.06.2026	30.06.2026			
149.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			30.06.2026	24.07.2026			
149.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>Eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			24.07.2026	28.07.2026			
149.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>Proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			28.07.2026	21.08.2026			
149.8.	<i>Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE</i>	<i>Proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			21.08.2026	26.10.2026			
149.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei</i>			26.10.2026	30.10.2026			

		<i>de Stat pentru promovare</i>							
149.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			11.11.2026	13.11.2026			
150.	[UE] Aprobarea Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Reglementării tehnice privind mașinile	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29		25.05.2026	31.12.2026 (31.03.2027)	Direcția Politici în Domeniul Securității Industriale și Echipamente Industriale	Nicolai Manolov, șef direcție Tel:0 22 250679; Valentina Cereș, consultant principal Tel:0 22 250679	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 2:Piața Internă Capitolul 1. Libera circulație a bunurilor, CELEX: 32023R1230
150.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			25.05.2026	25.05.2026			
150.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			08.06.2026	10.07.2026			
150.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>			10.07.2026	20.07.2026			
150.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			20.07.2026	03.08.2026			
150.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			03.08.2026	25.08.2026			
150.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>Eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			25.08.2026	04.09.2026			
150.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>Proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			04.09.2026	02.10.2026			
150.8.	<i>Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE</i>	<i>Proiect HG ajustat la recomandările CE</i>			15.10.2026	31.12.2026			
150.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>Dosar al proiectului HG definitivat și</i>							

		<i>prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>							
150.10.	Aprobarea și publicarea HG	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>							
151.	Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 151/2022 privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	207,99		11.05.2026	15.09.2026	Direcția Politici în Domeniul Securității Industriale și Echipamente Industriale	Nicolai Manolov, șef direcție Tel:0 22 250679; Valentina Cereș, consultant principal Tel:0 22 250679	HG 826/2025 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 690/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
151.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului de lege	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			11.05.2026	11.05.2026			
151.2.	Elaborarea proiectului de lege	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			25.05.2026	10.06.2026			
151.3.	Consultarea publică a proiectului de lege	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului de lege			10.06.2026	18.06.2026			
151.4.	Definitivarea proiectului de lege	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			18.06.2026	25.06.2026			
151.5.	Înregistrarea proiectului de lege și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect de lege ajustat			25.06.2026	03.07.2026			
151.6.	Consultarea publică a proiectului de lege modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului de lege			03.07.2026	10.07.2026			
151.7.	Expertizarea proiectului de lege	proiect de lege definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			10.07.2026	20.07.2026			

151.8.	Transmiterea proiectului de lege pentru consultare în adresa CE	proiect de lege ajustat la recomandările CE			20.07.2026	20.08.2026			
151.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului de lege definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			20.08.2026	02.09.2026			
151.10.	Aprobarea de Guvern și transmiterea Parlamentului	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului			02.09.2026	15.09.2026			
151.11.	Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului	Participarea la ședințe, asigurată			11.05.2026	15.09.2026			
152.	Aprobarea Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29		13.05.2026	15.12.2026	Direcția Politici în Domeniul Securității Industriale și Echipamente Industriale	Nicolai Manolov, șef direcție Tel:0 22 250679; Valentina Cereș, consultant principal Tel:0 22 250679	Legea 420/2006 privind activitatea de reglementarea tehnică
152.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			13.05.2026	13.05.2026			
152.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			27.05.2026	12.06.2026			
152.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			12.06.2026	22.06.2026			
152.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			22.06.2026	25.06.2026			
152.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			26.06.2026	30.06.2026			
152.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	Eveniment organizat, set de propuneri			01.07.2026	10.07.2026			

		recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG							
152.7.	Expertizarea proiectului HG	Proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA			13.07.2026	24.07.2026			
152.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	Proiect HG ajustat la recomandările CE			29.07.2026	30.11.2026			
152.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			01.12.2026	04.12.2026			
152.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			09.12.2026	15.12.2026			
153.	Aprobarea Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.506/2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29		20.05.2026	15.09.2026	Direcția Politici în Domeniul Securității Industriale și Echipamente Industriale	Nicolai Manolov, șef direcție Tel:0 22 250679;	Legea nr.151/2022 privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase
153.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			20.05.2026	20.05.2026		Valentina Cereș, consultant principal Tel:0 22 250679	
153.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			02.06.2026	22.06.2026			
153.3	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			22.06.2026	03.07.2026			
153.4	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			03.06.2026	10.07.2026			
153.5	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			10.07.2026	20.07.2026			

153.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			20.07.2026	05.08.2026			
153.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			05.08.2026	20.08.2026			
153.8.	Transmiterea proiectului spre promovare	dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			20.08.2026	31.08.2026			
153.9	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			02.09.2026	15.09.2026			
154.	Aprobarea Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.552/2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile natural	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29		20.05.2026	15.09.2026	Direcția Politici în Domeniul Securității Industriale și Echipamente Industriale	Nicolai Manolov, șef direcție Tel:0 22 250679; Valentina Cereș, consultant principal Tel:0 22 250679	Legea nr.151/2022 privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase
154.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			20.05.2026	20.05.2026			
154.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			02.06.2026	22.06.2026			
154.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			22.06.2026	03.07.2026			
154.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			03.06.2026	10.07.2026			
154.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			10.07.2026	20.07.2026			

154.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			20.07.2026	05.08.2026			
154.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			05.08.2026	20.08.2026			
154.8.	Transmiterea proiectului spre promovare	dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			20.08.2026	31.08.2026			
154.9.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			02.09.2026	15.09.2026			
155.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului cu privire la aprobarea Listei standardelor moldovenești care adoptă standarde europene armonizate pentru echipamente sub presiune	Ordin aprobat	66,85		16.11.2026	21.12.2026	Direcția Politici în Domeniul Securității Industriale și Echipamente Industriale	Nicolai Manolov, șef direcție Tel:0 22 250679; Valentina Cereș, consultant principal Tel:0 22 250679	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 2:Piața Internă Capitolul 1. Libera circulație a bunurilor, CELEX: 32019D1616, 32025D0165.
155.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului de ordin	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			16.11.2026	16.11.2026			
155.2.	Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.	Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat.			16.11.2026	30.11.2026			
155.3.	Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate	Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat.			30.11.2026	02.12.2026			
155.4.	Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului	Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat.			02.12.2026	04.12.2026			
155.5.	Expertizarea proiectului de ordin	proiect de ordin definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			04.12.2026	11.12.2026			

155.6.	Definitivarea setului și prezentarea spre semnare	Proiectul de Ordin coordonat; Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial.			11.12.2026	21.12.2026			
156.	[UE] Aprobarea ordinului ministrului cu privire la aprobarea Listei Standardelor moldovenești care adoptă standarde europene armonizate privind ascensoarele	Ordin aprobat	66,85		16.07.2026	16.09.2026	Direcția Politici în Domeniul Securității Industriale și Echipamente Industriale	Nicolai Manolov, șef direcție Tel:0 22 250679; Valentina Cereș, consultant principal Tel:0 22 250679	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 2:Piața Internă Capitolul 1. Libera circulație a bunurilor, CELEX: 32021D0076.
156.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului de ordin	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			16.07.2026	16.07.2026			
156.2.	Elaborarea proiectului de ordin, notei de fundamentare, tabelul de concordanță.	Proiectul de ordin elaborat; Nota de fundamentare elaborată; Tabelul de concordanță elaborat.			20.07.2026	27.07.2026			
156.3.	Avizarea proiectului/ Consultarea părților interesate	Nr. avize recepționate Nr. consultări organizate; Nr. participanți; Nr. Proces verbal elaborat.			27.07.2026	30.07.2026			
156.4.	Elaborarea tabelului de sinteză cu constatările și concluziile expertizelor/ajustarea proiectului	Tabelul de sinteză elaborat urmare avizărilor și consultărilor; Proiectul ajustat.			30.07.2026	03.08.2026			
156.5.	Expertizarea proiectului de ordin	proiect de ordin definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			03.08.2026	25.08.2026			
156.6.	Definitivarea setului și prezentarea spre semnare	Proiectul de Ordin coordonat; Ordin semnat; Ordin prezentat spre publicare în Monitorul Oficial.			25.08.2026	16.09.2026			
9.	Obiectiv: Consolidarea cadrului normativ și instituțional în domeniul dezvoltării regionale și locale prin alinierea politicii de dezvoltare regională la politica de coeziune a Uniunii Europene								
Indicatori asociați obiectivelor									

Nr.	Indicatori de rezultat			Unitate de măsură		Valoarea de referință/ anul 2025	Valoarea țintă/ anul 2026		Subdiviziune responsabilă
1.	2.			3.		4.	5.		6.
i.9.1	Număr de acte normative ajustate			număr		5	3		Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală
i.9.2	Gradul de corelare cu PND/PNA			%		70	100		Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală
Riscuri asociate realizării obiectivelor									
Riscuri interne									
r.9.1	Tergiversarea procesului de avizare a proiectelor de acte normative								
r.9.2	Apariția unor divergențe conceptuale în procesul consultărilor publice a proiectelor de acte normative								
r.9.3	Capacitate instituțională limitată sau insuficiență de expertiză specializată în domeniul politicii de coeziune a UE								
Riscuri externe									
r.9.1	Reticența părților interesate în procesul de dezvoltare și eficientizare a mecanismelor și instrumentelor în domeniul dezvoltării regionale și locale								
r.9.2	Capacitate redusă a unor APL de a absorbi și aplica cunoștințele transferate								
Riscuri de corupție									
r.9.1	Influențarea necorespunzătoare a procesului de selectare a beneficiarilor de instruire								
r.9.2	Omiterea unor etape aferente transparenței în procesul decizional în procesul de aprobare a actelor normative								
r.9.3	Promovarea unor prevederi favorabile anumitor instituții								
157.	Modificarea Hotărârii Guvernului nr.152/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	02.02.2026	29.04.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală	Veronica Eșanu, șef direcție, Tel: 022 250553	Hotărârea Guvernului nr. 40/2022, OG 3; Hotărârea Curții de Conturi nr.97 din 23.12.2025
157.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			02.02.2026	13.02.2026			
157.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			02.02.2026	13.02.2026			
157.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul			13.02.2026	25..02.2026			

		<i>de elaborare a proiectului HG</i>							
157.4.	Definitivarea proiectului HG	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			25.02.2026	02.03.2026			
157.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			03.03.2026	16.03.2026			
157.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			18.03.2026	31.03.2026			
157.7.	Expertizarea proiectului HG	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			01.04.2026	15.04.2026			
157.8.	Transmiterea proiectului spre promovare	<i>dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			17.04.2026	24.04.2026			
157.9.	Aprobarea și publicarea HG	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			24.04.2026	29.04.2026			
158.	Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 127/2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	18.05.2026	15.07.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală	Ana-Maria Cristea, consultant principal, Tel: 022 250651	Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
158.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			18.05.2026	01.06.2026			
158.2.	Elaborarea proiectului HG	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			18.05.2026	02.06.2026			
158.3.	Definitivarea proiectului HG	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			19.05.2026	28.05.2026			

158.4.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			28.05.2026	16.06.2026			
158.5.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			09.06.2026	16.06.2026			
158.6.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			18.06.2026	24.06.2026			
158.7.	Transmiterea proiectului spre promovare	dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			25.06.2026	25.06.2026			
158.8.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			15.07.2026	15.07.2026			
159.	Modificarea Hotărârii Guvernului nr.160/2025 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2025-2027	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală	Ana-Maria Cristea, consultant principal, Tel: 022 250651	Hotărârea Guvernului nr. 40/2022, OG 3 Hotărârea Guvernului nr. 152/2022
159.1.	Organizarea ședințelor CNCDDL pentru avizarea modificărilor	Nr. de ședințe organizate; Nr. de Decizii aprobate.			02.01.2026	31.12.2026			
159.2.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			02.01.2026	31.12.2026			
159.3.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			02.01.2026	31.12.2026			
159.4.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			02.01.2026	31.12.2026			
159.5.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre			02.01.2026	31.12.2026			

		<i>înregistrare Cancelariei de Stat</i>							
159.6.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			02.01.2026	31.12.2026			
159.7.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			02.01.2026	31.12.2026			
159.8.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA</i>			02.01.2026	31.12.2026			
159.9.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			02.01.2026	31.12.2026			
159.10.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			02.01.2026	31.12.2026			
160.	Modificarea Hotărârii Guvernului nr.1235/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a costurilor investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii acestora din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și locală	Hotărâre de Guvern aprobată	117,29	6101	06.07.2026	30.09.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală	Veronica Eșanu, șef direcție, Tel: 022 250553 Eugen Rotaru, consultant principal, Tel: 022 250638	Hotărârea Curții de Conturi nr.97 din 23.12.2025
160.1.	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			06.07.2026	17.07.2026			
160.2.	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			06.07.2026	17.07.2026			
160.3.	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat;</i>			17.07.2026	30.07.2026			

		<i>set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>							
160.4.	Definitivarea proiectului HG	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			30.07.2026	07.08.2026			
160.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			07.08.2026	14.08.2026			
160.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>			19.08.2026	03.09.2026			
160.7.	<i>Expertizarea proiectului HG</i>	<i>proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiectivelor MJ și CNA</i>			07.09.2026	18.09.2026			
160.8.	<i>Transmiterea proiectului spre promovare</i>	<i>dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare</i>			21.09.2026	28.09.2026			
160.9.	<i>Aprobarea și publicarea HG</i>	<i>HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial</i>			30.09.2026	30.09.2026			
161.	Consolidarea capacităților autorităților publice locale în domeniul implementării, monitorizării și evaluării proiectelor în baza Conceptului pentru consolidarea capacităților autorităților publice locale în domeniul implementării, monitorizării și evaluării proiectelor	Nr. de instruiți desfășurate Nr. persoane instruite	2 000,0	EU4Moldo va Reziliantă: Stat sigur, comunități puternice, Solidarity Fund.	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală ADR Centru, Nord, Sud, mun. Chișinău,	Veronica Eșanu, șef direcție, Tel: 022 250553 Elena Cerevan, șef adjunct direcție interimar Tel: 022 250644	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 5. Resurse naturale, agricultură și coeziune, Capitolul 22. Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale, acțiunea nr.1
161.1.	<i>Organizarea programelor de instruire tematice (seminare) pentru reprezentanții APL de</i>	<i>Nr. total de instruiți desfășurate (seminare,)</i>			02.01.2026	31.12.2026			

	<i>nivelul I și II, inclusiv în format hibrid/online</i>	<i>Nr. de instruiți organizate pe regiuni de dezvoltare</i> <i>Nr. de instruiți organizate în format online/hibrid</i> <i>Nr. total de participanți instruiți (din care: APL nivel I / APL nivel II)</i>					UTA Găgăuzia		
161.2.	<i>Acordarea de asistență tehnică și mentorat APL în procesul de pregătire și implementare a proiectelor</i>	<i>Nr. de APL care au beneficiat de asistență tehnică</i> <i>Nr. de sesiuni de consultanță/mentorat acordate</i> <i>Nr. de proiecte locale asistate în faza de pregătire sau implementare</i> <i>Rata de succes a proiectelor asistate (%) (proiecte aprobate/depuse)</i>			02.01.2026	31.12.2026			
162.	Actualizarea Liniilor de revitalizare urbană în Republica Moldova	Decizie CNCDDL aprobată	117,3	6101	02.01.2026	30.06.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală ADR Centru, Nord, Sud, mun. Chișinău, UTA Găgăuzia	Veronica Eșanu, șef direcție, Tel: 022 250553	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 5. Resurse naturale, agricultură și coeziune, Capitolul 22. Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale, acțiunea nr.7; Hotărârea Guvernului nr. 40/2022, OG 3
162.1.	Organizarea ședințelor cu Agențiile de Dezvoltare Regională și partenerii de dezvoltare	Nr. de ședințe organizate			02.01.2026	02.03.2026			
162.2.	Elaborarea documentului care prevede liniile directoare	Document elaborat			02.03.2026	04.05.2026			
162.3.	Aprobarea liniilor directoare în Ședința CNCDDL	1 Decizie cu privire la Linii directoare aprobate			04.05.2026	30.06.2026			
162.4.	Publicarea Liniilor directoare pe pagina web a ministerului și a Agențiilor de Dezvoltare Regională	Linii directoare publicate			30.06.2026	30.06.2026			
163.	Aprobarea unui Ghid de vizibilitate și comunicare pentru proiectele de dezvoltare regională	Ghid aprobat	3,4	6101	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală	Veronica Eșanu, șef direcție, Tel: 022 250553	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 5. Resurse naturale, agricultură și coeziune, Capitolul 22. Politica regională și coordonarea
163.1.	Organizarea ședințelor cu Agențiile de Dezvoltare Regională	Nr. ședințe organizate Nr. participanți			02.01.2026	02.03.2026			
163.2.	Elaborarea Ghidului	Ghid elaborat			02.01.2026	30.09.2026			

163.3.	Aprobarea Ghidului prin Ordinul ministrului	1 Ordin elaborat și semnat; 1 Ghid aprobat			30.09.2026	30.10.2026	ADR Centru, Nord, Sud, mun. Chișinău, UTA Găgăuzia	Ana-Maria Cristea, consultant principal, Tel: 022 250651	instrumentelor structurale, acțiunea nr.9
163.4.	Publicarea Ghidului pe pagina web a Ministerului și a Agențiilor de Dezvoltare Regională	Ghid publicat			30.10.2026	31.12.2026			
164.	Evaluarea intermediară a Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională 2022-2028	Raport de evaluare intermediară aprobat și publicat	600,0	6101	02.09.2026	28.12.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală	Veronica Eșanu, șef direcție, Tel:022 250553	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 5. Resurse naturale, agricultură și coeziune, Capitolul 22. Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale, acțiunea nr.5
164.1.	Organizarea ședințelor de lucru cu persoanele implicate în procesul de evaluare	Nr. de ședințe organizate Nr. de participanți prezenți.			02.09.2026	25.09.2026			
164.2.	Elaborarea Raportului de evaluare intermediară	Raport de evaluare elaborat			28.09.2026	21.12.2026			
164.3.	Aprobarea Raportului de evaluare în Ședința CNCDDL și publicarea Deciziei CNCDDL și a Raportului de evaluare	Raport de evaluare aprobat și publicat			21.12.2026	28.12.2026			
165.	Aprobarea hotărârii Guvernului privind elaborarea Metodologiei (cu titlu de recomandare) pentru calculul tarifelor/taxelor pentru servicii de iluminat public	Hotărâre de Guvern aprobată	200,0	GIZ	01.10.2026	24.12.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală	Veronica Eșanu, șef direcție, Tel:022 250553	Hotărârea Guvernului nr. 216/2024 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare locală „Satul European” pentru anii 2024 – 2028, acțiunea 1.8.
165.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			01.10.2026	14.10.2026			
165.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			01.10.2026	14.10.2026			
165.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			14.10.2026	27.10.2026			
165.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			27.10.2026	30.10.2026			

165.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			02.11.2026	13.11.2026			
165.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			17.11.2026	30.11.2026			
165.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			04.12.2026	17.12.2026			
165.8.	Transmiterea proiectului spre promovare	dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			18.12.2026	21.12.2026			
165.9.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			23.12.2026	24.12.2026			
166.	Asigurarea exercitării eficiente de către MIDR a rolului de Coordonator Național al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), prin consolidarea mecanismului național de coordonare, promovarea participării actorilor naționali și facilitarea cooperării cu structurile de guvernare ale Strategiei.	Exercitarea de către MIDR a rolului de Coordonator Național al SUERD asigurată.	170,0	6101	02.03.2026	31.12.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală	Aurelia Ciornei, consultant principal, Tel: 022 250644	Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, Capitolul 20 „Dezvoltarea regională, cooperarea la nivel transfrontalier și transnațional”; Hotărârea Guvernului nr. 694/2010 privind aprobarea contribuției Republicii Moldova la Strategia UE pentru Regiunea Dunării;
166.1.	Actualizarea componenței membrilor Consiliului de Coordonare (CC) a implementării SUERD în RM	Componența membrilor Consiliului de Coordonare a CC SUERD actualizată			02.03.2026	31.12.2026			
166.2.	Actualizarea Ordinului nr. 42 din 21.02.2024 al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu privire la desemnarea membrilor Grupurilor de Coordonare a Ariilor Prioritare ale SUERD și a membrului Consiliului de	Ordinul cu privire la desemnarea membrilor Grupurilor de Coordonare a Ariilor Prioritare ale SUERD și a membrului Consiliului de			01.07.2026	30.09.2026			Dispoziția Guvernului nr. 190-d din 29.12.2023 cu privire la mecanismul de coordonare la nivel național a implementării

	<i>membrului Consiliului de Coordonare a implementării SUERD în RM</i>	<i>Coordonare a implementării SUERD în RM semnat</i>							Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, publicată în Monitorul Oficial nr.1-4/5 din 05.01.2024.
166.3.	<i>Convocarea unei ședințe a CC SUERD</i>	<i>O ședință a Consiliului de Coordonare organizată</i>			02.03.2026	31.12.2026			
166.4.	<i>Participarea reprezentanților RM în evenimentele organizate pe platforma SUERD</i>	<i>Numărul evenimentelor la care au participat reprezentanții RM;</i>			02.03.2026	31.12.2026			
166.5.	<i>Analizarea documentelor, informațiilor și solicitărilor parvenite de la Președinția în exercițiu a SUERD și Oficiul Punctului de Contact, în vederea asigurării coerenței dintre procesul de implementare a SUERD la nivel național și evoluțiile și prioritățile Strategiei la nivel regional</i>	<i>100% din solicitările de informații recepționate procesate și transmise în termen;</i> <i>Numărul documentelor și informațiilor procesate.</i>			02.03.2026	31.12.2026			
166.6.	<i>Acordarea de suport autorităților și instituțiilor naționale implicate în implementarea SUERD pentru a facilita participarea acestora la activitățile și mecanismele de cooperare ale Strategiei.</i>	<i>Numărul instituțiilor asistate;</i> <i>Numărul participărilor facilitate.</i>			02.03.2026	31.12.2026			
167.	Monitorizarea asistenței externe de care beneficiază domeniul dezvoltării regionale și locale și consolidarea cooperării cu partenerii de dezvoltare	Coordonarea și monitorizarea asistenței externe în domeniul dezvoltării regionale și locale asigurată	170,0	6101	02.03.2026	31.12.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală	Aurelia Ciornei, consultant principal, Tel: 022 250644	Hotărârea Guvernului nr. 377/2018 privind reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe;
167.1.	<i>Asigurarea conlucrării cu partenerii de dezvoltare prin convocarea ședințelor Consiliului sectorial de asistență externă în domeniul dezvoltării regionale și locale</i>	<i>Cel puțin o ședință a Consiliului sectorial de asistență externă în domeniul DRL organizată.</i>			02.03.2026	31.12.2026			Hotărârea Guvernului nr. 690 din 30 august 2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;
167.2.	<i>Monitorizarea implementării proiectelor de asistență externă din domeniul dezvoltării regionale și locale prin colectarea, sistematizarea și analiza informațiilor furnizate de implementatorii proiectelor</i>	<i>Informații privind implementarea proiectelor de asistență externă din domeniu colectate, sistematizate și analizate trimestrial</i>			02.03.2026	31.12.2026			Ordinul Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nr.
167.3.	<i>Elaborarea rapoartelor trimestriale privind progresul</i>	<i>3 rapoarte trimestriale elaborate și prezentate</i>			02.03.2026	31.12.2026			

	<i>implementării proiectelor de asistență externă din domeniul dezvoltării regionale și locale.</i>	<i>conducerii pe parcursul anului</i>							65 din 26.03.2024 cu privire la instituirea Consiliului sectorial de asistență externă în domeniul dezvoltării regionale și locale
168.	Elaborarea Manualului Operațional al Agențiilor de Dezvoltare Regională (Cadru)	Manual Operațional-cadru elaborat și aprobat	80,00	6101	20.05.2026	01.10.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală	Eugen Rotaru, consultant principal, Tel: 022 250638	Hotărârea Guvernului nr.127/2008 privind măsurile de realizare a Legii nr.438/2006
<i>168.1.</i>	<i>Organizarea ședințelor de lucru cu ADR</i>	<i>Nr. de ședințe organizate</i>			<i>20.05.2026</i>	<i>01.07.2026</i>			
<i>168.2.</i>	<i>Elaborarea proiectului Manualului operațional-cadru</i>	<i>Proiect elaborat</i>			<i>02.06.2026</i>	<i>03.08.2026</i>			
<i>168.3.</i>	<i>Consultarea și definitivarea documentului</i>	<i>Nr. propuneri recepționate</i>			<i>10.08.2026</i>	<i>02.09.2026</i>			
<i>168.4.</i>	<i>Aprobarea Manualului operațional</i>	<i>Document aprobat</i>			<i>28.09.2026</i>	<i>01.10.2026</i>			
169.	Asigurarea diseminării către Agențiile de Dezvoltare Regională a oportunităților oferite de Programul URBACT	Nr. de consultări/sesiuni de informare acordate ADR	144,0	6101	01.04.2026	28.12.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală	Eugen Rotaru, consultant principal, Tel: 022 250638	Legea nr. 20/2025 pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova, Comisia Europeană și Agenția Națională de Coeziune Teritorială din Franța pentru Programul URBACT IV 2021-2027
<i>169.1</i>	<i>Participarea la sesiuni/evenimente de informare</i>	<i>Nr. sesiuni de participare</i>			<i>01.04.2026</i>	<i>28.12.2026</i>			
<i>169.2</i>	<i>Elaborarea și diseminarea materialelor informative către ADR</i>	<i>Nr. de materiale elaborate și diseminate</i>			<i>01.04.2026</i>	<i>28.12.2026</i>			
10.	Obiectiv: Creșterea competitivității și dezvoltării durabile a regiunilor și localităților țării, prin eficientizarea programelor investiționale de dezvoltare regională și locală								
Indicatori asociați obiectivelor									
Nr.	Indicatori de rezultat			Unitate de măsură		Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026	Subdiviziune responsabilă	
1.	2.			3.		4.	5.	6.	
i.10.1	Proiecte de dezvoltare regională implementate			Număr		18	20	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală	
i.10.2	Proiecte de dezvoltare locală implementate			Număr		230	250	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală	
i.10.3	Localități beneficiare de infrastructură reabilitată			Număr		300	350	Direcția politici și programe integrate de	

										dezvoltare regională și locală
i.10.4	Locuitori cu acces la infrastructură reabilitată		Număr		300 000		500 000			Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală
i.10.5	Rata de implementare la termen a proiectelor finanțate din FNDRL		%		99		100			Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală
Riscuri asociate realizării obiectivelor										
Riscuri interne										
r.10.1	Capacitate administrativă limitată a beneficiarilor în gestionarea proiectelor investiționale									
r.10.2	Întârzieri în procesul de evaluare, contractare și monitorizare a proiectelor									
r.10.3	Coordonare insuficientă între actorii implicați (APL, ADR, ONDRL)									
Riscuri externe										
r.10.1	Proceduri de achiziții publice repetate și, ca rezultat, de durată în timp									
r.10.2	Majorarea costurilor materialelor utilizate la executarea lucrărilor în cadrul proiectelor									
r.10.3	Capacitate scăzută a antreprenorilor locali de a executa lucrări									
Riscuri de corupție										
r.10.1	Favorizarea antreprenorilor economici în procedurile de achiziții									
r.10.2	Influențarea procesului de selectare a proiectelor sau a beneficiarilor finali									
170.	Asigurarea cofinanțării programelor transfrontaliere din mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală	Numărul de proiecte cofinanțate	3 000,0	6101	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală ONDRL	Veronica Eșanu, șef direcție, Tel: 022 250553	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 5. Resurse naturale, agricultură și coeziune, Capitolul 22. Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale, acțiunea nr.8;	
170.1.	Aprobarea proiectelor în Ședința CNCDDL	Nr. de proiecte cofinanțate aprobate Nr. de decizii CNCDDL aprobate			02.01.2026	31.12.2026		Elena Cerevan, șef adjunct direcție interimar, Tel: 022 250532	Hotărârea Guvernului nr. 160/2025; Hotărârea Guvernului 152/2022	
170.2.	Efectuarea procedurilor legale privind includerea proiectelor cofinanțate în DUP	Nr. de proiecte cofinanțate incluse în DUP			02.01.2026	31.12.2026				
170.3.	Monitorizarea implementării proiectelor cofinanțate	Nr. de proiecte finalizate			02.01.2026	31.12.2026		Gabriel Goncear, Consultant principal, Tel: 022 250532		

171.	Lansarea și implementarea concursului „ <i>Satul European – ¾</i> ”	Număr de proiecte contractate și implementate	N/A	5004 5804 6105 6404 6602 7502 7503 7505 8802	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală ONDRL	Veronica Eșanu, șef direcție, Tel: 022 250553	Hotărârea Guvernului nr. 216/2024 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare locală „ <i>Satul European</i> ” pentru anii 2024 – 2028, acțiunea 4.3.
171.1.	Stabilirea domeniilor eligibile de intervenție și măsuri de finanțare pentru concursul „ <i>Satul European – ¾</i> ”	Ghidul solicitantului elaborat			02.01.2026	31.12.2026			
171.2.	Organizarea ședinței CNCDDL pentru aprobarea Deciziei de lansare a concursului	Ședință CNCDDL organizată Decizie de aprobare a Ghidului și de lansare a concursului aprobată			02.01.2026	31.12.2026			
171.3.	Lansarea oficială a concursului „ <i>Satul European – ¾</i> ”	Conferință de lansare Anunț de lansare publicat pe canalele oficiale			02.01.2026	31.12.2026			
171.4.	Organizarea sesiunilor de informare pentru autoritățile publice locale	Nr. sesiuni de informare desfășurate			02.01.2026	31.12.2026			
171.5.	Recepționarea și înregistrarea dosarelor aplicare a proiectului	Dosare de finanțare recepționate și înregistrate în SI GPPDRL			02.01.2026	31.12.2026			
171.6.	Evaluarea administrativă și tehnico-financiară a proiectelor depuse	Rapoarte de evaluare elaborate Nr. de proiecte admise urmare a evaluării administrative Nr. de proiecte admise urmare a evaluării tehnico-financiare			02.01.2026	31.12.2026			
171.7.	Aprobarea listei proiectelor selectate pentru finanțare	Ședință CNCDDL organizată Decizie CNCDDL cu lista proiectelor aprobată; Hotărârea de modificare a HG nr. 160/2025 aprobată			02.01.2026	31.12.2026			
171.8.	Semnarea contractelor de finanțare cu beneficiarii selecți	Contracte de finanțare semnate			02.01.2026	31.12.2026			
171.9.	Monitorizarea implementării proiectelor finanțate în cadrul concursului	Rapoarte de monitorizare periodică elaborate			02.01.2026	31.12.2026			
172.	Capacitarea APL în accesarea finanțării în cadrul	4 instruirii regionale Nr. de participanți	0,4	6101	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici și	Aurelia Ciornei,	Hotărârea Guvernului nr. 216/2024 cu privire la

	programelor transfrontaliere și transnaționale						programe integrate de dezvoltare regională și locală	consultant principal, Tel: 022 250644	aprobarea Programului național de dezvoltare locală „Satul European” pentru anii 2024 – 2028, acțiunea 3.3.
172.1.	Elaborarea planului anual de instruire pentru APL	Plan de instruire aprobat			02.01.2026	30.01.2026			
172.2.	Desfășurarea/participarea la instruirii	Nr. de participanți			02.02.2026	31.12.2026	ADR Centru, Nord, Sud, mun. Chișinău, UTA Găgăuzia	Eugen Rotaru, consultant principal, Tel: 022 250638	
173.	Organizarea ședințelor Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale	Nr. de ședințe organizate Nr. de decizii aprobate	22,2	6101	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală	Veronica Eșanu, șef direcție, Tel: 022 250553	Legea nr.438/2006 Hotărârea Guvernului nr.172/2022
173.1.	Convocarea membrilor CNCDRL	Nr. de ședințe organizate Nr. participanți			02.01.2026	31.12.2026			
173.2.	Elaborarea materialelor informative, proiectelor de decizii și proceselor verbale aferente ședințelor	Nr. de Procese verbale elaborate Nr. de proiecte de Decizii elaborate			02.01.2026	31.12.2026		Elena Cerevan, șef adjunct direcție interimar, Tel: 022 250644	
173.3.	Asigurarea distribuirii și publicării deciziilor și a proceselor verbale aferente ședințelor	Nr. de decizii aprobate Nr. de decizii și procese verbale publicate pe site web oficial al ministerului			02.01.2026	31.12.2026		Ana-Maria Cristea, consultant principal, Tel: 022 250651 Eugen Rotaru, consultant principal, Tel: 022 250 638	

								Gabriel Goncear, consultant principal, Tel: 022 250532 Adelina Vicol, consultant principal, Tel: 022 250532	
174.	Realizarea acțiunilor de implementare a Documentului Unic de Program 2025-2027	Nr. de proiecte implementate	36000,00 28000,00 45000,00	5004 5804 6105	02.01.2026	31.12.2026	Direcția Politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală ADR Centru, Nord, Sud, mun. Chișinău, UTA Găgăuzia ONDRL	Veronica Eșanu, șef direcție, Tel: 022 250553	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 5. Resurse naturale, agricultură și coeziune, Capitolul 22. Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale Legea nr.438/2006 Hotărârea Guvernului nr.160/2025 privind aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2025-2027, subpct 3.3. Hotărârea Guvernului nr.152/2022 Hotărârea Guvernului nr.216/2024, OS 1, OS 2
174.1.	Contractarea proiectelor aprobate în cadrul Documentului Unic de Program	Contracte de finanțare semnate cu beneficiarii	10000,00 24000,00 70000,00	6404 6602 7502	02.01.2026	31.12.2026		Elena Cerevan, șef adjunct direcție interimar, Tel: 022 250532	
174.2.	Monitorizarea implementării proiectelor finanțate	Rapoarte periodice de monitorizare și progres	358500,00 20000,00 27848,00	7503 7505 8802	02.01.2026	31.12.2026		Gabriel Goncear, consultant principal, Tel: 022 250532	
174.3.	Raportarea semestrială/anuală privind implementarea Documentului Unic de Program	Raport semestrial/anual de implementare a DUP 2025–2027 pentru anul 2026 și prezentat Cancelariei de Stat						Adelina Vicol, consultant principal, Tel: 022 250532	
175.	Crearea/extinderea grupelor noi de creșă	85 instituții preșcolare renovate	136 400,0	GP	17.12.2025	31.12.2026	Direcția politici și		Agenda de reforme, Hotărârea Guvernului

175.1.	Lansarea apelului de proiecte	Decizie CNCDR aprobată			17.12.2025	14.02.2026	programe integrate de dezvoltare regională și locală	Veronica Eșanu, șef direcție, Tel: 022 250553	nr.260/2025, Pilonul 4, reforma 2, măsura 5 Hotărârea Guvernului nr.152/2022
175.2.	Evaluarea și selectarea proiectelor eligibile	Nr. proiecte selectate			15.02.2026	20.03.2026			
175.3.	Asigurarea implementării proiectelor	Nr. proiecte implementate (vechi/noi selectate)			23.03.2026	31.12.2026	ONDRL	Elena Cerevan, șef adjunct direcție interimar, Tel: 022 250644 Gabriel Goncear, consultant principal, Tel: 022 250532	
176.	Monitorizarea activităților aferele elaboreării și aprobării studiului de fezabilitate și a conceptului detaliat al Proiectului „Construcția unui complex sportiv multifuncțional de importanță națională de tipul „Bălți – Arena””	Monitorizarea activităților de elaborare și aprobare a studiului de fezabilitate și a conceptului detaliat al Proiectului	2,0	APL Bălți	02.01.2026	30.12.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală ADR Nord APL Bălți	Veronica Eșanu, șef direcție, Tel: 022 250553 Elena Cerevan, șef adjunct direcție interimar Tel: 022 250644	Hotărârea Guvernului nr.435/2024, Anexă la Programul național de accelerare a dezvoltării mun. Bălți în calitate de pol de dezvoltare pentru anii 2024-2028
176.1.	Inițierea procesului de elaborare a studiului de fezabilitate	Concept aprobat			06.01.2026	30.04.2026			
176.2.	Contractarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate	Contract de servicii semnat			04.05.2026	29.05.2026			
176.3.	Elaborarea studiului de fezabilitate și a conceptului detaliat al proiectului	Studiu de fezabilitate și concept detaliat elaborate			02.06.2026	30.10.2026			
176.4.	Consultarea părților interesate și avizarea documentației	Avize și procese- verbale de consultare			02.11.2026	30.11.2026			
176.5.	Aprobarea studiului de fezabilitate	Studiu de fezabilitate aprobat și prezentat conducerii			02.12.2026	30.12.2026			

177.	Programul național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în RM pentru anii 2021-2027	Program monitorizat	2,0	7503 GP	02.01.2026	28.12.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală	Veronica Eșanu, șef direcție, Tel: 022 250553	Lista de investiții, nr. de ordine 38 Legea bugetului de stat pentru anul 2026
177.1.	Colectarea datelor privind implementarea proiectelor finanțate	Seturi de date colectate			02.01.2026	30.03.2026			
177.2.	Monitorizarea progresului fizic și financiar al proiectelor	Raport de progres anual			02.01.2026	28.12.2026		Ana-Maria Cristea, consultant principal Tel: 022 250651	
177.3.	Elaborarea notelor informative pentru conducerea ministerului (la solicitare)	Note informative elaborate			02.01.2026	28.12.2026	ADR Centru, Nord, Sud, UTA Găgăuzia	Adelina Vicol, consultant principal, Tel: 022 250532	
178.	Programul național „Satul European”: Monitorizarea implementării Programului național „Satul European”, ediția II	Program monitorizat	6,0	6101	02.01.2026	28.12.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală	Veronica Eșanu, șef direcție, Tel: 022 250553	Lista de investiții, nr. de ordine 42 Legea bugetului de stat pentru anul 2026
178.1.	Recepționarea solicitărilor de plată de la ONDRL	Nr. de solicitări de plată recepționate de la ONDRL			02.01.2026	28.12.2026			
178.2.	Verificarea eligibilității și conformității solicitărilor	Nr. de note informative elaborate			02.01.2026	28.12.2026	ONDRL	Elena Cerevan, șef adjunct direcție interimar, Tel: 022 250644	
178.3.	Elaborarea notelor informative privind stadiul implementării	Nr. de note informative elaborate			02.01.2026	28.12.2026			
178.4.	Monitorizarea finalizării proiectelor	Nr. de proiecte implementate Nr. de proiecte finalizate Liste ale proiectelor finalizate			02.01.2026	28.12.2026		Gabriel Goncear, consultant principal, Tel: 022 250532	
178.5.	Elaborarea Raportului anual de progres	Raport elaborat			02.01.2026	28.12.2026			
179.	Reabilitarea curților de bloc: Monitorizarea implementării	Program monitorizat	2,0	6101	02.01.2026	28.12.2026	Direcția politici și		Lista de investiții, nr. de ordine 67

	<i>Programului „Curtea Europeană”</i>						programe integrate de dezvoltare regională și locală	Veronica Eșanu, șef direcție, Tel: 022 250553	
179.1.	<i>Recepționarea solicitărilor de plată de la ADR mun. Chișinău</i>	<i>Nr. de solicitări de plată recepționate de la ADR mun. Chișinău</i>			02.01.2026	28.12.2026			
179.2.	<i>Monitorizarea implementării proiectelor aflate în derulare</i>	<i>Nr. de note informative elaborate</i>			02.01.2026	28.12.2026			
179.3.	<i>Elaborarea notelor informative privind progresul programului</i>	<i>Note informative elaborate</i>			02.01.2026	28.12.2026	ADR mun. Chișinău	Elena Cerevan, șef adjunct direcție interimar , Tel: 022 250644	
179.4.	<i>Monitorizarea finalizării proiectelor</i>	<i>Nr. de proiecte implementate Nr. de proiecte finalizate</i>			02.01.2026	28.12.2026		Adelina Vicol, consultant principal, Tel: 022 250532	
180.	<i>Aprovizionarea cu apă din r. Nistru a 33 localități din raionale Dondușeni, Soroca, Ocnița</i>	Proiect monitorizat	2,0	7503 GP	02.01.2026	28.12.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală	Veronica Eșanu, șef direcție, Tel: 022 250553	Lista de investiții, nr. de ordine 44
180.1	<i>Elaborarea studiilor tehnice și a proiectului pentru alimentarea cu apă a celor 33 localități</i>	<i>Studii tehnice elaborate</i>			02.01.2026	28.12.2026			
180.2	<i>Organizarea procedurilor de achiziție publică pentru lucrări de construcție și echipamente</i>	<i>Achiziții publice desfășurate</i>			02.01.2026	28.12.2026	ADR Nord	Elena Cerevan, șef adjunct direcție interimar , Tel: 022 250644	
180.3	<i>Monitorizarea implementării proiectului</i>	<i>Rapoarte trimestriale</i>			02.01.2026	28.12.2026			
181.	<i>Apeduct magistral Ștefan Vodă – Căușeni–Căinari</i>	Proiect monitorizat	2,0	7503 GP	02.01.2026	28.12.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală	Veronica Eșanu șef direcție, Tel: 022 250553	Lista de investiții, nr. de ordine 41
181.1.	<i>Elaborarea studiului de fezabilitate</i>	<i>Studiu de fezabilitate elaborat</i>			02.01.2026	28.12.2026			
181.2.	<i>Organizarea procedurilor de achiziție publică pentru lucrări de construcție și echipamente</i>	<i>Achiziții publice desfășurate</i>			02.01.2026	28.12.2026			
181.3.	<i>Monitorizarea implementării proiectului</i>	<i>Rapoarte trimestriale</i>			02.01.2026	28.12.2026	ADR Sud	Elena Cerevan, șef adjunct	

								direcție interimar , Tel: 022 250644	
182.	Reabilitarea și îmbunătățirea infrastructurii străzilor locale	Program monitorizat	650,0	6402 GP	02.01.2026	28.12.2026	Direcția politici și programe integrate de dezvoltare regională și locală ONDRL	Veronica Eșanu, șef direcție, Tel: 022 250553	Lista de investiții, nr. de ordine 40 Legea nr.322/2025 bugetului de stat pentru anul 2026 Hotărârea Guvernului nr.152/2022
182.1.	Monitorizarea implementării Programului Guvernului pentru modernizarea drumurilor locale „Europa este aproape”, ediția 2025	Nr. de solicitări de plată recepționate de la ONDRL Nr. de note informative elaborate Nr. de proiecte finalizate			02.01.2026	28.12.2026		Elena Cerevan, șef adjunct direcție interimar, Tel: 022 250644 Gabriel Goncear, consultant principal, Tel: 022 250532	
11.	Obiectiv: Creșterea accesului populației la servicii publice sigure de alimentare cu apă și sanitație, prin aprobarea cadrului strategic național și realizarea etapelor investiționale-cheie, întru asigurarea extinderii și modernizării infrastructurii publice până la finele anului 2030								
Indicatori asociați obiectivelor									
Nr.	Indicatori de rezultat			Unitate de măsură		Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026	Subdiviziune responsabilă	
1.	2.			3.		4.	5.	6.	
i.11.1	Localități asigurate cu acces la sistem de alimentare cu apă și de canalizare			Număr		190	385	Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație	
i.11.2	Numărul de localități incluse în proiecte de extindere/modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă și sanitație, pentru care sunt realizate etape pregătitoare			Număr		0	7	Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație	
i.11.3	Numărul de contracte semnate pentru elaborarea documentației tehnice de proiect în sectorul de alimentare cu apă și sanitație			Număr		0	3	Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație	
Riscuri asociate realizării obiectivelor									
Riscuri interne									

r.11.1	Tergiversarea procesului de avizare a proiectelor de acte normative								
r.11.2	Apariția unor divergențe conceptuale în procesul consultărilor publice a proiectelor de acte normative								
r.11.3	Insuficiența de consultanță și expertiză în procesul de elaborare și promovare a proiectelor de acte normative								
Riscuri externe									
r.11.1	Proceduri de achiziții publice repetate și, ca rezultat, de durată în timp								
r.11.2	Majorarea costurilor materialelor utilizate la executarea lucrărilor în cadrul proiectelor								
r.11.3	Capacitate scăzută a antreprenorilor locali de a executa lucrări								
Riscuri de corupție									
r.11.1	Favorizarea antreprenorilor în proceduri de achiziții aferente proiectelor investiționale								
r.11.2	Influențarea necorespunzătoare a procesului de prioritizare și selectare a proiectelor de investiții în sector								
183.	Aprobarea Programului național de alimentare cu apă și sanitație pentru 2026-2030	Document de politici publice adoptat	189,08	6101	11.12.2025	28.05.2026	Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație	Sergiu Tăbăcaru, șef direcție, Tel: 022 250655 Toader Povar, consultant principal, Tel: 022 250-661	Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028
183.1.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			11.12.2025	13.03.2026			
183.2	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			09.03.2026	20.03.2026			
183.3.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			23.03.2026	27.03.2026			
183.4.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			30.03.2026	03.04.2026			
183.5.	Avizarea și consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			06.04.2026	24.04.2026			
183.6.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			04.05.2026	08.05.2026			
183.7.	Transmiterea proiectului spre promovare	dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			18.05.2026	22.05.2026			

183.8.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			27.05.2026	28.05.2026			
184.	[UE] Aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea Legii nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	497,63	6101	05.01.2026	09.12.2026	Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație	Tăbăcaru Sergiu, șef direcție, tel: 022 250655	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă; Capitolul 27. Mediu și schimbări climatice CELEX:32020L2184 CELEX:32024L3019
184.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			12.01.2026	16.01.2026			
184.2.	Elaborarea proiectului HG	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			19.01.2026	13.02.2026			
184.3.	Consultarea publică a proiectului HG	Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG			23.02.2026	06.03.2026			
184.4.	Definitivarea proiectului HG	Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat			09.03.2026	13.03.2026			
184.5.	Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare	Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat			16.03.2026	20.03.2026			
184.6.	Consultarea publică a proiectului HG modificat	eveniment organizat, set de propuneri recepționate și considerate în procesul de definitivare a proiectului HG			23.03.2026	03.04.2026			
184.7.	Expertizarea proiectului HG	proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			14.04.2026	24.04.2026			
184.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	proiect HG ajustat la recomandările CE			04.05.2026	14.08.2026			
184.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei			17.08.2026	21.08.2026			

		<i>de Stat pentru promovare</i>							
184.10.	<i>Aprobarea de Guvern și transmiterea Parlamentului</i>	<i>Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului</i>			26.08.2026	26.08.2026			
184.11.	<i>Conlucrarea cu Comisiile Parlamentare pentru promovarea proiectului</i>	<i>Participarea la ședințe, asigurată</i>			26.08.2026	10.12.2026			
185.	[UE] Aprobarea hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale	Hotărâre de Guvern aprobată	401,00	6101	05.01.2026	27.08.2026	Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație	Tăbăcaru Sergiu, șef direcție, Tel: 022 250655 Toader Povar, consultant principal, Tel: 022 250-661	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă; Capitolul 27. Mediu și schimbări climatice CELEX: 32024L3019
185.1	<i>Publicarea anunțului de inițiere a proiectului HG</i>	<i>Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md</i>			12.01.2026	16.01.2026			
185.2	<i>Elaborarea proiectului HG</i>	<i>Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului</i>			19.01.2026	13.02.2026			
185.3	<i>Consultarea publică a proiectului HG</i>	<i>Eveniment organizat; set de propuneri recepționate și considerate în procesul de elaborare a proiectului HG</i>			23.02.2026	06.03.2026			
185.4.	<i>Definitivarea proiectului HG</i>	<i>Dosar complet elaborat și transmis spre înregistrare Cancelariei de Stat</i>			09.03.2026	13.03.2026			
185.5.	<i>Înregistrarea proiectului HG și realizarea procedurii de avizare</i>	<i>Nr. de avize recepționate; Tabel de sinteză elaborat și publicat pe site-ul ministerului; Proiect HG ajustat</i>			16.03.2026	20.03.2026			
185.6.	<i>Consultarea publică a proiectului HG modificat</i>	<i>Eveniment organizat, set de propuneri recepționate și</i>			23.03.2026	03.04.2026			

		<i>considerate în procesul de definitivare a proiectului HG</i>							
185.7.	Expertizarea proiectului HG	Proiect HG definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			14.04.2026	24.04.2026			
185.8.	Transmiterea proiectului HG pentru consultare în adresa CE	Proiect HG ajustat la recomandările CE			04.05.2026	14.08.2026			
185.9.	Transmiterea proiectului spre promovare	Dosar al proiectului HG definitivat și prezentat Cancelariei de Stat pentru promovare			17.08.2026	21.08.2026			
185.10.	Aprobarea și publicarea HG	HG adoptată și publicată în Monitorul Oficial			26.08.2026	27.08.2026			
186.	Aprobarea Registrului-tip al sistemelor individuale de colectare și epurare a apelor uzate	Registrul-tip aprobat	20,0	6101	02.01.2026	27.03.2026	Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație	Toader Povar, consultant principal, Tel: 022 250-661	Hotărârea Guvernului nr.508/2024, pct. 2.1
186.1.	Publicarea anunțului de inițiere a proiectului Registrului-tip	Anunț publicat pe site-ul web al ministerului și pe platforma www.particip.gov.md			02.01.2026	09.01.2026			
186.2	Elaborarea proiectului Registrului-tip	Proiect elaborat și prezentat Secretarului general al ministerului			12.01.2026	13.02.2026			
186.3.	Avizarea/Consultarea publică a proiectului Registrului-tip	Proiect definitivat în baza avizelor și recomandărilor parvenite de la alte ministere, autorități, societatea civilă etc.			16.02.2026	06.03.2026			
186.4.	Expertizarea proiectului Registrului-tip	proiect definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor MJ și CNA			09.03.2026	20.03.2026			
186.5.	Aprobarea Registrului-tip	Registrul-tip aprobat prin ordinul MIDR			23.03.2026	27.03.2026			
187.	Cartografierea tuturor operatorilor din domeniul de alimentare cu apă și canalizare și a infrastructurii asociate	Nr. de operatori economici cartografiați	29,6	7503	02.01.2025	03.04.2026	Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație	Toader Povar, consultant principal, Tel: 022 250-661	SND, 5.17 și 5.24
187.1.	Verificare și standardizare date	Date verificate și standardizate totalizate			01.09.2025	30.01.2026			
187.2.	Integrare GIS	Hărți elaborate			02.03.2026	20.03.2026			

12.	Obiectiv: Consolidarea capacităților instituționale și îmbunătățirea managementului infrastructurii de apă și sanitație, prin instruirea autorităților publice locale, desfășurarea campaniilor de conștientizare publică și asigurarea evidenței digitale a rețelelor edilitare în Registrul de evidență a rețelelor edilitare (RERE)									
Indicatori asociați obiectivelor										
Nr.	Indicatori de rezultat			Unitate de măsură		Valoarea de referință/ 2025		Valoarea țintă/ 2026		Subdiviziune responsabilă
1.	2.			3.		4.		5.		6.
i.12.1	Număr de sesiuni de instruire organizate pentru APL			număr		0		2 sesiuni		Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație
i.12.2	Număr de participanți instruiți din cadrul APL			persoane		0		minimum 40 persoane		Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație
i.12.3	Campanie de conștientizare publică desfășurată			da/nu		0		1 campanie realizată		Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație
i.12.4	Gradul de integrare a datelor despre rețelele edilitare în RERE			%		0		100		Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație
Riscuri asociate realizării obiectivelor										
Riscuri interne										
r.12.1	Participare redusă a APL la activitățile de instruire									
r.12.2	Capacitate tehnică insuficientă pentru colectarea și validarea datelor									
r.12.3	Întârzieri în actualizarea registrelor informaționale									
Riscuri externe										
r.12.1	Reticența populației față de schimbarea practicilor de salubritate									
r.12.2	Nivel diferit de digitalizare la nivel local									
r.12.3	Lipsa sau calitatea redusă a datelor furnizate de operatori									
Riscuri de corupție										
r.12.1	Raportarea formală sau incompletă a activităților realizate									
r.12.2	Manipularea sau omiterea intenționată a unor date din registre									
r.12.3	Influențarea selectării participanților la instruirii sau a furnizorilor de servicii									
188.	Instruirea reprezentanților autorităților administrației publice locale cu privire la reglementările UE privind apele uzate urbane	2 traininguri realizate	100,0	7503	02.03.2026	31.08.2026	Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație	Toader Povar, consultant principal, Tel: 022 250-661	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă; Capitolul 27. Mediu și	
188.1.	Elaborarea programului de instruire și a materialelor tematice	Program de instruire și suport de curs elaborate			02.03.2026	29.05.2026				

188.2.	Selectarea participanților din cadrul autorităților administrației publice locale	Listă de participanți confirmată			08.06.2026	26.06.2026			schimbări climatice, Anexa B
188.3.	Organizarea și desfășurarea sesiunilor de instruire	2 sesiuni de instruire realizate			06.07.2026	21.08.2026			
188.4.	Evaluarea rezultatelor instruirii	Chestionare de evaluare completate și analizate			24.08.2026	31.08.2026			
189.	Desfășurarea unei campanii de conștientizare publică în mai multe localități rurale pentru a promova soluții de salubritate și pentru a reduce dependența de latrine (75% predominante)	1 campanie desfășurată	100,0	7503	30.03.2026	01.10.2026	Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație	Toader Povar, consultant principal, Tel: 022 250-661	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă; Capitolul 27. Mediu și schimbări climatice, Anexa B
189.1.	Elaborarea conceptului și mesajelor campaniei de informare	Concept de campanie aprobat			30.03.2026	17.04.2026			
189.2.	Dezvoltarea materialelor de informare și promovare	Materiale informative (broșuri, afișe, conținut online) elaborate			21.04.2026	26.06.2026			
189.3.	Implementarea campaniei în localitățile rurale selectate	Activități de informare desfășurate			06.07.2026	11.09.2026			
189.4.	Evaluarea impactului campaniei	Raport de evaluare a campaniei elaborat			14.09.2026	30.09.2026			
190.	Integrarea datelor despre rețelele edilitare ale sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare și de canalizare pluvială în Registrul de evidență a rețelelor edilitare (RERE)	Date integrate în Registrul de evidență	n.d	7305 BM	02.03.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație	Toader Povar, consultant principal, Tel: 022 250-661	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă; Capitolul 27. Mediu și schimbări climatice, Anexa B
190.1.	Verificarea, validarea și standardizarea datelor colectate	Date validate și standardizate			02.03.2026	24.04.2026			
190.2.	Integrarea datelor în Sistemul informațional RERE	Date încărcate și funcționale în RERE			27.04.2026	31.12.2026			
190.3.	Monitorizarea și actualizarea periodică a datelor	Date actualizate conform calendarului stabilit			permanent	permanent			
13.	Obiectiv: Asigurarea implementării proiectelor investiționale întru asigurarea performanței acestora conform criteriilor de eficiență și eficacitate								
Indicatori asociați obiectivelor									
Nr.	Indicatori de rezultat			Unitate de măsură		Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026		Subdiviziune responsabilă

i.13.1	Gradul de valorificare a mijloacelor financiare pentru implementarea proiectelor		%	100	100	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor Direcția politici și reglementări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor și locuințelor			
i.13.2	Numărul proiectelor investiționale, inițiate <i>(reabilitarea și construcția proiectelor de infrastructură rutieră, apă și sanitație, construcție/reconstrucție a locuințelor publice pentru persoanele social vulnerabile)</i>		Număr	12	50	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor Direcția politici și reglementări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor și locuințelor Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație			
Nr.	Riscuri asociate realizării obiectivelor								
Riscuri interne									
r.13.1	Planificarea proiectelor fără corelare cu prioritățile naționale sau regionale								
r.13.2	Lipsa capacității instituționale de a coordona implementarea proiectelor								
Riscuri externe									
r.13.1	Tergiversarea realizării acțiunilor planificate în cadrul proiectelor								
r.13.2	Majorarea costurilor materialelor utilizate la executarea lucrărilor în cadrul proiectelor								
r.13.3	Prezentarea unor rapoarte necalitative, cu date evazive și incomplete								
Riscuri de corupție									
r.13.1	Influențarea nejustificată a deciziilor privind selectarea proiectelor investiționale, în favoarea unor interese private								
r.13.2	Subevaluarea sau supraevaluarea bugetelor pentru a crea spațiu de întoarcere a resurselor								
r.13.3	Rapoarte de progres falsificate pentru a ascunde întârzieri sau lipsă de performanță								
191.	Realizarea studiului de fezabilitate și a documentației de proiect pentru modernizarea și construcția centurii mun. Chișinău (sectoarele 2 și 3)	Studiu realizat; Documentație de proiect realizată	3831,1	EPIC	01.10.2025	30.11.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Radu Rogovei, șef direcție, Tel: 022250695	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Anexa B Capitolul 21 "Rețele transeuropene"
192.	Realizarea studiului de fezabilitate pentru	Studiu realizat	3831,1	EPIC	01.05.2025	30.11.2026	Direcția politici în	Radu Rogovei,	Hotărârea Guvernului nr.306/2025

	modernizarea și construcția centurii mun. Chișinău (sectoarele 4, 5 și 6)						domeniul dezvoltării drumurilor	șef direcție, Tel: 022250695	PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Anexa B Capitolul 21 "Rețele transeuropene"
193.	Realizarea studiului de fezabilitate privind construcția autostrăzii Ungheni - Chișinău - Odessa	Studiu realizat	3831,1	BEI EPIC	03.03.2025	31.03.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Radu Rogovei, șef direcție, Tel: 022250695	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Anexa B Capitolul 21 "Rețele transeuropene"
194.	Realizarea studiului de fezabilitate privind construcția autostrăzii Iași - Ungheni - Chișinău - Odessa	Studiu realizat	3831,1	BEI EPIC	02.03.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Radu Rogovei, șef direcție, Tel: 022250695	Hotărârea Guvernului nr.306/2025 PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă, Anexa B Capitolul 21 "Rețele transeuropene"
195.	Realizarea măsurilor necesare pentru implementarea proiectului "Sustinerea Programului în sectorul drumurilor"	Gradul de implementare a proiectului, 90 %	766 568,1	6402	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Radu Rogovei, șef direcție, Tel: 022250695	PND 2026-2028,

195.1.	Reabilitarea drumurilor publice naționale incluse în cadrul Proiectului: • R8.1: R8 - Arionești - R14, sector km 0+000 - km 9+470 - 9 km ; • R14 R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina, sector km 92+620 – km 123+620 – 30 km ; • R33 Hîncești - Lăpușna - M1, sector km 0+000 – km 37+200 – 37km ; • R34 Hîncești - Leova - Cantemir - Cahul - Giurgiulești, sector km 0+000 – km 83+000 – 83 km ; • Construcția drumului de ocolire a s. Slobozia Mare, M3 Chișinău - Comrat - Giurgiulești - frontiera cu România, sector km 0+000 - km 16+500 – 16,5 km .	100 km drumuri reabilitați; 16,5 km de drumuri construite; 39 de localități asigurate cu drumuri reabilitate.							
196.	Realizarea măsurilor necesare pentru implementarea proiectului "Conectivitatea rurală Moldova" , inclusiv:	Gradul de implementare a proiectului, 20 %	93 500,0	6402	01.04.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Radu Rogovei, șef direcție, Tel: 022250695	PND 2026-2028
196.1.	Reconstrucția drumului de acces spre Postul vamal Leușeni, r. Hîncești <i>Adjudecarea contractului și inițierea realizării lucrărilor</i>	<i>Contract semnat și lucrări inițiate</i>	50 000,0						
196.2.	Construcția drumului de acces spre Postul vamal Ungheni <i>Adjudecarea contractului și inițierea realizării lucrărilor</i>	<i>Contract semnat și lucrări inițiate</i>	43 500,0						
197	Realizarea măsurilor necesare pentru implementarea proiectului "Moldova drumuri III" , inclusiv:	Gradul de implementare a proiectului, 15 %	130 000,0	6402	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării	Radu Rogovei, șef direcție,	PND 2026-2028

197.1.	Construcția drumului de ocolire a or. Cimișlia, M3 Chișinău - Comrat - Giurgiulești - frontiera cu România, sector km 0+000 - km 7+400 <i>Adjudecarea contractului și inițierea realizării lucrărilor</i>	<i>Contract semnat și lucrări inițiate</i> <i>Rata executării lucrărilor 10 %</i>	50 000,0		01.07.2026	31.12.2026	drumurilor	Tel: 022250695	
197.2.	Lucrări de reabilitare a drumului R34 Hîncești - Leova - Cantemir - Cahul - Giurgiulești, sector km 83+000 – km 125+000	<i>Rata executării lucrărilor 20 %</i>	80 000,0		02.01.2026	31.12.2026			
198.	Realizarea măsurilor necesare pentru implementarea proiectului "Moldova drumuri IV" , inclusiv:	Gradul de implementare a proiectului, 10 %	70 000,0	6402	01.09.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Radu Rogovei, șef direcție, Tel: 022250695	PND 2026-2028
198.1.	Lucrări de modernizare și extindere a drumului M5 frontiera cu Ucraina - Criva - Bălți - Chișinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, sector km 103+750 – km 133+000 <i>Adjudecarea contractului</i>	<i>Contract semnat</i>							
199.	Realizarea măsurilor necesare pentru implementarea proiectului "Moldova drumuri V" , inclusiv:	Gradul de implementare a proiectului, 10 %	40 000,0	6402	01.07.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Radu Rogovei, șef direcție, Tel: 022250695	PND 2026-2028
199.1	Lucrări de modernizare și extindere a drumului M2 drumul de centură a mun. Chișinău, sector nr.2 km 6+550 – km 14+750 <i>Adjudecarea contractului</i>	<i>Contract semnat</i>	10 000,0		02.11.2026	31.12.2026			
199.2	Lucrări de reabilitare a drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, sector km 0+000 - km 85+000 <i>Adjudecarea contractului</i>	<i>Contract semnat</i>	30 000,0		01.07.2026	31.12.2026			

200.	Realizarea măsurilor necesare pentru implementarea proiectului "Organizarea traficului transfrontalier" , inclusiv:	Gradul de implementare a proiectului, 20 %	83 500,0	6402	01.03.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Radu Rogovei, șef direcție, Tel: 022250695	PND 2026-2028
200.1.	Reconstrucția Coridorului 5: G33: R12-Mindic-Zgurița-Mărculești-R13 <i>Adjudecarea contractului și inițierea realizării lucrărilor</i>	<i>Contract semnat lucrări inițiate</i>	30 000,0		01.05.2026	31.12.2026			
	G35: R14-Țepilova-Vântina-Căinarii Vechii-G33 <i>Adjudecarea contractului și inițierea realizării lucrărilor</i>	<i>Contract semnat și lucrări inițiate</i>							
200.2.	Reconstrucția Coridorului 8: G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni-M5 <i>Adjudecarea contractului și inițierea realizării lucrărilor</i>	<i>Contract semnat și lucrări inițiate</i>	23 500,0		01.03.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Radu Rogovei, șef direcție, Tel: 022250695	
	G86 G88 – Dereneu – G85 <i>Adjudecarea contractului și inițierea realizării lucrărilor</i>	<i>Contract semnat și lucrări inițiate</i>							
200.3.	Reconstrucția coridorului 24: G133 G132 – Tartaul – Gotești – R34 <i>Adjudecarea contractului și inițierea realizării lucrărilor</i>	<i>Contract semnat și lucrări inițiate</i>	30 000,0		01.04.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Radu Rogovei, șef direcție, Tel: 022250695	
	G132 R35 – Baimaclia – Taraclia de Salcie – R32 <i>Adjudecarea contractului și inițierea realizării lucrărilor</i>	<i>Contract semnat și lucrări inițiate</i>							
	G131 R35 – Bobocica – G132 <i>Adjudecarea contractului și inițierea realizării lucrărilor</i>	<i>Contract semnat și lucrări inițiate</i>							

201.	Reabilitarea drumului național R13 (Bălți-Florești- R13) (acces către Aeroportul Internațional „Mărculești”) cu o lungime de 42 km	<i>Studiu realizat Proiect elaborat</i>	8 200,0	6402	05.01.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Radu Rogovei, șef direcție, Tel: 022250695	PND 2026-2028
	<i>Elaborarea studiului de fezabilitate și a documentației de proiect</i>								
202.	Construcția drumului de acces către podul Cosăuți (MD) – Yampol (Yampol) cu o lungime de 6,5 km	<i>Studiu realizat Proiect elaborat</i>	4 000,0	6402	05.01.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Radu Rogovei, șef direcție, Tel: 022250695	PND 2026-2028
	<i>Elaborarea studiului de fezabilitate și a documentației de proiect</i>								
203.	Construcția, reabilitarea și modernizarea drumurilor publice naționale incluse în rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T)	Acorduri de finanțare semnate		6402	01.10.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul dezvoltării drumurilor	Radu Rogovei, șef direcție, Tel: 022250695	PND 2026-2028
203.1.	Semnarea Acordurilor de finanțare pentru : - Reabilitarea drumului național R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România cu o lungime de 92 km; - Reabilitarea drumului național M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România, cu o lungime de 41 km.								
204.	Realizarea măsurilor necesare pentru implementarea proiectului "Construcția locuințelor publice III (aziluri pentru bătrâni și cămine studențești)"	Gradul de implementare a proiectului, %	55 885,0	7504 BDCE	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici și reglementări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor și locuințelor	Mariana Efros, șef direcție, Tel: 022 250605	Legea nr.101/2024 Legea nr.102/2024 Legea nr. 184/2024 Proiectul Acordului de împrumut dintre Guvernul RM și BDCE PND 2025- 2027, OG 2

205.	Asigurarea acțiunilor pentru implementarea proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”	Gradul de implementare a proiectului, % Contracte pentru servicii de proiectare și construcția infrastructurii semnate	436 400,0	7503	05.08.2025	31.12.2026	Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație	Sergiu Tăbăcaru, șef direcție, Tel:022 250655	Acordul de finanțare (credit nr. 7027-MD) și Acordul de grant (nr. TF0B7739) dintre Republica Moldova și Banca Mondială, semnate la 21.04.2022, AF ratificat prin Legea nr. 169/2022
205.1	Desfășurarea licitației pentru proiectarea și realizarea infrastructurii de canalizare/epurare mun. Soroca	Contract de proiectare și construcție semnat			25.08.2025	30.04.2026			
205.2	Elaborarea documentației tehnice de proiect pentru infrastructura de canalizare/epurare din mun. Soroca	Documentație tehnică de proiect elaborată și pregătită pentru verificare și expertizare			04.05.2026	30.02.2026			
205.3	Construcția infrastructurii de alimentare cu apă Cahul-Vulcănești	Gradul de implementare a proiectului, 40%			01.01.2025	31.12.2026	Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație	Sergiu Tăbăcaru, șef direcție, Tel:022 250655	Acordul de finanțare (credit nr. 7027-MD) și Acordul de grant (nr. TF0B7739) dintre Republica Moldova și Banca Mondială, semnate la 21.04.2022, AF ratificat prin Legea nr. 169/2022
205.4	Desfășurarea licitației pentru realizarea infrastructurii de alimentare cu apă din raionul Rîșcani	Contract de proiectare și construcție semnat			17.11.2025	31.07.2026	Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație	Sergiu Tăbăcaru, șef direcție, Tel:022 250655	Acordul de finanțare (credit nr. 7027-MD) și Acordul de grant (nr. TF0B7739) dintre Republica Moldova și Banca Mondială, semnate la 21.04.2022, AF ratificat prin Legea nr. 169/2022
205.5	Construcția infrastructurii de alimentare cu apă în raionul Rîșcani	Gradul de implementare a proiectului, 5%			01.08.2026	31.12.2026			
206.	Asigurarea acțiunilor pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”	Gradul de implementare a proiectului, %	315 824,13	7503	01.04.2025	31.12.2026	Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație	Toader Povar, consultant principal, Tel. 022 250661	Acordul de finanțare și de proiect încheiat între KfW, Frankfurt pe Main și Republica Moldova pentru Aprovizionarea cu apă și salubritate în Centrul Moldovei, BMZ-
206.1	Construcția infrastructurii de alimentare cu apă	Km apeduct construit			30.09.2025	15.09.2026			
206.2	Desfășurarea procedurii de expropriere pentru cauze de	570 beneficiari despăgubiți			02.01.2026	31.12.2026			

	utilitate publică de interes național pentru lucrările de construcție a apeductului magistral Chișinău-Strășeni-Călărași								nr. 2013 66 897, semnat la 27.05.2019
206.3.	Desfășurarea procesului de selectare a companiei pentru contractarea serviciilor de elaborare a documentației tehnice de proiect pentru 7 localități, Faza II a proiectului	Contract semnat pentru 7 localități			02.01.2026	31.12.2026			
207.	Implementarea proiectelor de alimentare cu apă și de canalizare din mijloacele Fondului național pentru dezvoltare regională și locală	Planul anual de finanțare realizat 100%	406 500,0	7503	02.01.2026	31.12.2026	Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație	Toader Povar, consultant principal, Tel. 022 250661	PNA 2025-2029, Cluster 4. Agenda verde și conectivitate sustenabilă; Capitolul 27. Mediu și schimbări climatice, Anexa B
207.1.	Planificarea anuală a volumelor de lucrări de construcție și reabilitare	Plan anual de implementare aprobat			02.01.2026	30.01.2026			
207.2.	Monitorizarea progresului fizic și financiar al lucrărilor	Rapoarte trimestriale de progres elaborate și aprobate			02.02.2025	31.12.2026			
208.	Asigurarea acțiunilor pentru realizarea proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova”	33 sisteme modulare de tratare a apei instalate și puse în funcțiune	91 237,1	7503	16.12.2025	31.12.2026	Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație	Sergiu Tăbăcaru, șef direcție, Tel:022 250655	Acordul de împrumut între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei pentru realizarea Proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova”, care a fost ratificat de către Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 234/2025. Acordul privind proiectarea și instalarea stațiilor de tratare a apei decentralizate (apă potabilă) pentru Republica Moldova, semnat la 29.09.2025
208.1.	Evaluarea dosarelor	Raport de evaluare aprobat			16.12.2025	30.01.2026			
208.2.	Aprobarea localităților	Localități aprobate			02.02.2026	06.02.2026			
208.3.	Semnarea contractelor de finanțare	Contracte de finanțare semnate			09.02.2026	20.02.2026			
208.4.	Instalarea sistemelor modulare de tratare a apei	33 sisteme modulare de tratare a apei instalate și puse în funcțiune			23.02.2026	31.12.2026			
14.	Obiectiv: Asigurarea examinării documentației tehnico-economice a proiectelor capitale de investiții								
Indicatori asociați obiectivelor									

Nr.	Indicatori de rezultat			Unitate de măsură		Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026		Subdiviziune responsabilă
i.14.1	Numărul de formulare de identificare și evaluare a proiectului de investiții capitale publice examinate și evaluate			Număr		0	4		Secția gestionarea proiectelor de investiții capitale
i.14.2	Numărul fișelor proiectului investițional examinate, modificate sau întocmite			Număr		0	12		Secția gestionarea proiectelor de investiții capitale
i.14.3	Numărul ședințelor organizate sau la care s-a participat.			Număr		0	3		Secția gestionarea proiectelor de investiții capitale
Riscuri asociate realizării obiectivelor									
Riscuri interne									
r.14.1	Resurse umane insuficiente și/sau nepregătite corespunzător								
r.14.2	Insuficiența instruirii specialiștilor								
r.14.3	Numărul mare de solicitări de examinare a documentației pentru proiecte de investiții capitale								
r.14.4	Depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați								
r.14.5	Termeni restrânși de executare a sarcinilor complexe								
Riscuri externe									
r.14.1	Lipsa de consecvență și de susținere politică în promovarea și implementarea proiectelor de investiții capitale;								
r.14.2	Posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională privind informația examinată.								
Riscuri de corupție									
r.14.1	Conflict de interese în promovarea proiectelor de investiții capitale								
r.14.2	Nerespectarea confidențialității, în cazul în care aceasta se impune prin semnătură, la examinarea documentației tehnico-economice a proiectelor de investiții capitale strategice								
r.14.3	Lipsa trasabilității deciziilor								
209.	Analiza documentației tehnico-economice a proiectelor de investiții capitale publice	Nr. de documente analizate	297,0	6101	27.04.2026	31.12.2026	Secția gestionarea proiectelor de investiții capitale	Angela Konovalenko, șef secție, Tel: 022 250 687	pct. 31/1 din Hotărârea Guvernului Nr. 684/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la proiectele de

209.1.	Examinarea și evaluarea preliminară a formularelor de identificare și evaluare a proiectului de investiții capitale publice, a fișelor proiectului investițional, înaintate de către instituțiile subordonate; de subdiviziunile Ministerului și de către structurile organizaționale din sfera de competență ale acestuia	Nr.formulare examinate și evaluate; Nr. fișelor proiectului investițional examinate/ modificate/ întocmite; Nr. ședințe organizate/ la care sa participat			27.04.2026	31.12.2026			investiții capitale publice
209.2..	Examinarea studiilor de fezabilitate, a actelor de reglementare de mediu, precum și a altor documente relevante proiectelor de investiții capitale publice.	Nr. studii de fezabilitate examinate; Nr. documentelor examinate; Nr. ședințe organizate/ la care sa participat			27.04.2026	31.12.2026			
209.3.	Asigurarea întocmirii dosarelor proiectelor cu toate documentele	Nr. dosarelor întocmite; Nr. dosarelor prezentate;			27.04.2026	31.12.2026			

	necesare și prezentarea formularelor spre semnare conducătorului	Nr. formularelor semnate							
15.	Obiectiv: Asigurarea coordonării procesului de examinare și evaluare a proiectelor de investiții capitale								
Indicatori asociați obiectivelor									
Nr.	Indicatori de rezultat			Unitate de măsură		Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026		Subdiviziune responsabilă
i.15.1	Numărul rapoartelor examinate, propunerilor de proiecte, parvenite de la subdiviziunile structurale și unitățile de implementare și plasate pe platformele SI RPIC și proiect.gov.md			Număr		0	9		Secția gestionarea proiectelor de investiții capitale
i.15.2	Numărul ședințelor organizate			Număr		0	15		Secția gestionarea proiectelor de investiții capitale
i.15.3	Numărul rapoartelor întocmite și prezentate			Număr		0	9		Secția gestionarea proiectelor de investiții capitale
Riscuri asociate realizării obiectivelor									
Riscuri interne									
r.15.1	Resurse umane insuficiente și/sau nepregătite corespunzător								
r.15.2	Depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați								
r.15.3	Termen restrâns stabilit pentru executare și volum mare de lucru								
r.15.4	Sarcini repartizate care nu țin direct de activitatea subdiviziunii								
Riscuri externe									
r.15.1	Imprevizibilitatea deciziilor politice								
r.15.2	Lipsa de finanțare a acțiunilor								
r.15.3	Numărul mare de solicitări ad-hoc parvenite din partea autorităților (Cancelaria de Stat, Ministerul Finanțelor etc.)								
r.14.4	Stabilirea termenelor restrânse de executare a sarcinilor complexe								
Riscuri de corupție									
r.15.1	Conflict de interese în promovarea proiectelor de investiții capitale								
r.15.2	Selectarea netransparentă a proiectelor prioritare								
r.15.3	Lipsa trasabilității deciziilor								
r.15.4	Favorizarea deciziilor netransparente								

210.	Monitorizarea implementării proiectelor și a executării cheltuielilor de investiții capitale publice	Nr. de proiecte monitorizate	104,4	6101	27.04.2026	31.12.2026	Secția gestionarea proiectelor de investiții capitale	Angela Konovalenko, șef secție, Tel: 022 250 687	pct. 31/1 din Hotărârea Guvernului Nr. 684/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale publice
210.1.	Monitorizarea derulării fizice și financiare a implementării proiectelor și cheltuielilor de investiții capitale publice	Nr. rapoarte întocmite/ prezentate; Nr. ședințe organizate/ la care s-a participat; Nr. procese verbale întocmite; Nr. documente prezentate; Nr. rapoarte examinate			27.04.2026	31.12.2026			
210.2.	Asigurarea plasării propunerilor de proiecte noi în SI RPIC și monitorizarea ajustării acestora	Nr. propuneri de proiecte noi plasate în SI RPIC; Nr. ajustări efectuate			27.04.2026	31.12.2026			
210.3.	Asigurarea plasării propunerilor de proiecte noi în Sistemul informațional „Platforma de gestionare a proiectelor de dezvoltare ale Guvernului” (project.gov.md) și ajustarea acestora	Nr. propuneri de proiecte noi plasate în project.gov.md; Nr. ajustări efectuate			27.04.2026	31.12.2026			

16.	Obiectiv: Acordarea suportului metodologic în domeniul gestionării proiectelor de investiții capitale publice										
Nr.	Indicatori de rezultat		Unitate de măsură		Valoarea de referință/ 2025		Valoarea țintă/ 2026		Subdiviziune responsabilă		
i.16.1	Numărul de documente recepționate și analizate		Număr		0		7		Secția gestionarea proiectelor de investiții capitale		
i.16.2	Numărul de proiecte de acte normative examinate și avizate		Număr		0		29		Secția gestionarea proiectelor de investiții capitale		
i.16.3	Numărul de demersuri, inclusiv petiții examinate și formulare de răspunsuri		Număr		0		15		Secția gestionarea proiectelor de investiții capitale		
Indicatori asociați obiectivelor											
Riscuri interne											
r.16.1	Insuficiența instruirilor pe tematici relevante procesului de elaborare/planificare/monitorizare a proiectelor de investiții capitale										
r.16.2	Resurse umane insuficiente și/sau nepregătite corespunzător										
r.16.3	Suprapuneri de sarcini										
Riscuri externe											
r.16.1	Înțelegerea diferită a documentelor care necesită a fi prezentate pe platformele informaționale (rpic.gov.md și project.gov.md)										
r.16.2	Stabilirea termenelor restrânse de executare a sarcinilor complexe										
r.16.3	Reorganizarea autorităților și/ sau înlocuirea persoanelor responsabile de implementarea proiectelor de investiții capitale										
Riscuri de corupție											
r.16.1	Raportare formală a neconformităților										
r.16.2	Facilitarea unor anumite proiecte de investiții capitale publice										
211.	Raportarea implementării proiectelor de investiții capitale publice	Nr. de rapoarte examinate/ raportate	250,9	6101	27.04.2026	31.12.2026	Secția gestionarea proiectelor de investiții capitale	Angela Konovalenko, șef secție, Tel: 022 250 687	pct. 31/1 din Hotărârea Guvernului Nr. 684/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale publice		
211.1.	Colectarea și analiza informațiilor de la subdiviziuni și de la unitățile de implementare privind implementarea proiectelor de investiții capitale	Nr. documente recepționate/ transmise; Nr. formularelor întocmite/examinate; Nr. ședințe organizate			27.04.2026	31.12.2026					

211.2.	Întocmirea și prezentarea rapoartelor privind implementarea proiectelor către conducerea Ministerului și către autoritățile competente (Ministerul Finanțelor, Cancelaria de Stat etc.), la solicitare	Nr. documente/rapoarte întocmite/examinate/prezentate; Nr. scrisori/mesaje transmise; Nr. solicitări			27.04.2026	31.12.2026			
211.3.	Participarea la examinarea propunerilor de elaborare și modificare a actelor normative din domeniul cheltuielilor de investiții capitale publice	Nr. proiecte de acte normative examinate; Nr. propuneri de modificări ale actelor normative înaintate; Nr. avize întocmite			27.04.2026	31.12.2026			
211.4.	Asigurarea examinării demersurilor parvenite în domeniul de competență	Nr. demersuri examinate; Nr. petiții examinate; Nr. răspunsuri furnizate			27.04.2026	31.12.2026			

Obiective privind dezvoltarea instituțională și a sistemului de control intern managerial

17. **Obiectiv: Asigurarea protecției și securității informațiilor clasificate prin implementarea și respectarea regimului secret, expertizarea actelor normative, oferirea asistenței metodologice și instruirea personalului, în vederea consolidării managementului securității informaționale în cadrul ministerului și al entităților subordonate**

Indicatori asociați obiectivelor

Nr.	Indicatori de rezultat	Unitate de măsură	Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026	Subdiviziune responsabilă
i.17.1	Cazurile de scurgere a informațiilor, securitatea lucrului cu informațiile atribuite la secret de stat, posibilitatea de acces la lucrul cu acte calificate	Număr	0	0	Serviciul protecția secretului de stat
i.17.2	Numărul de incidente de securitate legate de gestionarea informațiilor clasificate	Număr	0	0	Serviciul protecția secretului de stat

Riscuri asociate realizării obiectivelor									
Riscuri interne									
r.17.1	Acces neautorizat la informații clasificate din cauza nerespectării procedurilor								
r.17.2	Lipsa instruirii periodice poate conduce la erori sau nerespectarea regimului secret								
Riscuri externe									
r.17.1	Schimbări ale Guvernului și/sau mecanismul guvernamental								
Riscuri de corupție									
r.17.1	Acordarea de acces la informații clasificate unor persoane fără drepturi legale, în schimbul unor beneficii								
r.17.2	Prezentarea unor evaluări incomplete sau distorsionate pentru a ascunde vulnerabilități								
212.	Asigurarea regimului secret prin actualizarea și implementarea sarcinilor și metodelor de securitate internă, asigurarea planificării și respectării securității interne în cadrul ministerului	Nr. sarcinilor realizate în termen	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Serviciul protecția secretului de stat și integritate instituțională	Simion Cociu, consultant principal, Tel: 022 250669	Legea nr.245/2008 cu privire la secretul de stat Hotărârea Guvernului nr.1176/2010
213.	Expertizarea și avizarea actelor normative aferente reglementării activității privind securitatea internă a informațiilor atribuite la secretul de stat, în limita competențelor atribuite	Nr. de acte expertizate și avizate	12,2	6101	02.01.2026	Permanent	Serviciul protecția secretului de stat și integritate instituțională	Simion Cociu, consultant principal, Tel: 022 250669	Legea nr.245/2008 cu privire la secretul de stat Hotărârea Guvernului nr.1176/2010
214.	Acordarea asistenței metodologice și consultative la respectarea și implementarea procedurilor speciale privind asigurarea regimului secret în cadrul autorității prin organizarea activităților de instruire specifică a personalului ministerului și conducătorilor entităților subordonate ministerului, care au acces la informații atribuite secretului de stat	Nr. de persoane instruite	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Serviciul protecția secretului de stat și integritate instituțională	Simion Cociu, consultant principal, Tel: 022 250669	Legea nr.245/2008 cu privire la secretul de stat Hotărârea Guvernului nr.1176/2010
18.	Obiectiv: Consolidarea unui sistem eficient de control intern și audit în cadrul ministerului, prin realizarea misiunilor de audit, gestionarea riscurilor operaționale și implementarea recomandărilor, pentru asigurarea conformității, transparenței și performanței proceselor administrative								
Indicatori asociați obiectivelor									

Nr.	Indicatori de rezultat			Unitate de măsură		Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026		Subdiviziune responsabilă
i.18.1	Numărul de misiuni de audit realizate anual raportat la planul de audit aprobat			Număr		4	6		Secția audit intern
i.18.2	Rata recomandărilor de audit implementate de către subdiviziunile/instituții subordonate auditate			%		95	95		Secția audit intern
i.18.3	Numărul recomandărilor de audit rămase neimplementate sau amânate			Număr		5	5		Secția audit intern
i.18.4	Rata recomandărilor Curții de Conturi monitorizate			%		100%	100%		Secția audit intern
i.18.5	Rata recomandărilor Curții de Conturi implementate			%		80%	80%		Secția audit intern
Riscuri asociate realizării obiectivelor									
Riscuri interne									
r.18.1	Insuficiența resurselor umane și fluctuația necontrolată de personal								
r.18.2	Organizarea și desfășurarea cu deficiențe a misiunilor de audit								
r.18.3	Gestionarea anevoioasă a informațiilor solicitate din cadrul entităților din subordine								
r.18.4	Armonizarea fragmentară a actelor interne în raport cu modificările legislației								
r.18.5	Raportări incomplete sau inexacte care ar putea submina procesul de luare a deciziilor								
Riscuri externe									
r.18.1	Reticența subdiviziunilor de a adopta schimbările recomandate								
r.18.2	Imprevizibilitatea deciziilor politice								
Riscuri de corupție									
r.18.1	Selectarea preferențială a domeniilor de audit pentru a evita zone sensibile sau cu potențiale nereguli								
r.18.2	Raportarea falsă a implementării recomandărilor fără măsuri reale								
215.	Efectuarea a cel puțin 5 misiuni de audit intern	Nr. de misiuni efectuate Rapoarte elaborate	30,7	6101	17.03.2026	30.12.2026	Secția audit intern	Ludmila Tomescu, șef secție, Tel:022 250547	Ordinul Ministerului Finanțelor nr.161/2020
216.	Efectuarea misiunilor de audit intern întru validarea rapoartelor de progres ale AP în implementare măsurilor din Agenda de reforme aferente Planului de creștere	Nr. misiuni efectuate Lista reformelor și proiectelor supuse auditului Constatările principale (puncte slabe identificate) Măsurile corective întreprinse sau planificate	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Secția audit intern	Ludmila Tomescu, șef secție, Tel:022 250547	Agenda de reforme aferente Planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025–2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 260/2025

		Observații privind conformitatea cu cerințele Mecanismului Rapoarte elaborate							
217.	Acordarea suportului în procesul identificării riscurilor în cadrul subdiviziunilor și întocmirea registrului consolidat al riscurilor al ministerului	100% riscuri identificate și incluse în Registru	30,7	61.01	02.01.2026	Permanent	Secția audit intern	Ludmila Tomescu, șef secție, Tel: 022 250547	Legii nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern. Ordinul Ministerului Finanțelor nr.189/05.11.20 (SNCI 9 "Managementul riscurilor")
218.	Monitorizarea implementării recomandărilor Curții de Conturi, conform rapoartelor Curții de Conturi	100% recomandări monitorizate	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Secția audit intern	Ludmila Tomescu, șef secție, Tel: 022 250547	Legea nr.260/2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova
219.	Monitorizarea implementării recomandărilor oferite în cadrul misiunilor de audit intern	100 % recomandări monitorizate Rapoarte elaborate	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Direcția audit intern	Ludmila Tomescu, șef secție, Tel: 022 250547	Ordinul Ministerului Finanțelor nr.161/2020
220.	Elaborarea Raportului consolidat privind controlul intern managerial al ministerului pentru anul 2025 și emiterea Declarației de răspundere managerială	Raportul consolidat privind controlul intern managerial elaborat și aprobat; Declarația de răspundere managerială emisă și publicată	30,7	6101	02.01.2026	01.03.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	Tatiana Leșan, șef direcție, Tel:022 250551	Legea nr. 229/2010; Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 4/2019
221.	Elaborarea registrului consolidat al riscurilor al ministerului pentru anul 2026	Registru riscurilor aprobat	30,7	6101	02.01.2026	01.03.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	Tatiana Leșan, șef direcție, Tel:022 250551	Legea nr. 229/2010; Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 4/2019
222.	Elaborarea Raportului privind implementarea măsurilor de diminuare a riscurilor	Raport elaborat și aprobat	30,7	6101	02.01.2026	01.03.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și	Tatiana Leșan, șef direcție,	Legea nr. 229/2010; Ghid MF

	identificate la nivelul ministerului						integrare europeană	Tel:022 250551	
223.	Descrierea/actualizarea proceselor de bază identificate în cadrul subdiviziunilor	Nr. proceselor de bază identificate; Nr. proceselor de bază descrise/actualizate	30,7	6101	02.01.2026	03.08.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	Tatiana Leșan, șef direcție, Tel:022 250551	Legea nr. 229/2010; Ghid MF
19.	Obiectiv: Creșterea transparenței și accesibilității informațiilor privind activitatea ministerului prin actualizarea constantă a site web oficial a ministerului, gestionarea promptă a comunicării cu mass-media și organizarea activității de promovare a politicilor publice								
Indicatori asociați obiectivelor									
Nr.	Indicatori de rezultat			Unitate de măsură		Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026		Subdiviziune responsabilă
i.19.1	Audiența atinsă prin acțiunile de promovare a activității instituției			Număr		12 181	13 000		Serviciul informare și comunicare cu mass-media
i.19.2	Vizitatori unici ai site web oficial a ministerului			Număr		53 700	77 000		Serviciul informare și comunicare cu mass-media
i.19.3	Seturi informaționale distribuite beneficiarilor, grupurilor țintă a măsurilor de politici			Număr		600	700		Serviciul informare și comunicare cu mass-media
i.19.4	Participanți la evenimente destinate informării populației / grupurilor țintă despre politicile publice promovate			Număr		0	500		Serviciul informare și comunicare cu mass-media
i.19.5	Impactul postărilor (nr. vizualizărilor filmulețelor video + nr. aprecierilor postărilor)			Număr		4 425 181	5 000 000		Serviciul informare și comunicare cu mass-media
Riscuri asociate realizării obiectivelor									
Riscuri interne									
r.19.1	Lipsa abordării diversificate a canalelor de promovare								
r.19.2	Deficiențe în comunicarea și colaborarea instituțională atât pe orizontală, cât și pe verticală								
r.19.3	Agenda supraîncărcată din cauza apariției unor evenimente neprevăzute sau suprapunerea acestora								
Riscuri externe									
r.19.1	Reticența subdiviziunilor la prezentarea (promptă) a informațiilor necesare pentru elaborarea materialelor de presă								
r.19.2	Interpretări eronate ale informațiilor / acțiunile ministerului de mass-media (distorsionarea mesajelor ministerului de către jurnaliști)								
r.19.3	Deficiențe de comunicare cu instituțiile din subordine								
r.19.4	Scăderea interesului publicului, inclusiv a mass-media, pentru activitățile ministerului (lipsa reacțiilor la mesaje promovate pe rețelele sociale / lipsa preluării materialelor difuzate presei)								
Riscuri de corupție									

r.19.1	Manipularea conținutului publicat prin omiterea intenționată a unor informații sensibile sau publicarea selectivă pentru a favoriza anumite persoane/grupuri								
r.19.2	Raportarea unor activități de promovare care nu au avut loc sau au fost mult diminuate față de ce se declară								
r.19.3	Manipularea feedback-ului public prin ignorarea sau alterarea opiniilor cetățenilor pentru a menține o imagine favorabilă								
224.	Plasarea și actualizarea pe site web oficial a ministerului a informațiilor privind politicile promovate și implementate în domeniile de activitate	Site web oficial a ministerului actualizat la zi	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Serviciul informare și comunicare cu mass-media	Veronica Tocarciuc, șef Serviciu Tel: 022 250667 Lucia Grosu, consultant principal, Tel: 022 250667	Legea nr. 239/2008 Hotărârea Guvernului nr. 1211/2010
225.	Monitorizarea zilnică a presei privind reflectarea activității ministerului/conducerii ministerului	Nr. de monitorizări (<i>Revista presei</i>)	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Serviciul informare și comunicare cu mass-media	Tocarciuc Veronica, șef Serviciu Tel: 022 250667; Lucia Grosu, consultant principal, Tel: 022 250667	Hotărârea Guvernului nr. 1211/2010
226.	Participarea la ședințe și elaborarea comunicatelor de presă aferente evenimentelor publice cu participarea conducerii ministerului	Nr. de ședințe la care s-a participat Nr. de comunicate elaborate și plasate pe site web oficial midr.gov.md	61,4	6101	02.01.2026	Permanent	Serviciul informare și comunicare cu mass-media	Tocarciuc Veronica, șef Serviciu Tel: 022 250667; Lucia Grosu, consultant principal, Tel: 022 250667	Legea nr. 239/2008 Hotărârea Guvernului nr. 1211/2010
227.	Examinarea și gestionarea solicitărilor de informații ale mass-media, privind activitatea ministerului	Nr. de solicitări de informații gestionate	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Serviciul informare și comunicare	Veronica Tocarciuc, șef Serviciu	Legea nr. 239/2008 Hotărârea Guvernului nr. 1211/2010

							cu mass-media	Tel: 022 250667; Lucia Grosu, consultant principal, Tel: 022 250667	
228.	Organizarea conferințelor/briefingurilor de presă și a altor activități pentru promovarea/ prezentarea informațiilor privind acțiunile ministerului	Nr. de conferințe, briefinguri organizate	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Serviciul informare și comunicare cu mass-media	Veronica Tocarciuc, șef Serviciu Tel: 022 250667; Lucia Grosu, consultant principal, Tel: 022 250667	Legea nr. 239/2008 Hotărârea Guvernului nr. 1211/2010
229	Crearea de conținut pentru rețelele de socializare – Facebook, Instagram, Youtube <i>(realizarea videourilor și, la necesitate, a cardurilor)</i>	Nr. de videouri / carduri realizate	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Serviciul informare și comunicare cu mass-media	Veronica Tocarciuc, șef Serviciu Tel: 022 250667; Lucia Grosu, consultant principal, Tel: 022 250667	Legea nr. 239/2008 Hotărârea Guvernului nr. 1211/2010
20.	Obiectiv: Asigurarea coordonării eficiente a procesului de planificare, implementare și monitorizare a activităților ministerului pentru realizarea obiectivelor strategice și alinierii la standardele Uniunii Europene, prin elaborarea documentelor de politică, monitorizarea progresului și promovarea transparenței instituționale, gestionarea asistenței externe prin diversificarea și intensificarea cooperării internaționale la nivel bilateral și multilateral în domeniile de activitate atribuite în competența ministerului								
Indicatori asociați obiectivelor									
Nr.	Indicatori de rezultat			Unitate de măsură		Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026		Subdiviziune responsabilă
i.20.1	Rata de implementare a Programului național de aderare 2025-2029 (PNAA)			%		69.7	70		Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană

i.20.2	Rata de implementare a Planului Național de Dezvoltare (PND)	%	1.1	30	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană				
i.20.3	Rata de implementare a Planului național de reglementări (PNR)	%	80	70	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană				
i.20.4	Rata de implementare a Planului de acțiuni al ministerului	%	76.03	73	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană				
i.20.5	Nivelul de transparența a activității ministerului	%	100	100	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană				
i.20.6	Examinarea Acordurilor bilaterale/ multilaterale cu alte state/ organizații internaționale	Număr	13	14	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană				
Riscuri asociate realizării obiectivelor									
Riscuri interne									
r.20.1	Insuficiența resurselor umane și fluctuația necontrolată de personal								
r.20.2	Lipsa de operativitate din partea autorităților vizate de a prezenta informația necesară/avize								
Riscuri externe									
r.20.1	Prezentarea informațiilor necalitative/irrelevante/eronate de către subdiviziunile responsabile								
r.20.2	Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională								
Riscuri de corupție									
r.20.1	Raportări denaturate prin prezentarea unor rezultate fictive sau exagerate pentru a ascunde deficiențe								
r.20.2	Lipsa transparenței în acordurile bilaterale sau multilaterale negociate								
230.	Monitorizarea implementării acțiunilor planificate în Programul național de Aderare pentru anii 2025-2029, prin mecanismul KOBO Toolbox	12 rapoarte de progres elaborate	42,9	6101	02.01.2026	Lunar	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	Tatiana Leșan, șef direcție, Tel:022 250551	Hotărârea Guvernului nr. 386/2020
231.	Monitorizarea și evaluarea realizării Planului anual de acțiuni al ministerului pentru anul 2026	3 rapoarte de progres elaborate; 1 raport de evaluare elaborat și publicat pe site web oficial a ministerului	42,9	6101	02.01.2026	Trimestrial	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	Tatiana Leșan, șef direcție, Tel:022 250551:	Hotărârea Guvernului nr.690/2017
232.	Monitorizarea implementării Planului național de reglementări pentru anul 2026	48 rapoarte de progres elaborate	44,5	6101	02.01.2026	Săptămânal	Direcția coordonarea politicilor publice și	Mariana Doroșenco, consultant principal,	Hotărârea Guvernului nr.386/2020

							integrare europeană	Tel: 022 250504	
233.	Coordonarea procesului de elaborare a Planului național de dezvoltare pentru anii 2027 – 2029, pe domeniile de competență ale ministerului	Plan elaborat și remis Cancelariei de Stat	5,1	6101	01.06.2026	30.06.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană Subdiviziuni le structurale	Ecaterina Stăvilă, șef adjunct direcție, Tel: 022 250609	Hotărârea Guvernului nr. 386/2020
234.	Monitorizarea implementării prevederilor Legii privind transparența în procesul decizional	Raport anual elaborat, publicat pe site web oficial a ministerului și remis Cancelariei de Stat	3,1	6101	09.01.2026	29.03.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	Ecaterina Stăvilă, șef adjunct direcție, Tel: 022 250609	Art.16 din Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional
235.	Elaborarea rapoartelor periodice/anuale privind implementarea documentelor de planificare, inclusiv care conțin activități ce țin de competența ministerului	Nr. de rapoarte elaborate	18,4	6101	02.01.2026	Trimestrial	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană Subdiviziuni le structurale	Tatiana Leșan, șef direcție, Tel:022 250551; Ecaterina Stăvilă, șef adjunct direcție, Tel: 022 250609; Larisa Sorocovici, consultant principal, Tel: 022 250609; Mariana Doroșenco, consultant principal, Tel: 022 250504; Mariana Scaletchii,	Hotărârea Guvernului nr.690/2017

								consultant principal, Tel: 022 250504	
236.	Coordonarea procesului de elaborare/revizuire a cadrului normativ pentru transpunerea legislației UE	Nr. de proiecte de acte normative coordonate	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană Subdiviziuni le structurale	Tatiana Leșan, șef direcție, Tel:022 250551	Legea nr.100/2017
237.	Examinarea și elaborarea avizelor la proiectele documentelor de politici publice elaborate de către minister sau alte autorități publice, în conformitate cadrul normativ aferent politicilor publice	Nr. avizelor elaborate	61,4	6101	02.01.2026	Permanent	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană Subdiviziuni le structurale	Mariana Doroșenco, consultant principal Tel:022 250545; Larisa Sorocovici, consultant principal, Tel: 022 250609	Hotărârea Guvernului nr.386/2020
238.	Revizuirea/actualizarea componenței grupurilor sectoriale de lucru în cadrul inițierii procesului de elaborare a Strategiilor sectoriale de cheltuieli pentru anii 2027-2029	Grupuri de lucru actualizate	20,4	6101	02.01.2026	15.01.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	Tatiana Leșan, șef direcție, Tel:022 250551	Ordin nr.124/2023 Ministerul Finanțelor
239.	Coordonarea și ghidarea procesului de elaborare de către subdiviziunile structurale a proiectelor Strategiilor Sectoriale de Cheltuieli (SSC) în domeniile de activitate ale ministerului, în contextul procesului CBTM pentru anii 2027-2029	4 proiecte de SSC elaborate, prezentate Ministerului Finanțelor și plasate pe site web oficial a ministerului	20,4	6101	01.06.2026	26.06.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană Direcția Financiar-	Tatiana Leșan, șef direcție, Tel: 022 250551; Ecaterina Stăvilă, șef adjunct direcție,	Art.21 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014

							administrativ ă	Tel: 022 250609; Larisa Sorocovici, consultant principal, Tel: 022 250609; Mariana Doroșenco, consultant principal, Tel: 022 250504; Mariana Scalețchii, consultant principal, Tel: 022 250504	
240.	Elaborarea rapoartelor privind realizarea SSC pentru anul 2025	4 rapoarte elaborate, remise Ministerului Finanțelor și plasate pe site web oficial a ministerului	20,4	6101	01.03.2026	29.03.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană Direcția Financiar-administrativă	Tatiana Leșan, șef direcție, Tel: 022 250551; Stăvilă Ecaterina, șef adjunct direcție, Tel: 022 250609; Larisa Sorocovici, consultant principal, Tel: 022 250609; Mariana Doroșenco, consultant principal,	Art.21 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014

								Tel: 022 250504; Mariana Scalețchii, consultant principal, Tel: 022 250504	
241.	Asigurarea monitorizării și raportării sistemice a implementării măsurilor din Agenda de reforme aferentă Planului de creștere al Republicii Moldova 2025–2027.	Numărul rapoartelor de monitorizare și raportare elaborate privind implementarea măsurilor din Agenda de reforme	66,85	6101	02.01.2026	31.12.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	Tatiana Leșan, șef direcție, Tel: 022 250551	Hotărârea Guvernului nr.260/2025
242.	Asigurarea evidenței și monitorizarea procesului de transpunere a acquis-ului UE	Instrumentul de monitorizare actualizat sistematic; Numărul ședințelor desfășurate pentru evaluarea și monitorizarea stadiului de transpunere a acquis-ului UE; Numărul actelor UE transpuse din numărul celor planificate.	42,9	6101	02.01.2026	31.12.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană Subdiviziuni le structurale	Tatiana Leșan, șef direcție, Tel: 022 250551	Hotărârea Guvernului nr.818/2025
243.	Acordarea suportului în procesul de elaborare a contribuției naționale la Pachetul pentru Extindere al Comisiei Europene aferent capitolelor nr.14:Politica de transport, nr.21:Rețele transeuropene și nr.22: Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale, și altor capitole de negociere	Numărul contribuțiilor naționale elaborate și prezentate Biroului pentru integrare europeană	66,85	6101	01.03.2026	15.09.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană Subdiviziuni le structurale	Tatiana Leșan, șef direcție, Tel: 022 250551	Hotărârea Guvernului nr.180/2024

244.	Monitorizarea și raportarea progresului înregistrat în implementarea principalelor recomandări formulate în Pachetul pentru Extindere al Comisiei Europene	Numărul rapoartelor de progres elaborate privind implementarea recomandărilor din Pachetul pentru Extindere al Comisiei Europene; Gradul de implementare a recomandărilor din Pachetul pentru Extindere al Comisiei Europene.	42,9	6101	02.01.2026	31.12.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană Subdiviziuni le structurale	Tatiana Leșan, șef direcție, Tel: 022 250551	Hotărârea Guvernului nr.180/2024
245.	Coordonarea procesului de monitorizare și raportare a angajamentelor asumate în pozițiile de negociere aferente capitolelor nr.14: Politica de transport, nr.21: Rețele transeuropene și nr.22:Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale, și altor capitole de negociere	Numărul rapoartelor periodice de progres elaborate în cadrul procesului de monitorizare; Gradul de îndeplinire a angajamentelor asumate în cadrul pozițiilor de negociere	66,85	6101	02.01.2026	31.12.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană Subdiviziuni le structurale	Tatiana Leșan, șef direcție, Tel: 022 250551	Hotărârea Guvernului nr.180/2024
246.	Asigurarea monitorizării și raportării în SI "e-Monitorizare" a documentelor de politici publice și de planificare	Monitorizare și raportare în SI e-Monitorizare	42,9	6101	02.03.2026	31.12.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	Tatiana Leșan, șef direcție, Tel: 022 250551; Ecaterina Stăvilă, șef adjunct direcție, Tel: 022 250609; Larisa Sorocovici, consultant principal,	

								Tel: 022 250609; Mariana Doroșenco, consultant principal, Tel: 022 250504; Mariana Scalețchii, consultant principal, Tel: 022 250504	
247.	Revizuirea și actualizarea Matricei „Proiecte de asistență externă pe domeniile Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale”	Matrice actualizată și plasată pe site web oficial a ministerului	30,7	6101	02.01.2026	Semestrial	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	Tatiana Leșan, șef direcție, Tel: 022 250551	Hotărârea Guvernului nr.377/2018
248.	Acordarea suportului în promovarea acordurilor internaționale privind finanțarea/ implementarea proiectelor de asistență externă și ținerea Registrului acordurilor semnate, inclusiv a procedurilor parcurse pentru intrarea în vigoare a acestora	Proiecte de acorduri examinate și coordonate	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	Tatiana Leșan, șef direcție, Tel: 022 250551	Legea nr.595/1999 privind tratatele internaționale
249.	Asigurarea activităților de cooperare bilaterală și multilaterală a Republicii Moldova cu alte state	Informații pregătite și prezentate la solicitare Nr. de ședințe organizate	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	Tatiana Leșan, șef direcție, Tel: 022 250551	Legea nr.595/1999 privind tratatele internaționale
250.	Coordonarea, și monitorizarea vizitelor/întrevederilor reprezentanților ministerului cu Ambasadori, reprezentanți ai misiunilor diplomatice și ai partenerilor de dezvoltare	Nr. de evenimente coordonate Note informative întocmite	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	Tatiana Leșan, șef direcție, Tel: 022 250551	Legea nr.595/1999 privind tratatele internaționale

	actuali și potențiali în vederea stabilirii/fortificării colaborării								
251.	Monitorizarea proiectelor de asistență externă și elaborarea în colaborare cu subdiviziunile ministerului, a rapoartelor trimestriale/ raportului anual privind gradul de implementare a proiectelor și programelor de asistență externă pe domeniile de competență ale ministerului	Rapoarte de progres elaborate Raport anual elaborat și plasat pe site web oficial a ministerului	30,7	6101	02.01.2026	Trimestrial Anual	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	Tatiana Leșan, șef direcție, Tel: 022 250551	Hotărârea Guvernului nr.377/2018
252.	Avizarea proiectelor de tratate internaționale înaintate de alte autorități.	Nr. de avize elaborate	23,0	6101	02.01.2026	Permanent	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	Tatiana Leșan, șef direcție, Tel: 022 250551	Hotărârea Guvernului nr.377/2018
253.	Asigurarea cooperării cu Secretariatul permanent al Comunității transporturilor în vederea transpunerii anexelor din Tratatul privind Comunitatea Transporturilor	Nr. evenimente organizate Nr. instruiți participante Acte transpuse	60,6	6101	20.01.2026	31.12.2026	Direcția coordonarea politicilor publice și integrare europeană	Tatiana Leșan, șef direcție, Tel: 022 250551	TCT
21.	Obiectiv: Asigurarea gestionării eficiente, transparente și responsabile a resurselor financiare alocate ministerului, organizarea și coordonarea procesului de elaborare a bugetului consolidat al ministerului, asigurarea procesului de raportare financiară consolidată								
Indicatori asociați obiectivelor									
Nr.	Indicatori de rezultat			Unitate de măsură		Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026		Subdiviziune responsabilă
i.21.1	Nivelul de executare bugetară			%		95	95		Direcția financiară
i.21.2	Numărul rapoartelor financiare elaborate			Număr		6	6		Direcția financiară
i.21.3	Gradul de conformitate cu cerințele legislative și procedurale a rapoartelor financiare			%		100	100		Direcția financiară
i.21.4	Nivelul de transparență financiară			%		100	100		Direcția financiară
Riscuri asociate realizării obiectivelor									
Riscuri interne									
r.21.1	Prezentarea informațiilor necalitative/irelevante/eronate de către subdiviziunile responsabile								
r.21.2	Prezentarea informațiilor cu depășirea termenului stabilit de către subdiviziunile responsabile								
Riscuri externe									
r.21.1	Întârzieri în furnizarea datelor de către instituțiile subordonate								

r.21.2	Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională								
r.21.3	Dificultăți de operare a sistemelor informaționale, gestionate de Ministerul Finanțelor, a bazei de date contabile								
Riscuri de corupție									
r.21.1	Lipsa transparenței în procesul de transfer al mijloacelor financiare prin atribuirea la coduri eco eronate								
r.21.2	Lipsa transparenței în procesul de repartizare a limitelor de resurse și cheltuieli alocate ministerului pentru a favoriza unele instituții								
r.21.3	Rapoarte prezentate cu date eronate pentru a ascunde unele deficiențe								
254.	Coordonarea procesului de elaborare a prognozei preliminare a fluxului de surse externe, ale intrărilor de granturi și împrumuturi în contextul elaborării CBTM	Propunere elaborată	15,3	6101	02.01.2026	31.03.2026	Direcția financiar-administrativă	Ecaterina Țurcanu, șef direcție, Tel:02225 0696; Lidia Guțu, șef adjunct direcție Tel:022 250697	Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 Ordinul Ministerul Finanțelor nr.124/2023
255.	Repartizarea limitelor de cheltuieli pe sectoare/programe/activități în contextul elaborării CBTM, prin SI ”Planificarea bugetară”. Participarea în componența grupurilor de lucru responsabile de elaborarea SSC	Limite repartizate pe sectoare/programe/activități	25,5	6101	02.01.2026	31.03.2026	Direcția financiar-administrativă	Ecaterina Țurcanu, șef direcție, Tel:02225 0696; Lidia Guțu, șef adjunct direcție Tel:022 250 697; Vladimir Dimitriu, consultant principal, Tel:022 250 697; Olga Marian, consultant principal, Tel:022 250 698;	Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 Ordinul Ministerul Finanțelor nr.124/2023

								Cristina Grosu, consultant principal, Tel:022 250 698	
256.	Elaborarea și prezentarea propunerilor de buget pentru anul 2027 și estimărilor pentru anii 2028-2029 la partea de venituri/taxe	Propunere de buget pentru anul 2027 și a estimărilor pentru anii 2028-2029 elaborată și prezentată MF	8,5	6101	01.06.2026	01.07.2026	Direcția financiar-administrativă	Ecaterina Țurcanu, șef direcție, Tel:02225 0696; Vladimir Dimitriu, consultant principal, Tel:022 250 697	Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 Ordinul Ministerul Finanțelor nr.124/2023
257.	Elaborarea propunerii la proiectul bugetului pentru aparatul central al ministerului și instituțiilor din subordine	Propunere la proiectul bugetului elaborată	85,0	6101	01.06.2026	01.07.2026	Direcția financiar-administrativă	Ecaterina Țurcanu, șef direcție, Tel:02225 0696; Lidia Guțu, șef adjunct direcție Tel:022 250697; Vladimir Dimitriu, consultant principal, Tel:022 250697; Olga Marian, consultant principal,	Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 Ordinul Ministerului Finanțelor nr.124/2023 Ordinul Ministerului Finanțelor nr.208/2015

								Tel:022 250698; Cristina Grosu, consultant principal, Tel:022 250698	
258.	Primirea și verificarea propunerilor la proiectul bugetului de la instituțiile din subordine, unități de implementare a proiectelor finanțate din surse externe. Agregare și transmiterea către MF a propunerii de buget consolidate	Nr. propunerilor primite/verificate Propunere la proiectul bugetului elaborată	93,3	6101	01.06.2026	01.07.2026	Direcția financiar-administrativă	Ecaterina Țurcanu, șef direcție, Tel:02225 0696; Lidia Guțu, șef adjunct direcție Tel:022 250697	Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 Ordinul Ministerului Finanțelor nr.124/2023 Ordinul Ministerului Finanțelor nr.208/2015
259.	Dezagregarea alocațiilor bugetare ale ministerului și a instituțiilor din subordine	Alocații bugetare dezagregate	34,0	6101	28.12.2025	05.01.2026	Direcția financiar-administrativă	Ecaterina Țurcanu, șef direcție, Tel:02225 0696; Lidia Guțu, șef adjunct direcție Tel:022 250 97; Vladimir Dimitriu, consultant principal, Tel:022 250697	Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 Ordinul Ministerului Finanțelor nr.124/2023 Ordinul Ministerului Finanțelor nr.208/2015
260.	Monitorizarea și asigurarea executării bugetului	Nr. notelor de contabilitate elaborare	1 011,5	6101	02.01.2026	Permanent	Direcția financiar-administrativă	Ecaterina Țurcanu, șef direcție,	Legea contabilității nr.113/2007 Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216/2015

		Nr. rapoartelor elaborate, statistice fiscale, executarea fondurilor de dezvoltare, investiții capitale Nr. documentelor de plată elaborate Nr. modificărilor/redistri buirilor alocațiilor bugetare elaborate						Tel:02225 0696; Lidia Guțu, șef adjunct direcție Tel:022 250697; Vladimir Dimitriu, consultant principal, Tel:022 250697; Olga Marian, consultant principal, Tel:022 250698; Cristina Grosu, consultant principal, Tel:022 250698	
261.	Asigurarea calculării la timp a salariului, indemnizațiilor, concediilor de odihnă și medicale, alte plăți a angajaților ministerului	Nr. notelor de contabilitate elaborate Nr. rapoartelor statistice, fiscale, elaborate Nr. documentelor de plată elaborate Nr. extraselor generate/expediate	204,0	6101	02.01.2026	Permanent	Direcția financiar-administrativă	Vladimir Dimitriu, consultant principal, Tel:022 250 697	Legea nr.270/2018; HG nr.1231/2018;
262.	Asigurarea evidenței privind decontările cu titularii de avans/deplasări în interes de serviciu	Nr. notelor de contabilitate elaborate Nr. rapoartelor elaborate	102,0	6101	02.01.2026	Permanent	Direcția financiar-administrativă	Cristina Grosu, consultant principal,	HG nr.10/2012; Ordinul Ministerului Finanțelor <u>nr.216/2015</u>

		Nr. documentelor de plată elaborate Nr. deconturilor de avans întocmite						Tel:022 250 698	
263.	Întocmirea rapoartelor financiare pe aparatului central al ministerului	Nr. rapoartelor financiare elaborate Nr. notelor informative/anexelor la raport elaborate	85,0	6101	02.01.2026	Semestrial, 9 luni, anual	Direcția financiar-administrativă	Ecaterina Țurcanu, șef direcție, Tel:022 250696; Lidia Guțu, șef adjunct direcție Tel:022 250 697; Vladimir Dimitriu, consultant principal, Tel:022 250 697; Olga Marian, consultant principal, Tel:022 250 698; Cristina Grosu, consultant principal, Tel:022 250 698	Legea contabilității nr.113/2007 Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216/2015
264.	Primirea și verificarea rapoartelor financiare de la instituțiile din subordine, unități de implementare a proiectelor finanțate din surse externe.	Nr. rapoartelor financiare primite/verificate	93,5	6101	02.01.2026	Semestrial, 9 luni, anual	Direcția financiar-administrativă	Ecaterina Țurcanu, șef direcție, Tel:022 250696 Lidia Guțu,	Legea contabilității nr.113/2007 Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216/2015

	Întocmirea raportului consolidat și prezentarea către Ministerul Finanțelor	Nr. rapoartelor financiare elaborate Nr. notelor informative generalizatoare/anexelor la raport elaborate						șef adjunct direcție Tel:022 250 697; Vladimir Dimitriu, consultant principal, Tel:022 250 697; Olga Marian, consultant principal, Tel:022 250 698	
265.	Asigurarea evidenței bunurilor materiale	Nr. documentelor primare întrate/ieșite. Nr. rapoartelor elaborate	61,2	6101	02.01.2026	Permanent	Direcția financiar-administrativă	Țurcanu Ecaterina, șef direcție, Tel:022 250696 Cristina Grosu, consultant principal, Tel:022250 698; Svetlana Nechit, consultant principal Tel: 022250691	Legea contabilității nr.113/2007
266.	Calcularea uzurii mijloacelor fixe	Nr. documentelor întocmite Nr. rapoartelor elaborate	17,0	6101	31.12.2026	31.12.2026	Direcția financiar-administrativă	Guțu Lidia, șef adjunct direcție Tel:022 250697; Grosu Cristina,	Legea contabilității nr.113/2007 Ordinul Ministerului Finanțelor nr.77/2022

								consultant principal, Tel:022 250698	
267.	Inventarierea bunurilor aflate în gestiunea ministerului	Nr. listelor de inventariere elaborate Nr. actelor de verificare elaborate	70,0	6101	01.11.2026	30.11.2026	Direcția financiar-administrativă	Ecaterina Țurcanu, șef direcție, Tel:022 250696; Olga Marian, consultant principal, Tel:022 250698; Cristina Grosu, consultant principal, Tel:022 250698; Svetlana Nechit, consultant principal Tel: 022250691	Legea contabilității nr.113/2007 Ordinul Ministerului Finanțelor nr.60/2012
268.	Participarea la procesului de achiziționare de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile aparatului central al ministerului	Repartizarea alocațiilor aprobate pentru achiziționarea de bunuri și servicii Plan de achiziții coordonat Nr. contractelor de achiziții publice înregistrate la trezorerie/în SI contabil	68,0	6101	02.01.2026	Permanent	Direcția financiar-administrativă	Ecaterina Țurcanu, șef direcție Tel:02225 0696; Lidia Guțu, șef adjunct direcție Tel:022 250697; Olga Marian,	Legea contabilității nr.113/2007 Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216/2015

								consultant principal, Tel:022 250698; Svetlana Nechit, consultant principal Tel: 022250691	
269.	Asigurarea evidenței patrimoniului de stat, întocmirea și prezentarea rapoartelor privind valoarea de bilanț a patrimoniul public	Nr. rapoartelor elaborate	51,0	6101	01.02.2026	31.03.2026	Direcția financiar-administrativă	Ecaterina Țurcanu, șef direcție Tel:022 250696; Cristina Grosu, consultant principal, Tel:022 250 698	Legea contabilității nr.113/2007 Hotărârea Guvernului nr.851/2023 Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216/2015
270.	Asigurarea organizării activităților de logistică și a activităților de protocol întru buna desfășurare a ședințelor, reuniunilor, vizitelor oficiale ale conducerii	Nr. ședințelor/reuniunilor/vizitelor organizate	100,0	6101	02.01.2026	31.12.2026	Direcția financiar-administrativă	Ecaterina Țurcanu, șef direcție Tel:022 250696; Svetlana Nechit, consultant principal Tel: 022 250691; Cristina Podlesnaia, consultant principal Tel: 022 250593	

271.	Asigurarea activităților de gestionare a fondului arhivistic din cadrul ministerului	Nr. de dosare prelucrate/arhivate Nr. certificatelor eliberate	30,7	6101	02.01.2026	31.12.2026	Direcția financiar-administrativă	Ecaterina Țurcanu, șef direcție Tel:022 250696; Svetlana Nechit, consultant principal Tel: 022 250691	Hotărârea Guvernului nr.618/1993
22.	Obiectiv: Asigurarea unei reprezentări juridice eficiente a intereselor ministerului în instanțele de judecată, acordarea asistenței necesare pentru asigurarea conformității juridice a actelor normative, precum și eficientizarea, din perspectivă juridică, a proceselor de acces la informațiile de interes public deținute de minister, elaborarea răspunsurilor la petiții și cereri prealabile								
Indicatori asociați obiectivelor									
Nr.	Indicatori de rezultat			Unitate de măsură		Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026		Subdiviziune responsabilă
i.22.1	Ponderea dosarelor soluționate favorabil din totalul cauzelor judiciare în care ministerul este atras ca parte în proces			%		80	90		Direcția juridică
i.22.2	Rata proiectelor de acte normative repartizate avizate în termen legal			%		100	100		Direcția juridică
i.22.3	Rata petițiilor și reclamațiilor repartizate soluționate în termen legal			%		80	100		Direcția juridică
i.22.4	Acordarea asistenței juridico-informaționale ministerului și structurilor organizaționale din sfera de competență			%		100	100		Direcția juridică
Riscuri asociate realizării obiectivelor									
Riscuri interne									
r.22.1	Nerespectarea termenelor procesuale în procesul de soluționare a dosarelor								
r.22.2	Lipsa de resurse umane specializate în activități juridice								
r.22.3	Numărul mare de ședințe, numărul limitat de personal, suprapunerea de activități, lacunele și prevederile echivoce în legislație, termen restrâns de examinare								
r.22.4	Posibile deficiențe de comunicare și reticență în colaborare cu subdiviziunile/instituțiile implicate conform obiectului petiției/cererii prealabile								
r.22.5	Prezentarea tardivă a opiniei (avizului) din parte subdiviziunilor responsabile pe domenii din cadrul aparatului central al ministerului sau a autorităților administrative din subordine și a instituțiilor publice a căror fondator este ministerul/ neprezentarea în termen a proiectului de aviz								
Riscuri externe									
r.22.1	Carențe în dispozitivul hotărârilor judecătorești (neclarități, ambiguități, omisiuni, erori)								
r.22.2	Termeni restrânși pentru realizarea conformității juridice asupra proiectelor de acte normative								
r.22.3	Tergiversarea prezentării în termen a materialelor necesare soluționării petiției și/sau fundamentării poziției ministerului de către subdiviziunile sau instituțiile responsabile								
r.22.4	Dosar de însoțire al proiectelor actelor normative incomplet/cu informații necalitative								

Riscuri de corupție									
r.22.1	Divulgarea (neautorizată/ilegală) informației oficiale cu accesibilitate limitată sau a datelor cu caracter personal								
r.22.2	Conflict de interese în procedurile de achiziții publice								
r.22.3	Omisivitatea intenționată a unor căi de atac relevante								
r.22.4	Soluționarea preferențială a petițiilor în funcție de relații personale sau interese materiale								
r.22.5	Influențarea necorespunzătoare a poziției procesuale a autorității sau a deciziilor administrative în favoarea unor părți interesate								
r.22.6	Intervenția nejustificată în conținutul proiectelor de acte normative în favoarea unor terți								
272.	Asigurarea activităților ce țin de reprezentarea intereselor Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în instanțele de judecată naționale	Nr. de referințe prezentate/întocmite Nr. de cereri prezentate/ întocmite Nr. de ședințe de judecată la care s-a participat Evidența dosarelor Nr. dosarelor soluționate favorabil pentru minister Nr. de rapoarte elaborate	61,4	6101	02.01.2026	Permanent	Direcția juridică	Andrei Ciornii, șef direcție, Tel: 022 250650; Silvia Muntean, șef adjunct direcție, Tel: 022 250672; Victoria Iabanji, consultant principal, Tel: 022 250620 Tatiana Brumă Grossu-, consultant principal, Tel: 022 250625; Maria Cebotari, consultant principal, Tel: 022 250625; Iana Chițan, consultant principal,	Codul administrativ nr. 116/2018 Codul de procedură civilă nr. 225/2003 Codul muncii nr. 154/2003 Legile speciale conform speței Hotărârea Guvernului nr. 764/2012

								Tel: 022 250620	
273.	Avizarea proiectelor de acte normative elaborate de către alte autorități publice (<i>inclusiv cu sigla UE</i>)	Numărul de consultări acordate subdiviziunilor structurale în procesul elaborării și avizării proiectelor de acte normative; Rata proiectelor de acte normative repartizate avizate în termen legal	61,4	6101	02.01.2026	Permanent	Direcția juridică	Andrei Ciornîi, șef direcție, Tel: 022 250650; Silvia Muntean, șef adjunct direcție, Tel: 022 250672; Victoria Iabanji, consultant principal, Tel: 022 250620; Tatiana Brumă Grossu-, consultant principal, Tel: 022 250625; Maria Cebotari, consultant principal, Tel: 022 250625; Iana Chițan, consultant principal, Tel: 022 250620	Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative Hotărârea Guvernului nr. 610/2018
274.	Coordonarea juridică a proiectelor actelor normative/administrative	Nr. proiectelor de acte examinate/coordonate	61,4	6101	02.01.2026	Permanent	Direcția juridică	Andrei Ciornîi, șef direcție,	Codul administrativ nr. 116/2018

		Nr. contractelor elaborate și/sau avizate juridic în vederea realizării atribuțiilor ministerului Nr. propunerilor de modificare sau abrogare a actelor administrative, elaborate sau colaborate cu alte subdiviziuni						Tel: 022 250650; Silvia Muntean, șef adjunct direcție, Tel: 022 250672	Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative
275.	Examinarea/participarea la examinarea demersurilor, reclamațiilor, cererilor și petițiilor parvenite din partea persoanelor fizice și persoanelor juridice de drept public și de drept privat	Rata petițiilor și reclamațiilor repartizate soluționate în termen legal Nr. cererilor prealabile examinate Nr. răspunsurilor coordonate Nr. informărilor/rapoartelor transmise conducerii ministerului privind depășirea termenelor sau deficiențe de colaborare Nr. cazurilor în care au fost aplicate măsuri de limitare a accesului	42,0	6101	02.01.2026	Permanent	Direcția juridică	Andrei Ciornii, șef direcție, Tel: 022 250650; Silvia Muntean, șef adjunct direcție, Tel: 022 250672; Victoria Iabanji, consultant principal, Tel: 022 250620; Tatiana Brumă Grossu-, consultant principal, Tel: 022 250625; Maria Cebotari, consultant principal,	Codul administrativ nr. 116/2018 Legea nr. 148/2023 privind accesul la informațiile de interes public Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal

								Tel: 022 250625; Iana Chițan, consultant principal, Tel: 022 250620	
276.	Asigurarea procesului de achiziționare de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile aparatului central al ministerului	Plan de achiziții aprobat și plasat pe site web oficial a ministerului Nr. de contracte de achiziții publice perfectate Raport privind achizițiile publice elaborat și plasat pe site web oficial a ministerului	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Direcția juridică	Ciornii Andrei, șef direcție, Tel: 022 250650 Brumă Tatiana Grossu-, consultant principal, Tel: 022 250625	Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015
23.	Obiectiv: Dezvoltarea și consolidarea managementului resurselor umane în cadrul instituției publice prin atragerea, integrarea, dezvoltarea și menținerea unei echipe de funcționari publici competenți, prin implementarea unor procese eficiente de recrutare, instruire, evaluare și dezvoltare profesională continuă, conform cadrului legislativ în vigoare								
Indicatori asociați obiectivelor									
Nr.	Indicatori de rezultat			Unitate de măsură		Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026		Subdiviziune responsabilă
i.23.1	Numărul de ore de instruire per angajat pe an			Număr		40	40		Serviciul resurse umane
i.23.2	Ponderea angajaților cu calificative „foarte bine” și „bine” la evaluările semestriale			%		70	75		Serviciul resurse umane
Riscuri asociate realizării obiectivelor									
Riscuri interne									
r.23.1	Bugete insuficiente pentru organizarea programelor de instruire și dezvoltare profesională								
r.23.2	Apariția solicitărilor și sarcinilor ad-hoc								
Riscuri externe									
r.23.1	Imprevizibilitatea deciziilor politice cu privire la reforma instituțională și la politica de personal (moratoriu la angajare)								
r.23.2	Schimbări structurale instituționale								
Riscuri de corupție									
r.23.1	Angajări preferențiale prin selectarea candidaților pe criterii politice, de rudenie sau relații personale, nu pe competențe								
r.23.2	Manipularea concursurilor prin trucarea procedurilor de selecție prin criterii neclare sau comisii influențate								
r.23.3	Excluderea intenționată a candidaților competenți prin introducerea unor condiții restrictive pentru a favoriza persoane prestabilite								

277.	Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și temporar vacante	Nr. de concursuri desfășurate Nr. de persoane angajate prin concurs Nr. de contestații depuse de candidații la concurs	15,3	6101	01.01.2026	Trimestrial	Serviciul resurse umane	Lucia Goncear, șef serviciu, Tel:022 250680	Legea nr.158/2008 Hotărârea Guvernului nr.201/2009
278.	Coordonarea și monitorizarea procesului privind perioada de probă și integrare a funcționarilor publici debutanți	Nr. de persoane instruite/informate Programe elaborate și aprobate Nr. de funcționari publici debutanți confirmați în funcție	30,7	6101	02.01.2026	Trimestrial	Serviciul resurse umane	Lucia Goncear, șef serviciu, Tel:022 250680	Legea nr.158/2008 Hotărârea Guvernului nr.201/2009
279.	Desfășurarea procesului de identificare a necesităților de dezvoltare profesională a angajaților, elaborarea și aprobarea Planului de dezvoltare profesională pentru anul 2026	Planul de dezvoltare profesională elaborat și aprobat	30,7	6101	01.02.2026	29.02.2026	Serviciul resurse umane	Lucia Goncear, șef serviciu, Tel:022 250680	Legea nr.158/2008 Hotărârea Guvernului nr.201/2009
280.	Asigurarea și organizarea procesului de dezvoltare profesională (internă și externă) continuă a angajaților ministerului conform Planului de instruire pentru anul 2026	Nr. de instruiți planificate și organizate Nr. de funcționari publici instruiți	30,7	6101	02.01.2026	Trimestrial	Serviciul resurse umane	Lucia Goncear, șef serviciu, Tel:022 250680	Legea nr.158/2008 Hotărârea Guvernului nr.201/2009
281.	Participarea la organizarea și desfășurarea concursurilor a stagiile plătite în serviciul public	Nr. de stagiați selectați Nr. de contestații depuse de candidații la concurs	30,7	6101	01.05.2026 – 30.06.2026	31.12.2026	Serviciul resurse umane	Lucia Goncear, șef serviciu, Tel:022 250680	Legea nr.123/2023 Hotărârea Guvernului nr.532/2023
24.	Obiectiv: Asigurarea înregistrării, repartizării, evidenței și trasabilității documentelor în cadrul ministerului								
Indicatori asociați obiectivelor									
Nr.	Indicatori de rezultat			Unitate de măsură		Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026		Subdiviziune responsabilă
i.24.1	Numărul sesizărilor și reclamațiilor privind accesul la informații soluționate			Număr		20	23		Serviciul managementul documentelor

									Serviciul informare și comunicare cu mass-media
i.24.2	Gestionarea fluxului documentar		%		100		100		Serviciul managementul documentelor
Riscuri asociate realizării obiectivelor									
Riscuri interne									
r.24.1	Vulnerabilități în protecția datelor cu caracter personal și a informațiilor sensibile								
r.24.2	Deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională								
Riscuri externe									
r.24.1	Întârzieri sau dificultăți în furnizarea informațiilor de interes public								
Riscuri de corupție									
r.24.1	Raportarea unor evidențe incomplete sau false pentru a ascunde lipsa unor documente								
r.24.2	Modificarea datei sau a numărului de înregistrare a corespondenței pentru a avantaja sau dezavantaja anumite dosare								
r.24.3	Documente importante nu sunt introduse în sistem pentru a ascunde informații sau a favoriza anumite persoane								
282.	Instituirea și menținerea Registrului cererilor de comunicare a informațiilor de interes public	Registru instituit Nr. de înregistrări a cererilor de comunicare a informațiilor de interes public Nr. de informații prezentate Cămarilor de Stat Nr. de rapoarte anuale de activitate privind datele statistice generalizate din registru	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Serviciul managementul documentelor Serviciul informare și comunicare cu mass-media	Angela Pîslaru, șef serviciu Tel: 022 250694 Veronica Tocarciuc, șef serviciu, tel: 022 250 667	Legea nr. 148/2023 Hotărârea Guvernului nr.1027/2023
283.	Organizarea eficientă a procesului de evidență a corespondenței și de control asupra executării documentelor	Nr. de rapoarte privind disciplina executorie elaborate săptămânal Nr. de documente intrate/ ieșite în/din minister	61,4	6101	02.01.2026	Permanent	Serviciul managementul documentelor	Angela Pîslaru, șef serviciu Tel: 022 250694	Hotărârea Guvernului nr.690/2017
284.	Plasarea pe platforma e-Legiferare a avizelor la proiectele documentelor de politici publice elaborate de	Nr. de avize plasate pe platforma e-Legiferare	30,7	6101	02.01.2026	Trimestrial	Serviciul managementul	Angela Pîslaru, șef serviciu	

	către alte autorități publice, în conformitate cu cadrul normativ aferent politicilor publice						documentel r	Tel: 022 250694	
25.	Obiectiv: Asigurarea securității infrastructurii IT, în vederea eficientizării proceselor administrative și digitalizării activităților în cadrul ministerului								
Indicatori asociați obiectivelor									
Nr.	Indicatori de rezultat			Unitate de măsură		Valoarea de referință/ 2025	Valoarea țintă/ 2026		Subdiviziune responsabilă
i.25.1	Numărul incidentelor de securitate informațională raportate și rezolvate			Număr		73	75		Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor
i.25.2	Procentul angajaților instruiți în utilizarea sistemelor informatice și a protocoalelor de securitate			%		50	60		Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor
Riscuri asociate realizării obiectivelor									
Riscuri interne									
r.25.1	Vulnerabilități în protecția datelor cu caracter personal și a informațiilor sensibile								
r.25.2	Deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională								
Riscuri externe									
r.25.1	Deficiențe tehnice ale Sistemelor Informaționale								
Riscuri de corupție									
r.25.1	Prezentarea unor indicatori de securitate exagerați sau fictivi pentru a ascunde deficiențe								
r.25.2	Acordarea de drepturi excesive unor persoane, ceea ce poate permite abuzuri sau acces ilegal la date								
r.25.3	Ascunderea sau reinterpretarea atacurilor cibernetice pentru a evita responsabilitatea								
285.	Eficientizarea proceselor și modernizarea tehnologică a guvernării	Nr. de activități de eficientizare/ modernizare realizate	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor	Veaceslav Volcov, șef serviciu, Tel: 022 250612	Hotărârea Guvernului nr.414/2018
286.	Organizarea și aplicarea sistemului intern de securitate cibernetică	Nr. de documente elaborate și aprobate	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor	Veaceslav Volcov, șef serviciu, Tel: 022 250612	Hotărârea Guvernului nr.482/2020
287.	Implementarea cerințelor tehnice și organizatorice	Nr. de documente elaborate și aprobate	15,3	6101	02.01.2026	Permanent	Serviciul tehnologiei informației	Veaceslav Volcov,	Legea nr.133/2011

	aferente prelucrării datelor cu caracter personal						și comunicații or	șef serviciu, Tel: 022 250612	
288.	Eficientizarea și asigurarea activității sistemelor informaționale și a echipamentului tehnic de suport	Nr. de procese eficiente	30,7	6101	02.01.2026	Trimestrial	Serviciul tehnologiei informației și comunicații or	Veaceslav Volcov, șef serviciu, Tel: 022 250612	Legea nr.467/2003
289.	Asigurarea implementării politicilor în domeniul accesului la informație prin gestionarea serviciilor web	Nr. de înregistrări informaționale realizate Nr. de seturi de date publicate/ actualizate	30,7	6101	02.01.2026	Trimestrial	Serviciul tehnologiei informației și comunicații or	Veaceslav Volcov, șef serviciu, Tel: 022 250612	Hotărârea Guvernului nr.728/2023
290.	Identificarea și raportarea incidentelor de securitate cibernetică	Nr. de incidente raportate către IP„STISC” (services-desk@gov.md)	30,7	6101	02.01.2026	Permanent	Serviciul tehnologiei informației și comunicații or	Veaceslav Volcov, șef serviciu, Tel: 022 250612	Hotărârea Guvernului nr.482/2020