

**PROCES – VERBAL Nr. 2**  
**al ședinței Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale**

**28.02.2022**

**mun. Chișinău**

**Ordinea de zi:**

| Nr. | Subiect                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>Cu privire la aprobarea actualizărilor costurilor ale proiectelor prioritare de dezvoltare regională incluse în Planul anual de finanțare pentru anul 2022.</b> |

**Total membri: 16**

|                    |                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPÎNU Andrei       | - Viceprim-ministru, Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;                                                                           |
| BUDIANCHI Dumitru  | - Ministrul Finanțelor                                                                                                                             |
| GAIBU Sergiu       | - Ministrul Economiei;                                                                                                                             |
| TOPALĂ Anatolie    | - Ministrul Educației și Cercetării;                                                                                                               |
| SPATARI Marcel     | - Ministrul Muncii și Protecției Sociale;                                                                                                          |
| NEMERENCO Ala      | - Ministrul Sănătății                                                                                                                              |
| CANTARAGIU Iuliana | - Ministrul Mediului                                                                                                                               |
| GHERCIU Sergiu     | - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Secretar de Stat;                                                                              |
| SECRIERU Vasile    | - Președinte al Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord;                                                                                       |
| MITRIUC Ghenadi    | - Președinte al Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru;                                                                                     |
| GORBAN Nicolae     | - Președinte al Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud;                                                                                        |
| VLAH Irina         | - Președinte a Consiliului Regional pentru Dezvoltare UTAG;                                                                                        |
| BABĂRĂ Liliana     | - Director a „Incubatorului de Afaceri Soroca”, reprezentant al sectorului privat, delegat din partea Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord; |
| COMENDANT Angela   | - Director a SRL „ComenAngeles”, reprezentant al sectorului privat, delegat din partea Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru;              |
| NIȚOREANU Svetlana | - Director a SRL „Lanacomlux”, reprezentant al sectorului privat, delegat din partea Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud;                   |
| CARA Vladimir      | - Director SRL "Țimboi Group", reprezentant al sectorului privat, delegat din partea Consiliului Regional pentru Dezvoltare UTA Găgăuzia.          |

Urmare a convocării şedinţei extraordinare a Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale prin corespondenţă cu referire la aprobarea actualizărilor costurilor ale proiectelor prioritare de dezvoltare regională incluse în Planul anual de finanţare pentru anul 2022.

**S-a decis:**

1. Se aprobă actualizarea costurilor pentru proiectele prioritare de dezvoltare regională, incluse în Planul anual de finanţare pentru anul 2022, conform anexei nr.1.

2. Se aprobă, cu derogare de la prevederile Manualul operaţional al FNDR, limitele maxim admisibile de buget pentru asigurarea eligibilităţii proiectelor, conform anexei nr.2.

3. Agenţiile de Dezvoltare Regională vor asigura operarea modificărilor necesare în cererile de finanţare ale proiectelor vizate.

|                      |      |
|----------------------|------|
| <b>Au votat:</b> pro | -11; |
| contra               | - 1; |
| abţineri             | -4.  |

**Preşedinte CNCDR**

**Andrei SPÎNU**

**Secretar CNCDR**



**Igor MALAI**

# CONSILIUL NAȚIONAL DE COORDONARE A DEZVOLTĂRII REGIONALE

## DECIZIE

Nr. 05/22 din 28.02.2022

**Cu privire la aprobarea actualizărilor costurilor  
ale proiectelor prioritare de dezvoltare regională  
incluse în Planul anual de finanțare pentru anul 2022**

În temeiul art. 5, alin. (6) lit. d) al Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova și în conformitate cu demersurile înaintate de către agențiile de dezvoltare regională privind actualizarea bugetelor proiectelor de dezvoltare regională, incluse Planul anual de finanțare cu alocații financiare din mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională pentru anul 2022, Consiliul Național **DECIDE**:


1. Se aprobă actualizarea costurilor pentru proiectele prioritare de dezvoltare regională, incluse în Planul anual de finanțare pentru anul 2022, conform anexei nr.1.
2. Se aprobă, cu derogare de la prevederile Manualul operațional al FNDR, limitele maxim admisibile de buget pentru asigurarea eligibilității proiectelor, conform anexei nr.2.
3. Agențiile de Dezvoltare Regională vor asigura operarea modificărilor necesare în cererile de finanțare ale proiectelor vizate.

**Președintele Consiliului**

**Andrei SPÎNU**

*Contrasemnăt:*

**Secretarul Consiliului**



**Igor MALAI**

**Costurile actualizate  
ale proiectelor prioritare de dezvoltare regională  
incluse în Planul anual de finanțare pentru anul 2022**

| Proiectului                        | Denumirea proiectului                                                                                                                                  | Domeniul de intervenție | Indicatorii de buget                                                                        | Suma conform cererii de finanțare (mdl)        | Suma actualizată (mdl)                         | Elementul decizional privind modificarea bugetului, obiectivelor și a raporturilor de co-finanțare                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Regiunea de Dezvoltare Nord</b> |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11018C                             | Rețeaua Start-upHub. Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord                                                                       | VIA                     | Costul total al proiectului -<br>Suma solicitată din FNDR -<br>Contribuția beneficiarului - | 5.500.000,00<br>4.950.000,00<br>550.000,00     | 7.349.805,00<br>6.614.824,50<br>734.980,50     | 1) Majorarea bugetului cu 1.849.805,00 lei.<br>2) Obiectivele de intervenție fără modificări, conform cererii de finanțare.<br>3) Raportul de co-finanțare din FNDR fără modificări - 90%.                                                                                   |
| 13034C                             | Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din mun. Bălți                                                                 | AT                      | Costul total al proiectului -<br>Suma solicitată din FNDR -<br>Contribuția beneficiarului - | 10.000.000,00<br>9.000.000,00<br>1.000.000,00  | 10.570.000,00<br>9.513.000,00<br>1.057.000,00  | 1) Majorarea bugetului cu 570.000,00 lei.<br>2) Obiectivele de intervenție fără modificări, conform cererii de finanțare.<br>3) Raportul de co-finanțare din FNDR fără modificări - 90%.                                                                                     |
| 13020C                             | Valorificarea Patrimoniului istorico-cultural al Regiunii de Dezvoltare Nord prin reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din Municipiul Soroca | AT                      | Costul total al proiectului -<br>Suma solicitată din FNDR -<br>Contribuția beneficiarului - | 11.994.900,40<br>10.795.410,36<br>1.199.490,04 | 9.021.185,68<br>8.119.067,11<br>902.118,57     | 1) Diminuarea bugetului cu 2.973.714,72 lei.<br>2) Obiectivele de intervenție fără modificări, conform cererii de finanțare cu condiționalitățile acceptate la aprobarea DUP.<br>3) Raportul de co-finanțare din FNDR fără modificări - 90%.                                 |
| 220305C                            | Modernizarea infrastructurii spațiilor publice și instituțiilor educaționale în zona de revitalizare din municipiul Bălți                              | RUDISP                  | Costul total al proiectului -<br>Suma solicitată din FNDR -<br>Contribuția beneficiarului - | 20.000.000,00<br>18.000.000,00<br>2.000.000,00 | 25.530.204,30<br>22.977.183,87<br>2.553.020,43 | 1) Majorarea bugetului cu 5.530.204,30 lei.<br>2) Obiectivele de intervenție fără modificări, conform cererii de finanțare.<br>3) Raportul de co-finanțare din FNDR fără modificări - 90%.                                                                                   |
| 220205C                            | Păstrăm trecutul pentru viitor – reabilitarea patrimoniului istoric al orașului Ocnîța pentru generațiile viitoare                                     | RUDISP                  | Costul total al proiectului -<br>Suma solicitată din FNDR -<br>Contribuția beneficiarului - | 5.339.274,00<br>4.805.346,00<br>533.928,00     | 6.430.215,00<br>5.787.193,50<br>643.021,50     | 1) Majorarea bugetului cu 1.090.941,00 lei.<br>2) Obiectivele de intervenție fără modificări, conform cererii de finanțare.<br>3) Raportul de co-finanțare din FNDR fără modificări - 90%.                                                                                   |
| 220206C                            | Singerei – orașul incluziunii teritoriale                                                                                                              | RUDISP                  | Costul total al proiectului -<br>Suma solicitată din FNDR -<br>Contribuția beneficiarului - | 13.201.870,00<br>11.562.592,00<br>1.639.278,00 | 14.966.485,00<br>13.108.096,56<br>1.858.388,44 | 1) Majorarea bugetului cu 1.764.615,00 lei.<br>2) Obiectivele de intervenție fără modificări, conform cererii de finanțare cu condiționalitățile acceptate la aprobarea DUP.<br>3) Raportul de co-finanțare din FNDR fără modificări - 87,583%                               |
| 331014L                            | Aprovisionarea cu apă din râul Nistru pentru 33 localități din raioanele Dondușeni, Soroca, Ocnîța                                                     | AAS                     | Costul total al proiectului -<br>Suma solicitată din FNDR -<br>Contribuția beneficiarului - | 14.444.444,44<br>13.000.000,00<br>1.444.444,44 | 14.444.444,44<br>13.000.000,00<br>1.444.444,44 | 1) Bugetul fără modificări.<br>2) Obiectivele de intervenție fără modificări, conform cererii de finanțare cu condiționalitățile acceptate la aprobarea DUP.<br>3) Raportul de co-finanțare din FNDR actualizat: studiul de fezabilitate - 100%; documentația tehnică - 90%. |
| 331019C                            | Apă – necesitate primordială pentru o viață calitativă în Regiunea de Dezvoltare Nord                                                                  | AAS                     | Costul total al proiectului -<br>Suma solicitată din FNDR -<br>Contribuția beneficiarului - | 33.279.780,00<br>29.951.800,00<br>3.327.980,00 | 32.693.840,00<br>29.424.456,00<br>3.269.384,00 | 1) Diminuarea bugetului cu 585.940,00 lei.<br>2) Obiectivele de intervenție fără modificări, conform cererii de finanțare.<br>3) Raportul de co-finanțare din FNDR fără modificări - 90%.                                                                                    |
| 331010C                            | Sisteme de sanitație moderne pentru cetățenii raionului Glodeni                                                                                        | AAS                     | Costul total al proiectului -<br>Suma solicitată din FNDR -<br>Contribuția beneficiarului - | 18.308.375,00<br>16.477.537,00<br>1.830.838,00 | 21.086.550,00<br>18.977.895,00<br>2.108.655,00 | 1) Majorarea bugetului cu 2.778.175,00 lei.<br>2) Obiectivele de intervenție fără modificări, conform cererii de finanțare.<br>3) Raportul de co-finanțare din FNDR fără modificări - 90%.                                                                                   |

| Numar proiectului                    | Denumirea proiectului                                                                                                                                                                            | Domeniul de intervenție | Indicatori de buget                                                                         | Suma conform cererii de finanțare (mdl)         | Suma actualizată (mdl)                         | Elementul decizional privind modificarea bugetului, obiectivelor și a raporturilor de co-finanțare                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AN331033C                            | Apă pentru viață în regiunea de nord- raioanele Florești și Soroca 2                                                                                                                             | AAS                     | Costul total al proiectului -<br>Suma solicitată din FNDR -<br>Contribuția beneficiarului - | 42.970.030,00<br>27.206.030,00<br>15.764.000,00 | 35.929.977,00<br>32.336.979,30<br>3.592.997,70 | 1) Diminuarea bugetului cu 7.040.053,00 lei.<br>2) Excluderea din obiective a bransamentelor individuale în localități, care se asigură individual de către APL.<br>3) Raportul de co-finanțare din FNDR ajustat - 90%                                                      |
| AN331006C                            | Construcția stației de epurare regionale și extinderea rețelelor de canalizare în or. Florești                                                                                                   | AAS                     | Costul total al proiectului -<br>Suma solicitată din FNDR -<br>Contribuția beneficiarului - | 37.315.300,00<br>33.583.770,00<br>3.731.530,00  | 36.803.350,00<br>33.123.015,00<br>3.680.335,00 | 1) Diminuarea bugetului cu 511.950,00 lei.<br>2) Obiectivele de intervenție fără modificări, conform cererii de finanțare.<br>3) Raportul de co-finanțare din FNDR fără modificări - 90%.                                                                                   |
| <b>Regiunea de Dezvoltare Centru</b> |                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                             |                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| C113009L                             | Dezvoltarea Grădini Botanice ca destinație ecoturistică                                                                                                                                          | AT                      | Costul total al proiectului -<br>Suma solicitată din FNDR -<br>Contribuția beneficiarului - | 2.222.222,22<br>2.000.000,00<br>222.222,22      | 2.222.222,22<br>2.000.000,00<br>222.222,22     | 1) Bugetul fără modificări.<br>2) Obiectivele de intervenție fără modificări, conform cererii de finanțare cu condiționalitățile acceptate la aprobarea DUP.<br>3) Raportul de co-finanțare din FNDR actualizat: documentația tehnică - 90%.                                |
| C113039C                             | Anenii Noi - Hub Național de turism sportiv                                                                                                                                                      | AT                      | Costul total al proiectului -<br>Suma solicitată din FNDR -<br>Contribuția beneficiarului - | 19.476.460,32<br>17.476.460,32<br>2.000.000,00  | 26.052.470,00<br>23.377.193,96<br>2.675.276,04 | 1) Majorarea bugetului cu 6.576.009,68 lei.<br>2) Obiectivele de intervenție fără modificări, conform cererii de finanțare cu condiționalitățile acceptate la aprobarea DUP.<br>3) Raportul de co-finanțare din FNDR fără modificări - 89,7312%                             |
| C223009C                             | Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții locuitorilor din or. Ialoveni                                                                                                     | RUDISP                  | Costul total al proiectului -<br>Suma solicitată din FNDR -<br>Contribuția beneficiarului - | 6.709.549,00<br>5.890.211,00<br>819.338,00      | 8.776.040,00<br>7.704.353,88<br>1.071.686,12   | 1) Majorarea bugetului cu 2.066.491,00 lei.<br>2) Obiectivele de intervenție fără modificări, conform cererii de finanțare.<br>3) Raportul de co-finanțare din FNDR fără modificări - 87,7885%                                                                              |
| C331017C                             | Construcția apeductului magistral SărataRăzești-Voinescu Mingir, raionul Hîncești                                                                                                                | AAS                     | Costul total al proiectului -<br>Suma solicitată din FNDR -<br>Contribuția beneficiarului - | 18.540.860,00<br>16.686.774,00<br>1.854.086,00  | 22.513.180,00<br>20.261.862,00<br>2.251.318,00 | 1) Majorarea bugetului cu 3.972.320,00 lei.<br>2) Obiectivele de intervenție fără modificări, conform cererii de finanțare cu condiționalitățile acceptate la aprobarea DUP.<br>3) Raportul de co-finanțare din FNDR fără modificări - 90%                                  |
| C331004C                             | Reabilitarea și extinderea apeductului magistral Zagaranca - Comești                                                                                                                             | AAS                     | Costul total al proiectului -<br>Suma solicitată din FNDR -<br>Contribuția beneficiarului - | 26.227.136,00<br>23.594.523,00<br>2.632.613,00  | 31.501.050,00<br>28.339.069,10<br>3.161.980,90 | 1) Majorarea bugetului cu 5.273.914,00 lei.<br>2) Obiectivele de intervenție fără modificări, conform cererii de finanțare cu condiționalitățile acceptate la aprobarea DUP.<br>3) Raportul de co-finanțare din FNDR fără modificări - 89,9623%                             |
| C331006C                             | Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția apeductului de interconexiune a râului Prut - s. Măcărești cu apă potabilă a 13 localități din raioanele Nisporeni și Ungheeni | AAS                     | Costul total al proiectului -<br>Suma solicitată din FNDR -<br>Contribuția beneficiarului - | 49.632.600,00<br>44.529.500,00<br>5.103.100,00  | 62.159.050,00<br>55.767.980,80<br>6.391.069,20 | 1) Majorarea bugetului cu 12.526.450,00 lei.<br>2) Obiectivele de intervenție fără modificări, conform cererii de finanțare.<br>3) Raportul de co-finanțare din FNDR fără modificări - 89,7182%                                                                             |
| C331007L                             | Sistem de canalizare pentru 7 localități și conectarea la stația de pompare/ epurare din Strășeni                                                                                                | AAS                     | Costul total al proiectului -<br>Suma solicitată din FNDR -<br>Contribuția beneficiarului - | 3.333.333,33<br>3.000.000,00<br>333.333,33      | 3.333.333,33<br>3.000.000,00<br>333.333,33     | 1) Bugetul fără modificări.<br>2) Obiectivele de intervenție fără modificări, conform cererii de finanțare cu condiționalitățile acceptate la aprobarea DUP.<br>3) Raportul de co-finanțare din FNDR actualizat: studiul de fezabilitate - 100%; documentația tehnică - 90% |
| C331003C                             | Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca râului Prut, raionul Hîncești. Etapa I                                                                     | AAS                     | Costul total al proiectului -<br>Suma solicitată din FNDR -<br>Contribuția beneficiarului - | 49.999.966,11<br>44.999.969,50<br>4.999.996,61  | 64.075.070,00<br>57.667.563,00<br>6.407.507,00 | 1) Majorarea bugetului cu 14.075.103,89 lei.<br>2) Obiectivele de intervenție fără modificări, conform cererii de finanțare.<br>3) Raportul de co-finanțare din FNDR fără modificări - 90%                                                                                  |
| C331011C                             | Apeduct Prut - Nisporeni. Evacuarea apelor reziduale a or. Nisporeni (etapele II și III) și com. Vărzărești                                                                                      | AAS                     | Costul total al proiectului -<br>Suma solicitată din FNDR -<br>Contribuția beneficiarului - | 40.330.938,52<br>36.038.250,36<br>4.292.688,16  | 46.031.280,00<br>41.131.848,65<br>4.899.431,35 | 1) Majorarea bugetului cu 5.700.341,48 lei.<br>2) Obiectivele de intervenție fără modificări, conform cererii de finanțare cu condiționalitățile acceptate la aprobarea DUP.<br>3) Raportul de co-finanțare din FNDR fără modificări - 89,3563%                             |

| Id proiectului                             | Denumirea proiectului                                                                                                                                        | Domeniul de intervenție | Indicatori de buget                                                                         | Suma conform cererii de finanțare (mdl)         | Suma actualizată (mdl)                          | Elementul decizional privind modificarea bugetului, obiectivelor și a raporturilor de co-finanțare                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 331014C                                    | Sisteme Regionale Apa-Canal - garanția sănătății noastre                                                                                                     | AAS                     | Costul total al proiectului -<br>Suma solicitată din FNDR -<br>Contribuția beneficiarului - | 14.957.028,00<br>13.461.325,00<br>1.495.702,00  | 18.435.800,00<br>16.592.220,00<br>1.843.580,00  | 1) Majorarea bugetului cu 3.478.772,00 lei.<br>2) Obiectivele de intervenție fără modificări, conform cererii de finanțare cu condiționalitățile acceptate la aprobarea DUP.<br>3) Raportul de co-finanțare din FNDR fără modificări - 90%                                   |
| 331027C                                    | Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare | AAS                     | Costul total al proiectului -<br>Suma solicitată din FNDR -<br>Contribuția beneficiarului - | 26.000.000,00<br>23.500.000,00<br>2.500.000,00  | 30.026.170,00<br>27.833.553,00<br>3.092.617,00  | 1) Majorarea bugetului cu 4.926.170,00 lei.<br>2) Obiectivele de intervenție fără modificări, conform cererii de finanțare cu condiționalitățile acceptate la aprobarea DUP.<br>3) Raportul de co-finanțare din FNDR ajustat - 90%.                                          |
| <b>Regiunea de Dezvoltare Sud</b>          |                                                                                                                                                              |                         |                                                                                             |                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11016L                                     | Racordarea la utilități a subzonei nr. 18 (Cahul) din cadrul Zonei Economice Libere „Bălți”                                                                  | VIA                     | Costul total al proiectului -<br>Suma solicitată din FNDR -<br>Contribuția beneficiarului - | 10.464.190,00<br>9.400.760,00<br>1.063.430,00   | 13.315.770,00<br>11.962.541,56<br>1.353.228,44  | 1) Majorarea bugetului cu 2.851.580,00 lei.<br>2) Obiectivele de intervenție fără modificări, conform cererii de finanțare.<br>3) Raportul de co-finanțare din FNDR fără modificări - 89,8374%                                                                               |
| 331004L                                    | Apeduct magistral Ștefan Vodă - Căușeni - Căinari                                                                                                            | AAS                     | Costul total al proiectului -<br>Suma solicitată din FNDR -<br>Contribuția beneficiarului - | 5.555.555,55<br>5.000.000,00<br>555.555,55      | 5.555.555,55<br>5.000.000,00<br>555.555,55      | 1) Bugetul fără modificări.<br>2) Obiectivele de intervenție fără modificări, conform cererii de finanțare cu condiționalitățile acceptate la aprobarea DUP.<br>3) Raportul de co-finanțare din FNDR actualizat: studiul de fezabilitate - 100%; documentația tehnică - 90%. |
| 331034C                                    | Extinderea sistemului de canalizare în orașul Cimișlia                                                                                                       | AAS                     | Costul total al proiectului -<br>Suma solicitată din FNDR -<br>Contribuția beneficiarului - | 31.002.940,00<br>27.500.000,00<br>3.502.940,00  | 37.911.290,00<br>33.627.807,08<br>4.283.482,92  | 1) Majorarea bugetului cu 6.908.350,00 lei.<br>2) Obiectivele de intervenție fără modificări, conform cererii de finanțare.<br>3) Raportul de co-finanțare din FNDR fără modificări - 88,7013%                                                                               |
| 331002C                                    | Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni, etapa II și construcția sistemului de canalizare în sectorul „Căușenii Vechi”                | AAS                     | Costul total al proiectului -<br>Suma solicitată din FNDR -<br>Contribuția beneficiarului - | 62.832.400,00<br>49.832.400,00<br>13.000.000,00 | 73.458.760,00<br>58.260.142,56<br>15.198.617,44 | 1) Majorarea bugetului cu 10.626.360,00 lei.<br>2) Obiectivele de intervenție fără modificări, conform cererii de finanțare.<br>3) Raportul de co-finanțare din FNDR fără modificări - 79,31%                                                                                |
| 331026C                                    | Asigurarea bunei funcționalități a stației de epurare prin extinderea rețelelor de canalizare și regionalizarea serviciului                                  | AAS                     | Costul total al proiectului -<br>Suma solicitată din FNDR -<br>Contribuția beneficiarului - | 50.807.864,00<br>43.357.410,00<br>7.450.454,00  | 66.397.030,00<br>56.660.569,52<br>9.736.460,48  | 1) Majorarea bugetului cu 15.589.166,00 lei.<br>2) Obiectivele de intervenție fără modificări, conform cererii de finanțare.<br>3) Raportul de co-finanțare din FNDR fără modificări - 85,3360                                                                               |
| <b>Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia</b> |                                                                                                                                                              |                         |                                                                                             |                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 113005C                                    | Crearea complexului turistic sportiv-ecvestru „AT-Prolin”                                                                                                    | AT                      | Costul total al proiectului -<br>Suma solicitată din FNDR -<br>Contribuția beneficiarului - | 14.213.400,00<br>12.619.300,00<br>1.594.100,00  | 17.199.364,00<br>15.270.374,02<br>1.928.989,98  | 1) Majorarea bugetului cu 2.985.964,00 lei.<br>2) Obiectivele de intervenție fără modificări, conform cererii de finanțare.<br>3) Raportul de co-finanțare din FNDR fără modificări - 88,7845%                                                                               |
| 331002L                                    | Construcția stației de epurare a apelor uzate în municipiul Ceadrî-Lunga                                                                                     | AAS                     | Costul total al proiectului -<br>Suma solicitată din FNDR -<br>Contribuția beneficiarului - | 2.540.000,00<br>2.286.000,00<br>254.000,00      | 2.540.000,00<br>2.336.000,00<br>204.000,00      | 1) Bugetul fără modificări.<br>2) Obiectivele de intervenție fără modificări, conform cererii de finanțare cu condiționalitățile acceptate la aprobarea DUP.<br>3) Raportul de co-finanțare din FNDR actualizat: studiul de fezabilitate - 100%; documentația tehnică - 90%. |

- Programul 1. Competitivitate. Domeniul 1.1 Valorificarea infrastructurilor de afaceri  
- Programul 1. Competitivitate. Domeniul 1.3 Sporirea atractivității turistice  
- Programul 2. Dezvoltare urbană. Domeniul 2.3 Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice  
- Programul 3. Infrastructura regională. Domeniul 3.1 Aprovizionarea cu apă și salinitate

Președintele CNCDR

Secretar CNCDR

Andrei SPÎNU

Igor MALAI

**Limitele maxim admisibile de buget  
pentru asigurarea eligibilității proiectelor prioritare de dezvoltare regională  
incluse în Planul anual de finanțare pentru anul 2022**

| Codul proiectului                    | Denumirea proiectului                                                                                                                                                                           | Domeniul de intervenție | Valoarea maximă a proiectului conform MO al FNDR (lei) | Valoarea maximă actualizată (lei) |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Regiunea de Dezvoltare Nord</b>   |                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                        |                                   |
| N223035C                             | Modernizarea infrastructurii spațiilor publice și instituțiilor educaționale în zona de revitalizare din municipiul Bălți                                                                       | RUDISP                  | 20.000.000,00                                          | 25.530.204,30                     |
| <b>Regiunea de Dezvoltare Centru</b> |                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                        |                                   |
| C113039C                             | Anenii Noi - Hub Național de turism sportiv                                                                                                                                                     | AT                      | 20.000.000,00                                          | 26.052.470,00                     |
| C331006C                             | Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția apeductului de interconexiune a râului Prut - s. Măcărești cu apă potabilă a 13 localități din raioanele Nisporeni și Ungheni | AAS                     | 50.000.000,00                                          | 62.159.050,00                     |
| C331003C                             | Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca râului Prut, raionul Hîncești, Etapa I                                                                    | AAS                     | 50.000.000,00                                          | 64.075.070,00                     |
| <b>Regiunea de Dezvoltare Sud</b>    |                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                        |                                   |
| S331002C                             | Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni, etapa II și construcția sistemului de canalizare în sectorul „Căușenii Vechi”                                                   | AAS                     | 50.000.000,00                                          | 73.458.760,00                     |
| S331026C                             | Asigurarea bunei funcționalități a stației de epurare prin extinderea rețelelor de canalizare și regionalizarea serviciului                                                                     | AAS                     | 50.000.000,00                                          | 66.397.030,00                     |

- AT
- Programul 1. Competitivitate. Domeniul 1.3 Sporirea atractivității turistice
  - Programul 2. Dezvoltare urbană. Domeniul 2.3 Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice
  - Programul 3. Infrastructura regională. Domeniul 3.1 Aprovizionarea cu apă și sanitație

**Președintele CNCDR**

**Secretar CNCDR**

**Andrei SPÎNU**

**Igor MALAI**

## Membrilor Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale

### NOTĂ INFORMATIVĂ

privind actualizarea bugetelor proiectelor prioritare de dezvoltare regională  
incluse în Planul anual de finanțare pentru anul 2022

Documentul unic de program (DUP) 2022-2024, avizat de către Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) la 03.12.2021 și aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.23 din 12.01.2022, listează 46 de proiecte prioritare de dezvoltare regională, planificate pentru a fi implementate în următorii 3 ani, cu un buget total de cca 1.580 milioane lei, cu o solicitare de mijloace financiare din Fondul Național pentru Dezvoltarea Regională (FNDR) în sumă de 912 milioane lei.

Urmare a procedurilor stabilite de implementare a DUP, la 01.02.2022 de către Consiliul Național de Coordonare a dezvoltării Regionale (CNCDR) a fost aprobat Planul anual de finanțare (PAF) pentru anul 2022, cu distribuirea alocațiilor financiare din mijloacele FNDR, în sumă de 300 milioane lei, pentru implementarea a 42 de proiecte.

De menționat, că bugetele proiectelor vizate au fost determinate în baza devizelor de cheltuieli, elaborate de către aplicanți (autoritățile publice locale) în anul 2020, la depunerea cererilor de finanțare în cadrul concursului de proiecte desfășurat.

În contextul de ajustare a bugetelor proiectelor la situația de zi, în perioada după aprobarea DUP, sub auspiciul agențiilor de dezvoltare regională, de către autoritățile publice locale au fost dispuse acțiunile necesare de actualizare a documentației de deviz și de verificare de către entitățile atestate, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.361/1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor.

La actualizarea bugetelor proiectelor s-a urmărit atingerea următoarelor obiective:

- actualizarea documentației de deviz în contextul referințelor normative pentru ajustarea costurilor la manopere și materiale conform prețurilor de referință ale primului trimestru al anului 2022;

- actualizarea documentației de deviz sub aspectul modificărilor cadrului normativ, ce reglementează cuantumul asigurărilor sociale și medicale de stat obligatorii, datorată de angajatorii sectorului privat la fondul de salarizare și alte recompense pentru persoanele aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii (de la 22,5% la 24%);

- menținerea obiectivelor de intervenții financiare (indicatorii de produs) a fiecărui proiect fără modificări, în conformitate cu asumările specificate în cererile de finanțare, actualizate la aprobarea DUP;

- menținerea raportului de co-finanțare din mijloacele FNDR și din contribuțiile proprii ale aplicanților în cadrul fiecărui proiect fără modificări, la proporțiile inițial specificate în cererile de finanțare;

- menținerea alocațiilor bugetare ale proiectelor pentru anul 2022 fără modificări, în conformitate cu Planului anual de finanțare aprobat.

Ca rezultat al exercițiului desfășurat, din cele 42 de proiecte vizate pentru implementare în anul 2022, 6 proiecte nu necesită actualizări, 29 de proiecte sunt cu procedurile legale de actualizare a costurilor finalizate și 7 proiecte sunt în proces de actualizare și verificare a documentației de deviz. Astfel, 35 de proiecte sunt pasibile pentru lansarea procedurilor de achiziții publice:

| Statutul proiectelor                    | RD Nord | RD Centru | RD Sud | RD UTA Găgăuzia | Total | Mențiuni                |
|-----------------------------------------|---------|-----------|--------|-----------------|-------|-------------------------|
| Proiecte incluse în PAF-2022            | 11      | 17        | 9      | 5               | 42    |                         |
| Proiecte fără necesitate de actualizare | -       | 3         | -      | 3               | 6     | Pasibile pentru lansare |
| Proiecte actualizate                    | 11      | 11        | 5      | 2               | 29    | Pasibile pentru lansare |
| Proiecte în proces de actualizare       | -       | 3         | 4      | -               | 7     |                         |

În urma actualizării devizelor, valoarea per ansamblu a proiectelor s-a majorat cu 6,9% - cu cca 100 milioane lei (de la 1.580 milioane lei, inițial bugetate, la 1.680 milioane lei).

În particular, pentru proiectele actualizate, analiza devizelor demonstrează o creștere a costurilor pentru manopere, materiale și echipamente cu o medie de 22,4%, față de devizele anului 2020.

Totodată, urmare a activităților de actualizare a documentației de deviz, bugetele pentru 6 de proiecte depășesc limitele maxim admisibile pentru măsurile specifice de intervenție, stabilite prin Manualul operațional al FNDR, aprobat prin decizia CNCDR nr. 17/20 din 04.08.2020. La acestea proiecte, pentru a menține intacte obiectivele inițial concepute și indicatorii de produs, se consideră oportun de a accepta depășirea limitelor plafonate de buget, cu titlu de excepție în situație de forță majoră, fără a interveni cu modificări în Manualul operațional al FNDR.


În contextul celor expuse și în scop de impulsivitate a proiectelor cu bugetele actualizate în fază de lansare a achizițiilor publice de lucrări, servicii și bunuri, se propune Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale:

1. Aprobarea actualizărilor la costuri pentru 29 de proiecte prioritare din PAF-2022 (conform anexei nr.1 la Decizia CNCDR).

2. Aprobarea, cu derogare de la prevederile Manualul operațional al FNDR, a limitelor maxim admisibile de buget pentru asigurarea eligibilității a 6 proiecte prioritare din PAF-2022, (conform anexei nr.2 la Decizia CNCDR).

Odată cu aprobarea de către CNCDR a actualizărilor la costuri și a limitelor maxim admisibile de buget pentru proiectele vizate, agențiile de dezvoltare regională sunt disponibile pentru urmarea procedurilor legale de lansare a achizițiilor la 35 de proiecte pasibile, din cele 42 planificate pentru anul 2022.

Secretar de stat



Ana MARDARE