

Raport privind realizarea/implementarea măsurilor/acțiunilor de politici sectoriale pe anul 2023 pe domeniul aprovizionare cu apă și sanitație

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurii de politică	Realizat	Perioada de implementare	Costul acțiunii, mii lei						Note/explicații	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor (mii lei)		
				TOTAL (6+9+10)	Executat până la 01.01.2023	2023			Planificat în BPN 2024		CBTM 2025-2027		
						aprobat	precizat	executat			2025	2026	2027
											12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program 75: „Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale”													
Subprogramul 7503: „Aprovizionarea cu apă și canalizare”													
1.	<p>Acțiunea 1. Desfășurarea procedurii de expropriere pentru cauze de utilitate publică de interes național pentru lucrările de construcție a apeductului magistral Chișinău-Strășeni-Călărași în cadrul proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”.</p> <p><i>(HG nr. 834/2023 cu privire la exproprierea pentru cauză de utilitate publică a bunurilor imobile (terenurilor) și a dreptului de folosință asupra bunurilor imobile (terenurilor) situate pe amplasamentul lucrărilor de interes național de construcție a apeductului magistral Chișinău – Strășeni – Călărași; Legea nr.296/2022 privind declararea utilității publice de interes național pentru lucrările de construcție a apeductului magistral Chișinău– Strășeni – Călărași.)</i></p>			2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	<p>Acțiunea 2. Asigurarea managementului proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”</p> <p><i>(Proiect 70277)</i></p> <p><i>(surse externe Guvernul Germaniei prin intermediul KfW, Acordul între Guvernul RM și Guvernul RFG privind cooperarea pentru dezvoltare, semnat la 10 iulie 2014 la Berlin, ratificat prin Legea nr. 58/2015 Acordul de Finanțare și de proiect încheiat între KfW, Frankfurt pe Main și Republica Moldova reprezentată prin Ministerul Finanțelor</i></p>	<p>- Coordonarea și asigurarea ședințelor desfășurate în cadrul misiunii KfW în Republica Moldova în perioada 22 -26.08.2023;</p> <p>- organizarea ședințelor Comitetului de Supraveghere (25.08.2024 și 01.12.2024).</p> <p>- coordonarea, facilitarea și organizarea evenimentului de semnare a Acordului adițional de cooperare între 11 instituții responsabile de buna implementare a proiectului – 29.09.2023;</p> <p>- definitivarea ante-contractului de procurare a apei potabile ce urmează a fi semnat între operatorii</p>	2020-2025	107068,4	10 374,1	157 898,8	11 892,9	11 444,2	85 250,1	-448.66 mii lei Acordul adițional la Acordul de cooperare pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală” din 05.06.2019 a fost semnat în septembrie 2023. Procedura de licitație pentru contractarea lucrărilor de construcție a fost stopată din această cauză și reluată doar după semnarea Acordului adițional.	285 093,28	0,0	0,0

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurii de politică	Realizat	Perioada de implementare	Costul acțiunii, mii lei						Note/explicații	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor (mii lei)		
				TOTAL (6+9+10)	Executat până la 01.01.2023	2023			Planificat în BPN 2024		CBTM 2025-2027		
						aprobat	precizat	executat			2025	2026	2027
		monitorizare a impactului social în cadrul fiecărei localități ce urmează a fi traversată și respectiv afectată de lucrările de construcție a apeductului magistral a fost elaborat și aprobat de către ADR Centru, cu lipsa de obiecții din partea KfW; - organizarea ședințelor de instruire a membrilor CMIS cu privire la procedura de expropriere - 16 ședințe de instruire; - coordonarea și ajustarea documentației de achiziție a serviciilor de proiectare faza 2 ce prevede elaborarea proiectelor tehnice pentru 6 localități din raioanele Strășeni și Călărași.											
3.	Acțiunea 3. Asigurarea managementului proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” (Proiect 70324) <i>(surse externe Asociația Internațională de Dezvoltare / Banca Mondială, Acordul de finanțare și Acordul de grant dintre RM și Banca Mondială, semnate la 21.04.2022, AF ratificat prin Legea nr. 169/2022 (ONDR/UIP)</i>	1. Subproiectul „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de canalizare în or. Soroca: -contractul privind elaborarea cerințelor angajatorului este în derulare; - contract de elaborare a studiilor topografice, geotehnice și servicii de expertiză tehnică a fost semnat. - au fost create comitetele locale pentru apă și sanitație. 2. Subproiectul „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de canalizare în mun. Comrat: - procesul de achiziții pentru elaborarea studiului de fezabilitate și ESIA este în derulare; - au fost create comitetele locale pentru apă și sanitație. 3. Subproiect clusterul Prut r-I Rîșcani „Extinderea și	2022-2027	100400,2	1 399,6	125 600,0	56 508,0	8 340,6	90 660,0	-48 167,4 mii lei Proiect în implementare până în anul 2027. Cauzele nevalorificării integrale a mijloacelor financiare au fost procedurile de selectare a experților, a companiilor pentru realizarea sarcinilor/ prestarea serviciilor repetate de mai multe ori și ca rezultat tergiversarea implementării proiectului.	141 791,6	119 045,3	120 000,0

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurii de politică	Realizat	Perioada de implementare	Costul acțiunii, mii lei					Note/explicații	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor (mii lei)			
				TOTAL (6+9+10)	Executat până la 01.01.2023	2023				Planificat în BPN 2024	CBTM 2025-2027		
						aprobat	precizat	executat			2025	2026	2027
		îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă: - s-a elaborat ToR pentru ajustarea documentației tehnice de proiect și ESIA; - au fost create comitetele locale pentru apă și sanitație. 4. Subproiectul „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în r-le Cahul și Vulcănești: - Contractul de ajustare a documentației de proiect a fost semnat; - au fost create comitetele locale pentru apă și sanitație.											
Total Subprogram 7503: „Aprovizionarea cu apă și canalizare”				209968,6	11 773,7	283 498,8	68 400,9	19 784,8	178410,1	-48 616,06	426 884,88	119 045,3	120 000,0
Total Program 75: „Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale”				209968,6	11 773,7	283 498,8	68 400,9	19 784,8	178410,1	-48 616,06	426 884,88	119 045,3	120 000,0