

Raportul de progres

privind implementarea Programului național de dezvoltare locală „Satul European”
2024-2028 (perioada de raportare 2024)

Programul național de dezvoltare locală „Satul European” pentru anii 2024-2028, aprobat în baza Hotărârii de Guvern nr. 216/2024, reprezintă viziunea și prioritățile asumate de Guvern asupra măsurilor necesare pe termen scurt și mediu în vederea accelerării procesului de îmbunătățire a condițiilor de trai prin modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și sociale a localităților Republicii Moldova, în conformitate cu obiectivele și țințele Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, aprobată prin Legea nr. 315/2022 (SND „Moldova Europeană 2030”) și ale Strategiei naționale de dezvoltare regională 2022-2028, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 40/2022 (SNDR 2022-2028).

Scopul elaborării prezentului Program, în contextul implementării SND „Moldova Europeană 2030” și a SNDR 2022-2028, constă în detalierea și concretizarea măsurilor și a acțiunilor necesare pentru realizarea obiectivului de asigurare a coeziunii teritoriale, de prevenire a excluziunii și de amplificare a eforturilor conjugate APL și centrale, ale societății civile și ale partenerilor de dezvoltare.

La nivel central, Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale este entitatea principală responsabilă de definirea conceptelor, aprobarea politicilor, coordonarea implementării acestora în plan regional și local, evaluarea impactului acțiunilor desfășurate și identificarea noilor priorități sau a nevoilor de ajustare a direcțiilor strategice. Pentru elaborarea, implementarea și evaluarea politicilor în domeniul dezvoltării regionale și locale, Guvernul a delegat competențe specifice Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Pentru implementarea mecanismelor de finanțare din sursele alocate în cadrul FNDRL, Instituția Publică Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală are responsabilitatea de a implementa deciziile aprobate de către Consiliul național privind lansarea apelurilor de propuneri de proiecte, de asemenea, semnarea contractelor de finanțare și monitorizarea progresului și calitatea lucrărilor efectuate, având rolul de finanțator.

Un element esențial al cadrului instituțional în domeniul dezvoltării locale îl reprezintă APL eligibile, conform legislației naționale, care au responsabilitatea de a gestiona domeniul propriu sau delegate. APL sunt implicate în elaborarea documentației tehnice, în derularea procedurilor de achiziții publice și în monitorizarea volumului și a calității lucrărilor efectuate în calitate de contractor pentru lucrările de construcții.

Costul total al programului este 5,366 miliarde lei, dintre care:

1. Din bugetul de stat vor fi alocate cumulativ 2,591 miliarde lei, prin intermediul FNDRL.
2. Contribuția APL beneficiare va constitui 256 mil. lei și se va referi la asigurarea cofinanțării proiectelor realizate în corespundere cu plafoanele stabilite pentru fiecare măsură în parte.
3. În scopul de a asigura finanțarea necesităților neacoperite financiar, Guvernul urmează să depună eforturi sistematice pentru identificarea suplimentară a 2,519 miliarde lei (aproximativ 235 mil. euro) din partea partenerilor de dezvoltare (donatori, instituții financiare internaționale și investitori privați) în corespundere cu obiectivele specifice stabilite în prezentul Program.
4. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în strânsă colaborare cu Ministerul Finanțelor și Cancelaria de Stat, va asigura coordonarea activităților necesare pentru atragerea fondurilor suplimentare din partea donatorilor și instituțiilor financiare internaționale.

Astfel, conform cadrului strategic din domeniu (SNDR 2022-2028), obiectivul general al prezentului Program constă în accelerarea ritmului de echipare a unităților administrativ-teritoriale cu dotările de bază de infrastructură tehnico-edilitară și socială, în vederea îmbunătățirii condițiilor de trai, a creșterii atractivității investiționale și a asigurării dezvoltării durabile a localităților din Republica Moldova.

În realizarea obiectivului general, implementarea prezentului Program se axează pe următoarele obiective specifice:

1. asigurarea accesului îmbunătățit la infrastructura tehnico-edilitară locală a 532 de mii de cetățeni până în anul 2028. În 2024 au fost programate pentru implementare: 30 proiecte cu privire la reabilitarea și modernizarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă cu un cost estimativ de 240 mil lei; 10 proiecte cu privire la reabilitarea și modernizarea sistemelor centralizate de canalizare cu un cost estimativ de 80 mil lei; 15 proiecte cu privire la dezvoltarea și extinderea sistemelor publice de iluminat public, cu un cost estimativ de 15 mil lei; 5 proiecte cu privire la elaborarea documentației de urbanism, cu un cost estimativ de 2,5 mil lei.
2. îmbunătățirea calității infrastructurii sociale locale în 500 de localități până în anul 2028. În anul 2024 au fost programate pentru implementare: 30 proiecte pentru construcția, renovarea și reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de eficiență energetică, cu un cost estimativ stabilit în valoare de 270,81 mil lei, dintre care 650 mil lei din FNDRL, 812,5 mil. lei din surse ale partenerilor de dezvoltare, iar 162,5 mil lei fiind contribuția APL. Pentru instalarea sistemelor de producere și de furnizare a energiei, folosind resursele regenerabile, MIDR a planificat 2 proiecte cu un cost estimativ în valoare de 16,250 mil lei dintre care, 48,75 mil lei din contul FNDRL, 97,5 mil lei din surse

de asistență din partea partenerilor, iar 16,25 mil lei contribuția APL. Un aspect important revine și proiectelor de construcție/ reconstrucție a edificiilor sportive și recreative, în 2024 planificate 5 astfel de proiecte pentru implementare, cu un cost estimativ de 21,425 mil lei. Pentru sprijinirea construcției, reconstrucției și renovării edificiilor destinate serviciilor sociale, care sunt esențiale pentru categoriile social-vulnerabile din comunitate, s-au planificat spre implementare în anul 2024, 5 proiecte cu un cost estimativ de 21,425 mil lei. Proiectele din domeniul cultural cu privire la restaurarea, reconstrucția, reabilitarea instituțiilor culturale, a monumentelor și a structurilor istorice, reprezintă o prioritate a Programului național. În 2024 s-au planificat 10 proiecte cu un cost estimativ de 50 mil lei (140 mil lei din contul FNDRL, 175 mil lei din sursele partenerilor de dezvoltare și 35 mil lei contribuția APL)

3. consolidarea capacității a 400 de angajați ai APL în implementarea proiectelor, în accesarea și în atragerea investițiilor până în 2028. Obiectivul presupune sprijinirea APL în asigurarea cofinanțării solicitate în cadrul proiectelor finanțate din sursele de asistență externă pentru dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și sociale. Organizarea instruirilor pentru capacitatea APL în domeniul managementului proiectelor investiționale. În domeniul programelor transfrontaliere și transnaționale pentru anul 2024, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în colaborare cu Agențiile de Dezvoltare Regională, au planificat organizarea a 4 instrui.

Un progres remarcabil realizat în anul 2024 a fost implementarea concursului „Satul European”, ediția II, lansat la 20 decembrie 2023. Perioada de aplicare a dosarelor a fost 20 decembrie 2023-29 martie 2024. Programul național „Satul European” ediția II a fost destinat autorităților publice locale de nivelul I, care au depus proiecte menite să asigure dezvoltarea durabilă a localităților, să asigure accesul cetățenilor la servicii publice de calitate, la infrastructura socială și să asigure creșterea gradului de valorificare a oportunităților de atragere a investițiilor din surse externe. În baza Deciziei CNCDDL nr. 15 din 07.08.2024 s-au aprobat rezultatele evaluării proiectelor depuse în cadrul Concursului de identificare, evaluare, selectare și aprobare a proiectelor de dezvoltare locală în cadrul Programului Național „Satul European” ediția II, 2024. Astfel, în baza aceleiași Decizii s-a avizat modificarea Documentului Unic de Program pentru anii 2022-2024 și includerea a 612 proiecte de dezvoltare locală. La data de 21 august 2024, Guvernul RM a aprobat lista celor 612 proiecte selectate în cadrul concursului și incluse în Documentul Unic de Program. Valoarea totală a celor 612 proiectelor constituie circa 2,8 miliarde de lei. Contribuția Fondului Național de Dezvoltare Regională și Locală - 2,5 miliarde de lei, iar restul sumei urmează să fie alocată din bugetele locale. Cele mai multe proiecte - 223 prevăd construcția sau extinderea rețelelor de alimentare cu apă și a serviciilor de canalizare.

Alte 128 de proiecte vizează renovarea și eficientizarea energetică a clădirilor publice, 57 - instalarea iluminatului public, iar 30 - instalarea sistemelor de producere a energiei din surse regenerabile. De asemenea, vor fi realizate 104 proiecte de construcție sau reabilitare a edificiilor de prestare a serviciilor sociale sau medicale și vor fi restaurate monumente și structuri istorice specifice pentru arhitectura rurală - 70 de proiecte. Proiectele vor fi realizate în toată țara, pentru a asigura o dezvoltare echilibrată a regiunilor.

Suplimentar, în baza Deciziei CNCDDL nr.19 din 13.09.2024, au fost avizate pentru includere în Documentul unic de program 2022-2024 alte 100 de proiecte de dezvoltare locală cu un cost total în valoare de 84,33 milioane lei, dintre care: 17 proiecte de dezvoltare locală depuse în cadrul Programului Național „Servicii de Creșă Publice” cu un cost de circa 32,1 milioane lei, inclusiv 31 milioane lei alocații din FNDRL și 1,1 milioane lei contribuția APL, 72 proiecte de dezvoltare locală depuse pentru elaborarea Planurilor Urbanistice Generale – valoarea cărora constituie 38,13 milioane lei, alocații din FNDRL și 11 proiecte de dezvoltare locală depuse și selectate în cadrul Măsurii „Creșterea capacităților de valorificare a surselor de finanțare a proiectelor investiționale finanțate din sursele partenerilor de dezvoltare” cu valoarea totală de 14,1 milioane lei alocați din FNDRL.

Anul 2024 a înregistrat progrese semnificative în realizarea indicatorilor setați conform Programului, reflectând angajamentul continuu pentru dezvoltarea infrastructurii locale. Prin intermediul Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală, au fost implementate mai multe proiecte esențiale pentru atingerea obiectivelor specifice ale Programului. Fiecare obiectiv a fost însoțit de măsuri concrete care contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață pentru cetățeni și la consolidarea infrastructurii publice. Astfel pentru îmbunătățirea condițiilor de trai și asigurarea accesului la utilități esențiale prin prisma *obiectivului specific 1*: „Asigurarea accesului îmbunătățit la infrastructura tehnico-edilitară locală pentru 532 de mii de cetățeni până în 2028”, în 2024 au fost realizate următoarele:

- 40 proiecte de reabilitare și modernizare a sistemelor de alimentare cu apă, cu o investiție de 55,7 milioane lei și 78.344 beneficiari;
- 37 proiecte pentru modernizarea sistemelor de canalizare, totalizând 48,3 milioane lei și 76.442 beneficiari;
- 2 proiecte pentru extinderea și modernizarea iluminatului public-16.163,53 lei și 9.781 beneficiari;
- 10 proiecte pentru elaborarea documentației de urbanism, în valoare de 776,95 mii lei, 10 localități beneficiare.

În plus, au fost adoptate măsuri legislative esențiale:

- Legea nr. 133/2024- modificarea Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare;

- Hotărârea Guvernului nr. 508/2024- regulament privind autorizarea, exploatarea și monitorizarea sistemelor individuale de epurare a apelor uzate.

Pentru creșterea calității vieții și dezvoltarea infrastructurii sociale prin prisma *obiectivului specific 2*: „Îmbunătățirea calității infrastructurii sociale locale în 500 de localități până în 2028”, în 2024 s-au desfășurat următoarele acțiuni:

- 6 proiecte de instalare a sistemelor de energie regenerabilă, cu o valoare totală de 590 mii lei și 38.547 beneficiari;
- 40 proiecte de construcție, renovare și reabilitare a clădirilor publice, inclusiv implementarea măsurilor de eficiență energetică - 43,3 milioane lei;
- 20 proiecte de construcție și reabilitare a edificiilor sportive și recreative - 38,5 milioane lei;
- 2 proiecte de modernizare a centrelor pentru servicii sociale destinate categoriilor vulnerabile (costul este în proces de actualizare);
- 24 proiecte de restaurare și reabilitare a instituțiilor culturale, monumentelor și structurilor istorice cu specific local - 20,7 milioane lei.

În urma implementării proiectelor de construcție, renovare și reconstrucție a clădirilor publice, edificiilor sportive și recreative, modernizării centrelor de servicii sociale, precum și restaurării instituțiilor culturale, monumentelor și structurilor istorice cu specific local, au beneficiat 235.390 de persoane.

Obiectivul specific 3: „Consolidarea capacității a 400 de angajați ai autorităților publice locale în atragerea investițiilor și implementarea proiectelor până în 2028”, prevede asigurarea unei administrații locale mai eficiente și capabile să gestioneze proiecte complexe de dezvoltare, astfel în 2024 au fost realizate următoarele acțiuni:

- 11 proiecte depuse de APL, incluse în Documentul Unic de Program conform Hotărârii de Guvern nr. 696/2024, pentru a asigura cofinanțarea necesară proiectelor finanțate din surse externe;
- Conceptul de consolidare a capacităților APL, aprobat prin Ordinul Viceprim-ministrului, ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nr. 166/2024, urmând să fie implementat în 2025.

Concluzii și recomandări

Programul Național de Dezvoltare Locală „Satul European” 2024-2028, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 216/2024, reprezintă un pas important în realizarea obiectivelor stabilite în cadrul Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova Europeană 2030” și al Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională 2022-2028. Scopul programului este de a îmbunătăți infrastructura tehnico-edilitară și socială a localităților din Republica Moldova, contribuind astfel la modernizarea acestora și la creșterea calității vieții cetățenilor.

Un element cheie al acestui program este coeziunea teritorială, prin integrarea acțiunilor autorităților publice locale (APL), societății civile și a partenerilor de dezvoltare. Implementarea eficientă a acestui program contribuie la îmbunătățirea infrastructurii publice și la sprijinirea dezvoltării durabile. De asemenea, sunt prevăzute investiții semnificative pentru a asigura accesul cetățenilor la servicii publice de calitate, inclusiv în domeniul infrastructurii de apă, canalizare și iluminat public.

Fondurile alocate pentru implementarea programului provin din diverse surse, inclusiv din bugetul de stat, contribuțiile APL și parteneri externi. Se estimează că implementarea programului va contribui la dezvoltarea infrastructurii și va sprijini consolidarea capacității autorităților publice locale în gestionarea proiectelor de dezvoltare, atragerea de investiții și implementarea acestora până în 2028.

În procesul implementării Programului Național de Dezvoltare Locală „Satul European” pe parcursul anului 2024, au fost identificate următoarele riscuri și măsuri de atenuare sau depășire a acestora:

- Capacitatea instituțională redusă- lipsa personalului calificat, lipsa experienței în gestionarea corectă a fondurilor și dificultăți la elaborarea și depunerea cererilor de finanțare. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în colaborare cu Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, a oferit suport informațional și consultativ autorităților publice locale pentru a crește capacitatea acestora în depunerea și gestionarea proiectelor;
- Creșterea costurilor și inflația – situația economică a Republicii Moldova a condus la majorarea costurilor pentru implementarea proiectelor. În 2024, pentru proiectele de dezvoltare locală din cadrul Programului Național „Satul European” – ediția II, au fost alocate 2,5 miliarde de lei din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), ceea ce reprezintă aproximativ 96% din totalul mijloacelor financiare planificate pentru perioada 2024-2028. Această alocare are scopul de a asigura continuitatea proiectelor în ciuda presiunilor economice.

Cu toate acestea, în anul 2024 au fost înregistrate progrese semnificative în implementarea proiectelor și în atingerea indicatorilor stabiliți, ceea ce subliniază angajamentul continuu al Guvernului în direcția dezvoltării locale.

PLANUL DE ACȚIUNI

Nr. crt.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri estimative, mil. lei	Termeni de implementare	Surse de finanțare, mil. lei				Responsabili	Progresul înregistrat în 2024
					Bugetul de stat		APL beneficiare	Alte surse		
					FNDRL	parteneri de dezvoltare				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Obiectivul specific 1. Asigurarea accesului îmbunătățit la infrastructura tehnico-edilitară locală a 532 de mii de cetățeni până în anul 2028										
1.1.	Sprijinirea APL în dezvoltarea, în reabilitarea și în modernizarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă	Total – 165 de proiecte implementate: 2024 – 30; 2025 – 40; 2026 – 40; 2027 – 40; 2028 – 15.	Planificat 1,320 mil. lei 2024 – 240; 2025 – 320; 2026 – 320; 2027 – 320; 2028 – 120.	2024-2028	528	792	-	-	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Oficiul Național de Dezvoltare Regională Locală	2024=40 proiecte; Costul=55.781.091 lei.
1.2.	Sprijinirea APL în dezvoltarea, reabilitarea și în modernizarea sistemelor centralizate de canalizare	Total – 85 de proiecte implementate: 2024 – 10; 2025 – 20; 2026 – 20;	Planificat 680 mil. lei 2024 – 80; 2025 – 160; 2026 – 160; 2027 – 160;	2024-2028	272	408	-	-	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Oficiul Național de Dezvoltare	2024=37 proiecte; Costul=48.321.494 lei.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		2027 – 20; 2028 – 15	2028 – 120						Regională Locală	
1.3.	Sprijinirea APL în dezvoltarea și în extinderea sistemelor publice de iluminat public	Total – 100 de proiecte implementate: 2024 – 15; 2025 – 25; 2026 – 25; 2027 – 20; 2028 – 15	Planificat 100 mil. lei 2024 – 15; 2025 – 25; 2026 – 25; 2027 – 20; 2028 – 15	2024-2028	40	50	10	-	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Oficiul Național de Dezvoltare Regională Locală	2024=2 proiecte Costul=16.163,53 lei.
1.4.	Sprijinirea APL în elaborarea documentației de urbanism	Total – 50 de proiecte implementate 2024 – 5; 2025 – 10; 2026 – 10; 2027 – 10; 2028 – 15	Planificat 25 mil. lei 2024 – 2,5; 2025 – 5; 2026 – 5; 2027 – 5; 2028 – 7,5	2024-2028	10	12,5	2,5	-	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Oficiul Național de Dezvoltare Regională Locală	2024=10 proiecte; Costul=776.950 lei.
1.5.	Revizuirea cadrului normativ prin prisma promovării principiilor de licențiere și de regionalizare a serviciilor publice	1 proiect de lege aprobat prin hotărârea Guvernului și promovat în Parlament	1	trim. IV, 2025	-	-	-	Bugetul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale	Legea nr. 133/2024, adoptată pe 27 iunie 2024, modifică Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare. Principalele

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										<p>schimbări includ: Nu se mai face diferența între operatorii urbani și rurali, ci între operatorii mari și mici.</p> <p>Operatorii care deservește peste 10.000 de locuitori vor fi reglementați direct de ANRE.</p> <p>APL-urile din localități cu peste 3.000 de locuitori sunt obligate să delege serviciul AAS unui operator licențiat.</p> <p>APL-urile din localități sub 3.000 de locuitori pot alege dacă delegă serviciul unui operator licențiat.</p> <p>ANRE va aproba tarifele operatorilor</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										licențiați, iar APL va aproba tarifele pentru operatorii fără licență din localitățile mici.
1.6.	Elaborarea secțiunii specializate apă și canalizare a Planului de amenajare a teritoriului național și dezvoltarea mecanismelor de finanțare coordonate la nivel național (finanțare prin grant, aprobat de către Banca Mondială)	1 proiect de lege aprobat prin hotărârea Guvernului și promovat în Parlament	20	trim. IV, 2027	-	20	-	-	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Oficiul Național de Dezvoltare Regională Locală	Neinițiat
1.7.	Identificarea soluțiilor alternative de epurare a apelor uzate în localitățile mici (cu o concentrație a apelor uzate mai mici de 2000 EL)	1 proiect de hotărâre a Guvernului aprobat	1	trim. IV, 2025	-	-	-	Bugetul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Ministerul Mediului; Ministerul Sănătății	A fost adoptată Hotărârea de Guvern nr.508/2024, prin care s-a aprobat Regulamentul privind autorizarea, construcția, înregistrarea, controlul și

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										exploatarea sistemelor individuale de colectare și epurare a apelor uzate.
1.8.	Elaborarea Metodologiei (cu titlu de recomandare) pentru calculul tarifelor/taxelor pentru servicii de iluminat public	1 proiect de hotărâre a Guvernului aprobat	2	trim. IV, 2026	2	-	-	Bugetul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale	Neinițiat
1.9.	Analiza de impact al actelor normative ce reglementează procesul de elaborare a documentațiilor de planificare a teritoriului și de urbanism	1 raport aprobat	3	trim. IV, 2025	-	-	-	Bugetul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale	Neinițiat
1.10.	Elaborarea noilor acte normative în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului	NCM-uri actualizate, aprobate de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale	5	trim. IV, 2027	-	-	-	Bugetul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale	În baza Planului tematic de elaborare a documentelor normative în construcții pentru anul 2024 au fost inițiate 2 NCM:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										<p>1.NCM B.01.02:2016 Instrucțiuni privind conținutul, principiile metodologice de elaborarea, avizare și aprobare a documentației de urbanism și amenajare a teritoriului; 2.NCM B.01.05:2019 Sistematizarea și regimul de construire a localităților urbane și rurale.</p>
Obiectivul specific 2. Îmbunătățirea calității infrastructurii sociale locale în 500 de localități până în anul 2028										
2.1.	Sprijinirea APL în construcția, renovarea și reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de eficiență energetică	Total – 180 de proiecte implementate: 2024 – 30; 2025 – 45; 2026 – 45; 2027 – 40; 2028 – 20	Planificat 1,625 mil. lei 2024 – 270,81; 2025 – 406,215; 2026 – 406,215; 2027 – 406,215;	2024-2028	650	812,5	162,5	-	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Oficiul Național de Dezvoltare Regională Locală	2024=40 proiecte; Costul=43.385.160 lei.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			2028 – 135,545							
2.2.	Sprijinirea APL în instalarea sistemelor de producere și de furnizare a energiei, folosind resursele regenerabile	Total – 20 proiecte implementate: 2024 – 2; 2025 – 5; 2026 – 5; 2027 – 5; 2028 – 3	Planificat 162,5 mil. lei 2024 – 16,250; 2025 – 40,625; 2026 – 40,625; 2027 – 40,625; 2028 – 24,375	2024-2028	48,75	97,5	16,25	-	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Oficiul Național de Dezvoltare Regională Locală; Centrul Național pentru Energie Durabilă	2024= 6 proiecte; Costul=590.095 lei.
2.3.	Sprijinirea APL în construcția/reconstrucția edificiilor sportive și recreative	Total – 35 de proiecte implementate: 2024 – 5; 2025 – 10; 2026 – 10; 2027 – 5; 2028 – 5	Planificat 150 mil. lei 2024– 21,425; 2025– 42,850; 2026– 42,825; 2027– 21,425; 2028– 21,450	2024-2028	120	150	30	-	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Oficiul Național de Dezvoltare Regională Locală	2024=20 proiecte; Costul=38 544 557 lei.
2.4.	Sprijinirea construcției, reconstrucției și renovării	Total – 35 de proiecte implementate:	Planificat 150 mil. lei						Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;	2024= 2 proiecte; Costul= achitat în 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	edificiilor destinate serviciilor sociale, care sunt esențiale pentru categoriile social-vulnerabile din comunitate	2024 – 5; 2025 – 10; 2026 – 10; 2027 – 5; 2028 – 5	2024– 21,425; 2025– 42,850; 2026– 42,825; 2027– 21,425; 2028– 21,450						Oficiul Național de Dezvoltare Regională Locală	
2.5.	Sprijinirea APL în restaurarea, reconstrucția, reabilitarea instituțiilor culturale, a monumentelor și a structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice	Total – 70 de proiecte implementate: 2024 – 10; 2025 – 15; 2026 – 20; 2027 – 15; 2028 – 10	Planificat 350 mil. lei 2024 – 50; 2025 – 75; 2026 – 100; 2027 – 75; 2028 – 50	2024-2028	140	175	35	-	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Oficiul Național de Dezvoltare Regională Locală	2024= 24 proiecte; Costul=20.732.353 lei
Obiectivul specific 3. Consolidarea capacității a 400 de angajați ai autorităților publice locale în implementarea proiectelor, accesarea și atragerea investițiilor până în anul 2028										
3.1.	Sprijinirea APL în asigurarea cofinanțării solicitate în cadrul proiectelor finanțate din sursele de asistență	20 de proiecte din surse externe atrase (cu ajutorul cofinanțării)	70	2024-2028	70	-	-	-	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Oficiul Național de Dezvoltare	2024=4 proiecte finalizate din cele 11 incluse în Documentul Unic de Program, conform HG nr. 696 din

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	externă pentru dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare și sociale locale (conform domeniilor de intervenție eligibile, descrise în prezentul Program)	or acordate)							Regională Locală	09.10.2024; Costul=387.865,6 0 lei.
3.2.	Program anual de capacitate APL în managementul proiectelor investiționale	20 de instruiți regionali anuale (cu cel puțin 600 de participanți – reprezentanți ai APL în fiecare an)	0,5	2024-2028	-	0,5	-	-	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; agențiile de dezvoltare regională	În baza Ordinului Viceprim-ministrului, ministrului infrastructurii și dezvoltării regionale nr.166 din 21.11.2024, s-a aprobat Conceptul pentru consolidarea capacităților autorităților publice locale în domeniul implementării, monitorizării și evaluării proiectelor.
3.3.	Capacitarea APL în accesarea finanțării în cadrul	20 de instruiți regionali	Planificat 0,2 mil. lei	2024-2028	-	0,2	-	-	Ministerul Infrastructurii	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	programele transfrontaliere și transnaționale	(minimum 400 de participanți – reprezentanți ai APL): 2024 – 4; 2025 – 4; 2026 – 4; 2027 – 4; 2028 – 4	2024 – 0,04; 2025 – 0,04; 2026 – 0,04; 2027 – 0,04; 2028 – 0,04						și Dezvoltării Regionale; agențiile de dezvoltare regională	
3.4.	Dezvoltarea și aplicarea mecanismelor de suport a APL implicate în amalgamarea voluntară și în accelerarea dezvoltării infrastructurii locale	Proiecte de prioritate implementate în toate APL antrenate în procesul de amalgamare voluntară	700	trim. IV, 2028	700	-	-	-	Cancelaria de Stat	În baza HG nr. 797 din 27.11.2024 a fost modificată HGnr.925 din 29.11.2023 cu privire la aprobarea Metodologiei de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale.
4. Managementul Programului										
4.1.	Lansarea și implementarea concursului „Satul European – 2” (2024)	Primul pachet de proiecte selectate și implementate (în limitele	N/A	trim. I, 2024	-	-	-	bugetele Ministerului Infrastructurii și	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Oficiul Național de Dezvoltare	În data de 20.12.2023 a fost lansat concursul; 29.03.2024 a fost finalizată etapa de depunere a dosarelor;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		bugetului alocat)						Dezvoltării Regionale, a Oficiului Național de Dezvoltare Regională Locală și ale APL aplicante/beneficiare, din contul și în limitele cheltuielilor curente aprobate	Regională Locală	21.08.2024 în baza HG nr. 571 a fost aprobată lista celor 612 proiecte selectate în urma desfășurării concursului
4.2.	Lansarea și implementarea concursului „Satul European – 3” (2025)	Al doilea pachet de proiecte selectate și implementate (în	N/A	trim. I, 2025	-	-	-	Bugetele Ministerului Infrastructurii	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Oficiul Național de	Neinițiat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		limitele bugetului alocat)						și Dezvolt ării Region ale, a Oficiul ui Naționa l de Dezvolt are Region ală Locală și APL- aplicant e/ benefici are, din contul și în limitele cheltuie lilor curente aprobat e	Dezvoltare Regională Locală	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.3.	Lansarea și implementarea concursului „Satul European – 4” (2026)	Al treilea pachet de proiecte selectate și implementate (în limitele bugetului alocat)	N/A	trim. I, 2026	-	-	-	Bugetele Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; a Oficiului Național de Dezvoltare Regională și APL-aplicante/beneficiare, din contul și în limitele cheltuielilor curente aprobate	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Oficiul Național de Dezvoltare Regională Locală	Neinițiat
4.4.	Evaluarea rezultatelor	Raport de evaluare a	0,8	trim. IV, 2028	-	0,8	-	-	Ministerul Infrastructurii	Neinițiat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Programului și determinarea oportunității inițierii unui nou program de avansare a rezultatelor obținute	Programului							și Dezvoltării Regionale; Oficiul Național de Dezvoltare Regională Locală	
4.5.	Dezvoltarea/ajustarea mecanismului de monitorizare, în special asigurarea colectării datelor dezagregate conform criteriilor de sex, vârstă și profil regional	Metodologiile de monitorizare și evaluare elaborată/ajustată	În limitele bugetului alocat	trim. IV, 2024	-	-	-	-	Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală; agențiile de dezvoltare regională Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia	În proces de elaborare
Costul total estimat			5,366 mil lei							