

PROIECTE DE ASISTENȚĂ EXTERNĂ – beneficiar
MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
(în curs de implementare)

Nr.	Denumirea Proiectului	Donator / partener de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (perioada de raportare 01.04.2024-30.06.2024)
TRANSPORTURI								
1.	Proiectul de asistență pentru implementarea Sistemului de Management Integrat (SMI) în domeniul transportului rutier (Concept tehnic aprobat prin HG nr. 126/2020)	Programul USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA)	Agenția Națională Transport Auto (ANTA)	MISRA acoperă costurile asociate cu realizarea activităților	2022 – 2024	<p>Proiectul prevede extinderea subsistemului informațional „e-Autorizație Transport”, prin dezvoltarea și implementarea următoarelor funcționalități: modulul „Registrul Rutelor”; eliberarea autorizațiilor electronice cu semnătură digitală pentru transportul auto la nivel național; dezvoltarea funcționalităților adiționale pentru eliberarea autorizațiilor speciale de transport; dezvoltarea rapoartelor noi.</p> <p>Planul de acțiuni include următoarele activități:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modificarea și aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrelor de stat formate de SI „e-Autorizație Transport”; - elaborarea Caietului de sarcini pentru dezvoltarea funcționalităților noi în cadrul subsistemului (Registrul rutelor, eliberarea electronică a autorizațiilor, extinderea 	Transport rutier	<p>La data de 30.06.2024 subsistemul informațional „Registrul rutelor” este dezvoltat în proporție de 85%.</p> <p>În perioada de raportare au fost realizate următoarele acțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transferarea datelor din vechiul sistem „AMIR” în „Registrul rutelor”, inclusiv denumirea și codul rutei, localitățile, orele de pornire, regimul de deservire, operatorul, valabilitatea autorizației și tipul rutei; -Dezvoltarea a 32 de rapoarte noi pentru vizualizarea informațiilor în Subsistemul informațional „e-Autorizație Transport”.

Nr.	Denumirea Proiectului	Donator / partener de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (perioada de raportare 01.04.2024-30.06.2024)
						<p>numărului de rapoarte, ajustarea procesului de eliberare a AST);</p> <ul style="list-style-type: none"> - aprobarea Caietului de sarcini pentru dezvoltarea subsistemului; - achiziționarea serviciilor de dezvoltare a subsistemului și contractarea prestatorului; - elaborarea și aprobarea planului pentru dezvoltarea subsistemului; - dezvoltarea subsistemului; - mentenanța; - promovarea serviciilor oferite de către sistem. 		
2.	<p>Suport în elaborarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Agenția Națională Transport Auto</p>	<p>Programul USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA)</p>	<p>Agenția Națională Transport Auto (ANTA)</p>	<p>MISRA acoperă costurile asociate cu realizarea activităților</p>	<p>2022-2027</p>	<p>Proiectul prevede elaborarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Agenția Națională Transport Auto, a Nomenclatorului serviciilor și cuantumului tarifelor la acestea; elaborarea proiectului Hotărârii de Guvern și Analizei Impactului de Reglementare.</p>	<p>Transport rutier</p>	<p>În perioada de raportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> -A fost elaborată Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Agenția Națională Transport Auto și Nomenclatorul serviciilor și cuantumul tarifelor la acestea, proiectul Hotărârii de Guvern și Analiza Impactului de Reglementare; - A fost aprobată Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Agenția Națională Transport Auto, Nomenclatorul serviciilor și cuantumul tarifelor la acestea prin Hotărârea Guvernului nr.395 din 05.06.2024.

Nr.	Denumirea Proiectului	Donator / partener de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (perioada de raportare 01.04.2024-30.06.2024)
3.	Dezvoltarea și implementarea eCMR în Republica Moldova	Programul USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA)	Agenția Națională Transport Auto (ANTA)	MISRA acoperă costurile asociate cu realizarea activităților	2023-2027	Dezvoltarea și implementarea eCMR în Republica Moldova prin următoarele activități: - evaluarea cadrului legal din Republica Moldova și România; - elaborarea propunerilor de modificare a actelor normative, Conceptului sistemului informațional (inclusiv a HG), Specificațiilor Tehnice pentru sistemul informațional; - achiziționarea de software/soluție de sistem; - pilotarea sistemului împreună cu autoritățile din România; - organizarea evenimentului de lansare și comunicare media.	Transport rutier	În perioada de raportare: -S-a inițiat proiectul pentru oferirea sprijinului MIDR, și altor părți interesate naționale în dezvoltarea și implementarea e-CMR în Republica Moldova; . -A fost identificat expertul pentru evaluarea cadrului legal din Republica Moldova și România. -A fost elaborat și prezentat proiectul Raportului ”Constatări și recomandări în privința cadrului legal pentru implementarea eCMR între Republica Moldova și România”.
4.	Întreprinderi și comune puternice pentru Moldova	GIZ Moldova	Agenția Națională Transport Auto (ANTA)	GIZ Moldova acoperă costurile asociate cu realizarea activităților	2023	Elaborarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane prin servicii regulate	Transport rutier	În perioada de raportare: -S-a elaborat Metodologia de calcul a tarifelor pentru serviciile regulate în trafic internațional și raional. Ulterior, proiectul documentului a fost consultat cu Asociațiile profesionale în domeniul transportului rutier de persoane. -A fost transmis spre examinare prealabilă proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Metodologiei de calculare

Nr.	Denumirea Proiectului	Donator / partener de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (perioada de raportare 01.04.2024-30.06.2024)
								a tarifelor pentru transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic interraional și raional în temeiul Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional.
5.	Suport în implementarea de către ANTA a standardului anti-mită ISO 37001:2016	Programul USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA)	Agenția Națională Transport Auto (ANTA)	MISRA acoperă costurile asociate cu realizarea activităților	2024	<p>Proiectul include suport în implementarea de către ANTA a standardului anti-mită ISO 37001:2016 și bunele practici de management anti-mită, prin următoarele activități:</p> <ul style="list-style-type: none"> - instruirea personalului din cadrul ANTA în implementarea standardului „ISO 37001:2016 Sisteme de management anti-mită”; - servicii de consultanță și suport în implementarea standardului „ISO 37001:2016 Sisteme de management anti-mită” în cadrul ANTA și - certificarea ANTA privind implementarea standardului „ISO 37001:2016 Sisteme de management anti-mită” de către instituția de certificare. 	Transport rutier	<p>În perioada de raportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - în cadrul ANTA a demarat procesul de implementare a sistemelor de management anti-mită; - ANTA a fost certificată cu referință la implementarea standardului ISO 37001:2016, certificatul a fost emis de instituția de certificare. <p>În rezultatul testelor susținute, au fost certificați 70 angajați ANTA în calitate de ”Specialist în sistemul de management anti-mită conform SM ISO 37001:2016” și 14 angajați ANTA în calitate de ”Auditor intern pentru sisteme de management anti-mită (SM ISO 37001:2016)”.</p> <p>- Au fost recepționate livrabilele aferente proiectului ”Proiectarea și implementarea standardului ISO</p>

Nr.	Denumirea Proiectului	Donator / partener de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (perioada de raportare 01.04.2024-30.06.2024)
								37001:2016 la nivelul Agenției Naționale Transport Auto”.
6.	Instrumentul de asistență tehnică și schimb de informații al Comisiei Europene TAIEX	Comisia Europeană	Agenția Națională Transport Auto (ANTA)	Comisia Europeană acoperă costurile asociate cu realizarea activităților	2023 – 2024	<p>Atelier de lucru privind autorizarea și controlul transportului mărfurilor periculoase.</p> <p>Atelier de lucru privind inspecția tahografelor, timpul de conducere și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto.</p> <p>Vizita de studiu privind efectuarea controlului rutier al vehiculelor de către inspectorii ANTA.</p>		<p>În perioada de raportare au fost realizate următoarele acțiuni:</p> <p>În perioada 15-16 mai 2024, la Chișinău, s-a desfășurat atelierul de lucru ”Autorizarea și controlul transportului mărfurilor periculoase”.</p> <p>De asemenea, au fost coordonate cu reprezentanții TAIEX și experții selectați perioadele de organizare a următoarelor 2 evenimente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - octombrie 2024: atelierul de lucru privind inspecția tahografelor, timpul de conducere și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto; - noiembrie 2024: vizita de studiu privind efectuarea controlului rutier al vehiculelor de către inspectorii ANTA.
7.	Proiectul privind competitivitatea pentru întreprinderile	Banca Mondială	Agenția Națională Transport Auto (ANTA)	Banca Mondială acoperă costurile asociate cu realizarea activităților	2023 – 2024	Asistență în scopul creării unui mediu de lucru mai eficient și modern în corespundere cu noile tendințe ale mediului de afaceri,		În perioada de raportare nu s-au desfășurat activități, deoarece nu au fost planificate.

Nr.	Denumirea Proiectului	Donator / partener de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (perioada de raportare 01.04.2024-30.06.2024)
	micro, mici și mijlocii					armonizarea legislației naționale cu standardele europene și creșterea capacității instituționale în domeniile de control. Suportul se va acorda întru actualizarea registrului controalelor de stat, dezvoltarea unor modele de inspectare la baza cărora stau indicatori de performanță și riscuri, precum și perspectiva implementării controalelor digitale prin prisma dotării inspectorilor cu echipamente necesare.		