

PROIECTE DE ASISTENȚĂ EXTERNĂ – beneficiar
MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
(în curs de implementare)

Nr.	Denumirea Proiectului	Donatorul/ partenerul de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EUR/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (situația la 31.03.2024)
TRANSPORTURI								
1.	Restructurarea Căilor Ferate din Republica Moldova	BERD BEI UE	ÎS Calea Ferată din Moldova (CFM) Serghei Tomșa serghei.tomsa@railway.md (022)834434 Elena Balan elena.balan@railway.md (022) 834550 Emil Fiodorov ts2@railway.md (022)834504 Irina Ciucenco otdoxy@railway.md (022) 832846 Maria Cioară jurist@railway.md (022)834528	156,75 mil. EURO 76 mil. EURO Împrumut 0,25 mil. EURO Grant BERD 74 mil. EURO Împrumut BEI 5 mil. EURO Grant Fondul de Investiții pentru Vecinătate (FIV) 1.5 mil. EURO Grant Asistență tehnică BERD	2022-2026	Obiective: - modernizarea materialului rulant de tracțiune; - reabilitarea infrastructurii feroviare; - realizarea unui complex de măsuri pentru restructurarea întreprinderii, în scopul sporirii eficienței și a siguranței transporturilor, îmbunătățirii performanței indicatorilor transportului feroviar din țară.	Transport feroviar	De la începutul proiectului până la data raportării au fost întreprinse următoarele acțiuni: • achiziționarea noilor locomotive diesel și reînnoirea depoului de locomotive din Basarabasca (executat); • dezvoltarea sistemului informațional de management energetic (EMIS) care va asigura un nivel mai ridicat de calitate a transportului, siguranța și eficiența sistemului feroviar (în curs de desfășurare); • elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru evaluarea necesităților infrastructurii feroviare și prioritizarea investițiilor pentru reabilitarea acestora (executat); • oferirea de servicii de consultanță pentru

Nr.	Denumirea Proiectului	Donatorul/partenerul de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EUR/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (situația la 31.03.2024)
								Proiectare și Supervizarea Lucrărilor de reabilitare a sistemului de infrastructură feroviară prioritară, după cum este identificat în Studiul de Fezabilitate menționat anterior (executat); • executarea lucrărilor prioritare de reabilitare a rețelei feroviare, după cum este identificat în Studiul de Fezabilitate menționat anterior (în curs de desfășurare); • obținerea asistenței consultative în realizarea restructurării sectorului feroviar și a Î.S. " Calea Ferată din Moldova" (în curs de desfășurare).
	Memorandumul de Înțelegere între CFM și Programul de Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA) al USAID, semnat la 18 octombrie 2022	Programul de Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA) al USAID	CFM Serghei Tomșa serghei.tomsa@railway.md (022) 834434 Elena Balan elena.balan@railway.md (022) 834550	MISRA acoperă costurile asociate cu realizarea activităților	2022-2026	Obiectiv general: revizuirea și eficientizarea proceselor de business în cadrul CFM, în vederea atingerii obiectivelor instituționale. Obiective specifice pentru anul în curs: evaluarea și eficientizarea procesului de achiziții și altor procese cheie ale CFM.	Transport feroviar	De la începutul proiectului până la data de 31.03.2024 au fost întreprinse următoarele acțiuni: Examinarea proceselor operaționale și a procedurilor interne ale CFM în domeniul achizițiilor, urmată de elaborarea recomandărilor de eficientizare a acestora – (în curs de desfășurare)
2.	Îmbunătățirea capacității de transport a rețelei naționale de cale ferată prin	BERD UE	CFM Serghei Tomșa serghei.tomsa@railway.md	119,000,000 mil. EURO	2023-2026	Obiective: - asigurarea continuității operaționale a CFM; - îmbunătățirea capacității de transport a rețelei naționale;	Transport feroviar	De la începutul proiectului până la data de 31.03.2024 au fost

Nr.	Denumirea Proiectului	Donatorul/partenerul de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EUR/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (situația la 31.03.2024)
	reabilitarea rapidă a tronsonului Vălcineț – Căinari / Solidarity Lines	BEI	<p>(022)834434</p> <p>Elena Balan elena.balan@railway.md (022) 834550</p> <p>Emil Fiodorov ts2@railway.md (022)834504</p> <p>Irina Ciucenco otdoxy@railway.md (022) 832846</p> <p>Maria Cioară jurist@railway.md (022)834528</p>	<p>41,205,000 mil. EURO Împrumut BERD</p> <p>41,205,000 mil. EURO Împrumut BEI</p> <p>12,000,000 mil. EURO (NIP grant) BERD</p> <p>19,590,000 mil. EURO (FPI grant) BERD</p> <p>230,000 EURO (Technical Cooperation) BERD</p>		- asigurarea unei alternative viabile pentru rețelele logistice regionale, în contextul invaziei Federației Ruse în Ucraina.		<p>realizate următoarele acțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMNAREA....Acorul de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a fost semnat la 27 iunie 2023, ȘI RATIFICAREA ACESTUIA prin Legea nr.385 din 07.12.2023; Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare „RLF – Răspuns de urgență – Căile Ferate din Moldova” semnat la 27 iunie 2023, ratificat prin Lege nr. 351 din 24.11.2023; Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții „EFSD + Fereastra dedicată investiției 1”, a fost semnat la 15.12.2023, ratificat

Nr.	Denumirea Proiectului	Donatorul/ partenerul de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EUR/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (situația la 31.03.2024)
								prin Lege nr.54 din 14.03.2024.